
změnový Iist čísĺo 1
ldentifikace akce

. UV955/2016 SníženÍ energetické náročnosti objektu ředitelstvi územního odboru aNazev akce:
stanice HZS Nymburk

ČISIO akce SMVS: 114V261002006

. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272Objednatel:
01 Kladno

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáži1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového listu
Všeobecné vIcepráce
Část díla dotčená změnovým Iistem
SO 01- stavebni část
Popis změny, popis technického řešení
Původni řešení dle smluvni (tendrové) dokumentace :
1) zazdívka stávajÍcÍch prosvětlovacIch otvorů nade dveřmi kanceláři - bylo řešeno zazděním cihlou tl. 11,5 cm
2) oprava omitek - mělo být pouze provedeno |oká|nÍvyspravení1(j % omítek

3) pomocné lešení - nebylo ve výkazu výměr zadávací dokumentace
4) oprava omítek stropů - měl být proveden SDK kazetový podhled
5) demontáž rozvodů topení- nebylo ve výkazu výměr zadávací dokumentace
6) zakryti podlah fólii- nebylo ve výkazu výměr zadávací dokumentace
7) demontáž truhlářského obloženIstěn - nebylo ve výkazu výměr zadávací dokumentace, ani v PD
8) zařÍzení staveniště pro provoz HZS - původní rozsah byl nedostačujÍcÍ
Nové řešení:
1) zazdívka stávajÍcÍch prosvětlovacích otvorů nade dveřmi kanceláří- bylo dorovnáno XPS tl. 70 mm
2) oprava omítek - oškrábání maleb, penetrace a přeštukování 30 % omítek
3) pomocné lešeni - doplněno použití pomocného lešení
4) oprava omítek stropů - kompletně vyštukované a přebílené
5) demontáž rozvodů topení- kompletní odstranění stávajÍcÍch rozvodů ÚT vč. radiátorů

6) zakryti podlah fólií- na veškeré stávajÍcÍ krytiny (PVC) byla položena gotextílie pro jejich ochranu z důvodu
opravy omítek
7) demontáž truhlářského obloženi stěn - bylo nutné zdemontovat veškeré stávajÍcÍ dřevěné obložení stěn
včetně roštů a vestavěných skřinI z důvodů nových rozvodů elektro pro nové vypínače a zásuvky
8) zařízenÍ staveniště pro provoz HZS - prodlouženIo 6 měsíců
Zdůvodnění změny :
1) zazdivka stávajÍcÍch prosvětlovacIch otvorů nade dveřmi kanceláři- byla špatně kótovaná přička v PD a chybně
uvedena tl. pro zazdění
2) oprava omítek - dle požadavku investora a nutnosti po demontáži dřevěného obložení bylo zjištěno, že pod
dřevěným obložením nebyly štuky vůbec
3) pomocné lešení- bylo nezbytné pro práce na omítkách, podhledech, rozvodech TZB apod.

4) oprava omitek stropů - z důvodu montáže rekuperační jednotky nebylo možné provést podhled ze SDK kazet
5) demontáž rozvodů topeni- při zahájeni bouracich praci bylo zjištěno, že je nutné odstranit rozvody potrubi a
tělesa radiátorů
6) zakryti podlah fólií- nutná ochrana stávajÍcÍch povrchů



7) demontáž truhlářského obloženi stěn - při zahájení prací bylo zjištěno, že není možné provést rozvody elektro
(zásuvky, vypínače) bez této demontáže dřevěného obložení stěn
8) zařÍzení staveniště pro provoz HZS - pro potřeby HZS je nezbytné prodloužit dobu užÍvání zařízenÍ staveniště
do kompletního dokončení díla a předání díla
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Nejsou.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vIiv na termin, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termin: Ne
Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje kvalitu díla.
Vliv na cenu: Ano

tPřípočty k ceně dila bez DPH: , :l 2'GE sí£0_,69š
Odpočty z ceny díla bez DPH: i

celkový vIiv na změnu ceny díla bez DPH: , _. _ ľ 2€(í KČ:
Za zhotovitele: Za projek a: Za objednatele:

' )

Ú I listu zkontroloval:

-
Hasičskýzáchranný sbor

Středočeského kraje
Jana F'alacha 119/U

272 01 Kladno
16



změnový list čísĺo
ldentifikace akce

2

. UV955/2016 SnIženi energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru aNazev akce:
stanice HZS Nymburk

ČÍsĹo akce SMVS: 114V261002006

. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272Objednatel:
01 Kladno

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáži1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového listu
Všeobecné méněpráce
Část dila dotčená změnovým listem

_SO 01 - stavební část; SO 01TZB - ZTl
Popis změny, popis technického řešení
Původni řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
1) oprava vnitřních omitek - byla oprava pouze 10 %, což je nedostačujÍcÍ
2) zatepleni stropu garáže a terasy - původně bylo zateplení stropu MV 250 mm, potažená sklovláknitým
pletivem vtlačeným do cementového tmelu a natřená aktrylátovým nátěrem
3) zdravotechnika - zařizovaci předměty - dodávka a montáž dřezu a baterie
4) montáž SDK kazetového podhledu - měl být proveden dle PD
Nové řešení :
1) oprava vnitřních omitek - neprovedené práce - viz. vIcepráce - oprava 30 %
2) zateplení stropu garáže a terasy - neprovedené práce - viz. změnový list č. 3 a č. 4
3) zdravotechnika - zařizovaci předměty - dodávka a montáž dřezu a baterie - neprovedené práce
4) montáž SDK kazetového podhledu - neprovedeno, nahrazeno opravou štukové omitky stropu
Zdůvodněni změny :
1) oprava vnitřnich omítek - odstraněni dřevěných obkladů stěn - viz. vIcepráce
2) zatepleni stropu garáže - neprovedené práce - viz. změnový list č. 3 a č. 4
3) zdravotechnika - zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu a baterie - dle požadavku investora
4) montáž SDK kazetového podhledu - z důvodu montáže rekuperačni jednotky
VIiv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebnim deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dila :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.
Vliv na cenu: Ano
Připočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
Za zhotovitele: Z' P{°Í¶ µta' Za objednatele:

, i. ':: ".. , ::, ., .
Úp ontroloval.

Ha"iř"ký7hchranný,shor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970

2/2ui K|ad|l(j
16



změnový list čísĺo 3
Identifikace akce

. UV955/2016 SnIžení energetické náročnosti objektu ředitelstvi územniho odboru aNazev akce:
stanice HZS Nymburk

ČÍSĹO akce SMVS: 114V261002006

, Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272Objednatel:
01 Kladno

Zhotovitel: Realitni a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového Iistu
Zateplení terasy (balkon)
Část díla dotčená změnovým listem _ __ _
SO 01 - stavebni část
Popis změny, popis technického řešení
Původni řešení dle smluvni (tendrové) dokumentace :

Zatepleni stropu bylo řešeno zateplenim minerálni vatou 250 mm z prostoru garáže.

Nové řešení :
Zatepleni terasy, resp. prostor stropu garáže nad terasou, bude provedeno skladbou na terasu z EPS 250 mm, PVC fólie. Na
části terasy bude z důvodu nutnosti obsluhy terasy provedena dlažba na terče.
Zdůvodnění změny :
Při zateplení stropu minerálnIvatou tl. 250 mm z prostoru garáží pod terasou, by nebylo možné dodržet světlou výšku vrat
(nutná výška průjezdu vozidel HZS).
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedeni stavby.
Záznamy o změně ve stavebním deniku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.
Vliv na cenu: Ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: ! ' " '"" ""·"' " ' " ' 's'j1i
Odpočty z ceny dila bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: &"ĺ1l 392,53 u-
. 'Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

- -----
1 1 (ř "'1"" 1 \ r

\ P 'A t
L..Ľ '

' ' '-"

1

!:,. ti1j (,:) [7l'|Cl "

i: '",.L.' á 10. 283 1)j /"a:":!r,).)l ,1?,C: CZ 1M3:?\jd/
'

zkontroloval:

J

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana É'alacha 1970

272 01 Kladno
16



změnový Iist čísĺo
Identifikace akce

4

. UV955/2016 SnIženi energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru aNazev akce:
stanice HZS Nymburk

ČÍSĹO akce SMVS: 114V261002006
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272

Objednatel:
01 Kladno

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového Iistu
Zatepleni stropu garáže.
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 - stavební část
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Zateplení stropu bylo řešeno zateplenim minerálnIvatou 250 mm z prostor garáže.

Nové řešení:

Podhled bude zateplen minerálnIvatou tl. 50 mm.

Zdůvodnění změny :

Při zateplení stropu minerálni vatou tl. 250 mm z prostoru garáži pod terasou, by nebylo možné dodržet velikost vrat
(nutná výška průjezdu vozidel HZS).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebnim deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dila :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.
Vliv na cenu: Ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: , .

_ n¶
nfl 17

Odpočtyz ceny díla bez DPH: snm! .,š¥Mm!mg'""' ' '"¥" "- . -' ' - '-ŇL""
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: " ' ' ' nčjŤ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

)::- !p: "::' ,"

""Tq"- !a 10, 28'" 01 Č%av '
" jlČ: cz41432n,'í7 "

"', .Upl u zkontroloval:
[ /

, , . ,Hasičskyzáchranny sbor

Středočeského kraje
Jana F'alacha jý/(j

272 01 Kladno
16



změnový Iist čísĺo 5
ldentifikace akce

. UV955/2016 SnIžení energetické náročnosti objektu ředitelstvi územniho odboru aNazev akce:
stanice HZS Nymburk

ČÍSĹO akce SMVS: 114V261002006

, Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272Objednatel:
01 Kladno

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáži1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového listu
Signalizace poruchy - kotelna plyn
Část dila dotčená změnovým listem
SO 01- TZB - Měřenía regulace
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvni (tendrové) dokumentace :

Nebylo předmětem PD.
Nové řešení '

Bude provedena poruchová signalizace kotelny včetně akustického signálu.

Zdůvodněni změny :

Signalizace poruchy - zaplavení, zvýšeniteploty nebo úniku plynu v kotelně - nebyla řešena v zadávaci dokumentaci. jedná
se o požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebnim deniku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje kvalitu dila.
Vliv na cenu: Ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vIiv na změnu ceny dila bez DPH: -- " _ '
Za zhotovitele: Za proje}tanta: Za objednatele:

real11"nĺ a sTl\v{ai:."
SP RO , .,

Fantova 00 Bnio :""'
Provozovna: 286 01 C"jav

tel.:3273 CZ41432'j3'

/
, kontroloval:

, .,Hasičsky záchranny sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970

272 01 Kladno
16



změnový list čísĺo 6
Identifikace akce

. UV955/2016 SníženÍ energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru aNazev akce:
stanice HZS Nymburk

ČÍSĹO akce SMVS: 114V261002006
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272

Objednatel:
01 Kladno

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového listu
Vzduchotechnika - vIcepráce
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 - TZB - 04 Vzduchotechnika
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Původní řešení nebylo možné realizovat z důvodu nosných průvlaků konstrukce budovy. VZT musela být z tohoto důvodu
kompletně přeprojektovaná.
Nové řešení '
VZT má nové trasy, kdy výústky jsou napojeny z centrálni chodby. výústky nasáváni a výdechy jsou napojeny v obvodovém
zdivu chodby. Nejsou řešeny do středu mistnosti. Z těchto důvodů bylo nezbytné změnit dimenze potrubí, velikosti a
výkonnosti rekuperačních jednotek

Zdůvodněni změny :
Při realizaci a demontáži v objektu byly zjištěny nosné průvlaky, do kterých není možné vrtat průchody pro VZT a proto
bylo nutné změnit umÍstění páteřních rozvodů a rekuperačních jednotek.

VIiv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.
Vliv na cenu: Ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: , _ ..1·
Odpočtyz ceny díla bez DPH: ·''"-

= E""', '5' "m
Celkovy vliv na zmenu ceny díla bez DPH: .. - ľ 7' ;

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

.'.:;.0..',,, '

Úpl tu zkontroloval.
J'

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha W7U

272 01 Kladno
16



změnový Iist čísĺo 7
ldentifikace akce

. UV955/2016 SnÍžení energetické náročnosti objektu ředitelství územniho odboru aNazev akce:
stanice HZS Nymburk

ČÍSĹO akce SMVS: 114V261002006

. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272Objednatel:
01 Kladno

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáži1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového Iistu
Vzduchotechnika - méněpráce
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01- TZB - 04 Vzduchotechnika
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Původní řešeni nebylo možné realizovat z důvodu nosných průvlaků konstrukce budovy, musela VZT kompletně
přeprojektovaná.
Nové řešení:

je popsáno v změnovém listu č. 6, kde se jedná o vIcepráce.

Zdůvodnění změny :

Při realizaci a demontáži v objektu byly zjištěny průvlaky, do kterých neni možné vrtat průchody pro VZT a proto bylo
nutné změnit rozvody a rekuperačni jednotky.

VIiv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebnim deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.
Vliv na cenu: Ano
Přípočty k ceně dila bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
Za zhotovitele: Za objednatele:

Sl"/\['EL:,'i /
OSI SRQ (,..

'. :.·5,614 0Dt;l'!i0 ''D'=="'

ÚplnoÁ Éměnového Iistu zkontroloval:

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana F'alacha 1970

272 01 Kladno
16



změnový Iist čísĺo 8
Identifikace akce

. UV955/2016 Sníženi energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru aNazev akce:
stanice HZS Nymburk

ČÍSĹO akce SMVS: 114V261002006
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272

Objednatel:
01 Kladno

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového listu
RozšÍření rámu oken.
Část díla dotčená změnovým Iistem
SO 01 - Stavebni část
Popis změny, popis technického řešeni
Původni řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Okna byla až ke stropnim průvlakům.

Nové řešeni:

Okna budou mít rozšiřovacírám výšky 100 mm při nadpraži(u průvlaku).

Zdůvodnění změny :
Při proměření výšek jednotlivých podlaži v objektu v souvislosti s nutnými rozvody TZB (topení, elektro) bylo nutné snížit
nové podhledy o cca 60 - 100 mm pro možnost provedení nových rozvodů. Proto bylo nezbytné snižit výšku oken přidánim
rozšiřovacího profilu.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
VIiv na termin: Ne
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.
Vliv na cenu: Ano
Přípočty k ceně dila bez DPH:
Odpočty z ceny dila bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny dila bez DPH:
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

,,, ,,,,,,,,,,,,,,

Gasičskýzáchranný sbor
Středočeského kraje
Jdlid Fidlácliä ly/u

272 01 Kladno
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změnový list čísĺo 9
Identifikace akce

. UV955/2016 SnÍžení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru aNazev akce:
stanice HZS Nymburk

ČÍsĹo akce SMVS: 114V261002006

. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272Objednatel:
01 Kladno

Zhotovitel: Realitni a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového listu
lnteriérové žaluzie.
Část dila dotčená změnovým listem

|S0 01- Stavební část
Popis změny, popis technického řešení
Původni řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Vnitřní žaluzie nebyly řešeny v zadávací dokumentaci stavby.
Nové řešení :
Dle požadavku investora budou na severní straně budou osazeny interiérové žaluzie.
Zdůvodnění změny :
Na celém objektu jsou osazeny vnějšIžaluzie, pouze na severnistraně nejsou žádné. Z důvodu nutného zatemněni a
odsluněnI budou osazeny na této straně vnitřni žaluzie.
VIiv změny na výkresovou dokumentaci :
neni
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vIiv na termín, kvalitu, cenu dila :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.
Vliv na cenu: Ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny dila bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny dila bez DPH:
Za zhotovitelé: Za projektanta: Za objednatele:

,

' " ,,,

Hasičskýzáchrannýsbor
3lřljdŮůjj|,&||o ĹjLlj0
jana Palacha 1970

272 01 Kladno
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