
SPRÁVA
Ž E L E Z N IC

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 
Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2481/2021/PAL 
ISPROFOND: 531 352 0012

a

Zhotovitel:

společnost: „TBR + MTS -  Most Červená"

Metrostav TBR a.s.
„Vedoucí společník"
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/26059 
bank. spojení: ........................................................................ 
zastoupena: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen 
představenstva

Metrostav a.s.
„Společník"
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: ...................................................................................... 
zastoupena: Ing. František Kočí, předseda představenstva a Ing. Jaroslav Heran, člen 
představenstva

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Korespondenční adresa:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy Zhotovitele: 21500016

Zhotovitelem jsou společníci společnosti „TBR + MTS -  Most Červená" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 20. 04. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, 
Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 
Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 09884572, který je zmocněn na základě citované společenské 
smlouvy a plné moci společníka Metrostav a.s. zejména přijímat závazky a pokyny od Objednatele za 
celou Společnost, přijímat platby od Objednatele a zastupovat společníky Společnosti ve všech věcech 
týkajících se realizace Díla. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým 
společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 20. 04. 2021, kde je uveden rozsah 
zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

společně dále jako „Smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 5. 2021 uzavřely Smlouvu E618-S-2481/2021 na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek" ve znění jejího dodatku č. 1, 
s účinností Smlouvy ke dni 1. 6. 2021 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:
původní cena D íla .................................................................... 543 592 725,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila..........................  554 024 154,67 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále 
jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 13 571 424,77 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí 567 595 579,44 Kč bez DPH. Důvodem pro zvýšení 

ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy o dílo a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v 
důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn 

nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku - 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ke dni podpisu Dodatku č. 2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly 

na změně Smluvní ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke 

dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku 

ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy 
- Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 1.

I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:



1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s čl. 15.5 Smlouvy o dílo a Pod-článkem 13.8 [Úpravy v 
důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 13 571 424,77 Kč 
bez DPH v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 

takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: ..................  554 024 154,67 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:................ 13 571 424,77 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:.............. 567 595 579,44 Kč

3. Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č.

Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č.

Příloha č.

Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č.

1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2

2 Oprávněné osoby
3 Seznam poddodavatelů
4 Harmonogram postupu prací
5 Smlouva o zpracování osobních údajů
6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 

Smluvních podmínek)
7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu

Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na 
nabídky)

základě společné

8 NEOBSAZENO
9 NEOBSAZENO
10 NEOBSAZENO
11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší 
se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně 
Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 

uzavření tohoto Dodatku.

2. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 

Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 

není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 

smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 

originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (nově Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ke dni podpisu

Dodatku č. 2

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Praze

.............................. 
17.04,2023 16:50 
Po d ep sá n o el ektron i cky

...... ...... 2023.03.30
............ 07:05:01 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva 
Metrostav TBR a.s.

..................... 
...........

Digitálně podepsal 
................................ 
Datum: 2023.03.29 
14:44:54+02'00'

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva 
Metrostav TBR a.s.

. . . . . . . . . ........... 2023.03.29
....... 14:21:50+02'00'

Ing. František Kočí
předseda představenstva 
Metrostav a.s.

...... ............. 2023.03.29
. . . . . . . . . . 12:30:07+02'00'

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva 
Metrostav a.s.



PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE CENY DLE DOPISU NABÍDKY KE DNI PODPISU DODATKU Č. 2



stavba: Cena stavby [Kč] ZL 1

haléřové

vyrovnání výstup 

ASPE
Dod. č.1

Cena stavby vč. dod. č. 1 
[Kč]

Valorizace Dod. č.2
Cena stavby vč. dod. č. 

2 [Kč]

Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek 543 592 725,45 ................... ...... . . . ........ ........ 554 024 154,67 ................... . . . ........ ........ 567 595 579,44

Číslo objektu Název objektu
Budoucí
majitel

Cena typu objektů [Kč]

D.1 Že lezn ičn í zabezpečovací zařízení . ................ ...... ...... ... . . . . ................ ...... ... . . . . ................

PS 01-21 Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení SŽ s.o. . ................ ...... . ................ ......

D.2 Že lezn ičn í sdě lovací zařízení ......... . .. . . . . ............. ...... . . . . .. . . . . . . . . ......... . .. . . . ...... ... . . . ......... . .. . . .

PS 02-51 Úpravy stávajících sdělovacích kabelů SŽDC SŽ s.o. ............... ...... ............... ......

PS 02-52 Úpravy stávajících sdělovacích kabelů ČD-Telematika SŽ s.o. .............
..............

.............. ............. ......

D.4 Ostatn í inženýrské objekty . .......... . .. . . . ...... ...... ... . . . . .......... . .. . . . ...... ... . . . . .......... . .. . . .

SO 98-98 Všeobecný objekt SŽ s.o. . ................ ...... . ................ ......

E.1.1.1 Že lezn ičn í svršek . . . .......... . .. . . . ...... ...... ... . . . . . . .......... . .. . . . ...... ... . . . . . . .......... . .. . . .

SO 10-01 Železniční svršek SŽ s.o. ................... ...... ................... ......

E.1.1.2 Že lezn ičn í spodek . . . ........ ........ ............. ...... . . . .... . .. . . . . . . ........ ........ ...... ... . . . . . . ........ ........

SO 11-01 Železniční spodek SŽ s.o. ................... ...... ................... ......

SO 14-01 Vystrojení a značení trati SŽ s.o. ............... ............. ............. ............... ......

E.1.4 Mosty, propustky, zdi ............. .. ...... . ................ ...... . ................ ............. .. ...... ................... . . . ........ ........ ............. .. ......

SO 20-01 Železniční most přes VD Orlík SŽ s.o. ..................... . ............ . ............ ..................... ............... ............... ...................

E.1.5 Ostatn í inženýrské objekty ......... . .. . . . ...... ...... ... . . . ......... . .. . . . ...... ... . . . ......... . .. . . .

SO 76-01 Úpravy stávajících rozvodů NN SŽ s.o. ............... . ............... ......

E.1.8 Pozem ní kom unikace . . . .......... . .. . . . ............... ...... ......... . .. . . . . . . .......... . .. . . . ...... ... . . . . . . .......... . .. . . .

SO 80-01 Příprava území SŽ s.o. . ................ ........... ........... . ................ ......

SO 82-01 Rekultivace a terénní úpravy SŽ s.o. . ................ . . ................ ......

SO 84-01.2 Provizorní komunikace - Pravý břeh SŽ s.o. . ................ . ................ ......

SO 84-01.3 Stávající lesní cesty - Pravý břeh SŽ s.o. . ................ . ................ ......

SO 84-01.4 Obslužné komunikace podél trati -  Pravý břeh SŽ s.o. . ................ ......... ......... . ................ ......

SO 84-01.5 Obslužné komunikace podél trati -  Levý břeh SŽ s.o. . ................ . ................ ......

SO 84-01.6 Provizorní výhybna SŽ s.o. ............... ............... ......

SO 84-01.7 Stávající lesní cesty - Levý břeh SŽ s.o. ................... ................... ......

SO 84-02 Opravy stávajících komunikací po výstavbě SŽ s.o. . ................ . . ................ ......



SŽ s.o. Budoucí majitel SŽ [Kč] 543 592 725,45 ...................

..
.... . . . ........ ........ 554 024 154,67 ................... . . . ........ ........ 567 595 579,44

Kontrolní součet [Kč] 543 592 725,45 ...... ...... . . . ........ ........ 554 024 154,67 ...... . . . ........ ........ 567 595 579,44

17


		2023-04-18T07:36:37+0000




