
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Podpis smlouvy o dílo 13.02. 23 13.02. 23

2 Vstupní jednání (dodání TP) 20.02. 23 20.02. 23

3 Předání staveniště 27.02. 23 27.02. 23

4 Realizace díla 28.02. 23 08.05. 23

5 Oprava rozvodny 28.02. 23 19.03. 23

6 Sanace ŽB ostění 08.03. 23 26.03. 23

7 Sanace zrušených objektů 17.03. 23 16.04. 23

8 Oprava VZT objektů 20.03. 23 18.04. 23

9 Realizace víceprací 12.04. 23 29.04. 23

10 Obnova komunikací, dokončovací práce, úklid 03.04. 23 08.05. 23

11 Předání díla 09.05. 23 09.05. 23
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Příloha č. 3 - harmonogram
Název stavby: Stavební oprava rozvodny R12 a trasy směrem ke stavbě Bx, kolektor Modřany K1, PÚ 12
Objednatel: Hl.m.Praha v zastoupení Kolektory Praha a.s.
Zhotovitel: Ekostav a.s.
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