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DODATEK c. 3 ke SMLOUVE O DILO c. A3816 053A REALIZACE

uzavrene dne 1.8.2016, ve zneni dodatku 6.1., ze dne 9.12.2016 a dodatku c.2, ze dne 26.1.2017

mezi smluvnimi stranami:

Narodnf divadlo moravskoslezske, pffspevkova organizace

Ostrava, Moravska Ostrava a Privoz, Cs. legii 148/14

Jifim Nekvasilem, reditelem organizace

00100528

CZ00100528

Objednatel:

Se sidlem:

zastoupena:

IC:

DIC:

a

ATELIER 38 s.r.o.Zhotovitel:

Porazkova 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava

Vladimirem Milatou, jednatelem spolecnosti

258 58 343

CZ25858343

Bankovni spojeni:

cislo uctu:

Kontaktni osoba:

Se sidlem:

zastoupena:

IC:c
DlC:

Tel:

E-mail:

dale take obecne jako „smluvni strany".

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavira po vzajemne dohode smluvnich stran, a to vzhledem k nutnosti provedeni

vicepraci, z duvodu rozhodnuti spravniho organu, kdy mistne pfisluSny stavebni urad nepovolil

vyjimku z OTP na 3. nadzemnim podlazi objektu Milicova 1 a 3 (s timto bylo pocitano ve studii

dotceneho projektu). Z techto duvodu je nutne prepracovat v projektove dokumentaci pro stavebni

povoleni a v projektove dokumentaci pro provedeni stavby predmetny prostor III. NP v rozsahu

stavebni casti, vzduchotechniky, silnoproudych rozvodu, pozarne bezpecnostniho reseni, dale pak

zdravotechniku (vnitrni vodovod a v rozsahu I. - III. NP a slaboproude rozvody v rozsahu I. - V. NP).

Zhotovitel tak musi prepracovat jiz odevzdanou dokumentaci ve vsech odevzdanych pare, coz ma

primy vliv na cenu predmetu smlouvy a rovnez na dotcene terminy.

Cl. 1 Dodatku

Timto dodatkem se doplnuje clanek II. uzavrene Smlouvy o dilo, a to o odst. 2.

Nove zneni clanku II., odst. 2 Smlouvy o dilo je nasledujici:
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1) Predmetem plnenl teto smlouvy je prepracovanl projektove dokumentace ve stupni Projektova 

dokumentace pro stavebni povoleni a ve stupni Projektova dokumentace pro provedeni stavby 

pro rekonstrukci Divadla Jiriho Myrona (baletni sal, zkusebna orchestru, ubytovani pro hosty, 

atelier pro deti a mladez), v casti objektu Millcova 1 a 3, konkretne v rozsahu stavebni casti, 

vzduchotechniky, silnoproudych rozvodu, pozarne bezpecnostnlho resem, dale pak 

zdravotechniku (vnitrnl vodovod a v rozsahu I. - III. NP a slaboproude rozvody v rozsahu I. - V. 

NP., a to vcetne veskerych castI uvedenych v odst. 1 tohoto dlanku.

Cl. 2 Dodatku

Timto dodatkem se tedy po pripocteni vicepraci (polozka c. 6 nize) mem clanek IV., odst. 1 uzavrene 

Smlouvy o dilo.

Nove zneni clanku IV., odst. 1 Smlouvy o dilo je nasledujici:

1) Celkova cena dlla cinl:

Polozka
Cena v Kc Cena v Kc

Popis DPH6.
bez DPH vc. DPH

Vypracovani Projektove 

dokumentace pro stavebni povoleni 

(baletni sal, zkusebna orchestru, 

ubytovani pro hosty, atelier pro deti a 

mladez)

1 900.000 189.000 1.089.000

Vypracovani Projektove 

dokumentace pro provadenl stavby 

(baletni sal, zkusebna orchestru, 

ubytovani pro hosty, atelier pro deti a 

mladez)

c2 1.000.000 210.000 1.210.000

Ucast v zadavaclm rlzenl na vyber 

zhotovitele stavby v rozsahu die 

clanku II., odst. 1, plsm. b) teto 

smlouvy (baletni sal, zkusebna 

orchestru, ubytovani pro hosty, 

atelier pro deti a mladez)

3 20.000 4.200 24.200

Vypracovani projektove 

dokumentace interieru k projektu 

„Rozvoj Divadla Jiriho Myrona“ -

4 370.000 77.700 447.700
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objekt Milicova 1 a 3 (stupen 

dokumentace pro provedeni vyberu 

zhotovitele)

Vypracovani 

dokumentace pro stavebni povoleni 

a pro provadeni stavby die 

pozadavku legislativy (projektova 

dokumentace maleho divadla - 

objekt Cs. Legit c.p. 1236)

Projektove

5 500.000 105.000 605.000

Prepracovani projektove 

dokumentace ve stupni Projektova 

dokumentace pro stavebni povoleni 

a ve stupni Projektova dokumentace 

pro provedeni stavby v casti objektu 

Milicova 1 a 3

6 272.400 57.204 329.604

CELKEM 3.062.400 643.104 3.705.504

Cena dlla je stanovena jako nejvyse prlpustna a konecna a zahrnuje cely pfedm£t plnenl die teto 

smlouvy.

Cl. 3 Dodatku

Timto dodatkem se dale doplnuje clanek III., odst. 1 uzavrene Smlouvy o dllo. 

Clanek III., odst. 1 Smlouvy o dllo se doplnuje o ctvrtou odrazku nasledujlciho znenl:

- prepracovani projektove dokumentace ve stupni Projektova dokumentace pro stavebni povoleni 

a ve stupni Projektova dokumentace pro provedeni stavby pro rekonstrukci Divadla Jiriho 

Myrona (baletni sal, zkusebna orchestru, ubytovani pro hosty, atelier pro deti a mladez), 

v casti objektu Milicova 1 a 3 nejpozdeji do 15.5.2017.

Cl. 4 Dodatku

Timto dodatkem se rovnez men! clanek V., odst. 2., prvnl odrazka uzavrene Smlouvy o dllo. 

Nove zn§nl clanku V., odst. 2., prvnl odrazka Smlouvy o dllo je nasledujlcl:

Dilci faktury ve vysi polozek c. 1, c. 2, c. 4, c. 5 a c. 6, die clanku IV., odst. 1) teto smlouvy 

budou vystaveny vzdy po predani a prevzeti jednotlivych stupiiu projektove dokumentace.
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atelii
DESIGN ARCHITEKTL

Cl. 5 Dodatku

Ostatni nalezitosti uzavrene Smlouvy zustavaji beze zmeny. Tento dodatek je nedilnou soucasti

predmetne smlouvy. Je zpracovan ve 4 vyhotovenich, z nichz kazde je originalem. Po jejich potvrzeni

obdrzi kazda ze smluvnich stran po dvou vyhotovenich.

VOstrave dne 10.05.2017 VOstravedne 10.05.2017

c

2a objednatele

Narodni divadlo moravskoslezske,

prispevkova organizace

Jin Nekvasil, reditel organizace

Za zhotovitele

ATELIER 38 s.r.o.

Vladimir Milata, jednatel spolecnosti
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