
 Harmonogram plnění díla – recyklát LITAVKA 
 
 

1. Předání a převze  staveniště dle výzvy zadavatele  
2. Zemní a výkopové práce dle technické specifikace: 1–3 týden  
3. Příprava podkladu v provedení štěrkodrť v tl. 10 cm, doprava a pokládka 4–7 týden  
4. Odvoz su  a vybouraných hmot, rek fikace kanalizačních poklopů 7–9 týden  
5. Dodávka a pokládka asfaltového recyklátu v tl. 5–10 cm 9–10 týden  
6. Postřik se zdrceným kamenivem pročištění příkopů 10–11 týden  
7. Úklid staveniště a předání díla zadavateli 12 týden  

 

 

 

V Příbrami dne     

 

 

 

 

Anton 

Timofejev

Digitálně podepsal Anton 

Timofejev 

Datum: 2023.04.03 

21:22:59 +02'00'


