
SMLOUVA
Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-005317 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-152
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: 1/42 Brno, VMO Vinohrady -  průzkumná štola DÚSP,
VD-ZDS (bez BIM)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
e-mail:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

a

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:

KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
akciová společnost

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Praha III
e-mail:
tel:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:
- návrh všech objektů ZS potřebných pro stavební a průzkumné činnosti ve štole, 
dopracování VD-ZDS v koordinaci s projektem 1/42 Brno, VMO Vinohrady -  Zadávací 
dokumentace průzkumné štoly, která je podkladem v zadávací dokumentaci
- návrh ponechaných ploch a zařízení, potřebných pro dozor, ostrahu, provoz a kontrolu 
průzkumné štoly -  oplocení v nutném rozsahu, menším než pro stavbu štoly
- posudek báňského znalce (požadavek vyhlášky č.55/1996 Sb.) a hluková studie -  prověření 
negativních účinků provozu ZS a provozu štoly po ukončení ražeb na okolí s důrazem na 
blízký Domov seniorů
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami 
stanovenými Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb 
pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01ST-000669 uzavřenou dne 
16.3.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
vKě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě 

věetně DPH

2 897 166 Kč 608 405 Kč 3 505 571 Kč

(dále jen „cena plnění“).
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Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: ode dne účinnosti Smlouvy
Dokončení plnění:
podání kompletních žádostí o povolení/vodoprávní řízení -  do 30.4.2023 
čistopis PDPS -  do 30.4.2023
Vypořádání připomínek supervize v průběhu zpracování. Součinnost při průběhu 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: 1/42 Brno VMO tunel Vinohrady, Zadávací dokumentace průzkumné 
štoly. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která 
je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 
18.9 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na 
plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel objednateli Bankovní záruku zajištění 
plnění Smlouvy
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5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové 
dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy 
uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy 
č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: RSD ČR, Závod Brno,. Šumavská 31, 
602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu j sou: 
za objednatele
za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 
Dokumentace DUSP, Dokumentace VD-ZDS v počtu dle VOP, které zhotovitel 
objednateli předá v termínu: viz. Čl. III.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování 
zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na j akoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, 
když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
k rukám:
Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
e-mail: 
k rukám:
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Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.13 
08:51:10+02'00'
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Příloha č.1 -  podrobný popis plnění

Název projektu / stavby

I/42 Brno, VMO Vinohrady -  průzkumná štola DÚSP, VD-ZDS(bez BIM)

Obsah dokumentace

Skladba projektu ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu Vyhl. 
499/2006 Sb., příloha č. 8

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E. Dokladová část

Dopracování dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 Vyhl. 499/2006 Sb.

F. 1 Soupis prací pro ocenění

F. 2 Kontrolní rozpočet

G. Souvisící dokumentace (hluková studie)

H. ZTKP

1 Požadavky na obsah technického řešení ZS
Předmětem plnění je návrh všech objektů ZS potřebných pro stavební a průzkumné 
činnosti ve štole, dopracování VD-ZDS v koordinaci s projektem I/42 Brno, VMO Vinohrady 
-  Zadávací dokumentace průzkumné štoly, která je podkladem v zadávací dokumentaci. 
Dokončená část dokumentace bude posouzena supervizí Objednatele a zapracování 
připomínek bude provedeno v průběhu zpracování před odevzdáním čistopisu. 
Vyhotovená a odevzdané dílo bude sloužit pro povolení všech potřebných objektů a jako 
podklad pro výběr zhotovitele pro realizaci průzkumné štoly.
Součástí zadání je návrh ponechaných ploch a zařízení, potřebných pro dozor, ostrahu, 
provoz a kontrolu průzkumné štoly -  oplocení v nutném rozsahu, menším než pro stavbu 
štoly. Předpokládá se cca jeden kontejner, příjezd, odstavná plocha pro vozidla, zajištění 
ohlubně šachty ve smyslu Vyhl. 49/2008 Sb., lezní oddělení, výtah do štoly, čerpání vody 
ze štoly, větrání ve štole, osvětlení štoly, potřebný prostor pro následnou likvidaci 
(zaplnění) těžní šachty při výstavbě VMO a tunelu Vinohrady. Uvedené součásti budou 
zapracovány do dílčích SO, kterých se provoz štoly po ukončení ražeb týká.

Další součástí projektu bude posudek báňského znalce (požadavek vyhlášky č.55/1996 
Sb.) a hluková studie -  prověření negativních účinků provozu ZS a provozu štoly po 
ukončení ražeb na okolí s důrazem na blízký Domov seniorů.



1.1 SO 0xx - Příprava staveniště průzkumné štoly 

SO 001 HTÚ pro ZS

Hrubé terénní úpravy na pozemcích p.č. 7747/4 (7 349 m2), p.č. 7758/1 (4 357 m2) a p.č. 
7747/85 (15 m2) :

-  sejmutí ornice, odstranění dřevin v nezbytně nutném rozsahu

-  demolice stávajících zpevněných ploch

-  HTU pro objekty zařízení staveniště (ZS ) -  srovnání terénu dle konkrétních 
potřeb ZS

SO 002 DIO Křtinská
Předpokládá se obousměrný staveništní sjezd pouze na a z ul. Křtinská na oba směry 

SO 003 Inventarizace zeleně + kácení
Projekt bude obsahovat inventarizaci zeleně, rozsah kácení a likvidace, případně náhradní 
výsadbu, přemístění vzrostlých stromů, ochranu stávajících stromů, které lze na ploše ZS 
ponechat.

1.2 SO 1xx - Zpevněné plochy a příjezdové komunikace 

SO 101 Staveništní sjezd z ulice Křtinská

Předpokládá se obousměrný staveništní sjezd na a z ul. Křtinská na oba směry.

Po ukončení stavebních průzkumných prací bude sjezd z ul. Křtinská zachován pro 
nezbytné zpevněné plochy pro obsluhu a provoz štoly po ukončení stavebních a 
průzkumných prací.

SO 102 Zpevněné plochy ZS
Návrh zpevněných ploch v areálu ZS podle konkrétní dispozice objektů ZS :

-  buňkoviště

-  parkoviště pro osobní vozidla stavby

-  odstavné plochy pro NA a staveništní stroje

-  mezideponie vytěženého materiálu

-  prostor pro umístění technologie tryskové injektáže ve štole (kontejnery, jímky 
na zpětný výplach apod.)

-  portálový jeřáb nad štolou a překládací plocha

-  skladovací a dílenská hala

-  trafostanice staveništní

-  zařízení pro kontrolu a likvidaci odpadních vod

Po ukončení stavebních průzkumných prací budou zpevněné plochy z větší části 
odstraněny, zůstanou pouze nezbytné zpevněné plochy pro obsluhu a provoz štoly po 
ukončení stavebních a průzkumných prací -  jeden kontejner s příjezdem a plochou pro 
odstavení dvou až tří os. vozidel pro dozor, provoz a kontroly štoly po ukončení stavebních 
a průzkumných prací. Po ukončení stavebních průzkumných prací budou ponechány ty 
plochy a zařízení objektů ZS, které umožní likvidaci těžní šachty v souvislosti se zahájením 
stavby VMO a tunelu Vinohrady.



SO 103 Příjezdová komunikace Údolíček
Úprava stávajícího příjezdu do lokality Údolíček z ul. Rokytová. Tento SO včetně 
projektové dokumentace bude realizován pouze na základě rozhodnutí o proražení štoly 
do Údolíčku. V případě neproražení štoly nebude SO 103 součástí plnění.

SO 104 Pěší komunikace po rekultivaci
Po ukončení prací v průzkumné štole a ukončení provozu štoly budou zbývající objekty ZS 
kompletně likvidovány a prostor uveden do původního stavu, případně dle požadavků 
vlastníka pozemků. SO 104 obsahuje zpevněné pěší komunikace, bude koordinován s SO 
802 Rekultivace, ozelenění.

1.3 SO 3xx - Odvodnění 

SO 301 Kanalizační přípojky ZS
Přípojky dešťové a splaškové kanalizace objektů ZS do veřejné kanalizační sítě.

SO 302 Areálová dešťová a zaolejovaná kanalizace
Sběr a svedení dešťových vod ze zpevněných ploch, sedimentace, čištění, kontrola, 
včetně likvidace nebezpečných látek (OLK apod)

SO 303 Areálová splašková kanalizace

Vnitřní a venkovní rozvody odkanalizování všech objektů ZS včetně přípojky na veřejnou 
kan. síť.

SO 304 Odvodnění průzkumné štoly -  stavba
SO řeší čerpání podzemní vody ze štoly během průzkumných a stavebních prací ve štole 
včetně sedimentace, případného čištění a vypouštění do veřejné kanalizační sítě.

SO 305 Odvodnění průzkumné štoly -  provozní

SO řeší čerpání podzemní vody ze štoly po ukončení průzkumných a stavebních prací ve 
štole včetně sedimentace, případného čištění a vypouštění do veřejné kanalizační sítě.

SO 306 Vodovodní přípojka ZS
Vodovodní přípojka ze stávajících veřejných rozvodů min. DN 80.

SO 307 Areálové rozvody vodovodu

Vnitřní rozvody vody pro potřeby ZS a provoz průzkumné štoly.

SO 308 Čištění vozidel stavby

Mobilní nebo stabilní zařízení, bude umístěno v areálu ZS na výjezdu ze staveniště na 
veřejnou komunikaci (ul. Křtinská). Po ukončení stavebních průzkumných prací bude 
odstraněno.

SO 309 Přeložky vodovodní

Pouze nutné přeložky a úpravy stávajících vodovodních sítí v souvislosti s objekty ZS dle 
konkrétních dispozic ZS.

SO 310 Přeložky kanalizace

Pouze nutné přeložky a úpravy stávajících kanalizačních sítí v souvislosti s objekty ZS.



1.4 SO 4xx - Objekty elektro 

SO 401a Přípojka VN

Předmětem SO 401a je rozšíření stávající distribuční sítě VN 22 kV pro připojení nové 
odběratelské trafostanice. Kabel VN bude v majetku distributora (EG.D, a.s.). Ke každému 
kabelu VN bude v celé trase připoložena prázdná chránička HDPE 040 mm 
(telekomunikační vedení), která bude sesvazkována s navrženým kabelem VN.
SO 401b Trafostanice ZS

Staveništní provizorní dočasná trafostanice kioskového typu -  22 kV/0,4 KV -  1 x 630kVA, 
rozvodna VN a rozvodna NN.
SO 402 Rozvody NN -  ZS
Dle potřeb jednotlivých SO. Předmětem SO 402 je vybudování nových kabelových rozvodů 
NN pro napájení jednotlivých odběrů (celkem 7 ks). Kabely budou vyvedeny z trafostanice 
a dále budou vedeny dle dispozice ZS. Ukončeny budou v nový rozpojovacích skříních, 
které budou umístěny v blízkosti jednotlivých odběrů.
SO 403 VO -  ZS
Osvětlení zpevněných ploch ZS. Předmětem SO 403 je osvětlení venkovního prostoru ve 
staveništi. Osvětlení bude řešeno pomocí silničních sloupů jednoho sadového sloupu, na 
kterých budou osazena svítidla. Areálové osvětlení bude napojeno z rozváděče VO, který 
bude umístěn vedle trafostanice.
SO 404 Rozvody NN - průzkumná štola -  stavba

Není předmětem tohoto projektu. Rozhraní tohoto SO je na svorkách v rozvodně NN 
SO 402. Předpokládaný odběr průzkumné štoly během stavby bude cca 150 kW.
SO 405 Rozvody NN - průzkumná štola -  provozní

Není předmětem tohoto projektu. Rozhraní tohoto SO je na svorkách v rozvodně NN 
SO 402. Předpokládaný odběr průzkumné štoly po ukončení stavby bude cca 50 kW.
SO 406 Přeložky elektro sítí

Pouze nutné přeložky a úpravy stávajících kabelových sítí (silové i sdělovací) v souvislosti 
s objekty ZS.

1.5 SO 5xx - Horkovody 

SO 501 Úpravy horkovodu

Přeložka, úpravy nebo zajištění horkovodu 2 x DN100 120/50 v blízkosti těžní šachty dle 
potřeb objektů a provozu na ZS.

1.6 SO 6xx - Průzkumná štola

Tyto stavební objekty jsou již zpracovány a jsou součástí zadávací dokumentace. 
Následující informace mají především informativní charakter pro představu o potřebách 
ostatních objektů ZS.
SO 601 Těžní zařízení -  povrch

Kolejový portálový jeřáb s nosností cca 50 t, pojezd po kolejnicích na bet. základových 
pasech délky cca 30 m, el. příkon cca 50 kW.



SO 602 Těžní šachta
Těžní šachta bude mít světlý průměr cca 9 m, hloubka cca 25 m, ostění šachty 
z převrtávaných pilot, ohlubeň monolitický věnec. V šachtě bude :

-  lezní oddělení

-  prostor pro sítě (NN, voda, čerpání, vzduch DN 600),

-  prostor pro svislou dopravu, osobní výtah)

Těžní šachta bude likvidována zaplněním až v souvislosti se stavbou tunelu, do té doby 
bude provozována šachta i štola jako opuštěné báňské dílo ve smyslu Vyhl. 49/2008 Sb. 
Likvidace šachty není předmětem tohoto projektu, bude součástí projektu a stavby tunelu 
Vinohrady.

SO 603 Průzkumná štola -  ražba
Nemá přímou souvislost s objekty ZS, předpokládaná doba ražeb cca 2 až 3 roky.

SO 604 Průzkumné rozrážky 

Nemá přímou souvislost s objekty ZS 

SO 605 Vyústění průzkumné štoly Údolíček 

Nemá přímou souvislost s objekty ZS 

SO 606 Větrání ve štole -  stavební
Nemá přímou souvislost s objekty ZS, instalovaný příkon 50 kW 

SO 607 Větrání ve štole -  provozní
Nemá přímou souvislost s objekty ZS, instalovaný příkon 50 kW.

1.7 SO 7xx - Objekty staveb zařízení staveniště 

SO 701 Buňkoviště

Předpokládá se cca 20 kontejnerových buněk :

-  kanceláře stavby

-  sklady

-  sociální buňka

-  šatny

-  zasedačka

-  prostory pro měřiče

-  kancelářské prostory pro TDI / TDS apod.

1.8 SO 8xx - Objekty úpravy území 

SO 801 Oplocení ZS

Oplocení celého obvodu staveniště neprůhledný plechový plot výšky min. 2,0 m, vjezdová 
brána uzamykatelná se závorou.



SO 802 Rekultivace, ozelenění
Uvedení ploch ZS do původního stavu, resp. úpravy dle požadavků vlastníka pozemku -  
koordinace se SO 104.

Bude navrženo ve dvou etapách :

-  rekultivace části ploch po ukončení stavebních a průzkumných prací
s ponecháním nutných prostorů a ploch potřebných pro provoz štoly před 
zahájením výstavby tunelu Vinohrady a pro likvidaci těžní šachty;

-  definitivní rekultivace a uvedení do požadovaného stavu (viz výše).



Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro 
střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 
realizaci metodou BIM, (01ST-000669)

AKCE
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Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

-část DÚSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

-část VD-ZDS*)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

547 191 445

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X

Předpokládaná pracnost zpracování s 
ohledem na stávající podklady * * * * )

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v  Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % 
poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného 
typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky 
technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele. 
****) Zohledenění již zpracovaných podkladů (dokumentace), která je součástí zadání.
Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a

rozepsaných cen v tabulce č. 2 -6
Kontrolní propočet Tab. 
Rozdíl:

. 1 a 4. část DSP

Kontrolní propočet Tab. . 1 a 5. část IČ k SP
Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. . 1 a 6. část VD-
ZDS Rozdíl:



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP / Dokumentace ke sloučenému územnímu a
stavebnímu řízení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
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P o p is  p rac í
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  p o č e t hod
H o d in o v á  sa z b a  K č /hod . C e n a  K č

A. P rů v o d n í z p rá v a

1. Id e n t if ik a č n í  ú d a je

2. Č le n ě n í s ta v b y  na o b je k ty  a te c h n ic k á  a te c h n o lo g ic k á  z a říz e n í

3. S e zn a m  v s tu p n íc h  p o d k la d ů

B. S o u h rn n á  te c h n ic k á  z p rá v a

1. P o p is  ú z e m í s ta v b y

2. C e lk o v ý  p o p is  s ta v b y

3. P ř ip o je n í na te c h n ic k o u  in f r a s t r u k tu r u

4 . D o p ra v n í ře š e n í

5. Ř ešen í v e g e ta c e  a s o u v is e jíc íc h  te ré n n íc h  ú p ra v

6. P o p is  v liv ů  s ta v b y  na ž iv o tn í  p r o s tře d í  a je h o  o c h ra n a

7. O c h ra n a  o b y v a te ls tv a

8. Z á sa d y  o rg a n iz a c e  v ý s ta v b y

9. C e lk o v é  v o d o h o s p o d á řs k é  ře š e n í

C. S itu a č n í v ý k re s y

1. S itu a č n í v ý k re s  š irš ích  v z ta h ů

2. K a ta s trá ln í  s itu a č n í v ý k re s

3. K o o rd in a č n í s itu a č n í v ý k re s

4. S p e c iá ln í s itu a č n í v ý k re s n e o b s a z e n o

D . l  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í - s ta v e b n í čá s t

1. O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í v č e tn ě  p ro p u s tk ů

1 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a

1 .2  V ý k re s y

2. M o s tn í  o b je k ty  a zdi

2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a

2 .2  V ý k re s y

3. V o d o h o s p o d á řs k é  o b je k ty

3 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a

3 .2  H y d ro te c h n ic k é  v ý p o č ty

3 .3  S ta tic k é  v ý p o č ty

3 .4  V ý k re s y

4. O b je k ty  o s v ě t le n í p o z e m n í k o m u n ik a c e

4 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a

4 .2  V ý k re s y

5. O b je k ty  p o d z e m n íc h  s ta v e b

5 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o b s a z e n o
5 .2  V ý k re s y n e o b s a z e n o
5 .3  S ta tic k á  čás t n e o b s a z e n o
6. O b je k ty  z a říz e n í p ro  p ro v o z n í in fo rm a c e  a p ro  in te l ig e n tn í  d o p ra v n í n e o b s a z e n o
6 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o b s a z e n o

6 .2  V ý k re s y
n e o b s a z e n o

7. O b je k ty  d ra h
n e o b s a z e n o

8. O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b

9. O s ta tn í s ta v e b n í o b je k ty

10. P o ž á rn ě  b e z p e č n o s tn í ře š e n í

D . l  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í - te c h n o lo g ic k á

2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a

2 .2  V ý k re s y

D o k la d o v á  čás t

1. Z á vazná  s ta n o v is k a , s ta n o v is k a , ro z h o d n u t í ,  v y já d ře n í  d o tč e n ý c h

2. D o k la d  p o d le  j in é h o  p rá v n íh o  p ře d p is u



3. S ta n o v is k a  v la s tn ík ů  v e ře jn é  d o p ra v n í  a te c h n ic k é  in f r a s t ru k tu ry

4. G e o d e t ic k ý  p o d k la d  p ro  p r o je k to v o u  č in n o s t  z p ra c o v a n ý  p o d le  j in ý c h  

p rá v n íc h  p ře d p is ů  (z a m ě ře n í ú ze m í)

5. P ro je k t z p ra c o v a n ý  b á ň s k ý m  p r o je k ta n te m n e o b s a z e n o

6. In ž e n ý rs k o g e o lo g ic k é , d ia g n o s t ic k é  a d o p ra v n í p rů z k u m y n e o b s a z e n o

7. O s ta tn í s ta n o v is k a , v y já d ře n í,  p o s u d k y  a v ý s le d k y  je d n á n í  v e d e n ý c h  v

S o u v is e jíc í d o k u m e n ta c e ,  p o d k la d y  a p rů z k u m y

1. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  ze ZPF n e o b s a z e n o

2. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  z PUPFL n e o b s a z e n o

3. P ro je k t o d p a d o v é h o  h o s p o d á řs tv í

4 . D o k u m e n ta c e  p ro  p ro je d n á n í  s p ř ís lu š n ý m i ú tv a ry  d rá h y n e o b s a z e n o

5. D e n d ro lo g ic k ý  p rů z k u m  n e b o  je h o  a k tu a liz a c e n e o b s a z e n o

6. P rů z k u m  in ž e n ý rs k ý c h  s ítí vč . je j ic h  o v ě ře n í s p rá v c i

7. P o d ro b n ý  p e d o lo g ic k ý  p rů z k u m n e o b s a z e n o

8. H lu k o v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e n e o b s a z e n o

9 .P ř íro d o v ě d n ý  (b io lo g ic k ý )  p rů z k u m , m ig ra č n í s tu d ie n e o b s a z e n o

10. R o z p ty lo v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e n e o b s a z e n o

11. R ešerše  g e o te c h n ic k é h o  p rů z k u m u n e o b s a z e n o

12. H y d ro g e o lo g ic k ý  p o s u d e k n e o b s a z e n o

13. P o s o u z e n í s tá v a jíc íc h  o b je k tů  v  b líz k o s ti s ta v b y

14 . P o s o u z e n í m o ž n o s t i o v l iv n ě n í  s tá v a jíc íc h  s tu d n í n e o b s a z e n o

15 . O v ě ře n í p la tn o s t i EIA (v e r if ik a č n í  a o v ě řo v a c í s ta n o v is k o  k EIA) n e o b s a z e n o

16 . D a lš í p rů z k u m y  d le  z a d a v a te le /o b je d n a te le n e o b s a z e n o

O d h a d  s ta v e b n íc h  n á k la d ů

P lán BOZP

R e p ro g ra fie

S O U Č E T  ce lkem  za  D SP (bez DPH)



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP/ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního
projednání

1/42 Brno, VMO Vinohrady -  průzkumná štola DÚSP, VD-ZDS(bez BIM)

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními oředoisv a zákonv. zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 

Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace 
výpočtů výše odvodů ze ZPF

neobsazeno

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 

zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa neobsazeno

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 
povrchovými vodamia podzemními vodami
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném 

znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo 
les
-vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKF
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody 
a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných 
druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m 
od okraie lesa

neobsazeno

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a 
dočasné odnětí PUPFL neobsazeno

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky neobsazeno

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací neobsazeno

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky neobsazeno



- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 
Sb. 0  pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. 0  provozu 
na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF neobsazeno

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle 
zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 
Sb.-všech v platném znění

I I

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 

znění (spolupráce, zajišťuje objednatel; neobsazeno

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

ČÁST A -  CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu neobsazeno

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí neobsazeno
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov neobsazeno
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem neobsazeno

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993 neobsazeno

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků neobsazeno
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:
A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru neobsazeno
B) směnné smlouvy, sm louvy o převodu příslušnosti hospodaření, sm louvy 
o výpůjčce, sm louvy nájem ní aj.

neobsazeno

C ) kupní sm louvy na porosty v dočasném záboru a pod VB neobsazeno
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy neobsazeno

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

neobsazeno

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu do KN neobsazeno

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.) neobsazeno

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí neobsazeno
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem neobsazeno
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene neobsazeno

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene neobsazeno

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.
)

neobsazeno

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva neobsazeno

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

neobsazeno

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění neobsazeno
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení. neobsazeno

ČÁST B CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

H o d in o v á  

s a z b a  K č /  

h o d

C e n a

K č

Z a jiš tě n í v y d á n í s ta v e b n íh o  p o vo le n í, k o m p le ta ce  a d o p ln ě n í p o d k la d ů , vy já d ře n í, 
s ta n o v is e k , se s ta v e n í se z n a m u  ú ča s tn ík ů  ř ízen í, se s ta v e n í ž á d o s tí o v y d á n í 
s ta v e b n íh o  p o v o le n í a je h o  p o d á n í u p řís lu š n é h o  s ta v e b n íh o  ú řa d u  v č e tn ě  z a jiš tě n í 
d a lš ích  p o d k la d ů  d le  p o ž a d a v k ů  p řís lu š n é h o  s ta v e b n íh o  ú řa d u  v  rám c i s ta v e b n íh o  
řízen í, ú č a s t n a je d n á n íc h , p ře d á n í p ra v o m o c n é h o  s ta v e b n íh o  p o vo le n í

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

H o d in o v á  

s a z b a  K č /  

h o d

C e n a

K č

Z a jiš tě n í ko n zu lta c í, k o n tro ln ích  dnů  k  IČ  zh o to v ite le , o so b n í p rů b ě žn é  in fo rm o vá n í 
o b je d n a te le  o p rů b ě h u  IČ  zh o to v ite le , z a s tu p o v á n í o b je d n a te le  v e  sp rá v n íc h  říze n ích  
k  IČ, p lyn o u c íc h  z  p ře d m ě tu  sm lo u vy , z a jiš tě n í p ře d á n í vý s tu p ů  je d n o tliv ý c h  
s m lu v n íc h  IČ. _____________ __________
T e c h n ic k á  p o m o c  o b je d n a te li v  rám c i d o p lň o v á n í vš e c h  úd a jů  do a p lika ce  
m a je tk o p rá v í p říp ra vy

n e o b s a z e n o

ČÁST D CELKEM
-

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP



Tabulka č. 6 O C E N E N Y  R O Z P IS  S L U Ž E B

VD-ZDS

1/42 Brno, VMO Vinohrady -  průzkumná štola DÚSP, VD-ZDS(bez BIM)

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby
0. Průvodní zpráva
1. Přehledná situace
2. Koordinační situace
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) Neobsazeno
4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

O z n a č e n í  s t a v e b n í h o  o b j e k t u
P ř e d p .  v ý š e  

S N  b e z  D P H *
B. Stavební část

SO řady Oxx 9 1 0 0  0 0 0 Příprava staveniště
001 HTÚ pro ZS 3 500 000
002 DIO Křtinská 3 000 000
003 Inventarizace zeleně+kácení 2 600 000
SO řady 1xx 19  5 0 0  0 0 0 Pozemní komunikace
101 Staven i štní sjezd z ulice Křtinská 3 000 000
102 Zpevněné plochy ZS 6 500 000
103 Příjezdová komunikace Údolíček 5 000 000
104 Pěší komunikace po rekultivaci 5 000 000
SO řady 2xx 1 2 0 0  0 0 0 Mostní objekty, zdi
201 Opěrné zídky - šachta 1 200 000
SO řady 3xx 3 0  5 5 0  0 0 0 Vodohospodářské objekty
301 Kanalizační přípojky ZS 500 000
302 Areálová dešťová a zaolejovaná kanalizace 11 200 000
303 Areálová splašková kanalizace 1 000 000
304 Odvodnění průzkumné štoly - stavba 6 000 000
305 Odvodnění průzkumné štoly - provozní 2 500 000
306 Vodovodní přípojka ZS 850 000
307 Areálové rozvody vodovodu 1 750 000
308 Čištění vozidel stavby 5 000 000
309 Přeložky vodovodní 1 250 000
310 Přeložky kanalizace 500 000
SO řady 4xx 11 0 0 0  0 0 0 Elektro a sdělovací objekty
401a Přípojka VN 1 000 000
401 b T rafostanice ZS 2 000 000
402 Rozvody NN - ZS 1 000 000
403 VO - ZS 2 000 000
404 Nepoužije se
405 Nepoužije se
406 Přeložky elektro sítí 5 000 000
SO řady 5xx 6 0 0 0  0 0 0 Objekty trubních vedení
SO 501 Úpravy horkovodu DS 6 000 000 1
SO řady 6xx 0 Podzemní objekty Neobsazeno
SO řady 7xx 4  0 0 0  0 0 0 Objekty zařízení staveniště
701 Buňkoviště 4 000 000 i
SO řady 8xx 11 1 3 4  0 0 0 Objekty úpravy území
SO 801 Oplocení ZS 1 134 000
SO 802 Rekultivace, ozelenění 10 000 000

D. Doklady
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)
F. Kontrolní rozpočet
G. Souvisící dokumentace
H. ZTKP
Rešerše geotechnického průzkumu
Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v K

Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu



Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby I/42 Brno, VMO Vinohrady -  průzkumná štola 
DÚSP, VD-ZDS (bez BIM), číslo 03PT-005317 (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky 
§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

A M B E R G  E ngineering Brno, 
a.s.

P tašínského 313/10, Ponava, 
602 00 Brno 

IČO  494 46 703

Inženýrská činnost a 
geologické práce

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PRAGOPROJEKT, a s.
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby 1/42 Brno, VMO Vinohrady -  průzkumná štola 
DÚSP, VD-ZDS (bez BIM), číslo 03PT-005317, (dále jen ,,dodavatel“), tímto prohlašuje, že 
níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby 1/42 Brno, VMO 
Vinohrady -  průzkumná štola DÚSP, VD-ZDS (bez BIM), číslo 03PT-005317, (dále jen 
,,služba“).

Funkce Příjmení Jméno
osoba provádějící koordinaci celého p ro jek tu  - 

H IP  akce

zodpovědný p ro jek tan t v  oboru  dopravní 
stavby

zodpovědný p ro jek tan t v  oboru  pozem ní 
stavby

zodpovědný p ro jek tan t v  oboru  m osty  a 
inženýrské konstrukce

zodpovědný p ro jek tan t v  oboru  techno log ická 
zařízení staveb

zodpovědný p ro jek tan t v  oboru  stavby vodního 
hospodářstv í a  k rajinného inženýrstv í

zodpovědný p ro jek tan t v  oboru  geotechnika

osoba provádějící zem ěm ěřické činnosti

osoba provádějící posuzování v livů  n a  životní 
prostředí

pro jek tan t v  oboru  inženýrská geologie

h lavní koord ináto r inženýrských činností

osoba zajišťující inženýrskou činnost

osoba poskytujíc í právní poradenstv í (dále také 
je n  ,,právník“) __________________ I____________

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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