
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování
bezbariérového přístupu ve stanici jiřího z Poděbrad

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 2

Změna: D - dokumentace
P - příprava

R R - realizace

OBjEKT: TGT ,::'::,. SO 01/05 Název: Nerezové odtokové žlábky

Popis změny:
Svodné ocelové boční žlábky TGT byly dle zadávací dokumentace určeny k vybourání a nahrazení žlábky ocelovými
pozinkovanými. Nově budou realizovány vkládané žlábky nerezové, zatmelené do původních očištěných a nátěrem ošetřených
ocelových žlábků.

Zdůvodněni změny:
Teprve po demontáži zontů bylo zjištěno, že stávající ocelový žlábek nezasahuje až pod zonty a voda odkapává na beton a poté
stéká do žlábku. Na základě požadavku útvaru DP 830 000 ze dne 11.3.2022 (Příloha Č.X) byla projektantem díla prověřena a
následně odsouhlasena možnost změny provedení. Původní navrhované řešeni ocelovými pozinkovanými žlaby bude na základě
zkušeností DP z obdobných realizací nahrazeno žlaby nerezovými ti. 1 mm, AlSl321, včetně nátěru původního profilu ocelového
žlábku a příslušného dotmelení.

METROPROJEKT Praha a.s.
Hlavní inženýr projektu

SouhlasIm s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Výměna pohybhvych schodu, , ,
revitalizace stanice a vybudováni Číslo 4580021 SO 01/05 Zm!novy 2Stavba: bezbariérového přístupu ve stanici smlouvy: list c:

jiřího z Poděbrad

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: ano
Do časového plánu stavby: ne
Do ceny stavby: zvýšení o: 122.842,82 KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

Strabag, a.s. AŽD Praha s.r.o.
P

technický vedoucí projektu vedoucí útvaru Stavba

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: přÍkaznjk: Im

Podpis
INFRAM a.s.

technický vedoucí projektu technický dozor objednatele

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: SouhlasIm PřikaznIk: Souhlasím

Podpis: Podpis'
Strabag, a.s. INFRAM a.s.
ekonomický vedoucí projektu technický dozor objednatele
Zhotovitel: S

P

technický vedoucí projektu

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITE :

Podpis:

Strabag, as.ekonomický vedoucí projektu

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za PřikazMka: Za Objednat"1"'

INFRAM a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
technický dozor objednatele vedoucí odboru Investice - METRO

Za Objednatele: Za Objednatele:

Dopravní podnik hl, m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik h společnost
projektový manažer technický ředitel -



Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy Název Počet listů

Příloha č. 1 Rozpočet změnového listu pro SO 01/05 TGT 3x A4

Příloha č. 2 Interní sděleni objednatele ze dne 11.03.2022 lx A4

Příloha č. 3 Schématické znázorněni žlábků v situaci TGT lx A4

Příloha č. 4 Cenové nabídky , 3x A4

Celkem počet stran návrhu změny stavby 8x A4



Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad DPS

SOUPIS PRACÍ Příloha 1 změnového listu Č.2
Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

objokt: so 01/05 Stavební a architektonické řešení - TGT Zhotoďtd:
V

Datum: ,

MJ Množství MnoZstvl MnoZstvl Cena V' č t k táľ dk na část dokumentaceP Č Kód položky Popis calkem DPS celkem ROS celkem - rozdíl jednotková Cena cdkem DPS Cena celkem ROS " Cena celkem - rozdíl ypo e , omen , o až
.

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12

CELKEM SO: · 48 482 414,60 48 605 257Á2 122 842,82

564 01/05_001.1 Vybouránl základů ve VZT strojovně - vc. odvozu a likmdace m3

565 01/05_001.2 Vybouráni konstrukce místnosti včetně dveří a stropu - vC. m3
odvozu a likvidace

566 01/05_001.3 Vybourání příček ti. 100mm - VC. odvozu a likvidace m3

567 01/05_001.4a Vybourání betonové podlahy ti. 100mm - vC. odvozu a m2
likďdace

568 01/05_001.4b Vybouráni nášlapné vrstvy (PVC) - vC. odvozu a hkvidace m3

569 01/05_001.5 jádrový m hl. 200mm 0150 - pro kabely - vC. odvozu a kus
likvidace

570 01/05_001.6 Vybouránl nových otvorů pro VZT -vC. odvozu a hkvidace m3

571 01/05_002.1 Nová konstrukce rozvoden v zrcadle schodiště 762/1, ti m2
příček 200mm včetně překladů a omítek

572 01/05_002.2 Vyspraveni betonové podlahy m2

573 01/05_002.3 Bezprašný nátěr podlahy m2

574 01/05 002.4 Vyspraveni omítek m2

575 01/05 002.5 Malba m2

576 01/05_002.6 Dozdění příčky ti. 100mm za hydrant v m.č. 404 m2

577 01/05_002.7 Nová příčka včetně oboustranné omítky ti. 200mm m2

578 01/05_002.8 Dvojitá podlaha ti. 150mm - dodávka a montáž m2

579 01/05_002.9 Dozděni příčky až k ostění ti. 150mm, ti. 300mm m3

580 01/05_002.10 Konstrukce pro ochranu zařlzenf včetně větrání a popř. m3
chlazeni - dodávka a montáž

581 01/05_002.11 Nová podlahová krytina - antistatické PVC včetně pokládky a m2
vyspravení podkladu - dodávka a montáž

582 01/05_002.12 Oprava keramického obkladu po montáZi nových dveřl - m3
dodávka a montáž

583 01/05_002.13 Zdezobotonový strop ti. 150mm - dodávka a montáZ m2

584 01/05_002.14 Zazdění nevyužitých otvorů - dodávka a montáZ m3

585 01/05_002.15 Zazbetonováni nevyužitých otvorů ve stropní desce - vC. m3
bednění

586 01/05 002.16 Oprava maleb po opravách po instalaci techno|ogi0 m2

587 01/05_003.1 Demontáž: laminátové zonty, oblouky-ocel - přechodové m2
plechy a dalšl doplňkové konstrukce - apod. - vC. odvozu a
1'| ' l

588 01/05_003.2 Demontáž odvodňovacích žlábků - vC. odvozu a likwdace m

589 01/05_003.3 Demontáž svody pvc 075, VC. odvozu a likvidace suti - vC. m
odvozu a

590 01/05_003.4 Demontáž ocelové zámečnické konstrukce - úchty pro kg
zavěšeni technologie (kabelové konstrukce, m apod.) cca 2

7 l" ' l
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Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad DPS

P Č. Kód položky Popis M J Množství Množství Množství Cena Cena celkem DPS Cena celkem ROS Cena celkem - rozdíl výpočet, komentár, odkaz na část dokumentacecelkem DPS celkem ROS celkem - rozdíl jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12

591 01/05_004.1 Nové zonty: nerez - oblouky zontú, desky, včetně všech m2
ehytů,spojovaclho materiálu, nosné trubky, žlábků, přech- .

f l ŕ l I ' "
592 01/05_004.2 Nerez žlaby r.š. 260mm - dodávka a montáž m

593 01/05_004.3 Svody nerez 075 - dodávka a montáž m

594 01/05_004.4 Ocelové zámečnické konstrukce - ikhty pro zavěšeni kg
technologie (kabelové konstrukce, vzt apod.) cca 250kg
(odhad - dodávka a montáž vC. kotvení a povrchových úprav

595 01/05_004.5 Boční krycí plechy nerez - dodávka a montáZ m2

596 01/05_005 Demontáž AL obkladú - ochrana laminátových zontu - vC m2
odvozu a likvidace

597 01/05_007.1 Demontáž kabelových lávek včetně azbestových desek, 9 m
výloznfkú šířky 400mm - vC. odvozu a likvidace

598 01/05 007.2 Demontáž ocelových Zlábkú na podlaze u stěn - vC. odvozu a m
likvidace

599 01/05_007.3 DemontáZ ocelového zábradlí kolem schodiště do ÚPN - vC m
- odvozu a

600 01/05_008.1 Nové kabelové lávky včetně nosných desek pro kabely s m
poZárnl odolností 750"C 90min, 9 výloznlků šire 400mm -
dodávka a montáž

601 01/05_008.2 Nové ocelové žlábky pozinkované - U 200 - dodávka a m
montáž

602 01/05_008.3 Nové kabelové lávky včetně nosných desek pro kabely m
50kg/m° s poZáml 0dolnost[ 750"C 90min-4 výloznlky šíře
400m - dodávka a montáž

603 01/05_008,4 ocelový předklad 2x L60X60x6-1800 (nade dveřmi PD7) - kg
dodávka a montáž vC. kotvení a povrchových Úprav

604 01/05_008.5 Ocelové předklady 2x L60X60X6-2800 (nade dveřmi POB) - kg
dodávka a montáž vC. kotveni a povrchových Úprav

605 01/05_008.6 Ocelové předklady 2x L60x60x6-1300 (nade dveřmi POl) - kg
" dodávka a montáž vC. kotvení a povrchových Úprav

606 01/05_008,7 Ocelové předklady 2x L60X60X6-1500 (nade dveřmi PD2) - kg
dodávka a montáž VC. kotveni a povrchových úprav

607 01/05_008.9 Ocelové předklady 2x L60x60x6-1000 (nade dveřmi PD3) - kg
dodávka a montáž vC. kotvení a povrchových Úprav

608 01/05_008.10 Ocelové předklady 2x L60x60x6-1100 (nade dveřmi PD4) - kg
dodávka a montáž VC. kotveni a povrchových Úprav

609 01/05_008.11 Zpětná montáž ocelového zábradll kolem schodiště do ÚPN m
včetně očištění a nového nátěru

610 01/05_008.12 No® zakryti Zábku v podlaze v UPN (souvisí s položkou kg
012.2) - dodávka a montáž vC. kotvení a povrchových úprav

611 01/05_008.13 Ocelová průchodka vloZena do žlábku pod rozvodnou v ÚPN, kg
0 219/6,3 - dodávka a montáZ vC. kotveni a povrchových
úprav

612 01/05_008.14 Ocelová průchodka pod novými stěnami UN 0 102/4 - kg
dodávka a montáž vC, kotveni a povrchových Úprav
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Rekonstrukce jiřího z Poděbrad DPS

P Č Kód položky Popis Mj Množství Množství Množství Cena Cena celkem DPS Cena celkom ROS Cena celkem - rozdíl výpočet, komentář, odkaz na část dokumentacecelkem DPS celkem ROS celkem - rozdíl jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

613 01/05 009.1 Vybouráni stávajících dveří včetně zárubní - vC. odvozu a m2
- .Iikwdace

'

614 01/05_010.1a Nové požární dveře 900/1970 včetně osazení - viz tabulka kus
dveří - dodávka a montáž vC. zárubně kování samozavlračů a
ostatních prvků

615 01/05_010.1b Nové poZáml dveře 1100/1970 včetně osazenl - viz tabulka kus
dveřl - dodávka a montáž vC. zárubně kováni samozaviračů a
ostatních prvků

616 01/05_010.1C Nové poZáml dveře 600/1970 včetně osazení - viz tabulka kus
dveří - dodávka a montáž vC. zárubně kováni samozavlračú a
ostatních prvků

617 01/05_010.1d Nové poZárnl dveře 700/1970 včetně osazení - viz tabulka kus
dveří - dodávka a montáZ vC. zárubně kování samozavlračů a
ostatních prvků

618 01/05_010.1e Nové požárnl dveře 1450/2500 včetně osazeni - viz tabulka kus
dveří - dodávka a montáž vC. zárubně kování samozavíraču a
ostatních prvků "

619 01/05_010.1f Nové poZárnl dveře 1400/2200 včetně osazení - viz tabulka kus
dveří - dodávka a montáž VC. zárubně kování samozavlračú a
ostatních prvku

620 01/05_010.1g Nové poZárn[ dveře 2400/2400 včetně osazeni - viz tabulka kus
dveří - dodávka a montáž vC. zárubně kovánl samozaviraču a
ostatních prvků

621 01/05_010.1h Nové požární dveře 3300/3000 včetně osazení - viz tabulka ' kus
dveří - dodávka a montáZ VC. zárubně kování samozavlraču a

ostatních prvků
622 01/05_011.1 Přetěsnění tybinkú (těsni se pouze spáry) m2
623 01/05_011.2 Sanace hran betonových tybinků (beton i výztuž) m2
624 01/05_012.1 Očištění tybinků m2
625 01/05_012.2 Vyčištěni a vyspraveni Zlábkú v podlaze včetně vyspravení m

' po osazení no®ho zakrytí
626 01/05_012.3 OchCana dlažeb - lehká (chodby Un+UPN) - dodávka, m2

montáž: demontáž
627 01/05_PHP Přenosné hasicí přístroje dle požadavku PBŘ - PHP CO2 kus

558 - dodávka a montáž .
628 01/05_012.4 Začištění stěn po osazenl nových dveří m2

novO položky:
R-poloZka Mechanické očištěni podkladu, stabilizačnl/antikorozni nátěr, m

nový nerez äábek (AlSl321, tl.1 mrň) vkponý na stavební
tmel včetně zednického začištěni

METROPROJEKT Praha a.s. 3/3 SO 01-05 TGT



Interní sdělení

Váš dopis značky l ze dne

naše značka 830000/ Ilf /22/Pu

l"
Sděleni útvaru
830000

,

Pro útvar ,

800300

vyřizuje l linka

místo odesláni l dne Praha/11.03.2022

'\. J

JP - TGT - náhrada navržených ocelových odvodňovacích žlábků za nerezové

Vážený pane vedoucí,

Na základě zkušeností z obdobných realizací a po prověření a souhlasu projektanta žádáme o náhradu ve
stávajÍcÍ dokumentaci SO 01/05 TGT uvedených ocelových pozinkovaných žlabů (položka 01/05 - 008.2) za
žlábky nerezové.

Název investiční akce: Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 - 121, revitalizace stanice jiřího z Poděbrad
včetně bezbariérového zpňstupnění

Děkuji za kladné vyřízení

vedoucí jednotky Stavby a

souhlaslm x nespu1Ĺlaslm

Technický'ředitel - etro

Dopravní podnik hl. m, Prahy, akciová společnost
adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847
lČ 00005886 DIČ CZ00005886 www.dpp.cz

formulář platl od 10 6. 202/ DP28-0-900700 Strana 1/1

Dopravní podnik
hlavního města Prahy
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Cenová nabídka

Metro J. z Poděbrad- mitůhace ~cc

SO 0105 TGT - Stavební čád

Nabídka na montáž nového nerezového Žlábku v celkové. délce 223,68 m
v prostoru TGT podlaha, podél stěn.

Materiál a výroba,

Čistění žlábků

Nátěr + mat

Lepeni + tmel

ZaČistění betonu

Doprava

. IILj.

množdví

,J·Cv

122 800,- Kč

110 900,- Kč

27 350,- Kč

28 900,- Kč

8 500,- KČ

13 100,- Kč

Cena edkem 311 550,- KČ

19.4.2022



Metro jIřiho z Poděbrad

CenQvá nabídka na montáž nového nerezového žlabu

V celkové délce 223,68 mb

SO 01/05 TGT - stavební část

Dodávka a montáž

Čistění žlábků

Lepeni + tmel

Nátěr + mat.

Oprava povrchová beto

Doprava

cena celkem 306 80O,-KČ

101 824,- Kč

104 125,- Kč

36 000,- Kč

35 090,- KČ

11600,- Kč

18 161,- KČ

V Praze dne 16.4Ĺ022



Stanice Metra j. z Poděbrad - revitalizace stanice
SO 01/05 TGT - stavební část

Cenová nabídka

Nové řešenlvyvložkovánlm nerezem v celkové délce 223,680 bm
Mechanické očistění podkladu, stabi|izačnÍ/antikorozní nátěr, nový n'erez žlábek ti. 1 mm
vlepený do původního žlábku stavebním tmelem vC. zednického začistění

Celková délka žlábku je 223,680 bm

Materiál

výroba

Čistění žlábků

Nátěr + mat.

" Lepeni + tmel

Začistění betonu

Doprava

77 400,- KČ

19 ÓDO,- KČ

1j5 625,- Kč

30 250,- KČ

33 952,- KČ

10 000,- Kč

11250,- Kč

Množství celkem cena celkem 297 57Ľ- Kč

V Praze dne 6.4,2022

Eressiel s.r.o

IČO 041 82 472

Duškova 1020/14, Praha 5 150 00


