
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudováni
bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 9
Změna: D - dokumentace

P - příprava
R R - realizace

OBJEKT. ET ; STANICE ; Číslo SO 01/02 ;
BEZBARIÉR objektu: 01/03 ; 01/06 Nazev: Skutecne množství hhnikovych podhledu

Popis změny:
V souladu s projektovou dokumentaci DPS, zhotovitel stavby provedl demontáže stávajicich hliníkových obkladů/podhledů,
následně jejich očistu, třÍdění a podrobnou evidenci, a to jak pro stanici, tak i prostor ET (eskalátorového tunelu). Zhotovitel,
společně s autorským dozorem a zástupci jednotek 8300 000 a 800 300, po provedeni rozsáhlé očisty konstatovali, že bude
skutečně množství původních kazet/podhledů větší, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci DPS. Skutečný rozsah
jednotlivých typů obkladů/podhledů byl zpracován do rozdilového W. Pro objekt so 01/06 Bezbariérové zpřístupněni provedl
zhotovitel kontrolu projektové dokumentace v její výkresové části a spolu s projektantem díla konstatoval reálně nižší potřebu kazet
pro realizaci. Tuto skutečnost pro SO 01/06 zohlednil taktéž v rozdílovém VV ROS.

Zdůvodnění změny:
Dle projektové dokumentace DPS a dopracované ROS zhotovitel provedl v první fázi prací demontáže stávajicích hliníkových
podhledů a následně jejich očistu, tříděni a podrobnou evidenci, a to pro stanici a prostor ET. Snahou bylo zachovat maximálni
možný počet vhodných obkladů pro zpětnou montáž. Byly vytříděny opětovně nepoužitelné hliníkové obklady/podhledy, tj.
zdeformované, poškozené a barevně odlišné. Skutečný rozsah jednotlivých typů obkladů/podhledů byl zpracován do rozdIlových
výkazů výměr (Příloha č. 1 SO 01/02 - Příloha Č.2 SO 01/03). Pro objekt so 01/06 bezbariérové zpřístupněni, kde bude instalován
komplet nový podhled, provedl zhotovitel společně s AD upřesnění množství nových kazet, které je zpracováno do rozdúového
výkazu výměr (Příloha č. 3 so 01/06). celkový přehled poskytuje souhrnný rozpočet změny (Příloha č. 4). Veškeré rozdílové VV
byly sestaveny v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, veškeré položky jsou oceněny s využitím jednotkových cen smluvního
položkového rozpočtu.

METROPROJEKT Praha a.s.
Hlavni inženýr projektu

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.
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Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy Název Počet listů

Příloha č. 1 Rozdílový výkaz výměr SO 01/02 ET lx A4

Příloha č. 2 RozdIlový výkaz výměr SO 01/03 Stanice 2x A4

Příloha č. 3 RozdIlový výkaz výměr SO 01/06 Bezbariérové zpřÍstupněni lx A4

Příloha č. 4 Souhrnný výkaz výměr s označením typů kazet lx A4

Celkem počet stran návrhu změny stavby 5x A4



Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad Rozdílový soupis prací

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ P,,,0,,,.,
Stavba: Rekonstrukce jiřího z Poděbrad

objekt: so 01 Stavební a architektonické řešeni Zhotovitel:

SO 01/02 ET Datum:

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství DPS Množství ROS Množství rozdíl Cena jednotková Cena celkem DPS Cena celkem ROS Cena celkem rozdíl výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CELKEM: 1.121.289.52 1.077.608.61 -43,680.91

SO 01/02 ET
4 PODHLEDY

1 01/02_006.1 Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1B(olive brown m2 jednotková cena dle SOD
světlá malá plná rovná)

2 01/02_006.2 Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SoD
děrovaná malá + nová akust. izolace)

3 01/02_006.3 Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SOD
velká konkávni)

4 01/02_006.4 Očista , usHadnění a montáž podhledu lamelového m2 jednotková cena dle SOD
5 01/02_007.1 Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá m2 jednotková cena dle SOD

plná rovná)
6 01/02_007.2 Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SOD

děrovaná malá s akust. izolacI)
7 01/02_007.3 Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká m2 jednotková cena dle SoD

konkávni)
8 01/02 007.4 Dodávka a montáž hliník. plechů eloxovaných olive brown kg jednotková cena dle SOD

světlá - dodávka a montáž VC. kotvení a povrchových úprav

9 01/02_007.5 Dodávka a montáž lamelového podhledu včetně akustické m2 jednotková cena dle SOD
izolace

10 01/02_007.6 Dodávka a montáž akustické izolace pro starý lamelový m2 jednotková cena dle SOD
podhled

1,121,289.52 1,077,608.61 -43,680.91

METROPROJEKT Praha a.s. 1/1 SO 01



Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad Rozdílový soupis prací

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ Přňohač.2
Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

objekt: so 01 Stavební a architektonické řešení Zhotovitel:

SO 01/03 Stanice Datum:

P.Č. Kód položky Popis MJ MnožsM DPS Množství ROS Množství rozdíl Cena jednotková Cena celkem DPS Cena celkem ROS Cena celkem rozdíl výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CELKEM: 14,899.280.77 13,601,519.08 -1.297,761.69

SO 01/03 Stanice 14,899,280.77 13,601,519.08 -1,297,761.69

4 PODHLEDY jednotková cena dle SOD
409 01/03_007.1 Demontáž a vytříděni podhledu 1.1A(champagne malá plná) - m2 jednotková cena dle SOD

VC. odvozu a likvidace
410 01/03_007.2 Demontáž a vytřÍděni podhledu 1.2A(champ.děrovaná malá s m2 jednotková cena dle SOD

akust.izolací) - vC. odvozu a likvidace
411 01/03_007.3 Demontáž a vytřÍdění podhledu 2.1A(champ.velká plná m2 jednotková cena dle SOD

rovná) - VC. odvozu a likvidace
412 01/03_007.4 Demontáž a vytřÍděni podhledu 2.2A(champ.velká konkávní) - m2 jednotková cena dle SOD

vC. odvozu a likvidace
413 01/03_007.5 Demontáž a vytříděni podhledu 1.1B(olive brown světlá malá m2 jednotková cena dle SOD

plná rovná) - VC. odvozu a likvidace
414 01/03_007.6 Demontáž a vytříděnÍ podhledu 1.2B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SOD

děrovaná maslá s akust. izolací) - VC. odvozu a likvidace

415 01/03_007.7 Demontáž a vytřIděnI podhledu 2.2B(olive brown světlá velká m2 jednotková cena dle SOD
konkávní) - VC. odvozu a likvidace

416 01/03_007.8 Demontáž a vytříděni podhledu 1.1C(olive brown tmavá malá m2 jednotková cena dle SoD
plná) - vC. odvozu a likvidace

417 01/03_007.9 Demontáž a vytřÍdění podhledu 2.2C(olive brown tmavá velká m2 jednotková cena dle SOD
konvexní) - vC. odvozu a likvidace

418 01/03_007.10 Demontáž hliník. plechů eloxovaných champagne a jejich m2 jednotková cena dle SOD
likvidace - vC. odvozu a likvidace

419 01/03_007.11 Demontáž hliník. plechů eloxovaných olive brown světlá a m2 jednotková cena dle SOD
jejich likvidace - vC. odvozu a likvidace

420 01/03_007.12 Demontáž rastrového podhledu minerálnÍho a jeho likvidace - m2 jednotková cena dle SOD
vC. odvozu a likvidace

421 01/03_008.1 Očista , uskjaněni a montáž starého podhledu m2 jednotková cena dle SOD
1.1A(champagne malá plná)

422 01/03_008.2 Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2A(champ.děrovaná m2 jednotková cena dle SOD
malá " nová akustizolace)

423 01/03_008.3 Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.1A(champ.velká m2 jednotková cena dle SoD
plná rovná)

424 01/03_008.4 Očista, uskladněni a montáž podhledu 2.2A(champ.velká m2 jednotková cena dle SOD
konkávni)

425 01/03_008.5 očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1B(olive brown m2 jednotková cena dle SOD
světlá malá plná rovná)

426 01/03_008.6 Očista, uskladněnI a montáž podhledu 1.2B(olive brown m2 jednotková cena dle SOD
světlá děrovaná malá " nová akust izolace)

427 01/03_008.7 Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2B(olive brown m2 jednotková cena dle SOD
světlá velká konkávni)

428 01/03_008.8 očista, uskladněni a montáž podhledu 1.1C(olive brown m2 jednotková cena dle SOD
tmavá malá plná)

429 01/03_008.9 Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2C(olive brown m2 jednotková cena dle SoD
tmavá velká konvexní)

430 01/03_009.1 Dodávka a montáž podhledu 1.1A(champagne malá plná) m2 jednotková cena dle SOD

METROPROJEKT Praha a.s. 1/2 SO 01



Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad Rozdílový soupis prací

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství DPS Množství ROS Množství rozdíl Cena jednotková Cena celkem DPS Cena celkem ROS Cena celkem rozdíl výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

431 01/03_009.2 Dodávka a montáž podhledu 1.2A(champ.děrovaná malá s m2 jednotková cena dle SOD
akust.izo|ací)

432 01/03_009.3 Dodávka a montáž podhledu 2.1A(champ.velká plná rovná) m2 jednotková cena dle SOD

433 01/03_009.4 Dodávka a montáž podhledu 2.2A(champ.velká konkávni) m2 jednotková cena dle SOD

434 01/03_009.5 Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá m2 jednotková cena dle SOD
plná rovná)

435 01/03_009.6 Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SOD
děrovaná malá s akust. izolaci)

436 01/03_009.7 Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká m2 jednotková cena dle SoD
konkávní)

437 01/03_009.8 Dodávka a montáž podhledu 1.1C(olive brown tmavá malá m2 jednotková cena dle SOD
plná)

438 01/03_009.9 Dodávka a montáž podhledu 2.2C(olive brown tmavá velká m2 jednotková cena dle SOD
konvexní)

439 01/03_009.10 Dodávka a montáž hliník. plechů eloxovaných champagne m2 jednotková cena dle SoD

440 01/03_009.11 Dodávka a montáž hliník. plechů eloxovaných olive brown m2 jednotková cena dle SoD
světlá

441 01/03_009.12 Dodávka a montáž rastrového podhledu minerálního včetně m2 jednotková cena dle SOD
nosného systému

METROPROJEKT Praha a.s. 2/2 SO 01



Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad Rozdílový soupis prací

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ '"Ioh·'.3
Stavba: Rekonstrukce jiřího z Poděbrad

Objekt: so 01 Stavební a architektonické řešeni Zhotovitel:

SO 01/06 Bezbariérové zpřístupněni Datum:

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství DPS Množství ROS Množství rozdíl Cena jednotková Cena celkem DPS Cena celkem ROS Cena celkem rozdíl výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CELKEM: 2,529,881.94 2,439,147.63 -90,734.31

SO 01/06 Bezbariérové zpřístupněni 2,529,881.94 2,439,147.63 -90,734.31

2 PODHLEDY
764 01/06 003.1 UN_ Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SOD

malá plná rovná)
765 01/06_003.2 UN_ Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SOD

děrovaná malá s akust. izolaci)
766 01/06_003.3 UN_ Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SOD

velká konkávni)
767 01/06_003.4 Dodávka a montáž hliník. plechů eloxovaných olive brown m2 jednotková cena dle SoD

světlá
768 01/06_003.5 UPCH_ Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SOD

děrovaná malá s akust. izolací)
769 01/06 003.6 UPCH_ Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SOD

velká konkávni)
770 01/06_003.7 Dodávka a montáž hliník. plechů eloxovaných olive brown m2 jednotková cena dle SOD

světlá v UPCH
771 01/06_003.8 UPCH_ Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá m2 jednotková cena dle SoD

malá plná rovná)

METROPROJEKT Praha a.s. 1/1 SO 01



Souhrnný výkaz výměr s označením typů kazet Příloha Č.4

STANICE
Poř. číslo Kód položky

1 2

Název položky

4

MJ . MnožstvíOpznačeni
dle W

5 dle W

Množství ROSOznačeni
dle výkresu včetně prořez 10%

420 01/03_008.1 Očista , usklaněnľ a montáž starého podhledu 1.1A(champagne malá plná) M2 1.1A 1.500 1.1A 0.000

421 01/03 008,2 Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2A(champ.děrovaná malá " nová M2 1.2A 501.130 1.2A 677.160
" akust.izolace)

422 01/03_008.3 Očista, uskladněnľ a montáž podhledu 2.1A(champ.velká plná rovná) M2 2.1A 1.500 2.1A 0.000

423 01/03_008.4 Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2A(champ.velká konkávní) M2 2.2A 761.000 2.2A 990.000

424 01/03_008.5 očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná) M2 1.18 112.750 1.18 0.000

425 01/03 008.6 Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá + nová M2 1.28 78.500 1.2C 83.160akust. izolace)

426 01/03_008.7 Očista, uskladnění a montáž podhledu 2,2B(olive brown světlá velká konkávni) M2 2.28 62.500 2.2C 73.920

427 01/03_008.8 očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1C(olive brown tmavá malá plná) M2 1.1C 0.125 1.1C 0.000

428 01/03_008.9 Očista, uskladněnI a montáž podhledu 2.2C(olive brown tmavá velká konvexní) M2 2.2C 311.250 2.3C 409.200

429 01/03_009.1 Dodávka a montáž podhledu 1.1A(champagne malá plná) M2 1.1A 0.550 1.1A 2.255

430 01/03_009.2 Dodávka a montáž podhledu 1.2A(champ.děrovaná malá s akust.izolacI) M2 1.2A 185.760 1.2A 95.040

431 01/03_009.3 Dodávka a montáž podhledu 2.1A(champ.velká plná rovná) M2 2.1A 0.550 2.1A 2.255

432 01/03_009.4 Dodávka a montáž podhledu 2.2A(champ.velká konkávní) M2 2.2A 209.280 2.2A 60.984

433 01/03_009.5 Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná) M2 1.18 108.900 1.18 232.848

434 01/03_009.6 Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací) M2 1.28 70.400 1.2C 61.248

435 01/03_009.7 Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní) M2 2.28 44.000 2.2C 25.080

436 01/03_009.8 Dodávka a montáž podhledu 1.1C(olive brown tmavá malá plná) M2 1.1C 0.970 1.1C 1.205

437 01/03_009.9 Dodávka a montáž podhledu 2.2C(olive brown tmavá velká konvexní) M2 2.2C 131.730 2.3C 74.448

ET
271 01/02_006.1 Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná) M2 1.1B 7.630 1.18 0.00

272 01/02 006.2 Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá " nová M2 1.28 12.630 1.2C 23.76
_ akust. izolace)

273 01/02_006.3 Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní) M2 2.28 8.250 2.2C 18.48

275 01/02_007.1 Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná) M2 1.18 11.830 1.18 19.80

276 01/02_007.2 Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací) M2 1.28 21.040 1.2C 11.09

277 01/02_007.3 Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní) M2 2.28 17.050 2.2C 7.92

BEZBARIÉR

761 01/06 003.1 UN Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná) M2 1.18 0.688 1.18 0.00
_

762 01/06 003,2 UN_ Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. M2 1.28 40.700 1.2C 33.00izolací)

763 01/06_003.3 UN_ Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní) M2 2.28 24.750 2.2C 26.40

765 01/06 003,5 UPCH Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. M2 1.28 185.400 1.2C 178.20
- izoladj

766 01/06_003.6 UPCH_ Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní) M2 2.28 31.700 2.2C 31.68

768 01/06_003.8 UPCH_ Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná) M2 1.18 35.000 1.18 35.64


