
Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi
Časový  Harmonogram

Popis prací/ týden 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Popis prací/ týden
Zařízení staveniště, přístupové cesty a manipulační plochy POV ZS Deponie Montážní plocha Plocha pro jeřáb Zařízení staveniště, přístupové cesty a manipulační plochy POV

SO 101  část A1 SO 101  část A1

Odkopávky ,výměna AZ Odkopávky ,výměna AZ

násypové těleso násypové tzěleso

drenáže, vsakovací rýhy drenáže, vsakovací rýhy

podkladní vrstvy obrubníky podkladní vrstvy obrubníky

Konstrukční vrstvy HAV Konstrukční vrstvy HAV

Schodiště Schodiště

Mlatové kryty komunikací Mlatové kryty komunikací

SO 102 část A2 SO 102 část A2

Odkopávky ,výměna AZ Odkopávky ,výměna AZ

drenáže, vsakovací rýhy drenáže, vsakovací rýhy

podkladní vrstvy obrubníky Podkl. Vrstvy Obrubníky podkladní vrstvy obrubníky

Konstrukční vrstvy HAV Konstrukční vrstvy HAV

Mlatové kryty komunikací vč. Dlažeb Mlatové kryty komunikací

SO 103 část A3 SO 103 část A3

Odkopávky ,výměna AZ Odkopávky ,výměna AZ

drenáže, vsakovací rýhy drenáže, vsakovací rýhy

podkladní vrstvy obrubníky podkladní vrstvy obrubníky

Konstrukční vrstvy HAV Konstrukční vrstvy HAV

SO 104 část A4 SO 104 část A4

Odkopávky ,výměna AZ Odkopávky ,výměna AZ

drenáže, vsakovací rýhy drenáže, vsakovací rýhy

podkladní vrstvy obrubníky podkladní vrstvy obrubníky

Konstrukční vrstvy HAV Konstrukční vrstvy HAV

SO 105 část A5 SO 105 část A5

Odkopávky ,výměna AZ Odkopávky ,výměna AZ

drenáže, vsakovací rýhy drenáže, vsakovací rýhy

podkladní vrstvy obrubníky podkladní vrstvy obrubníky

Konstrukční vrstvy HAV Konstrukční vrstvy HAV

SO 101-105 část A1 - A5 DZ + rekultivace SO 101-105 část A1 - A5 DZ + rekultivace

SO 201 Lávka přes Jizeru SO 201 Lávka přes Jizeru

Zemní práce piloty levý břeh Zemní práce piloty levý břeh

Zemní práce piloty pravý břeh Zemní práce piloty pravý břeh

Betonové konstrukce Betonové konstrukce

Dlažby Dlažby 

Zábradlí Zábradlí

Zhotovení VTD ocelové konstrukce Zhotovení VTD ocelové konstrukce

Zajištění a nákup a navezení materiálu Zajištění a nákup a navezení materiálu

Výroba mostovky lávky Výroba mostovky lávky

Protikorozní ochrana Protikorozní ochrana

Příprava montážního roštu na staveništi Příprava montážního roštu na staveništi

Doprava sestavení a montáž mostovky na motážním roštu Doprava sestavení a montáž mostovky na motážním roštu

Předepnutí a rektifikace táhel vzpěr včetně kontroly jejich napětí Předepnutí a rektifikace táhel vzpěr včetně kontroly jejich napětí 

Osazení konstrukce mobilním jeřábem Osazení konstrukce mobilním jeřábem

Opravy nátěrů Opravy nátěrů

Předání díla včetně dokumentace Předání díla včetně dokumentace

Odstranění montážní plochy Odstranění montážní plochy

SO 401 Veřejné osvětlení SO 401 Veřejné osvětlení

Zemní práce Zemní práce 

Pokládka kabelů , montáž sloupů Pokládka kabelů , montáž sloupů

SO 660 Přeložka DK kabelu SO 660 Přeložka DK kabelu

Zemní práce Zemní práce 

přeložka kabelu přeložka kabelu

SO 801 Vegetační úpravy SO 801 Vegetační úpravy

Kácení stromů, keřů, odstranění pařezů Kácení stromů, keřů, odstranění pařezů

Nové výsadby Nové výsadby

Výsadby zelně provede investor ve vlatní režii

Ch&T provede setí trávy a teréní úpravy

Dne: 14.12.2022  Pracovní 2

12.5.2023

Prosinec Duben

Aktualizace 2.22022

Práce budou přerušeny v obdobý od 22.12.2022 do 9.1.2022

Poznámky:  HARMONOGRAM MŮŽE BÝT V ZÁVISLOSTI NA KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPECH MĚNĚN.
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