
Město Humpolec
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

Dodatek Č.2
k e Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Humpolec

Se sídlem:
Zastoupené:

IČO:
DIČ,
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Mgr. Alenou Štěrbovou - starostkou města
Ing. Petrem Machkem — 1. místostarostou města
00248266
CZ00248266

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. LedeČ nad Sázavou

Se sídlem:
Zápis v OR:
[¢í",ený,

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Ve smluvních věcech jedná

V technických věcech jedná

Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
Ing. Jaroslav Brodil — jednatel společnosti
62028081
CZ62028081

za objednatele: Mgr. Alena Štěrbová a Ing. Petr Machek
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Brodil
za objednatele: Josef jůzl - vedoucí OISM

Petra Hložková - referent OISM
TDS - STAVONA Tender, spol. s r.o.,
IČO: 02850311

za zhotovitele: Milan Kruml
Koordinátor BOZP: Jana Vašíčková, Říčanského 817, 393 01 Pelhřimov,

IČO: 69566925

Smluvní strany se, v souladu s ČI. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující zrněně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2022 se mění dle víceprací
a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 2 - Změnové listy č. 2 a č. 3.
Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským
dozorem - projektantem stavby.
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Město Humpolec
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávqjící smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2022 se, s odkazem
na přiložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

V g rCena čim:
Původní cena díla bez DPH:
Změnový list č. l:
Cena dle dodatku Č. l bez DPH:
Změnový list č. 2:
Změnový list č. 3:
Nově sjednaná cena dle dodatku Č. 2 bez DPH:

51 678 900,00 Kč
1 516 102,97 Kč

53 195 002,97 Kč
0,00 Kč

2 795 758,29 Kč
55 990 761,26 Kč

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť' dokončené dílo
je směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen zákon):

Vícepráce dle změnového listu Č. 3:
Méněpráce dle změnového listu č. 3:

3 969 847,08 Kč
1 174 088,79 Kč

Celková hodnota změnv dle změnového listu Č. 3: 5 143 935,87 Kč

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona - změnový list č. 3,
nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato zrněna nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a její celková hodnota vC. hodnoty změny dodatku č. 1 (absolutní hodnota změny -
6 751 099,96 KČ) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
na stavební práce.

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění - změnový list č. 2. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze
smlouvy, předmětem změny je záměna položek soupisu stavebních prací více položkami, nové
položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným
položkám, cena podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným
položkám stejná, materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je kvalitativně vyšší.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 7. 2022 a dodatku č. 1 ze dne
16. 12. 2022 na provedení stavby ,,Mateřská škola Podhrad, Humpolec", je uzavřen v elektronické
podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
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Město Humpolec
Mateřská škola Podhrad, Humpolec )

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném
formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec,
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá
účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy:
Změnové listy č. 2, č. 3

V Humpolci V Ledči nad Sázavou

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Alena Štěrbová
starostka města
Město Humpolec

Ing. Jaroslav Brodil
jednatel společnosti
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. Petr Machek
l. místostarosta města
Město Humpolec

Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o.
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OZNÁMENÍZMĚNY číslo změny: ZL 2
Zhotovitel: Atos spol. s r.o.
Investor: Město Humpolec Datum: 14.3.2023
Název projektu: MATEŘSKÁ ŠKOLA PODHRAD V HUMPOLCI
Registrační číslo projektu:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:
2.1- Změna rozvodů vytápění
2.2 - Změna svítidel

Popis a zdůvodněn/změny:
2.1 Bylo rozhodnuto o provedeni rozvodů vytápění z měděného potrubí namísto potrubí

z uh/lkové oceli. Cena měděného potrubí dle URS je vyšší, ale zhotovitel zachoval cenu
položek dle SOD. jedná se o materiál s vyšší životnosti' a materiál je tedy na kvalitativně vyšší
úrovni. Toto řešení také snlžl počet spojů potrubí a tak eliminuje riziko možných netěsnosti
systému vytápěnL

2.2 Bylo rozhodnuto o změně svítidel a přepočítáno umělé osvětleni budovy. Cena osvětleni je
shodná jako cena sm/uvnĹ Osvětleni má nadřazený ovládací systém, kterým lze nastavit
intenzity jednotlivých svítidel a tlm docl//t rovnoměrného nasvlcenl mÍstnostĹ Systém
osvětlenije tedy na kvalitativně vyšší úrovni.

Počet připojených listů specifikací: 2
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 ®

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím se změnami

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím se změnami

Stanovisko objednatele: souhlasím se změnami

PřIloha:
2.1 - Změna rozvodů vytápěni
2.2 - Změna svítidel
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Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vicepracI bez DPH:

2 599 845,17,- KČ 2 599 845,17,- KČ

výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná cena díla:
O KČ 53 195 002,97 KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla
zůstává nezměněná.
Podpis objednatele: Podpis Zhotovitele: /Ľ

Datum: 14. 3. 2023 Datum: 14. 3. 023' ·-
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Novostavba MŠ Podhrad, Humpolec
Číslo změny Název změny Méněpráce bez DPH Vícepráce bez DPH

2.1 Změna rozvodů vytápění 177 895,20 KČ 177 895,20 KČ
2.2 Změna svítidel 2 421 949,97 KČ 2 421 949,97 KČ

Součet cen 2 599 845,17 kč 2 599 845,17 kč

výsledná změna ceny bez DPH 0,00 kč



,2, íl
SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Podhrad. Humpolec

obiekt:
2.1 - Změna rozvodů vytápění - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel

Město Humpolec
ATOS. spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV

D 733
1 K 733 22-3301

2 K 733 22-3302 1

3 K 733 22-3304

Práce a dodávky PSV
Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí
Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli 15X1,2 m

Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli 18X1,2 m

Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli 28X1,5 m

Poznámka k položce.
Poznámka k po/oZce Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli
materiál č l 0034 (E 195) dle EN 10305. vně ga/vanicky pomkováno
VC lvamvek pro spojováni /isován/m Referenční příklad Sanha-Therm

Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli 35X1,5 ' m

Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceh 42x1,5 m

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Fbtrubi z uhlíkových trubek - nelegované ocdi.
matená/č. 1.0034 (E 195) dle EN 10305, vně ga/Wnlckypozjnkováno
vC. tvarovek pit) $pokván/ lisováním Rekmnčni příklad.' Sanha-Them

Ústřední vytápěni - armatury
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D

m15x1 mm
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D

m18x1 mm
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D

m28X1,5 mm
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D

m35X1,5 mm
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D

m42X1,5 mm

0,00

0,00
-177 895,20

-212,000 272,80 -57 833,60'SOD

-36,000 291,20 -10 483,20 SOD
q

-87,000 410,40 -35 704,80 SOD

P

4 K 733 22-3305.1

5 K 733 22-3306

-107,000 560,00 -59 920,00 SOD

-19,000 734,40 -13 953,60 SOD

P

D 734

6 K 733223102

7 K 733223i03

El K 733223105

9 K 733223106

10 K 733223107

212,000 272,80

36,000 291,20

87,000 410,40

107,000 560,00

19,000 734,40

177 895,20

57 833,60 l Kalkulace

10 483,20 Kalkulace

35 704,80 Kalkulace

59 920,00 Kalkulace

13 953,60 Kalkulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Objekt:
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

2.2 - Změna svítidef - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel'
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód ' Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV
d 741 Elektroinstalace - silnoproud

91 M 741SV/O1 Sv/bd/o - referenční příklad 191-240/-1OGGE//840, W ks -19,000

92 M 74 1SV/O2 Sv/tld/o - referenční příklad 35-2OOK-4OGGE7840, W ks -15,000

93 M 741SV/03 SV/t/ci/O - referenční příklad 35-200K-3OGGE7840, W ks -11,000

94 M 74 1SV/04 Šv/tKi/O - referenční příklad /56-001L-1OGDE7840, W ks -46,000

95 M 741SV/05 Svítidlo - referenční př/k/ad 1434RO/-10GEE784O, W ks -28,000

96 M 741SV/Q6 Sv/t/d/o - referenční příklad 143-0401-1OGGE/840, W ks -22,000

97 M 741SVlO7 Sv/tid/o - referenční příklad 143-050/-1OGEE7840, W ks -22,000

98 M 74 lSVl08 Svítidlo - referenční příklad 143A)60/-1OGEE/840, W ks -23.000

99 M 741SV/09 Sv/tid/o - referenční př/k/ad 143-080/- 1OGEE784Q, W ks -17,000
Ĺ100 M 741SV/10 Svítidlo - referenční př/k/ad 05-200/-4OGGE7840, W ' ks -2,000
,

101 M 741SV/11 Sv/tid/o - referenční příklad 05-200/-3OGGE7840, W ks -2,000

102 M 741SV/12 Sv/tid/o - referenční příklad 143-040K-1OGGE7840, W i ks -14,000

103 M 741SV/13 Svítidlo - referenční příklad 35-20OK-20GGE7840, W ks -1 000
,

104 M 741SV/14 Sv/tid/o - referenční příklad AGAT-CLEAN-ECO-LED- 'COMPACT-8OOO-M1CRO-PRM-E-/P6584O-12OOX30 ks -3,000

105 M 741SV/15 Sv/tidb - referenční příklad OWA SU LED - AP-1W" ks -27,000CW-9016-RND-rO1
106 ljď 741SV/16 Sv/tid/o - referenčn/př/k/ad OWA SU LED :AR-3W- ks -6,000CW-9016-RND-n01

0

/07 M 74/SV/17 Sv/tid/o - referenční příklad OWA SU LED - RP-1W- ks -8,000CW-9016-RND-rO1
108 M 741SV/18 Pictogram ks -39,000

d DI Elektroinstalace - silnoproud

d D2 Elektroinstalace - silnoproud - dodávka " montáž dle knihy svítidel
SI," LED Svitíd/o vestavné do podhledu SDK. Al ks 94,000

O M PO/51 ko, pus, bílá barva,

S1+N1 - LED Sv/tid/o vestavné do podhledu SDK, Al
O M PO/52 korpus, bílá barva, vC. integrovaného modulu ks 19,000

nouzového osvět/enl únikové cesty
S2+N2 - LED Svítidlo přisazené. korpus Al, difúzer

O M Po/53 opál, velikost 57X60x1500 mm vC. integrovaného ks 5,000
modulu nouzového osvět/en/ únikové cesy

S3+N2 - LED Svítidlo přisazené, korpus Al, difúzer
O M PO/54 opál, velikost 57x6Ox1000 mm vC. integrovaného ks 1,000

modulu nouzového osvět/en/ únikové cesty
S4 - LED Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al ks 10,000

O M Po/55 korpus, bílá barva,
S5 - LED Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá bäwäv ks 26.000

O M Po/56 difúzer opál, 0 220 mm DALI
'S6 - LED Sv/t/d/o přisazené, Al korpus, bílá bäWär ks 32,000

O M PO/57 difúzer opál, 0 300 mm DALI

O M PO/58 S7 - LED Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barv". ks 36,000difúzer opál, 0 450 mm DALI
SB - LED Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barvap ks 15,000

O M Po/59 dtfuzer opál, 0 650 mm DALI
S9 - LED Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barVay ks 7,000

O M PO/60 dífuzer opál, 0 950 mm DALI
šlO - LED Svítidlo přisazené, stropní, Al korpus, bílá ks 2,000

O M Po/61 barva, d/stančn/ clona
SIl - LED Sv/tid/o přisazené, Al korpus, b//á ba'va. " ks i 1,OOOj

O M PO/62 difúzer PC opál

O M PO/63 'S12 - LED Svítidlo přisazené, průmyslové, korpus ' ks 2,000D/äSt
S13 - LED Svítidlo pňsazené. korpus barva antracit,

O M PO/64 difúzer opál, 0 320 mm vC Integrovaného snímače ks 2,000
pohybu

O M PO/65 S14 ;LED Svítidlo nástěnné, korpus plast, difúzer opál ks 3,000vC in egrovaného snímače pohybu

j cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,00

0,00
-2 416 780,30

8 283,00 -157 377,00 SOD

8 624,00 -129 360,00 SOD

6 550,50 -72 055,50 SOD

2 886,40 -132 774,40 SOD

8 101,50 -226 842,00 SOD

9 509,50 -209 209,00 SOD

12 021,90 -264 481 80 SOD

13 510,20 -310 734,60 SOD

29 187,40 -496 185,80 SOD

4 543,00 -9 086,00 SOD

8 332,50 -16 665, ClO SOD

8 332,50 -116 655, 00 SOD

4 543,00 -4 543,00 SOD

10 467,60 -31 402, 80 SOD

3 573,90

3 573,90

3 573,90

2 381,50

2 745,00

6 986,00

15 863,00

14 036,02

1 725,00

5 236,00

7 902,56

12 625,00

22 289,00

45 259,00

1 867 00

3 043,00

1 791,00

6 356,00

-96 495,30 SOD

-21 443,40 SOD

-28 591,20 SOD

-92 878, 50 SOD

2 275 400,94

2 275 400,94 .

258 030,00 Kalkulace

132 734,00 Kalkulace

79 315,00 Kalkulace

14 036,02 Kalkulace

17 250, OD Kalkulace

136 136,00 Kalkulace

252 881,92 Kalkulace

454 500.00 Kalkulace

334 335,00 Kalkulace

316 813,00 Kalkulace

3 734,00 Kalkulace

3 043,00 Kalkulace

3 582,00 Kalkulace

12 712,00 Kalkulace

3 046,00 9 138,00 Kalkulace
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PČ Typ Kód

O M PO/66

O M Po/67

O M PO/68

U M Po/69

O M PO/70

O M PO/71

D D3
O M PO/11
O M PO/12
O M Po/13
O M Po/14
O M PO/15

11 l M 742003

O M Po/3

44 M 741044

46 M 741046
O M PO/18

Popis MJ

S15 - LED Sv/tid/o nástěnné, korpus plast. difúzer ks
ooál
N3 - LED Svítidlo nouzové. netrvale Sv/t/cĹ pro
označení směru úniku ks
N4 - LED Svítidlo nouzové. netrvale Sv/t/cĹ pro
osvětleni prostoru vně objektu ks
N5 - LED Svítidlo nouzové, netrvale sv/tlc/, pro ks
osvětleni únikové cesty
N6 - fED Sv/t/d/o nouzové, netrvale Sv/t/C/, pro ks
osvětenl únikové cestý směru úniku z jednoho směru ;

N7 - fED Sv/tid/o nouzové, netrvale sv/t/cl pro : ks
osvětenl únikové cesty směru úniku ze dvou směrů

Množství J.cena [CZK]

2,000 2 753,00

32,000 3 465,00

3,000 3 312,00

17,000 5 693,00

1,000 11 984,00

1,000 12 074.00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 506,00 Kalkulace

110 880,00 Kalkulace

9 936,00 Kalkulace

96 781,00 Kalkulace

Elektroinstalace - silnoproud - řIzení osvětleni ( stmíváni v učebnách)
Napájecí zdroj knx sběrnice 64OmA ks 1,000
Napájecí' zdroj pro logický vl'zual/"zaCn/ modul ks 1,000
Logický vLzua/izačn/ modul, multifunkční gateway ks 1,000
KNX DALI gateway - max. 64 předřadníků ks 3,000
T/ač/tko KNX 2-násobné (4 klapky) ks 12,000
Kabel jY(st)Y 2x2xO, 8 m l 275,000
Kabel CVKY-O 3x1,5mm2 m 345,000 '

Vypínač schodišťový zapuštěný, řaz. 6, /P20, komplet ks -17,000

Vypínač křížový zapuštěný. řaz. 7, /P20, komplet ks -4.000
Progmmovánl kpl 1,000

6 244.10
1 052,94

27 634.50
9 338,93
3 565,00

31,90
39,56

236,39

287,76
18 400,00

11 984,00 Kalkulace

12 074.00 Kalkulace

141 379,36
6 244,10 Kalkulace
1 052,94 Kalkulace

27 634,50 Kalkulace
28 016, 79 Kalkulace
42 780,00 Kalkulace

8 772,50 SOD

13 648,20 Kalkulace

-4 018,63 SOD

-1 151,04 SOD

18 400,00 Kalkulace
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OZNÁMENÍZMĚNY číslo změny: ZL 3

Zhotovitel: Atos spol. s r.o.
Investor: |i Město Humpolec l Datum: 27.3.2023

l

Název projektu: MATEŘSKÁ ŠKOLA PODHRAD V HUMPOLCI

Registrační číslo projektu:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

3.1 - Změny elektroinstalace
3.2 - Omítky vnitřní
3.3 - Omítky vnější
3.4 - Změna materiálu SDK podhledu
3.5 - Změna materiálu SDK příček
3.6 - Odečet lana záchytného systému
3.7 - Změna třídy horniny v místě vsaku a nádrže na dešťové vody
3.8 - přepočet h/oubenlstavebnljámy
3.9 - Odvoz zemin zpevněných ploch
3.10 - Odečet výměr vodovodní a kana/izačnl přípojky
3.11 - Kačírková lišta
3.12 - Doplněni gastro vybavení
3.13 - Změna pevnosti litých potěrů
3.14 - Měřeni a regulace - doplnění pro 3.NP
3.15 - Doplněni interiérových rolet
3.16 - Změna obkladů a stěrkových hydroizolací

Popis a zdůvodněnlzměny:

3.1 Byla provedena změna elektroinstalace dle požadavku uživatele a dohodnutých úprav
3.2 Ve výkazu výměr nebyla položka pro zapravení rýh po rozvodech kanalizace a vodovodu. Byl

dopočítán příplatek k vápenocementové omítce pro tloušťku omítky 15mm. Bylo dopočítáno
zakrývání výplní otvorů fólií z vnitřní strany, dodávka a montáž rohových a začišťovacích
profilů

3.3 Byl proveden odečet tenkovrstvé si/ikonsi/ikátové venkovní omítky včetně penetrace dle
skutečnosti; byl dopočten postřik vnějších stěn, zakrytí výplní otvorů fó/il z vnější strany,
vápenocementová vnějšíjádrová omítka, rohové a začišťovací profily

3.4 Ve výkazu výměr nebyla položka akusticky odrazivé děrované desky podhledu, ale pouze
opláštěni akustickou deskou, byl proveden příplatek za dodávku a montáž děrovaných desek

3.5 /nsta/ačnl příčky byly dle výkazu výměr opláštěny sádrokartonovými deskami namísto
sádrovláknitými deskami podle PD, byla provedena změna položky na desky sádrovláknité

3.6 Byl zjištěn nesoulad PD a výkazu výměr - délka nerezového lana záchytného systému byla
odpočtena

3.7 Bylo provedeno přetřlděnl těžitelnosti zemin a přepočet objemů zemin v místě vsaku a
nádrže na dešťové vody dle skutečnosti - viz samostatný protokol, byl dopočten objem
odvážených hornin ze stavby

l



3.8 Byl proveden přepočet hloubení stavební jámy dle skutečnosti. V rozpočtu chyběla Část
jihozápadního rohu stavební jámy v místě chodníku

3.9 Ve výkazu výměr zpevněných ploch nebyl započítán odvoz a uloženi zemin, položky byly
dopočteny

3.10 Byl proveden odpočet výměr kanalizační a vodovodní přípojky dle skutečnosti
3.11 Bylo provedeno zvýšení kačirkové lišty na 90mm dle PO z důvodu nesouladu PO a výkazu

výměr
3.12 Ve smluvním výkazu výměr chybělo gastro zařIzení v 2.NP
3.13 Dle tabulek a doporučení výrobce bylo odsouhlaseno provedení podlahových potěrů

s vyšší pevnosti, než je požadováno v PD.
3.14 Byly doplněny elektrotermické hlavice na radiátory a doplněn komunikační modul do

venkovní jednotky klimatizace pro řÍzenjtepe|ného komfortu v 3.NP
3.15 Byly doplněny interiérové rolety
3.16 Ve smluvním výkazu výměr byl specifikován jiný formát obkladu než v PD, bylo dohodnuto

použití obkladu dle PO, byl změněn rozsah stěrkových hydroizolacI. Dále byly přidány rohové
lišty, příplatek za barevnost spárovací hmoty a prostupy obklady.

Počet připojených listů specifikaci: 16 + rekapitulace
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím se změnami

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím se změnami

Stanovisko objednate e: souh as'm se změnamt

Příloha:
3.1 - Změny elektroinstalace
3.2 - Omítky vnitřní
3.3 - Omítky vnější
3.4 - Změna materiálu SDK podhledu
3.5 - Změna materiálu SDK příček
3.6 - Odečet Iana záchytného systému
3.7 - Změna třídy horniny v místě vsaku a nádrže na dešťové vody
3.8 - přepočet hloubení stavebníjámy
3.9 - Odvoz zemin zpevněných ploch
3.10 - Odečet výměr vodovodní a kana/izačnl přípojky
3.11 - Kačírková lišta
3.12 - Doplnění gastro vybavení
3.13 - Změna pevnosti litých potěrů
3.14 - Měření a regulace - doplnění pro 3.NP
3.15 - Doplnění interiérových rolet
3.16 - Změna obkladů a stěrkových hydroizo/ac/

2



Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vÍcepracÍ bez DPH:

1 174 088,79 ,- KČ 3 969 847,08 KČ

výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná cena díla:

+ 2 795 758,29 KČ 55 990 761,26 KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo. Lhůta pro dokončenÍdí|a zůstává nezměněná.
Podpis objednatele: Podpis ZhoPvite|e'

Datum: 27. 3. 2023 D,,,m, 27. 3. 20 '
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Novostavba MŠ Podhrad, Humpolec
Číslo změny Název změny Méněpráce bez DPH Vícepráce bez DPH

3.1 Změny elektroinstalace 176 190,97 KČ 394 632,69 KČ
3.2 Omítky vnitřní 0,00 KČ 316 747,84 KČ
3.3 Omítky vnější 114 417,75 kč 551454,34 kč
3.4 Změna materiálu SDK podhledu 0,00 KČ 258 997,20 KČ
3.5 Změna materiálu SDK příček 103 075,25 KČ 169 534,90 KČ
3.6 Odečet lana záchytného systému 4 838,40 KČ 0,00 KČ
3.7 Změna třídy horniny v místě vsaku a nádrže na děšťové vody 23 435,49 kč 185 966,77 kč
3.8 Přepočet h|oubenÍstavebnj jámy 0,00 kč 19 800,23 kč
3.9 Odvoz zeminy zpevněných ploch 0,00 Kč 190 705,68 Kč

3.10 Odečet výměr kanalizační a vodovodní přípojky 242 156,34 kč 0,00 kč
3.11 Kačírková lišta 67 633,71 KČ 75 206,69 KČ
3.12 Doplněni gastro vybaveni 0,00 KČ 190 025,82 KČ
3.13 Změna pevnosti litých potěrů 0,00 KČ 86 320,68 KČ
3.14 Měřenia regulace - doplněnIpro 3.NP 0,00 KČ 54 348,67 KČ
3.15 Doplnění interiérových rolet 0,00 KČ 494 648,00 KČ
3.16 Změna obkladů a stěrkových hydroizolacI 442 340,88 KČ 981457,57 KČ

Součet cen 1 174 088,79 kč 3 969 847,08 kč

výsledná změna ceny bez DPH 2 795 758,29 kč



3,1
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt'
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

3.1 - Změny elektroinstalace - Mateřská škola Podhrad

Mišto:

Zadavatel'
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spoLs r.o. Ledeč nad Sazavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Ľ) DI
I) D2

1 M 741001
2 M 741002
4 M 741004
5 M 74 1005
6 M 741006
7 M 741007
9 M 741009
10 M 741010
8 M 741008
O M Poll
16 M 741016

D D3
43 M 741043

45 M 741045

48 M 741048

4.9 M 741049

50 M 74 1050

56 M 741056
55 M 741055
58 M 741058
60 M 74 1060
13 M 74/013
14 M 74/014
/5 M 741015
O M Po/2
O M Po/3
O M PO/4
O M Po/5
O M PO/6

O M PO/7

O M Po/8
O M Po/9
O M PO/10

D D5
O M PO/19
O M Po/20
O M PO/21
O M PO/22
Q M Po/23

D D6
111 M 742003
O M PO/16
O M Po/17
O M PO/24
O M PO/25
O M PO/15
O M PO/26

O M Po/27

O M PO/29

Elektroinstalace - silnoproud
Přesun rozvaděče RH - úspora výměr
Kabel CYKY-J 4x25mm2
Kabel CVKY-O 4x1,5mm2
Kabel CYKY-J 5x6mm2
Kabel CYKY-J 5x4mm2
Kabel CYKY-J 5x2,5mm2
Kabel CYKY-J 3x2,5mm2
Kabel CYA 6 ze//ž/.
Kabel CYA 4 zel IŽI
Kabel CYKY-J 3x1.5mm2
Kabel CYA 25 ze//žl
stoupací kabelový žebřík 500/110

Hrubé instalace silnoproud
Vypínač jednopólový zapuštěný, řaz. 1, /P20, komplet
Vypínač dvojitý schodištbvý zapuštěný, řaz. 6+6, /p20,
komplet
Zásuvka jednoduchá zapuštěná. 16A, 23OV, /P20
Zásuvka venkovní zapuštěná s vlčkem 23OV. 16A,
/P44, komplet
Zásuvka modulová jednonásobná do podlahové
krabice 23OV
Podlahová krabice 12 M
pohybové čidlo 360", venkovní /P43
/nsta/ačn/ krabice přístrojová kp
/nsta/ačn/ krabice hluboká KPR
Trubka kopof/ex 09Omm
Trubka kopof/ex 05Omm
Kabelový žlab 200/60
Kabel CYKY-J 3x4mm2
Kabel CYKY-O 3x1,5mm2
Kabe/CYA 10ze/./ž/.
/nsta/ačn/ krabice př/stroj"ová KO97
/nsta/ačn/ krabice př/strojová ko125
Dozbro/en/ rozvaděče 3x proudový chrámč"jistič
(myčky)
Vypínač třífázový
Doběhy ventilátorů
HL Grip úchytka kabelů

Napájeni rolet
Kabel CYKY-J 5x1,5mm2
Rozšířeni' rozvaděče jistič 1qa/1
Rozš/řen/ rozvaděče //stič 16A/3
Ostatní drobný e/ektroinsta/ačn/ materiál
Stavební př/pomoce

Řízeni rolet
Kabel jY(St)V 2x2XO,8
Modul pod tlačítko 2 vstupy
Modul pod t/ač/tko 4 vstupy
Tlačítko 2-násobné
Rozvaděč nástěnný 72modu/ů
Tlačítko KNX 2-násobné (4 klapky)
Tlačítko KNX 4-násobné (8 klapek)
KNX aktor sp/nacl 6nás./3nás Za/uziový. 16a.
bistab//n/ relé
KNX aktor sp/nac/ 24nás./12nás. Za/uziový, 16a,
bistabilní relé

m -5,000 393,25

m -30,000 44,11
m 16,000 145,86
m 23,000 96,47
m -100,000 66,99
m -150,000 48,29
m -30,000 44,88

m -50,000 35,33
m 245.000 36.85
m 50.000 112,22

m -10,000 923,45

ks -4,000

ks -4,000

ks -8,000

ks 8,000

ks -14,000
,ks -4,000

ks i -2,000
ks -12,000
ks 40,000

m -35,000
m 60,000
m -80,000
m ' 40,000

m i 155,000
m 10,000

rks 5,000
ks 2,000

ks 3.000

ks 3,000
ks 9,000

ks 200,000

219,45

329.89

263,23

295,68
'ľ

208,89

3 198,25
2 386,45

39,71 ,
59.40
81,51
48.95

424,60
71,58
39,56
55,73

132,25
224.25

2 875,00

1 518.00
517,50

56,35

m 1 050,000 64,64
ks 8,000 172,50

ks 1.000 172,50
kpt 1.000 1 656,00

kpl 1.000 6 900,00

m
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

50,000 31,90
4,000 1 677,39

2,000 2 900,72

8,000 485,30

1,000 1 141,51

2,000 3 565,00

4,000 4 121,60

1 000 6 431,89

3,000 13 143,34

218 441,72

167 658,42

-10 387,63
-1 966,25 SOD
-1 323,30 SOD
2 333,76 SOD
2 218,81 SOD

-6 699,00 SOD
-7 243,50 SOD
-1 346,40 SOD
-1 766, 50 SOD
9 028,25 SOD
5 611.00 Kalkulace

-9 234,50 SOD

-14 643,94
-877,80 SOD

-1 319,56 SOD

-2 105,84 SOD
,2 365,44 ,SOD

—-. L -

-2 924,46 SOD

-12 793, OD SOD
-4 772,90 SOD

,-476,52 SOD
2 376,00 SOD

-2 852, 85 SOD
2 937,00 SOD

-33 968,00 SOD
2 863,20 Kalkulace
6 131,80 Kalkulace

557,30 Kalkulace
661,25 Kalkulace
448,50 Kalkulace

8 625,00 Kalkulace

4 554,00 Kalkulace
4 657,50 Kalkulace

11 270,00 Kalkulace

77 980,50
67 872,00 Kalkulace

1 380,00 Kalkulace
172, 50 Kalkulace

1 656,00 Kalkulace
6 900,00 Kalkulace

102 408,22,
1 595,00 SOD
6 709,56 Kalkulace
5 801,44 Kalkulace
3 882,40 Kalkulace
1 141,51 Kalkulace
7 130,00 Kalkulace

16 486,40 Kalkulace

6 431,89 Kalkulace

39 430,02 Kalkulace
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PC Typ Kód

O M Fb/30

D DB
111 M 742003
8 M 741008
O M PO/34
O M Po/35

D D9

D DID
/23 M 742015

122 M 742014

125 M 742017

/28 M 742020

O M Po/36

D D12

132 M 742024

133 M 742025

134 M 742026

135 M 742027

136 M 742028

138 M ,"42030

O M Po/37

D D13
129 M 742021

110 M 742002

O M Po/38

O M PO/39

n M PO/40

O M POhli

U .'Li Po:'42

C' M Pfj/j3

O M PO/44

D D14
112 M 742004

115 M 742007

1 16 M 742008

117 M 742009

O M PO/45

O M PO/46

O M PO/47

O M Po/48

C! M PO/49

O M PO/50

Popis

Programováni

Systém tísňového přivoláni
Kabel jY(st) Y 2x2xO.8
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2
Modul pod tlačítko 2 vstupy
Montáž ožlvenl

MJ

kpl

Množství j.cena [CZK]

1,000 13 800,00

m 25,000 31,90

m 5,000 36,85
kpl 1,000 7 869,52

kpl 1,000 3 450.00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 800,00 Kalkulace

12 301,27
797,50 SOD
184,25 SOD

7 869,52 Kalkulace
3 450,00 Kalkulace

Elektroinstalace - slaboproud
Hrubé instalace slaboproud
Zásuvka strukturované kabeláže modulová do
podlahové krabice (1xRj45). /P20, komplet ks
Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (2XRJ45)r ks
/P20, komplet
Acess point i ks
Kabel UTP min. cat. 6 m
/nsta/ačn/ krabice přístrojová ko100 ks

Omezeni rozsahu STA - příprava, trubkováni
Anténní systém ( stoŽ& Iks anténa UHF,
širokopásmový zesilovač neprogramovatelný) kpl
Kdbe/ coax KH21D (venkovní) lň
Kabel coax KH21D m
Televizní, satelitní a FM zásuvka pod omítku, /P20, kskomplet
Televizní modulová zásuvka do podlahové krabice, """ 'ks/P20, komplet
PVC trubka 023 m
Protah drát m

přístupový systém - kódový zámek
PVC trubka 023 m
Kabel jY(St) Y 4x2XO, 8 m

Stavební př/pomoce - sekánl drážek kpl
'Duá/n/ čtečka s k/ávesnic/ a výstupem W/EGAND 125
KHz. 13,56 MHz. NFC ks
Dveřní kontro/érAPS MiniP/us pm jedny dveře s
rozhraním wiegard ks

P/evodn/k RS485/Eth pro systémy APS mint (Plus) ks

Zďřo/ /ineám/ 13.8V/3A"2 5A, prostor na AKU
12V/18Ah ks
AKU 12V/18Ah ks

Montáže ACS kpl

Domovní telefon
R/d/cljednotka do rozváděče ks

Zvonkové tablo ks

Tlačítkový modul ks

Domácí telefon ks
Řid/c/jednotka do rozváděče - videotelefony ks

Zvonkové tablo video čtyňt/ač/tko ks

Zvonkové tablo video šestit/ač/tko ks

Videotelefon ks

Zvonek sko/n/ malý ks

Tlačítko zvonkové /P44 ks

-6,000 389.18

2,000 359,15

-3,000 4 059,00
-45,000 25,74
12,000 182,62

-1,000 13 574.00

-50,000 33,00
-430,000 30,80

-9,000 432,19
"_ T

-2,000 560,45

-30.000 47,52
200,000 5,62

45,000 47,52
80,000 44,33

1,000 2 800,00

2,000 4 056,83

2,000 5 375,31

1.000 3 752,57

1,000 3 056,98

1,000 1 121,25
Looo 17 250,00

-1,000 1 672,00
-3,000 1 078,00
-6,000 1 672,00
-6.000 3 168,00
1,000 5 956,55
1,000 14 813,02
1,000 15 287,19
6,000 6 684,01
1,000 2 277,00
1 000 302,45

50 783,30
-12 760,64

-2 335,® SOD

718,30 SOD

-12 177,00 SOD
-1 158,30 SOD
2 191,44 Kalkulace

-33 780,,21
-13 574,00 SOD

-1 650, OD SOD
-13 244,® SOD

-3 889, 71 SOD

-1 120, 90 SOD

-1 425,60 SOD
1 124,00 Kalkulace

52 529,88
2 138,40 SOD
3 546,40 SOD
2 800,00 Kalkulace

:8 113,66 Kalkulace
L

10 750,62 Kalkulace

3 752,57 Kalkulace

3 056,98 Kalkulace

1 121,25 Kalkulace
17 250,00 Kalkulace

44 794,27
-1 672,00 SOD
-3 234,00 SOD

-10 032,00 SOD
-19 008,00 SOD

5 956,55 Kalkulace
14 813,02 Kalkulace
15 287,19 Kalkulace
40 104,06 Kalkulace

2 277,00 Kalkulace
302,45 Kalkulace
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3,Z
SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Podhrad. Humpolec

Objekt:
3.2 - Omítky vnitřní - Mateřská škola Podhrad

Místo.

Zadavatel: Město Humpolec
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D 6

1 K 612325101

W
VY
VY

2 K 612325102

P

VY
VY
VY

3 K 612325103

P

W

VY
VY

D 61

4 K 612321191
W
VY

5 K 619991011

VY

VY

6 K 622143004.

W
VY
VY
'N

7 M ?8342205.
VY
VY
VY
W
VY

8 K 622143003.

W
VY
W
VY

9 M 55343021

W
VY
VY
W
W
VY
VY
W
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do ' m2150 mm l
Poznámka k položce
1 NP- 2,357m2
2.NP- 0,85 m2
3 NP - O. 13 m2
3.337
Mezisoučet
Součet
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes m2 '. 150 do 300 mm
Fbznámka k položce:
1 NP- 0,387 m2
2.NP- 0,28 m2
0,667
Mezisoučet
Součet
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes

m2300 mm
Poznámka k pobžce
1 NP - a 75 m2
0.75
Mezisoučet
Součet

Úprava povrchů vnitřních
Příplatek k vápenocementové omítce vn'itřnich s"těn za '
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 ,
2690.952
Součet
Zakryti konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicí

Q m2oaskou
112.8+72,2+2,79+2,689+10.56+11.34+3+1.125+3,374+3.615+
17,653+12,41+6,88+1.935"1,72+3,01
Součet
Montáž omítkových samolepÍcÍch začišťovacích profilů
pro spojení s okenním rámem m
apu lišty omítky vnitřní
352,918
Mezisoučet
Součet
profil začištbvacl PVC 6mm m

l
apu lišly omítky vnitřní
352.918
Mezisoučet
Součet
352.918"1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
rohových proňlů s tkaninou m :
"vnitřní rohy " nadpraží"
575.962
Mezisoučet
Součet
profil rohový fz s kulatou hlavou pro vnitrh/ omítky tl

m12mm
vnitř om rohy stěn
50.15+38,35+14,75
vnitřní om.
352,918
vnitřní om.
119.794
Mezisoučet
Součet
575,962*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

3,337 966,00

316 747,84

316 747,84

316 747,84
3 223,54 es Urs 2023 01

3,337
3,337
3,337

0,667 806,00 537,60 es Urs 2023 01

0,667
0,667
0,667

0,750 725,00

0,750
0,750
0,750

2 690,952 83,70

2 690.952
2 690.952

267,101 46,20

267.101

267,101

352,918 43,50
..L.

352,918
352,918
352,918

370,564 36,70

352,918
352,918
352,918
370.564

575,962 49,80

575,962
575.962
575,962

604,760 28,50

543,75 es Urs 2023 01

312 442,95
225 232,68 es Urs 2023 01

12 340,07 es Urs 2023 01

15 351,93 es Urs 2023 01

13 599, 70 cs Urs 2023 01

28 682,91 es Urs 2023 01

17 235,66 CS Urs 2023 01

103,250

352,918

119,794
575,962
575,962
604,760
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3.3
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obíekt:
Mateřská škola Podhrad. Humpolec

3.3 - Omítky vnější - Mateřská Škola Podhrad

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spoLs r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D 6

437 036,59

437 036,59
437 036,59

54 K 622541011OS

D 62

1 K 622131301
VY
VY
VY

2 K 629991011

-347,352 329,40 -114 417,75 SOD

848,840 68,60

551 454,34
58 230,42 es Urs 2023 01

39,10

3

VY

W

K 622321121

W
'JV
VY

K 622321191

W
VY
W

K 622143004

VY
W
VY
VY

M 28342205
VY
W
W
W
W

K 622143003

VY
VY
VY
VY
VY
W
W
VY
W
VY
W
VY
W
VY
W
VY

M 55343025
W
W
W
W
W

M 59051510

\/'V

VY
'lv
VY
VY
W
W
VY
W
W
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Om itka tenkovrstva slhkonslhkátová vnějších ploch
hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená,
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušt'ky 1,5 mm m2
Rtěn

Úprava povrchu vnějších
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně m2strojne
"Fasáda"
848,84
Součet
Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou
lepicí páskou m2 i
112.8+72,2+2.79+2,689+10,56+11,34+3+1,125+3,374+3,615+
17.653+12,41+6.88+1,935"1,72+3,01
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
stěn nanášená ručně m2
"Fasáda"
848,84
Součet
Připtatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2
"Fasáda"
848.84
Součet
Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů "

. . . . , mpro spojeni s okennim rámem
apu lišty fasáda
352.918
Mezisoučet
Součet

. .prolil začištbvacl PVC 6mm : m
apu lišty fasáda
352,918
Mezisoučet
Součet
352,918*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
rohových profilÚ s tkaninou m
Fasáda"pedinka, lepidlo - napraží
119,794+119,794
Mezisoučet
"ukončeni omítky u soklu"
32,85-2,375-1,05-2,375
22,25
32,85-2,0-2.0
22,25-0,95-1,55
Mezisoučet
"Fasáda+perlinka, lepidlo - rohy"
242,42+352,918
Mezisoučet
"parapetní"
110.498
Mezisoučet
Součet
proňl rohový Pz+PVC pro vnějšl omítky ti 7mm m

.Fasáda + perlinka, lepidlo
242.42+352,918
Mezisoučet
Součet
595,338*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
profil začišťovací s okapnicl PVC s výztužnou tkaninou

mpro nadpraží ET/CS
Fasáda"per1inka, lepidlo - napraží
119,794+119.794
Mezisoučet
"ukončeni omítky u soklu"
32,85-2,375-1,05-2,375
22,25
32,85-2,0-2,0
22,25-0,95-1,55
Mezisoučet
Součet
337,488"1,05 'Přepočtené koeficientem množství

848,840
848,840

267,101.

267,101

267 101

848,840 310,00

10 443,65 CS Urs 2023 01

263 140,40 es Urs 2023 01

4

848,840
848,840

848,840 83,70

848,840
848,840

352,918 43,50

71 047,91 CS Urs 2023 01

5 15 351,93 es Urs 2023 01

6 36,70

7

352,918
352,918
352,918

370,564

352,918
352,918
352,918
370.564

1 043,324

13 599,70 cs Urs 2023 01

49,80 51 957,54 CS Urs 2023 01

8

9

239,588
239,588

27,050
22,250
28,850
19,750
97,900

595,338
595,338

110,498
110,498

1 043,324
625,105 74,30

595,338
595,338
595,338
625,105

354,362 41,40

239.588
239,588

27,050
22,250
28,850
19,750
97,900

337,488
354,362

46 445,30 cs Urs 2023 01

14 670,59 CS Urs 2023 01
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PČ Typ Kód

10 M 59051512

VY
W
VY
W
W

Popis MJ

profil začišťovací s okapnicl PVC s výztužnou tkaninou '
pro parapet ET/CS m
"parapetn j"
110.498
Mezisoučet
Součet
110,498"1.05 'Přepočtené koeficientem množství

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116,023 56,60 6 566,90 cs Urs 2023 01

110,498
110,498
110,498
116,023
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3.ý
SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

objekt:

3.4 - Změna materiálu SDK podhledu - Mateřská škola Podhrad

Místo.

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d PSV Práce a dodávky PSV
d 763 Konstrukce suché výstavby

1 K 763131491.R1 Příplatek za děrovanou akustickou desku SDK
VY 560,6
VY Součet

m2 560,600 462,00
560,600
560,600

258 997,20

258 997,20

258 997,20
258 997,20 Kalkulace
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Ó.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

Objekt:

3.5 - Změna materiálu SDK příček - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

j.cena [CZK] Ceria celkem [CZK] Cenová soustava

d PSV Práce a dodávky PSV
d 763 Konstrukce suché výstavby

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou
konstrukci ze zdvojených ocelových profilů UW, CW

1 K 763113343 s mezerou. CW profily navzájem spojeny páskem m2
sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2
U. 2 x 12,5 mm s izolaci, EI 60, Rw do 54 dB, příčka ti

" I

Sádrovláknitá příčka mezibytová SK24 ti 205 mm
2 k 763212133 RGS zdvojený profil CW"UW 75 desky Rigidur 2X12,5 TI m2

2x60 mm 40 kg/m3 El 90 Rw 66 dB

66 459,65

66 459,65
66 459,65

-58.230 1 770,14 -103 075,25 SOD

58,230 2 911,47 169 534,90 es Urs 2023 01
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3
SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

Obiekt'

3.6 - Odečet tana záchytného systému - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel'
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV

D 767
267 M 31452201

W
W

Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na U
permanentní kotvicí vedeni ti 8mm ' m
-24
Součet

-4 838,40

-4 838,40
-4 838,40

-24,000 201,60 -4 838,40 SOD

-24,000
-24.000
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3
SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

objekt"
3.7 - Změna třídy horniny v místě vsaku a nádrže na dešt'ové vody -
Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 1

162 531,28

162 531,28

162 531,28

1 K 131151102 228,97 -11 533,68 SOD

F

2 K 131551102 1 310,00 108 030,46 es Urs 2023 01

P

W
VY
JV

3 K 162351104

P

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s " ,
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v '
hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 l m3 l -50,372.
m3
Poznámka k položce
-75 966"25,594 = -50.372

Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
i - m3 82,466III skupiny 6 objem do 50 m3 stro,ne

Poznámka k položce'
75. 966+6 5= 82.466
82,466 82,466
Mezisoučet 82,466
Součet 82,466

'Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po l
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z ' m3 -50,372
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m
Poznámka k položce'
-75.966+25, 594 = -5Q372
Vodorovné přemístěni přes 500 do 1000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti Ill skupiny m3 82,466
6 a 7
Fbznámka k položce:
75,966+6.5= 82.466
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny

|z horniny třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m m3 l 898,450,
přes 10000 m
Fbznámka k položce
Koetícient 17 - viz ZL 5 Zemina
52,85"17 'Přepočtené koefiáentem množství 898,450
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti Ill skupiny

m3 52,8506a7do100m3
Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním m3 -52,850
zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
-52,85 " " -52,850
Mezisoučet -52,850
Součet -52,850
Pnplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 84,560
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

iPoznámka k položce
52,85"1,6=84.56t
52,85*1,6 84,560
Součet 84,560

77,21 -3 889,22,SOD

4 K 162351144 132,00 10 885,51 es Urs 2023 01

P

5 K 162751159

P

VY

6 K 167151103

7 K 171151111

33,10

266,00

29 738,70 es Urs 2023 01

14 058,10 es Urs 2023 01

151,61 -8 012,59 SOD

VY
W
VY

8 K 171201231 275,00 23 254,00 SOD

P

W
VY
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3,d'
SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

obiekt:

3.8 - Přepočet hloubeni stavební jámy - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

19 800,23

19 800,23
19 800,23

1 K 131251100 10,521 530,00 5 576.13 SOD

P

W
VY
VY
VY

2 K 131451100 1 648,29 es Urs 2022 02

'lV
W
W
W

10,521
10,521
10,521

1,169 1 410,00

1,169
1 169
1,169

3 K 162351104

VY
\,ř\/

4 K 16235i124

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3
hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 do 20 m3
Poznámka k položce.
((((32.85"2)722,25"2))/2)2.34-(5,257'D.8))n
výtah
+13,746
"Skutečnost - SOD"
(493,436-481,746)*0,9
Mezisoučet
Součet
Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti

m3It skuptny 5 objem do 20 m3 strojně

"Skutečnost - SOD"
(493,436-481,746)*0.1
Mezisoučet
Součet
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z m3
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m
10.521
Součet
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti || skupiny 4 m3
a 5
1,169
Součet
vodorovne prem|s[enl vyKopKu nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost m3
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1

nnn10,521
10,521*17 'Přepočtené koeficientem množství
Příplatek k vodorovnému přemístěnI výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti íl skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3
přes 10000 m _ ,
1,169
Součet
1,169"17 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, m3
z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3

10,521
Součet
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti It skupiny m3
4a 5do100m3
1,169
Součet
Poplatek za uloženÍ stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 ;

(10,521+1,169)*1.6
Součet

10,521 77,21 812,33 SOD

10,521
10,521

134,44 es Urs 2023 01

VY
VY

1,169 115,00

1,169
1.169

5 K 1627511 19

VY
VY

178,857 23,05 4 122,65 SOD

10,521
178,857

6 K 162751139 19,873 29,60

1,169
1,169

19,873

588,24 es Urs 2023 01

VY
W
VY

7 K 167151101

W
VY

8 K 167151102

VY
W

g K 171201231

10,521 145,00 1 525,55 SOD

10,521
10,521
1,169" 213,00'

1,169
1,169

249,00 es Urs 2023 01

W
VY

18,704 275,00 5 143,60 SOD

18,704
18,704
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3,ť?
SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Podhrad. Humpolec

obiekt

3.9 - Odvoz zeminy zpevněných ploch - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

2. 8. 2022

Město Humpolec
ATOS, spoI.s r.o. Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV
D 1

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

190 705,68

190 705,68
190 705,68

1 K 162351104

VY
VY

2 K 162751119

W
VY
VY
VY

3 K 167151111

VY
W
VY

4 K 1'1201231

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m
660"0.3
Součet
voaorovne prermsteni vyKopKu neoo sypaniny po '
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z
horniny třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 na vzdálenost m3
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
nnn(660"0.3)
Mezisoučet
Součet
198"17 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžite|nost| I skupiny
1 až 3 přes 100 m3 l m3
660"0,3
Mezisoučet
Součet
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t
Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

(660"0,3ř1,6
Součet

198,000 77,21 15 287,58 SOD

198,000
198,000

3 366,000 23,05 77 586,30 SOD

198,000
198.000
198,000

3 366,000

198,000. 54,10

198,000
198,000
198,000

10 711,80 es Urs 2023 01

vr
VY

316,800 275,00 87 120,00 SOD

316.800
316,800
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3, ID
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Místo:

Mateřská škola Podhrad, Humpolec

3.10 - Odečet výměr vodovodní a kanalizační přípojky - Mateřská škola
Podhrad

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS. spoI.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

pC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

-242 156,34

-242 156,34

D 871
56 K 801 11-3101

57 K BOl 17-2032

P

58 K 80114-1112

P

59 K 80166-1115

P

60 K 801 66-2032

P

61 K 801 45-2032

P

62 K 801 88-1612

-122 950,44
-6 692,40.SOD

-11 887,20 SOD

-5 607,00;SOD

-42 273,00 SOD

-19 146,24 SOD

-8 634,6)SOD

-6 480,00 SOD

P

63 K 801 813-1616

Vodovodní přípojka
" "T

Sejmuti koncové vrstvy (asfalty, betony dlažby apod.) : m2 -22,000, 304,20

Zhotoveni výkopu pro potrubí m3 -26,000 457,20
Poznámka k položce
Fbznámka k položce šiře 1,5m. hloubka cca 2.5m včetně strojniho
zařízeni, ck)µravy apod odvuz výkopového matená/u na mezřsk/ad k
d/ašimu zp'acováni
Zhotovení výkopu pro osazeni šachty m3 -10,000 560,70
Poznámka k položce'
Poznámka k položce. šik 2m, délka 1.5m. hloubka cca 2,5m včetně
stmjniho zařízeni, dopravy apod odvoz výkopového matená/u na
m2zisk/ad k d/aš/mu zpracování

. _Zhotovení podsypu potrubí piskem, výška podsypu
m3 -38,500 1 098,00'100mm

poznámka k položce.
Poznámka k položce včetně stncyniho zařizení dopravy apod
Zhotoveni obsypu potrubí pÍskem do výšky 100mm

m3 -38,400 498,60nad vrch
Pbznámka k po/oZc'e:
Poznámka k položce. potrubí. zhutnění dle podkladů výmbce potrubního
systému včetně stíoiniho zař/zení dojxavy äRoc/

Zhotoveni zásypu materiálem z meziskladu, m3 -41,000 210,60
POznámka k položce:
Fbznámka k položce zhLltněn/pod/e pokynů vý'obce potrubního

. systému
Uvedeni terénu do původního stavu - chodník m2 i -8,000 810,00

"Poznámka k položce
Poznámka k položce skladba" - betonová dlažba 10x20 m. barva
přlmdni - 60 mm · kladecl vrtva ze štěľkodm 4-8 - 30 mm - dmene
kamenivo 8 - 16 - 50 mm - štěnkodrť ŠD 0-64 - 100 mm - pláň
upravená a zhutněná Edet 2 z 45 Mpa

Uvedeni terénu do původního stavu - parkovací stáni m2 -5,000 990,00
Poznámka k položce' "
F!oznámka k položce: skladba: - bet. dl. drén t. B cm - 80 mm - kladeči
vrtva ze štěrkodrti 4-8 - 40 mm - mechanicky zpevněné kameniVo 150
mm - štěnkodnťŠO 0-32, A - 250 mm - waň upravená 8 zhutněná EdeC
2 Z 30 Mpa
Uvedeni terénu do původního stavu - stávajicí "" " '" " " "r " " "" " '

. m2 -16,000' l 080,00komunikace
.. .Fbznámka k položce

Poznámka k položce. pi&/pok/ádaná skladba" - bet dl drén t 8 cm -
80 mm - kladeči vrtva ze štěrkodrti 4 ·8 - 40 mm - mechanicky zpevněné
kamenrvo 150 mm - štěnkodrt' ŠD 0-32 A - 250 mm - pláň upravená a
zhutněná Edď 2 z 30 Mpa skladu upňesnď na stavbě

-4 950,00 SOD

P

64 K 801 88-1618 -17 280,00 SOD

P

d 872 Kanalizační přípojka
" ' _ _ " ľ " _ _

76 K 801 11-3101 Sejmuti koncové vrstvy (asfalty, betony, dlažby apod.) i m2 -17,500' 304,20
_1 _.- .__ .. . .l _ . .,

77 K 801 17-2032.1 Zhotovení výkopu pro potrubí l m3 -6,000 457,20
. .... L_ , _ J__

Poznámka k položce:

p Poznámka k položce: Slib 1,5m, hloubka cca 2,5m včetně stro/nihozařízeni. dopravy apod odvoz výkopového materiálu na mezisklad k
d/ašimu zpracováni

78 K 80114-11121 Zhotoveni výkopu pro osazeni Šachty m3 : -56,000 368,10
Poznámka k položce

p Fbznámka k položce šiře 1.5m, délka 1 5m. hloubka cca 2 5m včetněstroinlho zaňzenl. doWavy apod odvoz výkopového malená/u na
mezisklad k d/ašimu zpracovám
Zhotoveni podsypu potrubí piskem, výška podsypu i79 K 80166-1115 m3 l -38,500 1 098,0010Omm

p Fbznämka k položce:Poznámka k pokožce" včetně stm'nlho zaňzeni, dopmvy apod

80 K 801 66-2032.1 Zhotoveni obsypu potrubí piskem do výšky 100mm m3 -37,000 498,60'nad vrch
Poznámka k položce

P Poznámka k položce potrubí. zhutněni dle podkladů výrobce Ntmbniho
systému včetně stmjniho zařízení, dopravy apod.
Zhotoveni zásypu materiálem z meziskladu, zhutněni81 K BOl 45-2032 1 m3 -24,000 210,60podle pokynu

p Poznámka k položcePoznámka k poloŽce. výrobce potrubního systému ,

82 K. 801 88-1612 Uvedeni terénu do původního stavu - chodník m2 -8,000' 810,00
Fbznámka k položce.
Poznámka k polože' skladba: - betonová dlažba 1QX20 m, barva

P př/rodni- 60 mm - k/adec/ vrtva ze štěňcodrtí 4-8 - 30 mm - drcené
kamenivo 8 - 16 50 mm - štěrkodrť ŠD 0-64 - 100 mm - pláň
uprawná a zhutněná Edel', 2 z 45 Mpa

83 K 801 88-1616 Uvedeni terénu do původního stavu - parkovací stáni m2 -7.000 990,00

-119 205,90
-5 323,50'SOD

-2 743,20 SOD

-20 613,60 SOD

-42 273,00 SOD

-18 448,20 SOD

-5 054,40 SOD

-6 480,00 SOD

-6 930,00 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ
Poznámka k položce.
Poznámka k Fďožce' skladba" - bet dl. drén t. 8 cm - 80 mm - kladeči
vňva ze štěnkodni 4-8 - 40 mm - mechanicky zpevněné kamenivo 150
mm - štětkodnťŠD 0-32. A - 250 mm - pláň upmvená a zhutněná Edeľ
2 Z 30 Mpa
Uvedeni terénu do původního stavu - stávající
komunikace m2
Poznámka k položce
poznámka k položce. předpokládaná skladba' - bet. dl. den t. 8 cm -
80 mm - k/adec/ vrtva ze štěrkodňi 4-8 - 40 mm - mechanicky zpevněné
kamenivo 150 mm - štěrkcdrť ŠD 0-32. A - 250 mm - pláň upravená a
zhutněná Edd 2 z 30 Mpa

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

84 K 80' 88-1618 -10,500 1 080,00 -11 340,00qSOD

P
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3, ty'
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obíek!.
Mateřská škola Podhrad. Humpolec

3.11 - Kačírková lišta - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel:
Zhotov[te|:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství jména [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV

D 712
1 M 69334021

2 M 1.R

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny
lišta kač/rková výška 45mm nerez m

Kačírková lišta výšky 90 mm - tin kl 90 (90/65/2000) m

7 572,98

7 572,98

7 572,98
-160,956 420,20 -67 633, 71 SOD

160,956 467,25 75 206,69 Kalkulace
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.SOUPIS PRACÍ

. Stavba:
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

Obiekt:
3.12 - Doplnění gastro vybavení - Mateřská škola Podhrad

Místo"

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spoI.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

b M

D 28-M
1 K 28-M-Gastro

Práce a dodávky M

Zařizeni velkokuchyní a gasroprovozu ,
Dodávka a montáž zařízeni GASTO, kuchyně ks
Poznámka k položce
"Dodávka gastro vybaveni - 178 428KČ"
MTZ = 6.5% z dodávky gastm
/17842&/100)"6 5 = 11 597,82 KČ
ťe:ka pracovní při)"mová 115Ox25Ox40 mm " opačný ks

Vozík servirovac/ 90Ox600 - 3 pohcoyý ks

Stul pracovní s umyvyd/em 325x265x200, ZáSuVkag ks
9OOX65Ox900 mm
Skříňka nástěnná uzavřená s polici- 900 x 350 x 600 ks
mm"Stůl pracovnl skříňový s kř/d/ovými dvířky, spodní a '
vnitřní po//c/ 8OOX65OX900 mm ks
Stůl mycí s policí, dřez 450X450, pro/am, ks115Ox65Ox900 mm
Sprcha tlaková na nádobí Star166 stolní s
napouštěcím ramínkem : ks
Myčka nádobí a skla jednoplášťová 3-fázová ks

Podstavec myčky s polici 600 x 575 x 550 mm ks
Stůl pracovni skříňový s kř/d/ovými dvířky a policí 900 ks.x 650 x 900 mm,pro/am
Okennl roleta stahovací 115Ox1200 mm ks

190 025,82

190 025,82
190 025,82

1,000 11 597,82 11 597,82

P

2 M 28-M-OOO5

3 M 28-M-OOO6

4 M 28-M-OO07

5 M 28-M-OOO8

6 M 28-M-OOO9

7 M 28-M-OO10

8 M 28-M-OO11

9 M 28-M-OO12

10 M 28-M-0013

11 M 28-M-0014

12 M 28-M-OO38

1.000 4 608,00 4 608,00 SOD

1,000 7 920,00 7 920, OD SOD

1,000 17 264,40 17 264,40 :SOD
-P

2,000 13 603,20 27 206,40 SOD
l

1,000 17 709,60 17 709, 60 SOD
,

1,000 16 842,00 16 842,00 SOD

1,000, 6 960,00 6 960,00 SOD
,1,000 47 880,00 47 880,00 SOD

1,000 5 904,00 5 904,00 SOD

1,000 19 089,60 19 089,60 SOD

1,000 7 044,00 7 044,00 SOD
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SOUPIS PRACÍ ,3, i':j
Stavba:

Mateřská škola Podhrad, Humpolec
Obiekt:

3.13 - Změna pevnosti litých potěrů - Mateřská škola Podhrad

Mišto"

Zadavatel.
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 2. 8. 2022

projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 6
1 K 63244122.R

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Příplatek za potěr anhydritový samonivelačni litý c30 m2 1 001,400 86,20

86 320,68

86 320,68

86 320,68
86 320,68 Kalkulace
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ä14'
SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Mateřská škola Podhrad, Humpolec
Obiekt.

3.14 - Měření a regulace - doplnění pro 3.NP - Mateřská škola Podhrad

Místo

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství jména [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M

D 36-M

54 348,67

45 134,92
45 134,92

l M 36M001

2 M 36MOO2

3 M 36MOO3

4 M 36MOO4

5 M 36MOO5

6 M 36MOO6

7 M 36MOO7

8 M 36MOO8

9 K 36M009
.56 M 36MO57

58 M 36MO59

67 M 36MO68

68 M 36MO69

'ýg K 36M070
10 K 36M010

11 M 36MO11

D OST
12 K OST12
13 K OST13

14 K OST14

15 K OST15

Práce a dodávky M

Montáž prov.,měř. a regúl. zařízení
Ř/d/cl systém volně programovatelný - doplněni o
3xDO " komunikační sběrnici pro ovladače a ch/adic/ ks
jednotku
Komunikační modul Modbus pro externí ov/ádán/
khmatizčn/ch jednotek Samsung (včetně montáže do ks

. venkovní jednotky)
Dop/něn/ rozvaděče, montážní materiál, pojistky ks i
Uživatelský software ř/d/cl podstanice ks l
prostorový ovladač topeni l chlazení komunikace
Modbus, displej ks
E/ektrotermická hlavice na radiátor- 24V AC ks
krabice pro montáž pod omítku , ks
Sada označovacích štítků a pomocného mont.
materiálu , ks
Doprava a montáž všech periferii ' ks i

eKabel stíněný 4x1 (JYTY) i m '
qKabel stíněný komunikačn/(j-Y(st)V 2X2XO, 8: FTP cat. l ;

5e) l m
Ohebná kabelová chránička UV odolná fi=2Omm I '
včetně příchytek ) m '
Ohebná kabelová chránička fi=16mm m

UloZeni kabelu v chráničce pod omítku m

Montáž a doprava - kabeláže do MRI ) ks
Sada označovacích štítků a pomocného mont.
materiálu ks

Ostatní
Vizualizační software ks
Koordinace s ostatními profesemi ks
výrobni (dílenská) dokumentace ks
Projektová dokumentace skutečného stavu ks

1,000 5 189,09 5 189,09 kalkulace

1,000 3 610,43

1,OOCň 2 525,25
1,000 5 801,25

3,000 2 387,39

6,000 490,24
9,000 60,06

1,000 204,75
l

1,000. 4 777,50
85,000' 21,73

45,000 15,95

25,000 48,13

20,000 20,63
45,000 85,50

1,000' 3 494,40

1,000 859,95

1,000 4 026,75
1,000 3 276,00
1,000 1 092,00

.1,000 819,00

3 610,43 kalkulace

2 525,25 kalkulace

5 801,25 kalkulace

7 162,17 kalkulace

2 941,44 kalkulace
540,54 kalkulace

204, 75 kalkulace

4 777,50 kalkulace
1 847, 05 sod

717, 75 sod

1 203, 25 sod

412,60 sod
3 847,50 sod

3 494,40 kalkulace

859, 95 kalkulace

9 213,75
4 026,75 kalkulace
3 276,00 kalkulace
1 092,00 kalkulace

819,00 kalkulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Podhrad, Humpolec

objekt
3.15 - Doplnění interiérových rolet - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spoI.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV

D 786
1 K 786.1R

Práce a dodávky PSV
Dokončovací prace - čalounické úpravý
Interiérová roleta zapuštěná v otevřené spaře
podhledu (viz výkres). bez kazety, látka - bílá m2
DoIoDrooustná
Poznámka k položce.
pozn. celk plocha = 155,2 m2
lnterérová roleta zapuštěná v otevřené spáře
podhledu (viz výkresL bez kazety, látka - bílá m2
screenová (zatemňovací)
poznámka k položce
pozn. celk. plocha = 40 m2
Interiérová roleta - motorizované ovládáni k roletě, 230
V I m2
Poznámka k položce
pozn .' celkem 34 rolet = 34 motorů

155,200 1 665,00

P

2 K "86 2R

P

3 K 786.3R

40,000 1 690,00

34,000j 4 960,00

494 648,00

494 648,00
494 648,00

258 408,00 Kalkulace

67 600,00 Kalkulace

168 640,00 Kalkulace

P

Strana 3 z 3



t:
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Mateřská škola Podhrad, Humpolec
Obiekt.

3.16 - Změna obkladů a stěrkových hydroizolaci - Mateřská škola Podhrad

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Humpolec
ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV

D 771
1 K 771591112

D 781

286 K 781131112

2 K 781131264

287 K 781474112KPL

288 M 59761026

3 K 781474120

4 M 59761627
5 K 781.R2

6 K 781494511

7 K 781495141

P

8 K 781495142

Práce a dodávky PSV
Podlahy z dlaždic
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2

Dokončovací práce - obklady
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou
ve dvou vrstvách m2
Izolace pod obklad těsnicimí pásy mezi podlahou a
stěnou m
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených f|exlbi|nim |ep|d|em maloformátových m2
hladkých přes 9 do 12 ks/m2
obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes
85 do 100 ks/m2 lepených ¶exibilnim lepidlem ' m2

obklad keramický hladký přes 85 do 1OOks/m2 m2
Příplatek za barevnost spárovací hmoty soubor

Plastové profily ukončovací lepené flexibňnim |ep|d|em m

Průnik obkladem kruhový do on 30 kus
Fbmámka k položce
1 NP- 31ks
2 NP- 26 ks
3 NP- 2 ks

Průnik obkladem kruhový přes on 30 do ON 90 ! kus
Poznámka k položce"
1 NP- 153 ks
2 NP- 83 ks
3 NP- 7 lis
Průnik obkladem kruhový přes ON 90 kus
POznámka k položce'
1.NP- 15 ks
2.NP- 13 ks
3 NP- l ks

79,200 407,00

-315,737 279,00

189,630 192,00

539 116,69

539 116,69

. 32 234,40
32 234,40 es Urs 2023 01

506 882,29

-88 090,62 SOD

36 408,96 es Urs 2023 01

-373,800 522,00 -195 123,60 SOD

-411,180 387,00
l

426,290 997,00

468,919 962,00

1,000 3 339,90

54,475 136,00

59,000 66,40

-159 126,66 SOD

425 011,13 es Urs 2023 01

451 100,08 CS Urs 2023 01

3 339,90 Kalkulace
r7 408,60 CS Urs 2023 01

3 917,60|cs Urs 2023 01

' 243,000 79,60 19 342,8OCS Urs 2023 01

F

K 781495143 29,000 92,90 2 694,10 es Urs 2023 01

P
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