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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/39921  ÚNANOV ,  MOST 39921-1 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

CREDIBAU S .R .O .  

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov  IČO: 29116911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 26117 
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel 
 
 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 03. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
Zdůvodnění: 

 Na základě požadavku správce toku Povodí Moravy se neupravovalo dno koryta kamenným záhozem, dno zůstalo 
stávající. 

 
II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

 

IV.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 1  836 284,65KČ  

 
III. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

V souvislosti se změnou termínu plnění obě smluvní strany prohlašují, že dohodou o změně termínu plnění jsou 
narovnány případné nejasnosti o prodlení s plněním mezi původním termínem plnění a uzavřením a účinností tohoto 
dodatku. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.  
 

V Brně dne 17. 04. 2023 

 

V Brně, dne 17. 04. 2023  

 

 

 

 

Ing. Marek Bartoš Bc. Roman Hanák 

Jednatel ředitel 

Credibau s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 



I I I / 3 9 9 2 1  Ú N A N O V ,  M O S T  3 9 9 2 1 - 1  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 3 (celkem 3) 

PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


