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Číslo smlouvy příkazce: D/2925/2023/KŘ

Číslo smlouvy příkazníka:                                              

	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na 
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akce prováděné v roce 2023 na budově 21 ve Zlíně
  
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění






		
1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


	Příkazce
	
	Zlínský kraj
	

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90
	

	Osoby oprávněné jednat 
	
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman
	

	b) ve věcech technických
	:
	XXXX – vedoucí Oddělení správy budov 
XXXX - Koordinace přípravy a realizace investic 
XXXX - správce 21. budovy
	

	IČO
	:
	70891320
	

	DIČ
	:
	CZ70891320
	

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna, a.s.
	

	Číslo účtu
	:
	2786182/0800
	

	Telefon
	:
	XXXX
	

	Mail
	:
	XXXX
	

	ID DS
	:
	scsbwku
	




	Příkazník
	:
	ACUTIA spol. s r. o.

	Sídlo
	:
	Rybníčky 512, Kudlov, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Ing. Viktor Dynka

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68528

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	XXXX

	b) ve věcech technických
	:
	XXXX

	IČO
	:
	29252971

	DIČ
	:
	XXXX - společnost není plátcem DPH

	Bankovní ústav
	:
	Raiffeisen BANK

	Číslo účtu
	:
	3223039002/ 5500

	Telefon
	:
	XXXX

	Mail
	:
	XXXX

	ID DS
	:
	ysfv6it





1.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2. Příkazník prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akcí specifikovaných v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.


1.3. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky	: Výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akce prováděné v roce 2023 na budově 21 ve Zlíně.	      				
Akce:
1. „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy – část B“
Stavební ohlášení		: vydané Magistrátem města Zlína, Odborem stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), pod čj. MMZL 029476/2023 dne 07.02.2023	       	 
Místo stavby		: pozemek p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, na budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje                                    
Projektová dokumentace a autorský dozor	:K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., XXXX, tel. XXXX, e-mail: XXXX
Charakter stavby				: technické zhodnocení

2. „Oddělené měření a MaR B1, B1/7 a B22“
Stavební povolení/ohlášení			: nepodléhá  					       
Místo stavby		: na pozemcích	p. č. st. 6441, p. č. st 3290, jehož součástí je stavba bez č. p, vedená pod číslem 1/7, 	p. č. st. 3303, jehož součástí je stavba č. p. 5520, LV 263, k. ú. Zlín, vše ve vlastnictví  Zlínského kraje                                       
Projektová dokumentace a autorský dozor	: FMIB, s.r.o. v 09/2022, XXXX, tel. XXXX, email: XXXX	
Charakter stavby				: technické zhodnocení
			:	
3.  „B21 - Výměna chladících jednotek SPLIT“
Stavební povolení/ohlášení			: bude doloženo po jeho vydání		       	 
Místo stavby		: pozemek p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, na budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví  Zlínského kraje                                    
Projektová dokumentace a autorský dozor	: bude doložena po jejím zpracování
Charakter stavby				: oprava majetku
	
4.  „Budova 21 - Úprava dispozic podatelny a CzechPointu“
Stavební ohlášení				:č.j. MMZL 004528/2023, ze dne 5. 1. 2023	       
Místo stavby		: pozemek p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, na budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví  Zlínského kraje                                    
Projektová dokumentace a autorský dozor	:DESACON, s.r.o., XXXX, tel. XXXX, e-mail: XXXX
Charakter stavby				: technické zhodnocení
				
5. „Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 14. a 15. NP“
Stavební ohlášení				: č.j. MMZL 004398/2023, ze dne 5. 1. 2023	       
Místo stavby		: pozemek p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, na budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví  Zlínského kraje                                     
Projektová dokumentace a autorský dozor	:K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., XXXX, tel. XXXX, XXXX 
Charakter stavby				: technické zhodnocení
       Další údaje o generálních dodavatelích a stavbyvedoucích zhotovitele dle jednotlivých akcí a případné další skutečnosti budou příkazníkovi sděleny po uzavření příslušných smluv o dílo na jejich realizaci.

Investor					:   Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO 70 89 13 20                                        
  Pracovník příkazníka odpovědný za vedení a 
[bookmark: _GoBack]zasílání daňových dokladů			: XXXX 
                                                                                                                         
Osoba oprávněná za příkazce schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb				:  XXXX  – vedoucí Oddělení správy budov 
						nebo 
XXXX - Koordinace přípravy a realizace investic 
      

2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a koordinátor stavby musí být určen, 

staveb:
1. „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy – část B“,
Stavba (dále jen „dílo 1“) je definována projektovou dokumentací pro realizaci stavby (dále jen „PD 1“), zpracovanou společností K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o. v 10/2022.
Předpokládané náklady akce: 4.150 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 04-08/2023.
2. „Oddělené měření a MaR B1, B1/7 a B22“,
Stavba (dále jen „dílo 2“) je definována projektovou dokumentací pro realizaci stavby (dále jen „PD 2“), zpracovanou společností FMIB, s.r.o. v 09/2022.
Předpokládané náklady akce: 510 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 03-04/2023.
3. „B21 - Výměna chladících jednotek SPLIT“,
Stavba (dále jen „dílo 3“) je definována propočtem nákladů. Akce řeší celkovou obměnu zařízení chlazení patrových rozvoden slaboproudu v 9. - 15. NP budovy 21 (chlazení technických místností), a to včetně nutné výměny venkovní jednotky na střeše v 17. NP. O zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby bude příkazce příkazníka informovat.
Předpokládané náklady akce: 1.150 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 05/2023.
4. „Budova 21 - Úprava dispozic podatelny a CzechPointu“,
Stavba (dále jen „dílo 4“) je definována projektovou dokumentací pro realizaci stavby (dále jen „PD 4“) a projektovou dokumentací pro realizaci interiéru, obě zpracované společností DESACON, s.r.o. v 09 a 10/2022.
Předpokládané náklady akce: 1.036 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 04-05/2023.
5. „Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 14. a 15. NP“,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Stavba (dále jen „dílo 5“) je definována projektovou dokumentací pro realizaci stavby (dále jen „PD 5“), zpracovanou společností K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o. v 07/2022.
Předpokládané náklady akce: 400 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 04-05/2023.
2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem staveb označených dílo 1, 2, 3, 4 a 5 tak, aby díla byly v souladu s příslušnými povoleními nebo ohlášeními staveb, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. 
2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou/jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
2.7.1. [bookmark: _Ref132773051]bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
2.7.2. 	právně jednat bude jménem a na účet příkazce na základě zmocnění uděleného mu příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. 
2.8. Místem plnění je: 
2.8.1.  Dílo 1, 3, 4 a 5 bude realizováno na pozemku p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje. Budova je nemovitou kulturní památkou, r. č. 26160/7-1894 v ÚSKP ČR,
2.8.2.  Dílo 2 bude realizováno na pozemcích p. č. st. 6441, p. č. st 3290, jehož součástí je stavba bez č. p, vedená pod číslem 1/7 a p. č. st. 3303, jehož součástí je stavba č. p. 5520, LV 263, k. ú. Zlín, vše ve vlastnictví Zlínského kraje.


3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA
3.1. Před zahájením provádění jednotlivých děl 1 - 5:
3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičními záměry, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,
3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 183/2006 Sb. 
3.1.3. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za nepřerušeného provozu budovy 21 a budovy označované jako B1 a B1/7, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby,
3.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisů o předání a převzetí stavenišť do stavebních deníků,
3.1.5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
3.1.6. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,
3.1.7. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,
3.1.8. před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny zástupcem odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK). Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena zástupcem odboru Kancelář ředitele,
3.1.9. jako koordinátor je povinen při přípravě staveb dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., které bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením staveb příkazce a zhotovitele stavby.
3.2. V průběhu provádění díla 1 - 5:
3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,
3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
3.2.4.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby,
3.2.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
3.2.4.3. investičním záměrem akce,
3.2.4.4. stavebním povolením nebo ohlášení stavby,
3.2.4.5. závazným stanoviskem Odboru kultury Magistrátu města Zlín,
3.2.4.6. směrnicí KÚZK – SM/41/03/16,
3.2.4.7. projektovou dokumentací pro provádění stavby
3.2.4.8. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
3.2.4.9. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
3.2.6. sleduje obsah stavebního nebo montážního deníku (dále jen „stavební deník“) a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu staveb zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
3.2.11. spolupracuje s projektanty vykonávající autorský dozor,
3.2.12. spolupracuje s projektanty a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
3.2.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnost,
3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončených staveb,
3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují její parametry,
3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“).
3.2.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
3.2.20.2. vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41/03/16,
3.2.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci, 
3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
3.2.23. v souladu s vydanými závaznými stanovisky konzultuje a zajišťuje odsouhlasení doplnění, příp. výměny materiálů, s pověřenými pracovníky, a toto protokolárně zaznamenává,
3.2.24. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,
3.2.25. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,
3.2.26. [bookmark: _Ref309115734][bookmark: _Ref309115739]provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“) zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
3.2.27. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby,
3.2.28. [bookmark: _Ref309115744]zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,
3.2.29. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby,
3.2.30. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
3.2.31. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
3.2.32. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem.
3.3. Před předáním a převzetím díla 1 - 5:
3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,
3.3.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci,
3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,
3.3.4. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacích řízeních,
3.3.5. vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy jednotlivých akcí příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla 1 - 5,
3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo,
3.3.7. v případě potřeby zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).
3.4. Při předání a převzetí díla 1 - 5:
3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,
3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,
3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,
3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby.
3.5. Je oprávněn jménem příkazce:
3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,
3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI
4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby.
4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace staveb předávané zhotovitelem stavby příkazci.
4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace staveb a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
4.10. Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE
Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci děl, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy 
        týkající se prováděných děl 1 – 5 v termínu dle jednotlivých plnění děl 1 – 5      
	Předpoklad:  1 měsíc před zahájením akce, příp. bezodkladně po uzavření smluvních vztahů k realizaci akcí, a to: 
5.1.1. smlouvu o dílo na dodávku stavby nebo interiéru, 
5.1.2. investiční záměr akce,
5.1.3. stavební povolení nebo ohlášku stavby, pokud byla vydána,
5.1.4. závazné stanoviska, vydané k předmětnému dílu, 
5.1.5. směrnici KÚZK – SM/41/
5.1.6. projektovou dokumentaci ve stupni, ve kterém byla zpracována pro dílo 1 - 5,
5.1.7. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora.

6. TERMÍNY PLNĚNÍ, DOBA TRVÁNÍ 
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:      
                                              od (předpoklad): 03/2023
do (předpoklad): 10/2023
6.2. Doba trvání smluvního vztahu je vázána na činnosti stanovené touto smlouvou dle čl. 2 této smlouvy. Smluvní vztah trvá nejdéle do odevzdání kompletní závěrečné zprávy, zpracované dle odst. 3.3.5, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:
289.100,- 
společnost není plátce  DPH (21%)
 (slovy: dvěstěosmdesátdevěttisíc sto korun českých).
7.2. Z toho:
7.2.1. Dle díla 1
132.100,- včetně DPH
(slovy: stotřicedvatisíc sto korun českých
7.2.2. Dle díla 2
    27.000,-. včetně DPH
(slovy: dvacetsedntisíc korun českých).
7.2.3. Dle díla 3
44.000,- včetně DPH
(slovy: čtyřicetčtyřitisíc korun českých).
7.2.4. Dle díla 4
[bookmark: _Hlk129781814]48.000,- včetně DPH
(slovy: čtyřicetosmtisíc korun českých).
7.2.5. Dle díla 5
38.000,- včetně DPH
(slovy: třicetosmtisíc korun českých).
7.3. Příkazce neposkytuje zálohy.
7.4. Takto sjednaná celková cena bude fakturována vždy po úplném dokončení děl 1 - 5 bez vad a nedodělků, příp. po jejich kolaudaci. Součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený předem příkazcem.
7.5. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
7.6. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.
7.7. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.
7.8. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

7. 
8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA
8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
8.2. Příkazník zejména odpovídá:
8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,
8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,
8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,
8.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.
8. 
8.1. 
8.2. 
8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
8.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 250.000,- Kč.
8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u společnosti Kooperativa pojišťovna s limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem. 
8.6. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
8.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
8.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
8.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
8.6.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
8.6.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
8.6.6. nebude nespolehlivým plátcem,
8.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
8.6.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
8.6.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
8.7. [bookmark: _Ref309115751]V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

9. VYHRAZENÉ ZMĚNY 
9. 
9.1. Příkazce si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy: 
9.1.1. Změna rozsahu předmětu plnění pouze z následujících důvodů: 
9.1.1.1. Příkazce je oprávněn nepokračovat v realizaci čerpání části předmětu příkazní smlouvy (např. u vyčlenění konkrétního díla 1 - 5 mimo rámec smlouvy). V takovém případě nevzniká příkazníkovi z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči příkazci za výkon příslušných činností. O takovém rozhodnutí je příkazce povinen příkazníka informovat bez zbytečného prodlení. 
9.1.1.2. Příkazce je oprávněn doplnit realizaci dalšího díla, které není uvedeno v předmětu plnění této smlouvy. V takovém případě vzniká příkazníkovi z tohoto titulu finanční nárok vůči příkazci za výkon příslušných činností. Cena za výkon těchto činností bude odsouhlasena oběma stranami a výše odměny bude stanovena jako cena v místě a čase obvyklá, příp. odvozena z odměny dle čl. 7 této smlouvy. O takovém rozhodnutí je příkazce povinen příkazníka informovat bez zbytečného prodlení. 
9.1.2. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě: 
9.1.2.1. Nerealizování činností dle odst. 9.1.1.1. - v takovém případě nevzniká příkazníkovi z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči příkazci za neprovedení činností.
9.1.2.2. Příkazce je oprávněn na základě svého rozhodnutí nepokračovat v realizaci kteréhokoliv díla 1 - 5. V takovém případě nevzniká příkazníkovi z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči příkazci za výkon příslušných činností. O takovém rozhodnutí je příkazce povinen příkazníka informovat bez zbytečného prodlení. 
9.1.2.3. Po realizací činností nad rámec této smlouvy, dle odst. 9.1.1.2., vzniká příkazníkovi finanční nárok vůči příkazci za provedení těchto činností.
9.1.3. Změna předpokládaného termínu plnění:				
9.1.3.1. Příkazce je oprávněn jednostranně změnit termín plnění jednotlivých děl 1 – 5, zejména posunout, případně prodloužit dobu plnění v návaznosti na zahájení, průběh a dokončení stavebních prací při provádění děl 1 – 5. V takovém případě nevzniká příkazníkovi z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči příkazci za výkon příslušných činností. O takovém rozhodnutí je příkazce povinen příkazníka informovat bez zbytečného prodlení.
9.2. Veškeré výše uvedené vyhrazené změny budou stanoveny a upřesněny písemně formou dodatků k této smlouvě. 


10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODVOLÁNÍ PŘÍKAZU
8. 
9. 
10. 
10.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
10.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh,
10.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.
10.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
10.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,
10.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
10.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
10.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
10.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
10.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
10.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
10.7. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

11. SMLUVNÍ SANKCE
11. 
11.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
11.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
11.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.
11.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.266, 3.2.267, 3.2.2829, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
11.5. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
11.6. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
11.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.






12. SPORY
12. 
Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13. 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). 
13.3. Příkazník prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění smlouvy od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení příkazce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má příkazce nárok na náhradu všeho, co za příkazníka v souvislosti s tímto ručením plnil.
13.4. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce, má zájem na realizaci zakázky, dle této smlouvy, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jinými osobami.
13.5. Smluvní strany potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních) bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
13.6. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
13.7. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
13.8. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
13.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen občanský zákoník. 
13.10. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
13.11. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
13.12. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
13.13. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
13.14. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (nebude-li smlouva podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem).







Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení:  03.04.2023, 0368/R08/23            



Ve Zlíně dne:  ………………………                                     V Zlíně ……….. dne …..…………..






_________________________                                           _______________________________
Ing. Radim Holiš	 XXXX
hejtman 
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:


 


Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90


 


 


Osoby oprávněné jednat 


 


 


 


 


a)


 


ve věcech smluvních


 


:


 


Ing. 


Radim Holiš, hejtman


 


 


b)


 


ve věcech technických


 


:


 


XXXX


 


–


 


vedoucí Oddělení správy budov 


 


XXXX


 


-


 


Koordinace přípravy a realizace investic 


 


XXXX


 


-


 


správce 21. budovy


 


 


IČO


 


:


 


70891320


 


 


DIČ


 


:


 


CZ70891320


 


 


Bankovní ústav


 


:


 


Česká spořitelna, a.s.


 


 


Číslo účtu


 


:


 


2786182/0800


 


 


Telefon


 


:


 


XXXX


 


 


Mail


 


:


 


XXXX


 


 


ID DS


 


:


 


scsbwku


 


 


 


 


Příkazník


 


:


 


ACUTIA spol. s


 


r. o.


 


Sídlo


 


:


 


Rybníčky 512, Kudlov, 760 01 Zlín


 


Statutární orgán


 


:


 


Ing. Viktor Dynka


 


Zapsán v


 


obchodním rejstříku


 


:


 


Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68528


 


Osoby oprávněné jednat


 


:


 


 


a)


 


ve věcech smluvních


 


:


 


XXXX


 


b)


 


ve věcech technických


 


:


 


XXXX


 


IČO


 


:


 


29252971


 


DIČ


 


:


 


XXXX


 


-


 


společnost není plátcem DPH


 


Bankovní ústav


 


:


 


Raiffeisen BANK


 


Číslo účtu


 


:


 


3223039002/ 5500


 


Tel


efon


 


:


 


XXXX


 


Mail


 


:


 


XXXX


 


ID DS


 


:


 


ysfv6it


 


 


 


 




    Strana  1   Čísl o smlouvy  příkazce :   D/2925/2023/KŘ     Číslo smlouvy  příkazníka :                                                   

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA   n a    výkon funkce technického dozoru  stavebníka   a  koordinátora  BOZP   na   staveništi   na akc e prováděné v   roce 2023 na budově 21 ve Zlíně         uzavřen á dle   §  2430   a   n ásl . zákona  č.  89 / 2012   Sb.,  občanský zákoník ,   v   platném znění    

            1.   SMLUVNÍ STRANY A  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  STAVBY :      

Příkazce   Zlínský kraj   

Sídlo  :  Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90   

Osoby oprávněné jednat      

a)   ve věcech smluvních  :  Ing.  Radim Holiš, hejtman   

b)   ve věcech technických  :  XXXX   –   vedoucí Oddělení správy budov    XXXX   -   Koordinace přípravy a realizace investic    XXXX   -   správce 21. budovy   

IČO  :  70891320   

DIČ  :  CZ70891320   

Bankovní ústav  :  Česká spořitelna, a.s.   

Číslo účtu  :  2786182/0800   

Telefon  :  XXXX   

Mail  :  XXXX   

ID DS  :  scsbwku   

   

Příkazník  :  ACUTIA spol. s   r. o.  

Sídlo  :  Rybníčky 512, Kudlov, 760 01 Zlín  

Statutární orgán  :  Ing. Viktor Dynka  

Zapsán v   obchodním rejstříku  :  Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68528  

Osoby oprávněné jednat  :   

a)   ve věcech smluvních  :  XXXX  

b)   ve věcech technických  :  XXXX  

IČO  :  29252971  

DIČ  :  XXXX   -   společnost není plátcem DPH  

Bankovní ústav  :  Raiffeisen BANK  

Číslo účtu  :  3223039002/ 5500  

Tel efon  :  XXXX  

Mail  :  XXXX  

ID DS  :  ysfv6it  

     

