
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAMVÝSTAVBY

Tř. Svornosti, oprava vozovky - II. Etapa

Předpokládané předání a převzetí staveniště: 03.07.2023
Předpokládané zahájení prací: 10.07.2023
Předpokládané dokončení stavebních prací: 04.09.2023
Předpokládané odstranění zařízení staveniště a
vyklízení staveniště: do 11.9.2023

Investor: Statutární město Olomouc

Rok 2023
Měsíc 7 8 9
Týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 103.1.1 Komunikace

Přípravné a Zemní práce

Komunikace
Ostatní práce

SO 103.1.2 Komunikace - parkovací stání

Přípravné a Zemní práce

Komunikace
Ostatní práce

SO 103.1.3 Komunikace - BUS záliv

Přípravné a Zemní práce

Komunikace
Ostatní práce

Investor: Statutární město Olomouc

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

2023Rok

SO 103.1.3 Komunikace - BUS záliv

Měsíc

Tř. Svornosti, oprava vozovky - II. Etapa

Týden
000 Vedlejší a ostatní náklady

Komunikace

Předpokládané předání a převzetí staveniště:

Předpokládané dokončení stavebních prací:

03.07.2023

7 8 9

Ostatní práce

Předpokládané odstranění zařízení staveniště a 
vyklízení staveniště:

10.07.2023

04.09.2023

do 11.9.2023

SO 103.1.1 Komunikace

Ostatní práce

Přípravné a Zemní práce

Komunikace

Předpokládané zahájení prací:

SO 103.1.2 Komunikace - parkovací stání

Přípravné a Zemní práce

Komunikace

Ostatní práce

Přípravné a Zemní práce



VRN.03 Vedlejší rozpočtové náklady úseku III

SO 103.3 Sadové úpravy

Přípravné a Zemní práce

Ostatní práce

SO 103.4 Přesun VO + napojení IO

SO 103.2.1 Chodníky - nástupiště

Přípravné a Zemní práce

Komunikace

Ostatní práce

SO 103.2.1 Chodníky

Přípravné a Zemní práce

Komunikace

Ostatní práce

Celkový finanční objemv tis. Kč bez DPH

Finanční objem v tis. Kč

9 679,8tis. Kč
3 630tis. Kč 6 049,8tis. Kč
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