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DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o Dílo č. MC22-SD-00065/2020
' '„Poskytnuti služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby

ZŠ Romance"

Smluvní strany:

a

1. Městská část Praha 22
IČ:
se sídlem:
zastoupena:
email:

00240915
Nové náměstí 1250/10, Praha 104 00
Tomášem Kaněrou, starostou městské části
tomas.kanera praha22.cz

na straně jedné (dále jen „Objednatel")

2. ISP Praha s.r.o.
IC:
se sídlem:
zastoupena:
telefon:
email:

497 10 826
Loosova 990/26, Háje, 149 00 Praha 4
Janou Stupkovou, jednatelem

info@isppraha.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 30358

na straně druhé (dále jen „Poskytovatel")

(Provozovatel a Poskytovatel v textu této smlouvy společně též jako ,.Smluvní strany" nebo
jednotlivě jako „Smluvní strana")

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník") a se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ"),
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č.l ke Smlouvě o poskytování
služeb

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o Dílo č. MC22-SD-00065/2020
„Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby

ZŠ Romance"

(dále jen „Smlouva")

1



Smlouva o poskytování služeb-dodatek Č. I

Preambule

1. Vzhledem k rozhodnutí objednatele ukončit spolupráci na projektu ZS Romance
s původním zpracovatelem projektové dokumentace, ale jeho zájmu nadále spolupracovat
s dodavatelem vyšlým z výsledku zadávacího řízení dle ZZVZ, k pinění veřejné zakázky
Č. 006-2020 s názvem „Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu
k investičnímu projektu výstavby ZS Romance" (dále jen „Veřejná zakázka"), vyvstala
nutnost úpravy předmětu a doby pinění. Obě strany se tedy dohodly na tomto dodatku č.1
v následujícím znění:

Článek I.
Předmět Smlouvy

Objednatel zužuje předmět pinění stanovený v článku I. Odstavci 1 a to tak že:

Vypouští se 4. odrážka:

- Kompletní organizace a vyhodnocení zadávacích řízení na jednotlivé dodavatele
v souladu se zákonem a zapojení Objednatele do procesu rozhodování při výběru
dodavatelů;

A nahrazuje se:

- Spolupráce s objednatelem při přípravě a průběhu zadávacích řízení na dodavatele
stavby

Upravené znění bližší specifikace služeb je uvedena v Příloze č. 1 k tomuto dodatku č.1
této Smlouvy (dále jen „Služby").

Článek II.
Podmínky poskytování Služeb

Objednatel se vzhledem k organizačním změnám na UMC Praha 22 rozhodl změnit
kontaktní osobu. Odstavec 5. nově zní takto:

5. Kontaktními osobami Objednatele a jeho pověřenými zástupci pro účely pinění dle této
Smlouvy jsou následující osoby:
Ing. Petr Smolka, vedoucí Odboru realizace staveb
Tel: +420 271 071 830, e-mail:petr.smolka@praha22.cz

Článek VII.
Cena a platební podmínky
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Smlouva o poskytování služeb-dodatek Č. l

Vzhledem k úpravám Článku č.1 a stavu popsanému v preambuli tohoto dodatku,
prodloužení doby pinění a poskytnutého pinění do doby podpisu tohoto dodatku se
Smluvní strany dohodly, že se mění příloha č.2 a příloha č.3 Smlouvy. Cena a platební
podmínky se však za poskytování Služeb v celkové částce nemění. Nově platná příloha
č.2 a příloha č.3 je součástí Dodatku č. 1.

Ostatní články a odstavce platné smlouvy, které nejsou dotčeny Dodatkem č.1 zůstávají
v platnosti.

Podpis a uzavření této smlouvy schválila dne 5.4.2023 Rada Městské části Praha 22

usnesením č. UR-184-10/23

Nedílnou součástí Dodatku č.1 Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — specifikace Služeb
- Příloha č. 2 — časový harmonogram

Příloha č. 3 — soupis Služeb

14 -04- 2023
V Praze dne

Městsk 22
Tomáš Kaněra, starosta

Objednatel

V Praze dne ~
►~
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ISP Praha s.r.o.
Jana Stupková
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Příloha č.1

POZICE /

POSITION

FÁZE I - PŘÍPRAVA PROJEKTU

DELIMITACE INVESTIČNÍ AKCE + ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

PM/ADM Administrativnízajištění delimitace investiční akce za MČ Praha 22
(předání a kontrola dokumentace k projektu od MHMP)

PM Seznámení se s aktuální verzí projektové dokumentace, dokumentací
pro územní řízení a vydaným územním rozhodnutím

PM Konzultace a přípravy podkladů k architektonické soutěží — zejména
doporučení, která vydaná stanoviska DOSS z územního řízení zezávaznit

jako nepřekročitelná při úpravách projektu

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ / STUDIE (DUR/STU) / ÚZEMNÍ

ŘÍZENÍ (UR) / ŽÁDOST O ZMĚNU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

PM/ADM Tvorba kontakt listu zúčastněných stran (investor, architekti, projektanti,
letting, facility, úřady atd.)

PM Organizace, vedení a koordinace Architekta/Projektanta v rámci
pravidelných design meetingů, komunikace vůči klientovi a sledování
pinění všech účastníků projektu

PM Pořizování zápisů z Design meetingu a jejich distribuce účastníkům

projektu

PM Zpracování řídícího harmonogramu projektu (HMG) včetně etap
projekčních prací, inženýrské činnosti a realizace projektu

PM Sledování pinění a postupu projekčních prací na základě architektonické
soutěže

PM Koordinace přípravy projektu se společností zajišťující stavebně-
energetickou optimalizaci veřejné budovy v souladu s podmínkami OPŽP,

Prioritní osa 5, cíl 5.2.

PM/TDI/CM Kontrola draftu dokumentace dle zadání a dle vyhlášky 499/2006 a
příprava soupisu připomínek k PD

PM Kontrola zapracování připomínek do dokumentace
ze Architektem/Projektantem

PM Spolupráce při inženýrské činnosti získání nových stanovisek DOSS k

žádosti o změnu územního rozhodnutí

PM Sledování pinění získávání stanovisek dotčených orgány (DOSS) pro
možné podání žádosti na stavební úřad

PM Sledování a kontrola zapracování připomínek DOSS do dokumentace

Architektem/Projektantem

PM Spolupráce s klientem při uzavírání smluv se třetími stranami např.

Smlouvy budoucí o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o připojení,
majetkoprávní smlouvy atd.



Příloha č.1

PM Kontrola draftu žádosti o změnu územního rozhodnutí k projektu

PM Kontrola předání kompletních stanovisek DOSS a originálů územního
rozhodnutí.

CM Zpracování Costplanu na základě dokumentace pro územní rozhodnutí

CM Zpracování návrhů Value Engineeringu (VE) pro následný stupeň
dokumentace

CM Kontrola a připomínky k vícepracím Architekta/Projektanta v průběhu
zpracování projektové dokumentace a zajištění zpracování změnových
listů

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) / STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (SP)

PM/CM Zpracování zadání pro Dokumentaci pro stavební povolení (Clients Brief)
se specifikací rozsahu, standardů, koncepcí a požadavky na technologie,
stanovení koncepce facility managementu, požadavky na budovu v
souladu s OPŽP

PM Organizace, vedení a koordinace Architekta/Projektanta v rámci
pravidelných design meetingů, komunikace vůči klientovi a sledování
pinění všech účastníků projektu

PM Schvalování/připomínkování rozsahu průzkumů pro DSP

PM Pořizování zápisů z Design meetingu a jejich distribuce

PM Zpracování řídícího harmonogramu projektu (HMG) včetně etap
projekčních prací, inženýrské činnosti a realizace projektu a jeho
průběžná aktualizace

PM Sledování pinění a postupu projekčních prací

PM/TDI/CM Kontrola draftu dokumentace dle zadání a dle vyhlášky 499/2006 a
příprava soupisu připomínek k PD

PM Kontrola zapracování připomínek do dokumentace
ze Architektem/Projektantem

PM Koordinace jednotného vyjadřování se DOSS (stanoviska) - žádost o
změnu územního rozhodnutí + žádost o stavební povolení

PM Spolupráce při inženýrské činnosti získání stanovisek DOSS a stavebního
povolení

PM Sledování pinění získávání stanovisek dotčených orgány (DOSS) pro
možné podání žádosti na stavební úřad

PM Sledování a kontrola zapracování připomínek DOSS do dokumentace
Architektem/Projektantem

PM Spolupráce s klientem při uzavírání smluv se třetími stranami např.
Smlouvy budoucí o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o připojení,
majetkoprávní smlouvy atd.

PM Kontrola draftu vydaného stavebního povolení resp. dalších povolení
(vodoprávní povolení, dopravní připojení, zařízení staveniště

PM Kontrola předání kompletních stanovisek DOSS a originálů územního
rozhodnutí.
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CM Zpracování Costplanu na základě Dokumentace pro stavební povolení
(DSP)

CM Zpracování návrhů Value Engineeringu (VE) pro následný stupeň
dokumentace DVZ a jejich odhady

CM Kontrola a připomínky k vícepracím Architekta/projektanta v průběhu
zpracování projektové dokumentace a zajištění zpracování změnových
listů

DOKUMENTACE PRO provedení stavby (OPS)

PM/CM Zpracování zadání Dokumentace pro provedení stavby (Clients Brief) se
specifikací rozsahu, standardů, koncepcí a požadavky
na technologie, stanovení koncepce facility managementu, požadavky
LEED, BREAM atd.

PM Organizace, vedení a koordinace Architekta/Projektanta v rámci
pravidelných design meetingů, komunikace vůči klientovi a sledování
pinění všech účastníků projektu

PM Pořizování zápisů z Design meetingu a jejich distribuce

PM Zpracování řídícího harmonogramu projektu (HMG) včetně etap
projekčních prací, inženýrské činnosti a realizace projektu a jeho
průběžná aktualizace

PM Sledování pinění a postupu projekčních prací

PM/TDI Kontrola draftu dokumentace dle zadání a příprava soupisu připomínek
k PD včetně připomínek ke standardům

CM Kontrola draftu dokumentace dle zadání a příprava soupisu připomínek
k PD z cenového hlediska, kontrola zapracování bodů Value Engineeringu

PM/TDI Kontrola zapracování připomínek do dokumentace Architektem/
Projektantem

PM Spolupráce s klientem při uzavírání smluv se třetími stranami např.
Smlouvy budoucí o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o připojení,
majetkoprávní smlouvy atd.

CM Kontrola a připomínky k vícepracím Architekta/projektanta v průběhu
zpracování projektové dokumentace a zajištění zpracování změnových
listů
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VÝBĚR ZHOTOVITELE (VŘ)

VŘ na Generálního Dodavatele (GD)

CM/PM Spolupráce s klientem na přípravě návrhu zadávacích podmínek na výběr
dodavatele stavby včetně smlouvy o dílo a jejích příloh příloh (všeobecné
smluvní podmínky, specifické podmínky, reklamační řád, vzory
bankovních garancí, zadávací harmonogram, popisy milníků atd.)

PM Podpora klientovi při jednání s vybranými uchazeči (smlouva o dílo,
příprava příloh smlouvy o dílo, kompletace atd.)

PM Podpora klientovi při organizaci výběrového řízení na dodavatele

REALIZACE (Část Base Building)

PM Příprava a organizace předání staveniště včetně zjištění dokumentů
a podkladů nutných pro předání staveniště

PM Příprava protokolu o předání staveniště včetně odsouhlasení klientem

PM Řízení činnosti generálního dodavatele a koordinace s dalšími účastníky
projektu na základě manuálu projektu (architekt, projektant, investor
atd.)

PM Účast a vedení Kontrolních dní stavby včetně pořizování zápisu a
prezenční listiny zjednání a distribuci účastníkům

PM Účast a vedení Design Meetingu projektu (v případě provádění v modelu
Design&Build a zpracování prováděcí dokumentace generálním
dodavatelem) včetně pořizování zápisu a prezenční listiny z jednání
a distribuci účastníkům

PM Spolupráce a koordinace kontroly zpracování prováděcí dokumentace
(DPS) předkládané zhotovitelem (v případě Design Build contractu)

PM Zajištění a kontrola harmonogramu generálního dodavatele včetně
kontroly pravidelných aktualizací a informování klienta v případě
hrozícího časového posunu prací generálního dodavatele

PM Sledování pinění smluvních milníků včetně potvrzování spinění
jednotlivých milníků generálním dodavatelem

PM Evidence a shromažd'ovánř dokumentů pro řízení stavby ve spolupráci s
TDI (technologické postupy, kontrolní a zkušební plán, upozornění na
vady, vzorkovací protokoly, zprávy BOZP, zápisy do stavebního deníku
atd.)

PM Kontrola průběhu prací v souladu se smlouvou o dílo s generálním
dodavatelem

PM Kontrola a odsouhlasení navržených subdodavatelů generálního
dodavatele Stavby

PM Spolupráce s CM nad zadáváním žádostí o ocenění změny (ZOZ),
projednáním a kontrolou změnových listů (ZL) vystavených generálním
dodavatelem
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PM Průběžné informování klienta o cenových a časových dopadech
navrhovaných změn

PM Průběžné posuzování alternativních technických řešení nabízených
zhotoviteli

PM Shromažďování a komentář k jednotlivým zprávám generálního
dodavatele

PM Zpracování pravidelné Měsíční Zprávy (MZ) včetně koordinace dílčích
výstupů od TDI a CM)

PM Koordinace návrhů interiérových prací mezi dodavatelem a budoucím
uživatelem;

TDI Kontrola prací generálního dodavatele s ohledem na ustanovení smlouvy
a sledování souladu prací se zadávací dokumentací;

TDI Kontrola věcné prostavěnosti a odsouhlasení zjišťovacího protokolu
realizovaných prací

TDI Vyhodnocení měsíční prostavěnosti

PM/CM Hledání návrhů pro snížení ceny (Value Engineering) v průběhu
zpracování prováděcí dokumentace

PM/CM Průběžné posuzování cenových alternativních technických řešení
nabízených zhotoviteli

CM Dílčí kontrolní poptávky na subdodavatele včetně případného doporučení
na nominaci pod generálního dodavatele

CM Organizace subtendrů v modelu GMP (Guaranteed Maximum Price) -
systém otevřených karet ve spolupráci s generálním dodavatelem včetně
vyhodnocení generovaných úspor

CM Kontrola a projednání změnových listů včetně doporučení klientovi

CM Komplexní cenové řízení projektu včetně vedení řídícího souboru
s přehledem změnových listů v jednání, odsouhlasených ZL, zamítnutých
ZL atd.

CM Průběžné informování klienta o vývoji změnových listů a příprava
podkladů pro měsíční zprávu klientovi.

CM Ocenění případných neodstranitelných závad uvedených v soupisech Vad
a Nedodělků zpracovaných TDI

CM Zpracování závěrečného vyúčtování stavby včetně projednání s GD
a klientem

TDI průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných prací;
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TDI odpovídající přítomnost na stavbách, průběžné informování a
komunikace se stavbou, průběžné informování a komunikace s hlavními
zhotoviteli, projektantem, Příkazcem a financujícím subjektem;

TDI Účast na zkouškách staveních materiálů a prací

TDI Účast na individuálních a komplexních zkouškách technologií

TDI Vypracování soupisů Vad a Nedodělků (VaN)

TDI Kontrola odstraňování a evidence stavu odstranění VaN

TDI Testování a kontrola všech použitých zařízení;

TDI Vydávání a vedení předávacích protokolů se seznamem vad a nedodělků;

TDI Evidence a kontrola odstraňování vad a nedodělků;

TDI Kontrola dokumentace skutečného provedení se stavem dokončené
Stavby;

PM/TDI Příprava měsíčních reportů o průběhu výstavby s uvedením: shrnutí
postupu výstavby ve vztahu k harmonogramu, identifikované problémy
a kroky podniknuté k jejich odstranění, projektové záležitosti, náklady
a rozpočet, prostavěnost, změny a vícepráce, aktuální stav Stavby, kvalita,
zpráva koordinátora BOZP, fotodokumentace o průběhu výstavby;

TDI Průběžná kontrola návrhu harmonogramu pro zkoušky, uvádění do
provozu a zaškolování obsluhy a údržby;

TDI Dohled nad zpracováním dokumentace skutečného provedení a kontrola
dokumentů potřebných ke kolaudačnímu řízení, důkladná kontrola
dokumentace skutečného provedení a všech dokladů k předání Stavby;

TDI Kontrola dodržování podmínek územního rozhodnutí, stavebního
povolení, včetně všech souvisejících stanovisek a opatření státního
stavebního dohledu;

TDI Kontrola termínů vypsání místních šetření, účast na těchto šetřeních,
monitoring průběhu;

TDI Účast na kolaudačním řízení, kontrola pinění podmínek, upozornění
na možné nedostatky;

TDI Organizace předání dokončené Stavby mezi zhotovitelem Stavby
a Příkazcem;

TDI Příprava a kontrola zápisu o předání a převzetí dokončené Stavby,
kontrola a evidence případných vad, nedodělků případně reklamací;

TDI Vypracování přehledu splatnosti a postupného uvolňování bankovních
záruk jednotlivých zhotovitelů ve spolupráci s cenovým konzultantem
Příkazce;

TDI pravidelné schůzky s odpovědnými techniky dodavatelů na stavbách —
projednání a kontrola činností;

TDI komunikace a řešení problémů s projektanty v rámci autorského dozoru;

TDI průběžná kontrola každodenního vedení stavebních deníků zhotovitele
Stavby;
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TDI účast na kontrolních dnech na stavbě;

TDI zajištění dodržení podmínek stavebních povolení;

TDI odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady Stavby,
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Stavby;

TDI prověření těch částí dodávek, které budou při dalším postupu výstavby
skryty, nebo se stanou nepřístupné;

TDI průběžné vyhodnocování příčin a důsledků nedodržení kvality, kvantity
a ceny za účelem uplatnění sankcí vůči zhotovitelům Stavby;

TDI průběžná příprava podkladů pro předání a převzetí staveb nebo jejich
částí;

TDI dohled nad odstraněním kolaudačních závad;

TDI měsíční zpracování ucelených reportů průběhu prací a průběžných zpráv
z pochůzek;

TDI dohled nad předložením atestů certifikátů a manuálů požadovaných
Příkazcem nad rámec kolaudačního řízení;

TDI kontrola dokončené Stavby, identifikace vad a nedodělků včetně
vypracování protokolu;

TDI dohled nad odstraňováním vad a nedodělků;

TDI podpora Příkazce při zajišťování kvality a kvantity stavebních úprav
pro jednotlivé nájemce apod.

CM Spolupráce s cenovým konzultantem Příkazce na zařazení Stavby
do majetku;

CM Ocenění případných klientských úprav;

CM Ocenění a projednávání cenových dopadů při odstraňování vad
z přejímky;

CM Ocenění a projednávání cenových dopadů při odstraňování reklamačních
vad;

CM Organizace tendrů na případné odstraňování vad z přejímky a
reklamačních vad třetí osobou v případě nepinění závazků SOD
zhotovitelem Stavby;

CM Poskytnout součinnost při projednání a vyřizování veškerých napojení
Stavby na sítě potřebné k jejímu provozu a zařídit uzavření všech
potřebných smluv v tomto ohledu, včetně smluv o zřízení potřebných
věcných břemen.

BOZP Předání přehledu právních předpisů vztahujících se ke Stavbě a informace
o rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout zadavateli
Stavby;
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BOZP Předání informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích týkajících
se Stavby projektantovi a zhotoviteli, pokud byl již určen;

BOZP Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí;

BOZP Poskytování konzultací týkajících se požadavků na zajištění bezpečné
práce;

BOZP Kontrola plánu BOZP, aby obsahoval údaje nezbytné pro zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce, jak při výstavbě, tak při provádění
následné údržby, a aby byl podepsán zhotoviteli, pokud jsou známi.

BOZP Informování všech dotčených zhotovitelů Stavby o bezpečnostních
a zdravotních

BOZP Upozornění zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatňování požadavků
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyžadování zjednání nápravy;

BOZP Oznámení zadavateli Stavby případy podle bodu 2., nebyla-li
zhotovitelem Stavby přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;

BOZP Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění
bezpečnosti a

BOZP Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí;

BOZP Kontrola zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezení vstupu
nepovolaným

BOZP Spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP;

BOZP Účast na kontrolních prohlídkách stavby;

BOZP Organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP;

BOZP Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP a údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
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DELIMITACE INVESTIČNÍ AKCE + ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ Předpokládaná doba

trvání

PM/ADM Administrativní zajištění delimitace investiční akce za MČ Praha 22

(předání a kontrola dokumentace k projektu od MHMP)

4 týdny

PM Seznámení se s aktuální verzí projektové dokumentace, dokumentací

pro územní řízení a vydaným územním rozhodnutím

4 týdny

PM Konzultace a přípravy podkladů k architektonické soutěží — zejména

doporučení, která vydaná stanoviska DOSS z územního řízení zezávaznit

jako nepřekročitelná při úpravách projektu

4 týdny

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ / STUDIE (DUR/STU) / ÚZEMNÍ

ŘÍZENÍ (UR) / ŽÁDOST O ZMĚNU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ANO/NE

PM/ADM Tvorba kontakt listu zúčastněných stran (investor, architekti, projektanti,

letting, facility, úřady atd.)

gtýdnů

PM Organizace, vedení a koordinace Architekta/Projektanta v rámci

pravidelných design meetingů, komunikace vůči klientovi a sledování

pinění všech účastníků projektu

PM Pořizování zápisů z Design meetingu a jejich distribuce účastníkům

projektu

PM Zpracování řídícího harmonogramu projektu (HMG) včetně etap

projekčních prací, inženýrské činnosti a realizace projektu

PM Sledování pinění a postupu projekčních prací na základě architektonické

soutěže

PM Koordinace přípravy projektu se společností zajišťující stavebně-

energetickou optimalizaci veřejné budovy v souladu s podmínkami OPŽP,

Prioritní osa 5, cíl 5.2.

PM/TDI/CM Kontrola draftu dokumentace dle zadání a dle vyhlášky 499/2006 a

příprava soupisu připomínek k PD

2 týdny

PM Kontrola zapracování připomínek do dokumentace

ze Architektem/Projektantem

PM Spolupráce při inženýrské činnosti získání nových stanovisek DOSS k

žádosti o změnu územního rozhodnutí

12 týdnů

PM Sledování pinění získávání stanovisek dotčených orgány (DOSS) pro

možné podání žádosti na stavební úřad

PM Sledování a kontrola zapracování připomínek DOSS do dokumentace

Architektem/Projektantem

PM Spolupráce s klientem při uzavírání smluv se třetími stranami např.

Smlouvy budoucí o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o připojení,

majetkoprávní smlouvy atd.

PM Kontrola draftu žádosti o změnu územního rozhodnutí k projektu

PM Kontrola předání kompletních stanovisek DOSS a originálů územního

rozhodnutí.

CM Zpracování Costplanu na základě dokumentace pro územní rozhodnutí 3 týdny
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CM Zpracování návrhů Value Engineeringu (VE) pro následný stupeň

dokumentace

CM Kontrola a připomínky k vícepracem Architekta/Projektanta v průbehu
zpracování projektové dokumentace a zajištění zpracování změnových
listů

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) / STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (SP) ANO / NE

PM/CM Zpracování zadání pro Dokumentaci pro stavební povolení (Clients Brief)
se specifikací rozsahu, standardů, koncepcí a požadavky na technologie,
stanovení koncepce facility managementu, požadavky na budovu v
souladu s OPŽP

10týdnů

PM Organizace, vedení a koordinace Architekta/Projektanta v rámci
pravidelných design meetingů, komunikace vůči klientovi a sledování
pinění všech účastníků projektu

PM Schvalování/připomínkování rozsahu průzkumů pro DSP

PM Pořizování zápisů z Design meetingu a jejich distribuce

PM Zpracování řídícího harmonogramu projektu (HMG) včetně etap
projekčních prací, inženýrské činnosti a realizace projektu a jeho
průběžná aktualizace

PM Sledování pinění a postupu projekčních prací

PM/TDI/CM Kontrola draftu dokumentace dle zadání a dle vyhlášky 499/2006 a
příprava soupisu připomínek k PD

2 týdny

PM Kontrola zapracování připomínek do dokumentace
ze Architektem/Projektantem

PM Koordinace jednotného vyjadřování se DOSS (stanoviska) - žádost o
změnu územního rozhodnutí + žádost o stavební povolení

PM Spolupráce při inženýrské činnosti získání stanovisek DOSS a stavebního
povolení

PM Sledování pinění získávání stanovisek dotčených orgány (DOSS) pro
možné podání žádosti na stavební úřad

PM Sledování a kontrola zapracování připomínek DOSS do dokumentace
Architektem/Projektantem

PM Spolupráce s klientem při uzavírání smluv se třetími stranami např.
Smlouvy budoucí o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o připojení,
majetkoprávní smlouvy atd.

PM Kontrola draftu vydaného stavebního povolení resp. dalších povolení
(vodoprávní povolení, dopravní připojení, zařízení staveniště

PM Kontrola předání kompletních stanovisek DOSS a originálů územního
rozhodnutí.

12 týdnů
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CM Zpracování Costplanu na základě Dokumentace pro stavební povolení
(DSP)

3 týdny

CM Zpracování návrhů Value Engineeringu (VE) pro následný stupeň
dokumentace DVZ a jejich odhady

CM Kontrola a připomínky k vícepracím Architekta/projektanta v průběhu
zpracování projektové dokumentace a zajištění zpracování změnových
listů

DOKUMENTACE PRO provedení stavby (DPS) ANO / NE

PM/CM Zpracování zadání Dokumentace pro provedení stavby (Clients Brief) se
specifikací rozsahu, standardů, koncepcí a požadavky
na technologie, stanovení koncepce facility managementu, požadavky
LEED, BREAM atd.

24 týdnů

PM Organizace, vedení a koordinace Architekta/Projektanta v rámci
pravidelných design meetingů, komunikace vůči klientovi a sledování
pinění všech účastníků projektu

PM Pořizování zápisů z Design meetingu a jejich distribuce

PM Zpracování řídícího harmonogramu projektu (HMG) včetně etap
projekčních prací, inženýrské činnosti a realizace projektu a jeho
průběžná aktualizace

PM Sledování pinění a postupu projekčních prací

PM/TDI Kontrola draftu dokumentace dle zadání a příprava soupisu připomínek
k PD včetně připomínek ke standardům

3 týdny

CM Kontrola draftu dokumentace dle zadání a příprava soupisu připomínek
k PD z cenového hlediska, kontrola zapracování bodů Value Engineeringu

PM/TDI Kontrola zapracování připomínek do dokumentace Architektem/
Projektantem

PM Spolupráce s klientem při uzavírání smluv se třetími stranami např.
Smlouvy budoucí o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o připojení,
majetkoprávní smlouvy atd.

CM Kontrola a připomínky k vícepracím Architekta/projektanta v průběhu
zpracování projektové dokumentace a zajištění zpracování změnových
listů
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VŘ na generálního dodavatele (GD)

CM/PM Spolupráce s klientem na přípravě zadávacích podmínek na výběr
stavebního dodavatele včetně návrhu smlouvy o dílo a příloh (všeobecné
smluvní podmínky, specifické podmínky, reklamační řád, vzory
bankovních garancí, zadávací harmonogram, popisy milníků atd.)

16 týdny

PM Podpora klientovi při finálním jednání s vybranými uchazeči (smlouva o
dílo, příprava příloh smlouvy o dílo, kompletace atd.)

PM Podpora klientovi při organizaci výběrového řízení na dodavatele

REALIZACE (Část Base Building) Po dobu
stavby +2
měsíce
předpoklad
20 měsíců
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