
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 16/2022/RR/Hyn ze dne 05.10.2022 
Na zpracování projektové dokumentace: 

„Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a Nová cesta v Bílovci“ 

      uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi 

 

1. Objednatelem  Město Bílovec  

 Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 

Zastoupení ve věcech smluvních: Martin Holub – starosta města 

 Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová – místostarostka  

Zastoupení ve věcech technických:  

Telefon:   

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

IČO:   

DIČ:   

E-mail:   

(dále jen objednatel) 

 

2. Zhotovitelem  Geoengineering spol. s r. o. 

 Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava 

Zastoupení ve věcech smluvních:  Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti 

Zastoupení ve věcech technických:   

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

IČO:   

DIČ:   

Telefon:   

E-mail:   

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 4888. 

(dále jen zhotovitel) 

 

- společně označováni jako „smluvní strany“ 

 

t o h o t o   o b s a h u: 

 

I. Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 16/2022/RR/Hyn 

na zpracování projektové dokumentace „Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a 

Nová cesta v Bílovci“ (dále jen „Smlouva“) na základě skutečností zjištěných v průběhu 

zpracování díla. Jedná se zejména o: 

- složitost dispozičního uspořádání vzhledem ke stávajícímu umístění inženýrských sítí 

v ul. 17. listopadu v Bílovci, 
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- vyšší časová náročnost spojená s vypracováním návrhu prostorového řešení 

třípruhového řazení dopravy v ul. 17. listopadu a projednání s dotčenými orgány a 

správci sítí. 

 

II. Předmět dodatku 

 

     Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým 

zněním takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: 

Zahájení prací zhotovitelem:     na základě písemné výzvy 

Předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků: 

a) Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a 

správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti 

o povolení stavby do 2 týdnů od vydání posledního kladného závazného stanoviska. 

Nejpozději však do 31.12.2023. 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování 

podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez 

obchodních názvů a značek) do 4 týdnů od nabytí právní moci povolení stavby. 

 

      Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

III. Závěrečné ujednání 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede 

Objednatel. 

2. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 

objednatel a 1 zhotovitel.  

3. Tento dodatek byl schválena 8. schůzí rady města Bílovec dne 28. 02. 2023 usnesením 

č. RM/236/8/2023. 

V Bílovci dne 15.3.2023    V Ostravě dne 27.03.2023 

  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………….                          ……………………………………       

Martin Holub       Ing. Jindřich Bilan 

           starosta města      ředitel společnosti 


