	Oznámení změny k návrhu Dodatku č.:
	2
	č. smlouvy o dílo ze dne: 20.06.2016

	ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  
	01 -  08
	

	Název stavby:
	Oprava stávajících historických fasád a obnova jižní fasády objektu čp. 515 v areálu domova mládeže SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí

	Objednatel:
	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 608 84 690

	Zhotovitel:
	Ing. Václav Hynek
Severní 655, 517 73 Opočno
IČ: 132 20 675

	Název změny:
	Změna rozsahu požadovaných stavebních prací (vícepráce, méně práce)

	Popis změny (změn):

	ZL_01_Bosáže v sokové části (změna sanační omítky) 
· Změnový list řeší kompletní obnovu bosáží v úrovni nad obkladem soklu včetně kordonové soklové římsy. 
· Soklová římsa byla poškozená a částečně chyběla na severní a západní fasádě. Zcela chybí na východní straně. Celková délka 77,9 mb,  r.š. 30 cm z toho cca 39 mb byla římsa zcela otlučená, tj. bylo nutné vysekat rýhu, osadit cihlu a v celé délce nahodit  a vytahovat šablonou jádro a vše oštukovat. 
· Zhotovení pásových rustikálních bosáží v tl. 8 cm pod soklovou římsou a nad provětrávaným soklem  - nově se zhotovují dva pásy bosáže na soklu z S + V + Z strany …. Celkem 83,02 m2
· Tyto práce nebylo technologicky možné provést v rozsahu vyrovnání sanační omítkou. Z toho důvodu celková výměra sanační omítky je nahrazena položkou rohové a pásové bosáže restaurované, vč. matrice.

Přílohou:     fotodokumentace soklové římsy

	ZL_02_Změna technologie obložení soklu
· Změnový list řeší záměnu technologie obložení soklu z cetris desek na pozinkované konstrukci s nalepením XPS za zednické vyrovnání podkladu s podlepem z XPS a obkladem soklové části z XPS t. 50mm. 
· Důvodem je rozdílné předsazení soklu 12 – 17 cm před fasádou. 
· Mechanická odolnost je zajištěna zvýšenou tl. XPS z 30 mm na 50 mm a dvojitou vrstvou perlinky. 
· Funkce provětrávaného soklu je zajištěna.

Přílohou: fotodokumentace provedení soklu včetně provětrávání

	ZL_03_Odpočet stěnové římsy
· Z důvodu hledání finančních úspor na technologicky náročnější postupy v soklové části, bylo upuštěno od realizace stěnové římsy včetně oplechování.
· Tento krok byl prověřen na základě dobových fotografií, ze kterých je patrné, že tento prvek na stavbě nebyl nikdy realizován a jeho obnova je historicky nepodložená.
						

	ZL_04_Vyúčtování zámečnických prací
· Změnový list řeší náhradu atypické mříže do prostoru pod sociálním zařízením zazděním otvoru a doplněním vstupní a větrací žaluzie.
· Požadavek vznikl dodatečně na straně stavebníka.
			

	ZL_05_Úpravy fasády, hydrofobizace, antisgrafita.
· Změnový list řeší dodatečné povrchové ošetření provedené sgrafitové fasády, její hydrofobizaci, zpevnění v ploše a následné ošetření antisgrafitovým nátěrem v rozsahu severní fasáda do výše 4 m a nátěr soklu po obvodě celého objektu.    
· Jedná se zejména o ochranu měkké sgrafitové fasády před následným poškozením a soklu před ostřikující vodou.
· Tmelení silikonovým tmelem styk oplechování soklových kordonových a stěnových říms s fasádou.

	ZL_06_Doplnění mříží, parapetů, nátěr dveří, geigry
· Změnový list řeší opravu vchodových dveří z jižní strany – obnovu nátěru, doplnění prahu u vchodových dveří
· Změnový list řeší doplnění mříží na všechna okna v suterénu z důvodu zabezpečení objektu při větrání suterénu (zvýšená vlhkost).
· Změnový list řeší doplnění hydroizolace a betonový parapet u suterénních oken u J+ V+Z strany
· Změnový list řeší úpravu a  posunutí geigrů pro připojení střešních svodů. Změna polohy byla vyvolána demontáží původní konstrukce soklu.


	ZL_07_Oprava chodníku před vstupem   
· Změnový list řeší kompletní obnovu dlažby před vstupem do objektu a doplnění dlažby z důvodu odvodnění plochy mimo drenážní systém kolem objektu (odvedení dešťové vody na veřejný chodník).
· Jedná se o dodatečně požadované práce s vlivem na termín dokončení díla:   termín do 30.06.2017


	ZL_08_Přespádování zámkové dlažby jih   
· Změnový list řeší kompletní předláždění a nové spádování dlažby na jižní straně objektu. Důvodem je zadržování vody na zpevněné ploše kolem objektu, které vzniká v důsledku sedání výkopů z dříve provedených drenáží. 
· Jedná se o dodatečně požadované práce s vlivem na termín dokončení díla:   termín do 30.06.2017


	Cena díla:

	Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)
	4 199 985,00 Kč

	Cena díla dle předchozího Dodatku č. 1 (bez DPH)
	4 199 985,00 Kč

	Cena změny
	[bookmark: _GoBack]

	   Odpočet (bez DPH)
	-334 174,27 Kč

	   Přípočet (bez DPH)
	612 546,36 Kč
 

	Celková cena změny (bez DPH)
	278 372,09 Kč

	Celková cena díla dle Dodatku č. 2 (bez DPH)
	4 478 357,09 Kč

	Za technický dozor stavebníka:
	Za zhotovitele:

	Schvaluji:            
	Schvaluji:            

	Za autorský dozor a GP:
	Za objednatele:

	Schvaluji:
	Schvaluji:

	Datum:
	10.05.2017


Přílohy: 
1) ZL 01 – 08 Rozpočet stavebních prací
2) fotodokumentace soklové římsy 
3) fotodokumentace provedení soklu včetně provětrávání
