
Stránka 1 z 2 

 
 

Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu 
Číslo projektu: FX04030093_3362 

    
 

 
Název příjemce: GEODÉZIE-TOPOS a. s. 
Název projektu (CZ): Automatizace a digitalizace poskytované služby společnosti GEODÉZIE-TOPOS a. s. 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2023 

1 Zavádění inovované služby – 1. fáze (technologie mobilních skenovacích systémů) 06/2023 

1.1. 
Definování požadavků a parametrů potřebných pro technologie mobilních skenovacích 
systémů 

02/2023 

1.2. Výběr dodavatele a pořízení technologií mobilních skenovacích systémů 06/2023 

2 Zavádění inovované služby – 2. fáze 12/2023 

2.1. 
Definování požadavků a parametrů potřebných technologií, HW a SW (kromě mobilních 
skenovacích systémů) 

06/2023 

2.2. 
Výběr dodavatele a pořízení technologií, HW a SW, kromě mobilních skenovacích systémů 
– 1. fáze 

06/2023 

2.3. 
Výběr dodavatele a pořízení materiálu a drobného majetku pro zajištění inovace služby – 
1. fáze 

06/2023 

2.4. 
Práce na technickém řešení inovované služby, přebírání technologií, HW, SW, drobného 
majetku, zaškolení pracovníků s obsluhou zařízení 
 

09/2023 

2.5 
Implementace a testování – 1. fáze 
 

12/2023 

rok 2024 

3 
Zavádění inovované služby – 3. fáze 
 

09/2024 

3.1 
Aktualizace požadavků a parametrů potřebných technologií HW a SW pro inovovanou 
službu (zohlednění výsledků implementace a testování 1. fáze), posouzení novinek na 

01/2024 

3.2 Výběr dodavatele a pořízení technologií, HW a SW – 2. fáze 05/2024 

3.3 
Výběr dodavatele a pořízení materiálu a drobného majetku pro zajištění inovace služby  - 
2. fáze 

05/2024 

3.4 
Zaškolení pracovníků k používání pořízených technologií, HW a SW (vč. Implementace SW, 
potřebných konfigurací, úprav a vývoje) 

06/2024 

3.5 
Implementace a testování – 2. fáze (včetně pokračujících implementací, konfigurací a 
úprav SW dle skutečností vzniklých z testování) 
 

09/2024 
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4 
Testování a zkušební provoz 
 

09/2024 

4.1 
Testování a vyhodnocení procesu inovované služby, revize postupů, změny postupů a další 
kroky ke zlepšení 

09/2024 

4.2 Zkušební provoz zavedení inovované služby 09/2024 

4.3 
Aktualizace interních pracovních postupů, aktualizace metodických pokynů, směrnic, 
řízených dokumentů ve vazbě na inovovanou službu 

09/2024 

 


