
UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové 

Dodatek č. 6 

(UKRUK/11200/2023) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2018 v Novém úplném znění ze dne 13.4.2021 

uzavřený mezi 

Univerzita Karlova 

se sídlem: Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36 

IČ:00216208 

DIČ: CZ00216208 

zastoupená: 

prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.O., rektorkou 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

sídlo fakulty: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5 

datová schránka: piyj9b4 

(dále jen jako „Objednatel") 

a 

Bogle Architects s.r.o. 

se sídlem: Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 24818321 

DIČ: CZ24818321 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177122 

zastoupená: MgA. Viktorií Součkovou, jednatelkou 

datová schránka: w4xyx8d 

(dále jen „Zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany") 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo 

ze dne 2.8.2018 v jejím Novém úplném znění smlouvy ze dne 13.4.2021 (dále jen „Smlouva"). 

Na základě tohoto Dodatku se Smlouva upravuje následovně: 

1. V čl. IX. Smlouvy Cena Díla a její splatnost se v odstavci 1) stávající cena Díla v celkové výši

77 139 740 Kč bez DPH, 16 199 346 Kč odpovídající DPH v zákonné výši a 93 339 086 Kč včetně DPH

ruší a nahrazuje se cenou Díla novou, a to v následující výší:
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77 140 715 Kč bez DPH (slovy: sedmdesátsedmmilionůstočtyřicettisícsedmsetpatnáct korun 

českých bez DPH) 

16 199 551 Kč odpovídající DPH v zákonné výši (slovy: šestnáctmilionůstodevadesátdevěttisíc 

pětsetpadesátjedna korun českých) 

93 340 266 Kč včetně DPH (slovy: devadesáttřimilionytřistačtyřicettisícdvěstěšedesátšest korun 

českých včetně DPH). 

Ke změně Ceny Díla dochází 

a) na základě požadavku a v rozsahu požadavku Objednatele na vícepráce spojené s dispoziční

úpravou prostor vivária a přípravny cytostatik ve Výkonové fázi Ill Dokumentace pro stavební

povolení (DSP) a obstarání pravomocného stavebního povolení a ve Výkonové fázi IV.

Dokumentace pro provádění Stavby MEPHARED 2 (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele

Stavby MEPHARED 2 (DVZ) (dále jen „Vícepráce na viváriu a úpravně cytostatik").

b) na základě Jednostranného zúžení rozsahu Díla ze dne 21. ledna 2022 zužujícího rozsah plnění

Zhotovitele o zajištění podmínek pro certifikaci Stavby MEPHARED 2 v certifikačním systému

BREEAM nebo LEED ve Výkonové fázi Ill., Výkonové fázi IV. a ve Výkonové fázi VII. Vyčíslení

méněprací Zhotovitele ve výši 270 600 Kč bez DPH je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2. V čl. IX. Smlouvy Cena Díla a její splatnost se na konec odst. 2) doplňuje následující ustanovení:

Vícepráce na viváriu a úpravně cytostatik

za vícepráce spojené s dispoziční úpravou prostor vivária a přípravny cytostatik náleží Zhotoviteli

odměna ve výši:

271 575 Kč bez DPH (dvěstěsedmdesátjednatisícpětsetsedmdesátčtyři korun českých bez DPH)

57 031 Kč odpovídající DPH v zákonné výši (padesátsedmtisíctřicetjedna korun českých)

328 606 Kč včetně DPH (třistadvacetosmtisícšestsetšest korun českých včetně DPH).

3. V čl. IX. Smlouvy Cena Díla a její splatnost se za nový odst. 5) připojuje nový odst. 6) tohoto znění:

6) Fakturu (daňový doklad) ve výši 271 575 Kč bez DPH s vyúčtováním DPH za Vícepráce na viváriu

a úpravně cytostatik je Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit ke dni účinnosti tohoto Dodatku, 

tedy ke dni jeho uveřejnění v příslušném registru smluv. 

Stávající odst. 6) čl. IX. se nově označuje jako odst. 7). 

Stávající odst. 7) čl. IX. se nově označuje jako odst. 8). 

Stávající odst. 8) čl. IX. se nově označuje jako odst. 9). 
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4. V čl. XVI. Smlouvy Zástupci stran, komunikace stran se stávající text ustanovení odst. 2) odrážka

prvá ruší a nahrazuje se textem novým, následujícího znění:

• děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové -

doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.O.

Ostatní odrážky odst. 2) zůstávají v platnosti. 

5. V čl. XVI. Smlouvy Zástupci stran, komunikace stran se stávající text ustanovení odst. 4) písm. g)

ruší a nahrazuje se textem novým, následujícího znění:

g) XXX@faf.cuni.cz

6. V Příloze Č; 1-specifikace Díla Smlouvy se stávající znění čl. li. ,,Základní specifikace

požadovaných provozů a zařízení s orientačními počty užitných ploch a osob zaměstnanců" ruší a

nahrazuje se textem novým následujícího znění:

1) Farmaceutická fakulta 10 761,5 m2 

2) Lékařská fakulta 8 396,5 m2 

3) Posluchárny a seminární místnosti 4 403 m2 

4) Společné výukové, výzkumné a ostatní prostory 5 520 m2 

5) Samostatné administrativní prostory 3 247 m2 

6) Spojovací krček do Fakultní nemocnice Hradec Králové 227 m2 

7) Spojovací krček do objektu Mepharedl 63 m2•

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

8. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení

a Zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran, přičemž platí

datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 10. tohoto

Dodatku.

10. Uveřejnění Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném

znění, zajistí do pěti pracovních dnů ode dne uzavření Dodatku Objednatel.

Přílohy: 

Příloha č. 1- Vyčíslení méněprací Zhotovitele LEED 
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V Praze dne dle elektronického podpisu 

prof. MUDr. 

Milena 

Králíčková, 

Ph.D. 

Univerzita Karlova 

Digitálně podepsal 

prof. MUDr. Milena 

,Králíčková, Ph.D. 

Datum: 2023.04.17 

13:59:41 +02'00' 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

rektorka 
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V Praze dne dle elektronického podpisu 

MgA. 

Viktorie 

Součková 

Digltally slgned by MgA. Viktorie 
Součkov� 

DN:c=CZ, 
2.5.4.97:NTRCZ-24818321, 
o=Bogle Architects s.r.o„ ou;;3, 
cn:MgA. Viktorie Součkov�, 
sn=Součková, givenName=Viktorie, 
serla1Number:P626584, 
title=Managing director 

Date: 2023.04.12 17:35:45 +02'00' 

Bogle Architects s.r.o. 

MgA. Viktorie Součková 

jednatelka 



Mephared li 

Vyčíslení méněprací zhotovitele 

Vícepráce 

Výkresy VF3 
Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby -produkce výkresů pro účely 

-12 1500 -18 000 
LEED. 

Koordinace VF3 
Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby -vysvětlení projektu AP a 

zapr acování jeho připomínek. 
-16 1500 -24 000 

Výkresy VF4 
Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby -produkce výkresů pro účely 

-12 1500 -18 000 
BA 

LEED. -195 000 

Koordinace VF4 
Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby -vysvětlení projektu AP a 

-16 1500 -24 000 
zaor acování ieho ořioomínek. 

Konzultace VF 7 Jednání s akreditovaným profesionálem. -74 1500 -111000 

008 LEED - Součinnost s akreditovaným profesionálem 

Výkresy VF3 
Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby -produkce výkresů pro účely 

-12 1050 -12 600 
LEED. 

Koordinace VF3 
Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby -vysvětlení projektu AP a 

-24 1050 -25 200 

AED 
zapr acování jeho připomínek. 

-75 600 

Výkresy VF4 
Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby -produkce výkresů pro účely 

-12 1050 -12 600 
LEED. 

Koordinace VF4 
Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby -vysvětlení projektu AP a 

zapr acování jeho připomínek. 
-24 1050 -25 200 

CENA CELKEM -270 600 
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