
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2022/I/Pr

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1,743 01 Bílovec
Martin Holub, starosta města
.......​.........​..........., odbor investic a údržby majetku
.......​.......​......
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755
.......................................

a

2. Zhotovitel:

Adresa pro doručování: 
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
Slavíčkova la, 638 00 Brno
Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem
Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem
MONETA Money Bank, a.s.
206825358/0600
CZ29362393
29362393
.......​.......​......

E-mail: ......................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 75395.
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
1/2022/I/Pr k realizaci díla: „Vypracování projektové dokumentace na akci: 
Rekdnstrukce mostu BI-M03 -  most přes potok Bílovka do parku Střelnice“,

vízom v rozsaKh projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro 
pi •<*•«.. provádění stavby, včetně související inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního 

‘ povolení, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, a to na základě žádosti 
zhotovitele ze dne 24.3.2023. Důvodem změny doby plném je prodlení na straně třetích osob



ve věci vydání jejich stanovisek a vyjádření ke stavbě a časově náročnější majetkoprávní 
vypořádávání.

Článek III. Doba plnění - vypouští se cely odstavec 1. a nahrazuje se textem 
novvm takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předám a převzetí díla bez vad a nedodělků:
a) Předání DUSP, včetně předání propočtu a pravomocného stavebního povolení: 

do 12 týdnů od obdržení všech dokladů pro podání žádosti o společné 
povolení.

b) Předání DPS pro rekonstrukci mostu, včetně podrobného položkového rozpočtu 
stavby a soupisu výkazu výměr:
do 6 týdnů od obdržení pravomocného společného povolení.

c) Předání DPS pro přeložku plynovodního zařízení, včetně podrobného položkového 
rozpočtu stavby a soupisu výkazu výměr:
do 6 týdnů od obdržení pravomocného společného povolení.

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu
objednatel.

V Bílovci dne...?.?:.?.4.'..???.3. V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Martin Holub 
starosta města

Ing. Květoslav Rušar 
jednatel


