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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Lešná 

(dále jen „smlouva“)  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami 

 

Objednatel č. 1:  

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, 

vedoucí pobočky Vsetín 
 Ing. Petr Nedoma, odborný rada 
Tel. / E-mail: +420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz 
 +420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz  
Osoba administrující veřejnou zakázku:  Ing. Petr Šošolík 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

a 

Objednatel č. 2:  

 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 
zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín  
 x x x x x x x x x x x 
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x x 
  x x x x x x x x x x x 
Adresa pro doručení:  Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
Tel.: x x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x x 
ID DS: zjq4rhz 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně 
objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje 
souhrnně oba objednatele. 

 

a 

Zhotovitel: PORR a.s. 

Sídlo:  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice 
zastoupený: Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě 

plné moci 
Tel.: x x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x x 
ID DS: 5ssfq4h 
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x x 
Tel.: x x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x x 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 1091107720/5500 
IČO: 43005560 
DIČ: CZ43005560 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze, oddíl B, 

vložka 1006. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Lešná 

(dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 24. 2. 2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 8. 2. 2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 13. 3. 2023 

Stavební povolení ze dne: 5. 11. 2021 

 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Příluky a v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí 

dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 

ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen 

„Zadávací dokumentace“). 
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2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Lešná (dále jen 

„dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel č. 1, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Lešná 

Místo stavby: k.ú. Lešná, okres Vsetín, Zlínský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností AGPOL s.r.o., č. zakázky 2918/060. Uvedená projektová 

dokumentace bude objednatelem č. 1 protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při 

předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).  

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
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k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli 

č. 1, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel č. 1, a to nejméně 2× na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Valašské Meziříčí dne 5. 11. 2021 pod č.j. MeUVM 133112/2021, které nabylo 

právní moci dne 14. 12. 2021.  
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4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

24. 2. 2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí   8 790 970,00 Kč 

DPH 21 % činí   1 846 103,70 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 10 637 073,70 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel č. 2 hradí dílo v plném rozsahu 100 %. Objednatel č. 2 neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel č. 2 uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho 

protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury 

se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem č. 1 potvrzené soupisy 

provedených prací. Faktura bude doručena objednateli č. 2 nejdéle do 5. 12. 

příslušného roku. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
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značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli č. 1 nejméně deset 

dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel 

č. 1 tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 

zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání 

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle 

Faktury budou zasílány na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, 

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.  

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

č. 2 oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 

doručením opravené faktury objednateli č. 2 nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli č. 2. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet 

druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 5. 12. příslušného roku. 

10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací 

a stav jeho účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu 

objednatele č. 2, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních 

prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby 

splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli č. 2 uplatňovat 

žádné sankce. Objednatel č. 2 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 

oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se 

objednatel č. 2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 

5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele č. 2 z této smlouvy. 

12. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2023. 

2. Objednatel č. 1 se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 
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plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem č. 1 dán 

příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele č. 1 tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel č. 1 má právo vydat příkaz 

k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 

Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené 

nebo přerušené práce objednatel č. 2 uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet 

lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je 

třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace 

déle než tři měsíce, je objednatel č. 2 povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil 

a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace 

déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je 

zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele č. 1, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 

za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel č. 1 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 

stanoví objednatel č. 1 písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a.  Termín předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

b. Termín zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy   

c. Termín dokončení stavebních prací: 15. 9. 2023 

d. Termín předání a převzetí díla: 30. 11. 2023 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č. 1, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

7. Dílo zhotovitel předává objednateli č. 1 po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.  

 

Čl. VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel č. 1 předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této 

smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel č. 1 se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 

v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  
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3. Objednatel č. 1 zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel č. 1, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne. 

5. Objednatel č. 1 poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem č. 1 a s požadavky objednatele č. 1. Cena 

zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele č. 1, je 

však současně povinen objednatele č. 1 upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 

a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 
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6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele č. 1. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady 

díla tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel č. 1 v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele č. 1 o skutečnostech, 

zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem 

stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele č. 1 provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel.  
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17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele č. 1, nejpozději však v termínu předání 

a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele č. 1 k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 

pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního 

deníku technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 
▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 
zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-
li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel č. 1 učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli č. 1 nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele č. 1 nebo pokud na možné porušení 

předpisů zhotovitel objednatele č. 1 předem neupozornil.  
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Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 10 000 000 Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou 

v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

č. 1 předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní 

části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů 

ode dne doručení žádosti objednatele č. 1. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele č. 1 a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

č. 1 nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 

upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na 

staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady 

udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele č. 1 bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli č. 1 soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů 

na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem č. 1 shledány jako oprávněné a objednatel č. 1 nebude moci tyto vady 

projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 

zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu 

se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 

o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

  



12/25 
 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla 

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel č. 1 písemný protokol, který obě smluvní 

strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli č. 1 nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného 

za obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel č. 1 oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

č. 1 zhotovitel. 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel č. 1 povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele č. 1, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele č. 1 bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele č. 1 nebo pokynů daných mu objednatelem č. 

1 k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele č. 1, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel č. 1 je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 
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Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel č. 1, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

obecně závazných právních předpisů, je objednatel č. 1 oprávněn požadovat, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 

porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č. 1 ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 

stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č. 1 zařazení 

v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č. 1 nejméně 

5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud 

zhotovitel objednatele č. 1 ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost 

objednatele č. 1 odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel č. 1 i přes 

řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel č. 1 požadovat dodatečně odkrytí 

těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele č. 2. V 

případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 

náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel 

těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel č. 1, případně jím 

určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1× měsíčně.  

12. Objednatel č. 1 je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 

před jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele č. 1 zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel č. 1, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z 

kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli č. 1 nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č. 1 veškeré 

doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 
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dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 

Pobočka Vsetín, 4.května 287, 755 01 Vsetín. 

21. Objednateli č. 1 budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem č. 1, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít 

odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného 

provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 

odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 

Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele č. 1 či osoby jím určené. 

23. Objednatel č. 1, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel č. 1 je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli č. 1 písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel č. 1 však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli č. 1 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele č. 1 a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a v termínu 

dle čl. V. této smlouvy. 
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ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem č. 1 převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele č. 1 a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele č. 1, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel č. 1 dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel č. 1 převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. 

O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol 

o odstranění drobných vad a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

č. 1 zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele 

přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem 

přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli č. 1, že dílo je připraveno k předání 

a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno 

nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli č. 1 veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 

a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
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2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele č. 1 (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel č. 1, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel č. 1 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude 

způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 

odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem č. 1 v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem č. 1, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel č. 1 na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel č. 1 uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, 

není ji povinen objednatel č. 2 zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel č. 1 je povinen provést kontrolu předmětu 

díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této 

smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků. 

18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 
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19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.  

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 70 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 70 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 70 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst. 21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

33. Veškeré smluvní pokuty a sankce dle této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli č. 2. 
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Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele č. 1,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky 

a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 

takových vad. 
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6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem č. 1 nebo od objednatele přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany. 

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny. 

 

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

 

Za objednatele č. 1: 

Jméno/funkce:   Ing. Petr Nedoma 

Tel.:    +420 727 956 486 

E-mail:     p.nedoma@spucr.cz 

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce:  x x x x x x x x x x x 

Tel.:    x x x x x x x x x x x 

E-mail:    x x x x x x x x x x x 

 

Čl. XVII Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli č. 2 ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem č. 1 projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
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informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel č. 2 povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem č. 1 projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele č. 1 a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel č. 1 je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění 

kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je 

zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel č. 1, a to nejméně 2× na 500 m délky u cest s povrchem 

z asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 
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2. V případě, že objednatel č. 1 bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem č. 1 a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění 

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně 

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel č. 1 bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel č. 1 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. 

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele č. 1 a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, 

má objednatel č. 2 právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) × (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem č. 1 individuálně 

dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel č. 1. 

http://www.unixml.cz/
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3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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Ve Zlíně dne 19. 4. 2023 Ve Zlíně dne 20. 4. 2023 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

objednatel č. 1 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Správa Zlín 

Ing. Karel Chudárek 

ředitel Správy Zlín 

objednatel č. 2 

 

 

Ve Valašském Meziříčí 19. 4. 2023 

 

 

 

……………………………………  

PORR a.s. 

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl 

Na základě plné moci 

zhotovitel 

 

 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík
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Předmětem je realizace stavby Hlavní polní cesty HC7 v k.ú. Lešná. Jedná se o rekonstrukci 
stávající místy zpevněné polní cesty, která jsou částí společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lešná. 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  
a provozní soubory: 

SO 101 - Hlavní polní cesta HC7 

Je navržena s asfaltovým krytem, kategorie P 4,5/30 v délce 913 m na parcelách p.č. 512/1; 
936; 997; 999; 1002; 1011; 1012; 1017; 1198 v k.ú. Lešná. V místech křížení s plynovodem 
VTL je asfaltový kryt nahrazen silničními betonovými panely. 

Jedná se o rekonstrukci stávající zaužívané polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná 
na křižovatce s místní obslužnou komunikací pokračuje severním směrem přes 
záhumenkovou trať a končí sjezdem na silnici III/0487 (rekonstrukce stávajícího sjezdu). 

Návrhová kategorie polní cesty je P 4,5/30 (jednopruhová, obousměrná s výhybnami, šířka 
jízdního pruhuje 3,5 m; krajnice 2 × 0,5 m). Návrhová rychlost je 30 km/hod. 

Povrch vozovky bude asfaltový beton (ACO 11). Krajnice (šířky 0,5 m) budou po obou stranách 
cesty zpevněny štěrkodrtí fr. 0/63 mm se zhutněním a posypem krytu drceným kamenivem 
fr. 0/4 (20 kg/m2). Sklon svahů bude 1 : 1,5 (příp. 1 : 1). V okolí navržené cesty na dotčených 
parcelách bude provedeno osetí (po hranici parcely). Na PC jsou navrženy dvě levostranné 
výhybny. Výhybny budou provedeny ve stejné skladbě jako navrhovaná polní cesta. Délka 
20 m (měřeno bez náběhů), šířka 2,0 m. Náběhy jsou provedeny v poměru 1 : 3, což odpovídá 
přibližně dl. 6,0 m. Lomy na okrajích vozovky mohou být zaobleny obloukem o poloměru 
30 až 40 m. Celková šířka cesty v místě výhyben bude 6,5 m (včetně 2 × 0,5 m krajnice).  

SO 101.1 – Ochrana plynovodu 

Na základě upřesňujících podmínek bude v místech, kde dochází ke křížení (v PD se jedná o 
úseky ve staničení km 0,059 a km 0,303) a souběhu (v PD se jedná se jedná o úsek ve 
staničení km 0,092 – 0,177) navržené PC se stávajícím plynovodem VTL – DN 100, bude 
provedena ochrana plynovodu pomocí cementovláknité izolace.  

V místech křížení bude povrch PC řešen jako rozebíratelný (silniční beton. panely tl. 215 mm). 

 

  



Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Lešná

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Harmonogram a finanční plán stavby

Objekt Cena bez DPH Cena s DPH 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Lešná u Valašského Meziříčí 8 790 970 Kč 10 637 074 Kč

SO 101 Hlavní polní cesta HC7 (k.ú. Lešná) 7 980 819 Kč 500 600 700 700 700 700 700 700 700 700 485 400 380

SO 101.1 Ochrana plynovodu 669 861 Kč 90 90 90 90 80 80 80 70

VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady SO 101 140 290 Kč 5 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11

Celkem cena  stavby 8 790 970 Kč 10 637 074 Kč

Finanční plán realizace díla:

Celková cena díla 8 790 970 Kč 10 637 074 Kč

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40

měsíčně v tis. Kč bez DPH 8 790 970 Kč 5 105 105 105 105 95 85 585 675 705 705 705 705 705 705 705 705 490 405 391 0 0

měsíčně v tis. Kč včetně DPH 10 637 074 Kč 6 127 127 127 127 115 103 708 817 853 853 853 853 853 853 853 853 593 490 473 0 0

měsíčně v Kč včetně DPH 10 637 074 Kč

Termín realizace: 4. 5. 2023 - 15. 9. 2023

Vypracoval: 

Datum: 12. 4. 2023

 R O K   2 0 2 3 

SRPEN ZÁŘÍ

4 005 100 Kč 963 124 Kč1 742 400 Kč 3 412 200 Kč514 250 Kč

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

 R O K   2 0 2 3 

ZÁŘÍ

provedeni stavebních prací od 4. května 2023 do 15. září 2023 



Firma: PORR a.s.

Celková cena bez DPH: 8 790 970,00

Celková cena s DPH: 10 637 073,70

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Obj Objekt 7 980 818,81 1 675 971,95 9 656 790,76

SO 101.1 Ochrana plynovodu 669 861,19 140 670,85 810 532,04

VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady SO 101 140 290,00 29 460,90 169 750,90

Rekapitulace ceny

Stavba: 2918/060-2022-1 - Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Mezi
Varianta: imp - 



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Mezi Obj 7 980 818,81

Objekt: Hlavní polní cesta HC7 (k.ú. Lešná)
Rozpočet: Objekt

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 509 709,61

23 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 15,048 167,30 2 517,53

specifikace k pol.181411121 

487*0,03*1,03 

Součet 15,048

25 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 28,583 175,00 5 002,03

specifikace k pol.181411122 

925*0,03*1,03 

Součet 28,583

1 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 162,000 121,50 19 683,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

odstranění stáv. povrchu asfalt 

162 

Součet 162

2 113107213

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 

m2 M2 1 746,000 39,20 68 443,20

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

stáv. vrstvy 

zahliněný štěrk 

1746 

Součet 1746

3 113107222

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 

m2 M2 162,000 40,70 6 593,40

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

odstranění pův. konstručních vrstev 

podklad asf. 

162 

Součet 162

4 113107223

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 

m2 M2 988,000 45,80 45 250,40

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

stáv. vrstvy 

penetrační makadam 

988 

Součet 988

5 113154123

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek 

v trase M2 162,000 121,50 19 683,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

odstranění stáv. povrchu asfalt 

162 

Součet 162

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 5,500 252,10 1 386,55

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

Cetin 

5,5 

Součet 5,5

7 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 2 219,000 22,90 50 815,10

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

sejmutí drnu 

2219 

Součet 2219

8 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 

objem do 5000 m3 strojně m3 1 135,100 81,00 91 943,10

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

výkop 

489 

sjezdy 

10,2+17,2+10,2+6,6+2,2+17,2+2,6+2,4+3,1+3,3 

napojení 

7+1,7 

výhybny,rozšíření 

3,7+8,8+2,2+1,9+2,6+3,2 

sanace 

300*4,5*0,4 

Součet 1135,1

9 132251104

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 

přes 100 m3 strojně m3 120,000 330,80 39 696,00

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2918/060-2022-1

SO 101
Obj

Poř. číslo Kód položky Varianta



viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

výkop drén 

120 

Součet 120

10 133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 10,362 661,70 6 856,54

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

zasakovací šachta 

1,0*1,0*3,14*3,3 

Součet 10,362

11 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 186,775 236,30 44 134,93

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

pásmo plyn 

křížení 

0,5*1,0*4,8*4 

souběh 

1,0*0,5*303 

vodovod 

0,5*1,0*4,8 

cetin 

1,0*0,5*4,8 

souběh vodovod 

0,5*0,5*83,5 

Součet 186,775
12 1518111R1 Osazení pažicího boxu šachty hl výkopu do 4 m š do 2 m M2 26,400 184,00 4 857,60

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn šachet hloubka výkopu do 4 m, šířka 

do 2 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

pažení šachty 

2,0*4*3,3 

Součet 26,4

13 1518112R1 Odstranění pažicího boxu šachet hl výkopu do 4 m š do 2 m M2 26,400 52,40 1 383,36

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn šachet hloubka výkopu do 4 m, 

šířka do 2 m

viz pol.151811R1 

26,4 

Součet 26,4

14 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 m3 748,300 40,60 30 380,98

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.1-9 

zemina na meziskládku  

"výkop dren"120 

výkop zpět k zásypu 

92 

drn na meziskládku 

2219*0,2 

ornice zpět k ohumusování 

925*0,1 

Součet 748,3

15 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 516,849 149,60 226 920,61

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

odvoz přebytku zeminy na skládku 

"přebytek meziskládka"120-92 

"výkop"1135,1 

"přebytek drnu"443,8-92,5 

"přebytek šachta"10,362-7,913 

Součet 1516,849

16 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 7 584,245 10,00 75 842,45

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

odvoz na skládku do 15km 

1516,849*5 

Součet 7584,245

17 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 443,800 65,40 29 024,52

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

protřepání drnu 

2219*0,2 

Součet 443,8

18 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 566,249 76,30 43 204,80

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

výkop zpět k zásypu 

92 

přebytek na skládku 

120-92 

ornice zpět k ohumusování 

925*0,1 

přebytek drnu k rozprostření 

443,8-92,5 

přčebytek šachta 

10,362-7,913 

Součet 566,249
19 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 563,800 21,50 12 121,70

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

výkop na meziskládku 

120 

drn na meziskládku 

2219*0,2 

Součet 563,8



20 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 

17 05 04 T 2 730,328 158,70 433 303,05

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

předpokládaná tabulková objemová hmotnost 1800kg/m3 

1516,849*1,8 

Součet 2730,328

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 99,913 115,40 11 529,96

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

zpětný zásyp 

92 

Mezisoučet 92 

 

šachta 

výkop 

10,362 

odpočet 

-0,6*0,6*3,14*3,0 

-1,0*1,0*3,14*0,3 

"násyp"1,2*3,14*0,5 

Mezisoučet 7.912800000000001 

 

Součet 99,913
22 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 487,000 13,90 6 769,30

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

osetí zbytku parcely 

487 

Součet 487

24 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 925,000 14,80 13 690,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

osetí cesta 

925 

Součet 925

26 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně M2 183,000 20,10 3 678,30

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 bez zhutnění

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

úprava násyp 

183 

Součet 183

27 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 5 309,000 26,90 142 812,10

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

pod konstrukcí cesty 

5309 

Součet 5309

28 182251101 Svahování násypů strojně M2 742,000 45,80 33 983,60

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

742 

Součet 742

29 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 925,000 41,30 38 202,50

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

ohumusování cesta 

925 

Součet 925

2 Zakládání 717 747,62

30 212752112

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože 

otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby M 522,000 208,90 109 045,80

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového 

lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová 

PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

530-8 

Součet 522

72 212752132

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože 

otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby M 8,000 208,90 1 671,20

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového 

lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová 

PE-HD SN 4 neperforovaná DN 150

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

úsek křížení plyn 

8 

Součet 8

31 213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m M2 1 596,000 19,80 31 600,80

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo 

protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

pod sanaci 

300*4,5 

napojení,rozšíření 

86+51+52+12+26+19 

Součet 1596

34 213311131 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm m3 79,800 750,00 59 850,00

Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva drobného drceného, frakce 0 - 4 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.1-9 

sanace pláně 

ochranná vrstva geotextilie 

300*4,5*0,05 

napojení,rozšíření 

(86+51+52+12+26+19)*0,05 

Součet 79,8

33 213311R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm m3 239,400 857,70 205 333,38

Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 0 - 32 mm



viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

svrchní vrstva tl. 150mm 

sanace pláně 

300*4,5*0,15 

napojení,rozšíření 

(86+51+52+12+26+19)*0,15 

Součet 239,4

73 213311R2 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 63 mm m3 319,200 830,50 265 095,60

Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 0 - 63 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

spodní vrstva tl. 200mm 

sanace pláně 

300*4,5*0,2 

napojení,rozšíření 

(86+51+52+12+26+19)*0,2 

Součet 319,2

32 69311033 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m M2 1 835,400 24,60 45 150,84

specifikace k pol.213411113 

1596*1,15 

Součet 1835,4

4 Vodorovné konstrukce 2 315,96

35 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,300 1 398,00 419,40

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

lože pod šachtu 

1,0*1,0*0,3 

Součet 0,3

36 457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 1,570 1 208,00 1 896,56

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 

do 0-32 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

vysypání zasakovací šachty 

0,5*0,5*3,14*2,0 

Součet 1,57

5 Komunikace pozemní 5 282 536,07

37 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 

do 400 mm pl přes 1000 do 5000 m2 M2 3 272,400 54,70 179 000,28

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění 

přes 350 do 400 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

sanace vápnění 

(180+433)*4,8 

sjezd 

51+86+9+13+12 

napojení 

47+12 

výhybna,rozšíř. 

52+22+26 

Součet 3272,4

39 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm M2 4 960,000 183,20 908 672,00

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

4330 

napojení 

47+12 

sjezd 

51+86+51+33+11+86+10+9+13+12 

výhybna 

52+52 

rozšíření 

12+26+19+22+26 

Součet 4960
40 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm M2 5 283,000 186,00 982 638,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění 

tl. 200 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

4653 

napojení 

47+12 

sjezd 

51+86+51+33+11+86+10+9+13+12 

výhybna 

52+52 

rozšíření 

12+26+19+22+26 

Součet 5283

41 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 

3 m M2 3 689,000 260,60 961 353,40

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

913*3,5 

odpočet panely 

-(6+15+6+12)*3,5 

napojení 

47+12 

sjezd 

51+86+51+33+11+86+10+9+13+12 

výhybna 

52+52 

rozšíření 

12+26+19+22+26 

Součet 3689
42 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm M2 913,000 123,30 112 572,90

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

štěrkodrtí tl. 100 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

zpevnění krajnic 

913*0,5*2 

Součet 913

43 569831R2 Dosypání štěrkodrti m3 114,700 487,40 55 904,78

Dosypání štěrkodrti se zhutněním



viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-99 

dosyp štěrkodrti 

110+2,6+2,1 

Součet 114,7

44 571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2 M2 913,000 31,90 29 124,70

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo 

těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

zpevnění krajnic 

913*0,5*2 

Součet 913

45 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 M2 3 689,000 15,50 57 179,50

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

913*3,5 

odpočet panely 

-(6+15+6+12)*3,5 

napojení 

47+12 

sjezd 

51+86+51+33+11+86+10+9+13+12 

výhybna 

52+52 

rozšíření 

12+26+19+22+26 

Součet 3689
46 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 M2 3 689,000 12,40 45 743,60

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 

kg/m2
viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

913*3,5 

odpočet panely 

-(6+15+6+12)*3,5 

napojení 

47+12 

sjezd 

51+86+51+33+11+86+10+9+13+12 

výhybna 

52+52 

rozšíření 

12+26+19+22+26 

Součet 3689

47 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu M2 3 689,000 256,50 946 228,50

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

913*3,5 

odpočet panely 

-(6+15+6+12)*3,5 

napojení 

47+12 

sjezd 

51+86+51+33+11+86+10+9+13+12 

výhybna 

52+52 

rozšíření 

12+26+19+22+26 

Součet 3689

48 584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 M2 230,000 178,40 41 032,00

Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do 

tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

křížení s plynovodem 

60+92+48 

"km 0,056-0,062"10*3,0*1,0 

Součet 230

38 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní T 69,290 7 212,10 499 726,41

specifikace k pol.561061121 

3% vápnění 

53kg/m3 

3268,4*0,4*53*0,001 

Součet 69,29

70 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 10,000 6 284,00 62 840,00

specifikace k pol.584121109 

10 

Součet 10

49 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m KUS 34,000 11 780,00 400 520,00

specifikace k pol.584121109 

34 

Součet 34

8 Trubní vedení 19 191,53

55 505100R1 chránička půlená plastová DN 100 M 11,000 273,00 3 003,00

specifikace k pol.899900R1 

11 

Součet 11

51 59224104 skruž betonová studniční 100x100x9cm KUS 4,000 2 460,00 9 840,00

specifikace k pol.894411311 

4 

Součet 4

53 59225770 deska betonová zákrytová na skruž celá 118x7,5cm KUS 1,000 3 019,00 3 019,00

specifikace k pol.894414211 

1 

Součet 1

50 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 4,000 421,00 1 684,00

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

zasakovací šachta 

4 

Součet 4



52 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 1,000 514,73 514,73

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

zasakovací šachta 

1 

Součet 1

54 899900R1 Uložení kabelu do půlené chráničky DN 100 M 11,000 102,80 1 130,80

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

5,5*2 

Součet 11

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 150,80

57 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m KUS 4,000 369,00 1 476,00

specifikace k pol.912211111 

4 

Součet 4

61 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m KUS 1,000 750,20 750,20

specifikace k pol.914511111 

1 

Součet 1

59 40445616 značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní KUS 1,000 1 328,00 1 328,00

specifikace k pol.914111111 

1 

Součet 1

56 912211111

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu KUS 4,000 270,60 1 082,40

Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

Z11g 

2+2 

Součet 4

58 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 1,000 307,50 307,50

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

SDZ P6 

1 

Součet 1

60 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 1,000 1 783,40 1 783,40

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

SDZ P6 

1 

Součet 1

62 919105R1 Řezání železobetonového panelu M 4,500 445,80 2 006,10

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

4,5 

Součet 4,5

63 919732221

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 

mm bez prořezání M 87,000 70,00 6 090,00

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

16+15 

styk panelů 

56 

Součet 87

64 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm M 0,240 5 530,00 1 327,20

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 

cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

vyústění drenáže do šachty 

0,12*2 

Součet 0,24

997 Přesun sutě 351 947,07

65 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 1 391,312 29,40 40 904,57

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

odvoz odstraněných konstrukcí 

15,876+873+46,98+434,72+20,736 

Součet 1391,312

66 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 19 478,368 4,70 91 548,33

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

odvoz na skládku 15 km 

1391,312*14 

Součet 19478,368

67 997221645

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 17 03 02 T 36,612 123,00 4 503,28

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

15,876+20,736 

Součet 36,612

68 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 T 1 354,700 158,70 214 990,89

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1-9 

873+46,98+434,72 

Součet 1354,7

998 Přesun hmot 81 220,15

69 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným T 1 957,112 41,50 81 220,15

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

SD Stavební díl 0,00



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Mezi SO 101.1 669 861,19

Objekt: Hlavní polní cesta HC7 (k.ú. Lešná)
Rozpočet: Ochrana plynovodu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 252 874,51

12 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně m3 198,000 461,80 91 436,40

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

viz D.1.1.2.10, -11 

(17+85+8)*1,5*1,2 

Součet 198

2 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 330,000 184,00 60 720,00

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

viz D.1.1.2.10, -11 

(17+85+8)*1,5*2 

Součet 330

3 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 330,000 52,40 17 292,00

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

viz pol.151111131 

330 

Součet 330

4 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 79,200 149,60 11 848,32

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.1.2.10, -11 

odvoz přebytku zeminy na skládku 

198-118,8 

Součet 79,2

5 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 396,000 10,00 3 960,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.1.2.10, -11 

odvoz na skládku do 15km 

79,2*5 

Součet 396

6 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 

17 05 04 T 142,560 158,70 22 624,27

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

viz D.1.1.2.10, -11 

předpokládaná tabulková objemová hmotnost 1800kg/m3 

79,2*1,8 

Součet 142,56

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 118,800 115,40 13 709,52

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

viz D.1.1.2.10, -11 

výkop 

198 

odpočet 

-1,2*0,6*110 

Součet 118,8

8 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 26,400 484,60 12 793,44

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 

jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

viz D.1.1.2.10, -11 

0,2*1,2*110 

Součet 26,4

9 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T 44,880 412,00 18 490,56

specifikace k pol.175151101 

26,4*1,7 

Součet 44,88

4 Vodorovné konstrukce 38 179,68

10 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 26,400 1 446,20 38 179,68

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 

63 mm

viz D.1.1.2.10, -11 

lože fr. 0/22 

1,2*0,2*110 

Součet 26,4

8 Trubní vedení 378 807,00

11 899909R1 Kompletní provedení chrany plynovodu M 110,000 3 443,70 378 807,00

viz D.1.1.2.10, -11 

17+85+8 

Součet 110

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2918/060-2022-1

SO 101
SO 101.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Mezi VRN 101 140 290,00

Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady SO 101

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 690,00

1 011324000 Archeologický průzkum kč 1,000 6 150,00 6 150,00

1

2 01220100R Vytýčení inženýrských sítí kč 1,000 9 840,00 9 840,00

1

3 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kč 1,000 14 750,00 14 750,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

1

4 012303000 Geodetické práce po výstavbě kč 1,000 18 450,00 18 450,00

1

5 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 29 500,00 29 500,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

1

VRN3 Zařízení staveniště 24 650,00

6 030001001 Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV kč 1,000 4 900,00 4 900,00

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

1

7 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kč 1,000 7 400,00 7 400,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení 

staveniště

1

8 034403000 Dopravní značení na staveništi kč 1,000 7 400,00 7 400,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

1

9 039002003 Zrušení zařízení staveniště kč 1,000 4 950,00 4 950,00

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 

staveniště

1

VRN9 Ostatní náklady 36 950,00

10 09150301R Náklady na vyhotovení fotodokumentace kč 1,000 3 700,00 3 700,00

Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po ukončení 

stavby.

1

11 09150320R Publicita projektu - pamětní deska kč 1,000 14 800,00 14 800,00

Publicita projektu - pamětní deska dle specifikace investora

1

12 09150330R Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření kč 1,000 18 450,00 18 450,00

1

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2918/060-2022-1

VRN 101

Poř. číslo Kód položky Varianta



Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

1/1 
 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

• Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 

• V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

Požadavky na nákladní vozidla 

• Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo 
vyrobeno po 1. 10. 2008. 

• V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným 
technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným 
k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

• Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 

• V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

Požadavky na nákladní vozidla 

• Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo 
vyrobeno po 1. 10. 2005. 

• V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo 
vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic 
schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 



 
  

PORR a.s. 

P L N Á   M O C  
ev.č.10/2023 

 
Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní 
společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, 
předseda představenstva 

tímto uděluje plnou moc 

panu Ing. Robertu Pleškovi, vedoucímu provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. 

nar.  bytem

 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo-

lečně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava,  podepisoval objednávky a 

smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v 

objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem 

provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,   podepisoval smlouvy o dílo a 

při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i 

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast, 

b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky, 

c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků, 

d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků, 

e)  smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků, 

f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, 

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, 

objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů 

na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže) 

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje 

částku 20.000.000,- Kč bez DPH. 

 

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše 

uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v 

souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při 

zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném 

užívání stavby. 

 

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024. 

 

V Praze, dne 3.1.2023 

 

 
 
__________________________     __________________________ 
Ing. Antonín Daňa                         Ing. Martin Hanáček, MBA 
člen představenstva                                                        předseda představenstva            
 
Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám: 
 
 
 
__________________________ 
Ing. Robert Plešek 



 
  

PORR a.s. 

P L N Á   M O C  
ev.č.16/2023 

 
Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní 
společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, 
předseda představenstva 

tímto uděluje plnou moc 

panu Vítězslavu Šíblovi, ekonomovi provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 

bytem

 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo-

lečně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava,  podepisoval objednávky a 

smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v 

objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím 

provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,   podepisoval smlouvy o dílo a 

při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i 

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast, 

b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky, 

c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků, 

d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků, 

e)  smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků, 

f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, 

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, 

objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů 

na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže) 

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje 

částku 20.000.000,- Kč bez DPH. 

 

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše 

uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v 

souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při 

zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném 

užívání stavby. 

 

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024. 

 

V Praze, dne 3.1.2023 

 

 
 
__________________________     __________________________ 
Ing. Antonín Daňa                         Ing. Martin Hanáček, MBA 
člen představenstva                                                        předseda představenstva            
 
 
Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám: 
 
 
 
__________________________ 
Vítězslav Šíbl 


