	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 2

	Zhotovitel:
	Petr Milota

	Objednatel:
	Středisko volného času RADOVÁNEK
	Datum: 27. 03. 2023

	Název akce: 

„Pallova, budova B, suterén, 1. a 2. nadzemní podlaží“

	Popis a zdůvodnění změny:                                     

1) Smlouva o dílo (č. 24/2022/K) byla uzavřena dne 04. 08. 2022 a to na základě výsledku veřejné zakázky „Pallova, budova B, suterén, 1. a 2. nadzemní podlaží“. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 14. 6. 2022. Veřejná zakázka byla zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v rekonstrukci vnitřních prostor 1. NP a 2. NP objektu „B“ Střediska volného času RADOVÁNEK. Rekonstrukce řeší administrativní část objektu (kanceláře) ve 2. NP, včetně ubourání stávajícího vnitřního schodiště a realizaci nového navýšení komfortu komunikačních tahů v objektu. Součástí je i rekonstrukce stávajícího sociálního zázemí objektu „B“ v 1. NP a 2. NP. Úprava stávající únikové cesty na východní straně, tělocvična v 1. NP a přilehlé prostory. 
3) V průběhu probíhající realizace byly odstraňovány původní konstrukce a tím došlo k postupnému zjišťování skutečného stavu rekonstruovaných prostor a stavu stavebních konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno, že původní představu obsaženou v projektové dokumentaci, která vycházela z předpokládaného stavu stavebních konstrukcí, bude nutno upravit a nově navržené konstrukce řešit tak, aby co nejlépe vyhovovaly budoucím účelům a to včetně technických návazností na rozvody inženýrských sítí. Proto bylo přistoupeno k úpravám v projektové dokumentaci. Tyto změny byly zaznamenány ve Změnovém listě č. 1 ze dne 28. 12. 2022 a byly následně předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/2022/K, ze dne 29. 12. 2022.
4) I po uzavření Dodatku č. 1 došlo k dalším změnám. Jednalo se o změny, kdy bylo upřesněno množství měrných jednotek a to dle skutečnosti změřené po dokončení každé části stavebního díla. Dále došlo také k upřesňování požadavků z hlediska budoucího užívání a to jak pro část provozně administrativní, tak i pro část, která je věnována aktivitám střediska volného času a návaznosti na dosud nerekonstruované části celého objektu. Aby bylo možno fakturovat dle skutečně provedených prací a skutečného množství měrných jednotek, je nutné veškeré úpravy zahrnout do upraveného rozpočtu, který bude navazovat na již smluvně uzavřené rozpočty (oceněné výkazy výměr), které jsou součástí (přílohou) Smlouvy o dílo č. 24/2022/K i Dodatku č. 1. 
5) Úpravy zahrnují následující položky:
Stavební část

· Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní.
Do rozpočtu (oceněného výkazu výměr) byl zahrnut 1 ks zárubně s protipožární úpravou. Dále bylo doplněno skutečné množství měrných jednotek u výztuže betonových podlah (kari sítě) a u množství keramzitu.
· Ostatní konstrukce a práce, bourání. 
Došlo k odpočtu hasičských ručních přístrojů a souvisejících prací, které si zajistil objednatel. U bourání příček došlo k úpravě množství dle skutečnosti.
· Izolace tepelné.
Byly provedeny odpočty a přípočty prací a materiálů dle skutečného množství.
· Konstrukce truhlářské.

U schodišťových madel došlo k materiálovým a množstevním úpravám dle skutečnosti. Obdobně dle skutečnosti bylo upraveno množství dveřních doplňků (kování, samozavírače). Dodatečně byl akceptován požadavek objednatele na dodávku a montáž dveří 2700 x 1290, oddělující prostor administrativní od prostoru pro veřejnost.
· Konstrukce zámečnické.

Schodišťové zábradlí bylo upraveno dle požadavků objednatele. Úpravy jednotlivých konstrukčních prvků ocelového schodiště si vyžádalo změnu materiálu i množství. 
· Podlahy z dlaždic.

Dle skutečného měření hotového díla došlo k množstevním úpravám prací a materiálů.

· Podlahy povlakové.

U montáže lišt došlo ke změně materiálu i ke změně množství, které bylo nutno zohlednit v rozpočtu (v oceněném výkazu výměr) dle skutečnosti. Dále došlo k odpočtu položky č. 228, která nebyla realizovaná.
· Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení.

V návaznosti na změnu u konstrukcí zámečnických (úprava schodišťových prvků) nebylo realizováno původně uvažované žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor a položka tak byla odečtena.

Elektroinstalace

· Ostatní elektro
Prostor kavárny si v návaznosti na vybavení prodejny vyžádal dodatečné provedení dalších elektroinstalačních prací.

Zdravotně technické instalace

· Zdravotechnika – vnitřní vodovod.

Do rozpočtu (oceněného výkazu výměr) byly zahrnuty 2 ks armatur, jejichž potřeba se prokázala při instalaci vnitřního vodovodu.

· Zdravotechnika – zařizovací předměty.

Při realizaci předmětu díla se prokázala nutnost řešit úpravu instalace odpadů a rozvodů vody v prostoru kavárny a to včetně návaznosti na protipožární řešení. Došlo k instalaci hydrantového systému, včetně souvisejících prací a materiálových dodávek.
Ústřední topení

· Ústřední vytápění - kotelny.

Dle skutečného měření hotového díla došlo k množstevním úpravám prací a materiálů.

· Ústřední vytápění - strojovny.

Dle skutečného stavu rozdělovačů a sběračů, a to i v návaznosti na již provedené práce v minulých etapách postupné rekonstrukce objektu, došlo k odečtu prací a dodávek, které se pro uvedení díla do provozu prokázaly jako nadbytečné.

· Ústřední vytápění - armatury.

I v tomto případě došlo k revizi předpokládaných prací rozsahu systému ústředního vytápění. Proto došlo k materiálovým i množstevním úpravám a byly odečteny položky, které nebylo nutno realizovat.

· Ústřední vytápění – otopná tělesa.

Celý systém ústředního vytápění, včetně předpokládaných prací na otopných tělesech byl podroben důkladné revizi s cílem prověřit funkčnost, realizovatelnost a potřebnost jednotlivých částí systému. Dle skutečnosti proto došlo k odpočtům u nerealizovaných položek u otopných těles a naopak došlo k dodatečným úpravám potrubí a k výměně cirkulačního čerpadla. 
6) Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 2 byla vyčíslena takto:
Hodnota méněprací (bez DPH)


-     381 061,27 Kč

Hodnota víceprací (bez DPH)


     
+    418 065,14 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH


+       37 003,87 Kč  
7) Protože se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, dochází tak ke změně ve veřejné zakázce a je nutno posoudit zda se jedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
8) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
9) Posouzení hodnoty změny veřejné zakázky (částky v hodnotách bez DPH):
Hodnota původní veřejné zakázky

8 310 809,22 Kč

Změnový list č. 1 – méněpráce
273 625,37 Kč

Změnový list č. 1 – vícepráce
457 614,76 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce

381 061,27 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce

418 065,14 Kč
Součet hodnot změn (méněpráce a vícepráce)
1 530 366,54 Kč

% podíl hodnoty cenových změn
18,41 %

10) Podíl hodnoty cenových změn obsažených ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č 2 z hodnoty původní veřejné zakázky činí 18,41 % hodnoty původní veřejné zakázky. Dle § 222, odst. 5), se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce,

11)  Podmínky dané Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, v § 222, odst. 5) byly splněny a lze tak uzavřít Dodatek č. 3 k původní smlouvě o dílo.
12) Zadavatel veřejné zakázky je povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ.


	Počet připojených stran specifikací: 10 (položkový rozpočet stavby)

	Hodnota původní veřejné zakázky, bez DPH: 

8 310 809,22 Kč
Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1)
            +183 989,39 Kč
Uplatnění opčního práva (Dodatek č. 2)

                               + 1 522 433,57 Kč

Změnový list č. 2 (Dodatek č. 3)
+37 003,87 Kč 
 
	Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací a méněprací, bez DPH:
8 494 798,61 Kč
10 017 232,18 Kč
10 054 236,05 Kč

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis objednatele:
Středisko volného času RADOVÁNEK, 
Bc. Eva Tischlerová, ředitelka

	Podpis zhotovitele: 
Petr Milota


	Technický dozor stavebníka:
PILSTAV s.r.o.

Ing. Milan Froněk
	Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor investic a majetku
Ing. Roman Dohnal



	Datum: 27. 03. 2023
	Datum: 27. 03. 2023


Přílohy:

Položkový rozpočet stavby (10 str.)
PAGE  
5

