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INFRASTRUKTURY
II/112 Rynárec most 112-052


	
	DODATEK Č. 6
ke smlouvě o dílo II/112 Rynárec most 112-052
ze dne 22. 06. 2021


Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 30/SaM/CL/2021

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	SaM silnice a mosty a.s.

	se sídlem:
	Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

	zastoupený:
	Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva



zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 972 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	předseda představenstva

	IČO:
	25018094

	DIČ:
	CZ25018094



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-15-2021, ze dne 22. 6. 2021. V průběhu zajištění geometrického plánu stavby došlo ke zjištění nesrovnalostí číselně zaměřené hranice mapy v této lokalitě a dále v rozdílu zakreslení digitalizované vlastnické hranice, které musí být před vypracováním geometrického plán napraveny.
2.2. Na základě výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na novém prodloužení termínu plnění.
2.3. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
c) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“):
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]do 31. 10. 2022
d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu)
e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c).
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
c) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 31. 10. 2022
d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu)
e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 30. 04. 2023.
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[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 6 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 6 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 6 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 6 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V České Lípě dne: viz podpisV Jihlavě dne: viz podpis
předseda představenstva

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
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