
Městský stadion – rozvody vody, Mladá Boleslav 

Změnový list č.:  1 

Část stavby dotčená změnou: Vodovodní řady    

Popis změny: 
Vodovodní řady 
Z důvodu zajištění obslužnosti areálu sportovního stadionu byla změněna technologie provádění 
pokládky vodovodních řadů a přípojek. Bude použita technologie řízeného protlačování místo 
hloubení otevřeným výkopem. 
 
Uvedené rozdíly jsou vyjádřeny v přiloženém rozpočtu.  
 
Přílohy :  - Oceněný soupis prací s výkazem výměr 

Ohodnocení změny -161 847,96 Kč bez DPH 

Ohodnocení změny (slovy): 
mínus jedno sto šedesát jedna tisíc osm set čtyřicet sedm korun 

českých devadesát šest haléřů 

Vliv změny na termín dokončení: nemění se 

Přílohy změnového listu: 
 
- Rozdílový rozpočet – soupis prací 

Za investora: 
Město Mladá Boleslav 

Za zhotovitele: 
ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. 

zamítnuto  -  doporučeno zamítnuto  -  doporučeno 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Za projektanta: 
 

Za TDI: 
 

zamítnuto  -  doporučeno zamítnuto  -  doporučeno 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

 


