
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.3.2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -195 836,03

-161 847,96 -33 988,0721,00%

0,00 0,0015,00%

22-00422

Ml.Boleslav-Městský stadion-obnova areálových rozvodů vody – 2. Etapa

-161 847,96

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-00422

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Ml.Boleslav-Městský stadion-obnova areálových rozvodů vody – 2. Etapa

15.03.2023

 

 

-195 836,03-161 847,96ZL01 Změna technologie pokládky

-161 847,96 -195 836,03

Strana 2 z 10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -161 847,96

D HSV Práce a dodávky HSV -161 847,96

D 1 Zemní práce 540 687,63

1 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 -231,550 73,00 -16 903,15

VV "Rozpočet"-263,55 -263,550

VV "ZL01"32 32,000

VV Součet -231,550

2 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200
m -3,000 250,00 -750,00

VV "Rozpočet"-4 -4,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet -3,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m -9,000 300,00 -2 700,00

VV "Rozpočet"-11 -11,000

VV "ZL01"2 2,000

VV Součet -9,000

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500 mm
m 4,000 460,00 1 840,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"5 5,000

VV Součet 4,000

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely m -2,000 200,00 -400,00

VV "Rozpočet"-13 -13,000

VV "ZL01"11 11,000

VV Součet -2,000

6 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -3,830 2 880,00 -11 030,40

VV "Rozpočet"-160,3 -160,300

VV "ZL01"156,47 156,470

VV Součet -3,830

7 K 131251121

Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí 

strojně

m3 46,080 1 460,00 67 276,80

VV "ZL01 80%"((9+13+6+2)*2,0*1,6*0,6)*0,8 46,080

8 K 131451121

Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 při překopech inženýrských sítí 

strojně

m3 11,520 2 580,00 29 721,60

VV "ZL01 20%"((9+13+6+2)*2,0*1,6*0,6)*0,2 11,520

9 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 -934,465 880,00 -822 329,20

VV "Rozpočet"-1013,569 -1 013,569

VV "ZL01 80%"((21+17+8+17+13+8+9+10)*1,6*0,6)*0,8 79,104

VV Součet -934,465

10 K 132454206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3
m3 -1 022,017 880,00 -899 374,96

VV "Rozpočet"-1041,793 -1 041,793

VV "ZL01 20%"((21+17+8+17+13+8+9+10)*1,6*0,6)*0,2 19,776

VV Součet -1 022,017

11 K 141721211

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 

zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 174,600 3 200,00 558 720,00

VV "ZL01"11,5+136,9+26,2 174,600

12 K 141721212

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 

zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 18,300 3 500,00 64 050,00

VV "ZL01"1,8+8,8+7,7 18,300

13 K 141721213

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 

zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 694,000 3 800,00 2 637 200,00

Ml.Boleslav-Městský stadion-obnova areálových rozvodů vody – 2. Etapa

ZL01 - Změna technologie pokládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "ZL01"262+432 694,000

14 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 -3 368,470 2,00 -6 736,94

VV "Rozpočet"-3368,470 -3 368,470

VV "ZL01"0 0,000

VV Součet -3 368,470

15 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 -3 368,470 1,00 -3 368,47

VV "Rozpočet"-3368,470 -3 368,470

VV "ZL01"0 0,000

VV Součet -3 368,470

16 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku-určí zhotovitel
m3 -485,979 30,00 -14 579,37

VV "Rozpočet"-492,159 -492,159

VV "ZL01"6,18 6,180

VV Součet -485,979

17 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku-určí zhotovitel
m3 -1 898,892 30,00 -56 966,76

VV "Rozpočet"-2055,362 -2 055,362

VV "ZL01"46,08+11,52+79,104+19,766 156,470

VV Součet -1 898,892

18 K 162751118

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3-dovoz hutnitelného 

materiálu

m3 -1 479,323 30,00 -44 379,69

VV "Rozpočet"-1572,023 -1 572,023

VV "ZL01"92,7 92,700

VV Součet -1 479,323

19 K 171201202 Uložení sypaniny na skládku m3 -1 898,892 15,00 -28 483,38

VV "Rozpočet"-2055,362 -2 055,362

VV "ZL01"156,47 156,470

VV Součet -1 898,892

20 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t -4 237,080 30,00 -127 112,40

VV "Rozpočet"-4550,020 -4 550,020

VV "ZL01"156,47*2 312,940

VV Součet -4 237,080

21 K 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů m3 -1 479,323 288,00 -426 045,02

VV "Rozpočet"-1572,023 -1 572,023

VV "ZL01"(21+17+8+17+13+8+9+10)*1,5*0,6 92,700

VV Součet -1 479,323

22 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63-nakupovaný hutnitelný materiál t -3 880,626 80,00 -310 450,08

VV "Rozpočet"-4066,026 -4 066,026

VV "ZL01"92,7*2 185,400

VV Součet -3 880,626

23 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 -1 442,200 26,00 -37 497,20

VV "Rozpočet"-1442,200 -1 442,200

VV "ZL01"

VV Součet -1 442,200

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg -72,110 125,00 -9 013,75

VV "Rozpočet"-72,110 -72,110

VV "ZL01"

VV Součet -72,110

D 4 Vodorovné konstrukce -189 844,45

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 -469,912 404,00 -189 844,45

VV "Rozpočet"-476,092 -476,092

VV "ZL01"(21+17+8+17+13+8+9+10)*0,1*0,6 6,180

VV Součet -469,912

D 5 Komunikace -320 216,55

26 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 -231,550 231,00 -53 488,05

VV "Rozpočet"-263,550 -263,550

VV "ZL01"32 32,000

VV Součet -231,550

27 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 -231,550 532,00 -123 184,60

VV "Rozpočet"-263,550 -263,550

VV "ZL01"32 32,000

VV Součet -231,550

28 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2
m2 -231,550 29,00 -6 714,95

VV "Rozpočet"-263,550 -263,550

VV "ZL01"32 32,000

VV Součet -231,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 -231,550 485,00 -112 301,75

VV "Rozpočet"-263,550 -263,550

VV "ZL01"32 32,000

VV Součet -231,550

30 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m -266,600 92,00 -24 527,20

VV "Rozpočet"-292,600 -292,600

VV "ZL01"2*4+(8*2+1*2) 26,000

VV Součet -266,600

D 8 Trubní vedení -101 081,00

31 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus -3,000 900,00 -2 700,00

VV "Rozpočet"-4 -4,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet -3,000

32 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu DN 80 kus -3,000 4 428,00 -13 284,00

VV "Rozpočet"-4 -4,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet -3,000

33 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus -3,000 900,00 -2 700,00

VV "Rozpočet"-8 -8,000

VV "ZL01"5 5,000

VV Součet -3,000

34 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 prodl. kus 0,000 4 413,00 0,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"5 5,000

VV Součet 0,000

35 M 55259982 koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90° kus -1,000 2 239,00 -2 239,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"0 0,000

VV Součet -1,000

36 M 55253660
příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus 

DN 80
kus -1,000 432,00 -432,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"0 0,000

VV Součet -1,000

37 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus -12,000 1 100,00 -13 200,00

VV "Rozpočet"-16 -16,000

VV "ZL01"4 4,000

VV Součet -12,000

38 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus -1,000 2 320,00 -2 320,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"4 4,000

VV Součet -1,000

39 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus -6,000 1 100,00 -6 600,00

VV "Rozpočet"-6 -6,000

VV "ZL01"

VV Součet -6,000

40 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus 0,000 4 035,00 0,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"5 5,000

VV Součet 0,000

41 M 55250714
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 

100x100 PN10-16 natural
kus 0,000 3 924,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

42 M 55250770
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 

100x100 PN10-16 TT
kus 0,000 3 924,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

43 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150
kus 0,000 1 600,00 0,00

44 M 31951006 potrubní spojka jištěná proti posuvu  DN 150 kus 0,000 9 575,00 0,00

45 M 55253617
přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm 

DN 150/100
kus 0,000 3 316,00 0,00

46 K 857314122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 150
kus 0,000 1 600,00 0,00

47 M 55250781
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 

150x150 PN10-16 TT
kus 0,000 7 028,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 174,600 212,00 37 015,20

VV "ZL01"11,5+136,9+26,2 174,600

49 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
m -190,700 106,00 -20 214,20

VV "Rozpočet"-190,700 -190,700

50 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 7,229 40,00 289,16

VV "Rozpočet"-193,561 -193,561

VV "ZL01"174,6*1,15 200,790

VV Součet 7,229

51 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
m 18,300 380,00 6 954,00

VV "ZL01"1,8+8,8+7,7 18,300

52 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
m -29,200 280,00 -8 176,00

VV "Rozpočet"-29,200 -29,200

53 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m -11,236 406,00 -4 561,82

VV "Rozpočet"-29,638 -29,638

VV "ZL01"18,13*1,015 18,402

VV Součet -11,236

54 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm
m 694,000 510,00 353 940,00

VV "ZL01"262+432 694,000

55 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm
m -746,700 340,00 -253 878,00

VV "Rozpočet"-746,700 -746,700

56 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m -42,290 586,00 -24 781,94

VV "Rozpočet"-746,700 -746,700

VV "ZL01"694*1,015 704,410

VV Součet -42,290

57 K 871321211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm
m 0,000 560,00 0,00

58 M 28613560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 0,000 1 195,00 0,00

59 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus -1,000 900,00 -900,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"4 4,000

VV Součet -1,000

60 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus -1,000 322,00 -322,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"4 4,000

VV Součet -1,000

61 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus -1,000 267,00 -267,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"4 4,000

VV Součet -1,000

62 M 55251610
příruba litinová PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 

80/89mm
kus -1,000 3 796,00 -3 796,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"4 4,000

VV Součet -1,000

63 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus -47,000 1 100,00 -51 700,00

VV "Rozpočet"-63 -63,000

VV "ZL01"16 16,000

VV Součet -47,000

64 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus -47,000 399,00 -18 753,00

VV "Rozpočet"-63 -63,000

VV "ZL01"16 16,000

VV Součet -47,000

65 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 0,000 334,00 0,00

VV "Rozpočet"-16 -16,000

VV "ZL01"16 16,000

VV Součet 0,000

66 M 55251612
příruba litinová PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 

100/108mm
kus 0,000 3 889,00 0,00

VV "Rozpočet"-16 -16,000

VV "ZL01"16 16,000

VV Součet 0,000

67 K 877251110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 110
kus -5,000 1 100,00 -5 500,00

VV "Rozpočet"-24 -24,000

VV "ZL01"18+1 19,000

VV Součet -5,000

68 M 28614937 elektrokoleno PE 100 PN16 D 110mm kus -5,000 1 140,00 -5 700,00

VV "Rozpočet"-24 -24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "ZL01"18+1 19,000

VV Součet -5,000

69 K 877321110
Montáž elektrokolen  na vodovodním potrubí z PE trub 

d 160
kus 0,000 1 600,00 0,00

70 M 28614939 elektrokoleno PE 100 PN16 D 160mm kus 0,000 2 974,00 0,00

71 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 0,000 616,00 0,00

72 M 55251616
příruba litinová PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 

150/159mm
kus 0,000 7 546,00 0,00

73 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 0,000 1 600,00 0,00

VV "Rozpočet"-9 -9,000

VV "ZL01"9 9,000

VV Součet 0,000

74 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 80x180mm
kus 0,000 3 900,00 0,00

VV "Rozpočet"-9 -9,000

VV "ZL01"9 9,000

VV Součet 0,000

75 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 

ventilkového a šoupatového
kus -5,000 236,00 -1 180,00

VV "Rozpočet"-16 -16,000

VV "ZL01"2+9 11,000

VV Součet -5,000

76 M 42291073 souprava zemní teleskop. pro šoupátka DN 65-80mm kus 0,000 1 844,00 0,00

VV "Rozpočet"-9 -9,000

VV "ZL01"9 9,000

VV Součet 0,000

77 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 0,000 1 500,00 0,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"5 5,000

VV Součet 0,000

78 M 42273591
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 

krycí v 1500mm
kus 0,000 10 212,00 0,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"5 5,000

VV Součet 0,000

79 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 0,000 1 700,00 0,00

VV "Rozpočet"-2 -2,000

VV "ZL01"2 2,000

VV Součet 0,000

80 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 100x190mm
kus 0,000 4 656,00 0,00

VV "Rozpočet"-2 -2,000

VV "ZL01"2 2,000

VV Součet 0,000

81 M 42291074
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 

1,5m
kus 0,000 1 844,00 0,00

VV "Rozpočet"-2 -2,000

VV "ZL01"2 2,000

VV Součet 0,000

82 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 100
kus -5,000 1 150,00 -5 750,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"

VV Součet -5,000

83 M 42273449
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se 

závitovým výstupem 5/4"
kus -5,000 2 245,00 -11 225,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"

VV Součet -5,000

84 M 31951305
spojka svěrná mosazná přímá s vnějším závitem pro 

PE trubky 32x1"
kus -5,000 375,00 -1 875,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"

VV Součet -5,000

85 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m -10,900 20,00 -218,00

VV "Rozpočet"-29,20 -29,200

VV "ZL01"18,3 18,300

VV Součet -10,900

86 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m -52,700 25,00 -1 317,50

VV "Rozpočet"-746,700 -746,700

VV "ZL01"694 694,000

VV Součet -52,700

87 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m -63,600 30,00 -1 908,00

VV "Rozpočet"-775,900 -775,900

VV "ZL01"18,3+694 712,300

VV Součet -63,600
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88 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 0,000 28,00 0,00

89 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 0,000 40,00 0,00

90 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 0,000 8 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-4 -4,000

VV "ZL01"4 4,000

VV Součet 0,000

91 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 0,000 500,00 0,00

VV "Rozpočet"-11 -11,000

VV "ZL01"2+9 11,000

VV Součet 0,000

92 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 0,000 898,00 0,00

VV "Rozpočet"-11 -11,000

VV "ZL01"2+9 11,000

VV Součet 0,000

93 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 0,000 1 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"5 5,000

VV Součet 0,000

94 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 0,000 1 620,00 0,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"5 5,000

VV Součet 0,000

95 K 460490001
Krytí bílou výstražnou fólií s nápisem VODOVOD z 

PVC šířky do 20 cm včetně pokládky
m -703,500 3,00 -2 110,50

VV "Rozpočet"-703,500 -703,500

VV "ZL01"

VV Součet -703,500

96 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m -659,800 48,00 -31 670,40

VV "Rozpočet"-1599,200 -1 599,200

VV "ZL01"174,6+18,3+694+2*2,5+9*2,5+5*2,5*2 939,400

VV Součet -659,800

97 K 042903000 Ostatní posudky-krácený rozbor vody kpl 0,000 5 200,00 0,00

VV "Rozpočet"-2 -2,000

VV "ZL01"2 2,000

VV Součet 0,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -48 442,80

98 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m -331,800 146,00 -48 442,80

VV "Rozpočet"-331,800 -331,800

VV "ZL01"

VV Součet -331,800

D 997 Přesun sutě -42 950,79

99 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t -73,170 226,00 -16 536,42

VV "Rozpočet"-90,072 -90,072

VV "ZL01"16,902 16,902

VV Součet -73,170

100 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t -73,170 111,00 -8 121,87

VV "Rozpočet"-90,072 -90,072

VV "ZL01"16,902 16,902

VV Součet -73,170

101 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t -73,170 250,00 -18 292,50

VV "Rozpočet"-90,072 -90,072

VV "ZL01"16,902 16,902

VV Součet -73,170

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

102 K 230140053
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 

mm
m 0,000 560,00 0,00

VV "Rozpočet"-30 -30,000

VV "ZL01"30 30,000

VV Součet 0,000

103 M 55261309 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) dl 6m d 104 m 0,000 1 678,00 0,00

VV "Rozpočet"-30 -30,000

VV "ZL01"30 30,000

VV Součet 0,000

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00
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D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

104 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou-vytýčení stavby Kč 0,000 10 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

105 K 012203000
Geodetické práce při provádění stavby-zaměření 

skutečného provedení
Kč 0,000 75 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

106 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě-zpracování skutečného 

provedení
Kč 0,000 5 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

107 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 0,000 20 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

108 K 031002000
Související práce pro zařízení staveniště-vytýčení 

inž.sítí
Kč 0,000 18 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

109 K 032203000 Pronájem ploch staveniště Kč 0,000 500,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

110 K 032603000 Zřízení zařízení staveniště Kč 0,000 25 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

111 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 0,000 10 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

112 K 034203000
Oplocení staveniště neprůhlednými dílci v.2,0 m do 

patek v obci
Kč 0,000 8 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

113 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kč 0,000 5 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

114 K 034703000 Osvětlení staveniště Kč 0,000 1 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

115 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 0,000 16 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

116 K 041103000 Autorský dozor projektanta … 0,000 5 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

117 K 041203000 Technický dozor investora … 0,000 15 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

118 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi … 0,000 5 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000

119 K 043203001 Měření celkem-zkoušky hutnění pláně … 0,000 5 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-5 -5,000

VV "ZL01"5 5,000

VV Součet 0,000

120 K 045203000
Kompletační činnost-doklady požadované k předání a 

převzetí díla
Kč 0,000 10 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000
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VV Součet 0,000

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

121 K 091003000

Ostatní požadavky-zvláštní požadavky na zhotovení, 

jinde neuvedené náklady (uchazeč podrobně rozepíše 

obsah položky pod oceněným výkazem výměr)

Kč 0,000 85 000,00 0,00

VV "Rozpočet"-1 -1,000

VV "ZL01"1 1,000

VV Součet 0,000
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