DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení díla
„Oprava střechy pavilonu "A" ZŠ Holečkova“
 
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
 


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace

	
	Holečkova 193/10

	
	Povel, 779 00 Olomouc

	
	IČ: 70631000
	DIČ: CZ70631000


	
	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Martin Vosyka, ředitel

	tel.: 
	585 758 510,
	info@zsholeckova.cz

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Josef Odstrčil

	tel.: 
	585758516
	skolnik@zsholeckova.cz

	- technický dozor stavebníka: bude upřesněn

(občasný TDS):

	Jaroslav Kučera

	tel.: 
	,
	

	

	Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

	číslo výdajového účtu: 221230467/0300 



	2. Zhotovitel:
	IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.

	
	Kožušany 162, Kožušany - Tážaly, PSČ: 783 75

	IČ:
	60794526
	DIČ:
	CZ60794526

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. oddíl C, vložka 12137

	ID datové schránky: 2b9c85q

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Martin Lošťák

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Martin Lošťák

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- stavbyvedoucí:

	Jiří Čadílek

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	Ing. Marian Vacek

	tel.:
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Ing. Martin Lošťák

	tel.:
	
	e-mail: 

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

	č. účtu: 



Výše uvedená smlouva o dílo č. ze dne .......................... (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění.

1. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:
Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

	1. předání a převzetí staveniště:
1. zahájení prací:             
	do 30. 5. 2017
od 1. 6. 2017

	1. dokončení díla, odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení
	do 31. 8. 2017



se mění takto:
	1. předání a převzetí staveniště:
1. zahájení prací:             
	do 30. 6. 2017
od 1. 7. 2017

	1. dokončení díla, odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení
	do 30. 9. 2017



1. Závěrečná ustanovení
0. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
0. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.


	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 








	Objednatel
	Zhotovitel

	





……………………………….
Mgr. Martin Vosyka
ředitel
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
	





.............................................
Ing. Martin Lošťák
jednatel společnosti
IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.




