
DODATEK č. 07829-2023-4502-D-0592/02-UV-023-SU0478-01 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace 

bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „Ministerstvo financí“) 

a 

Statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice 

se sídlem na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice 

IČO: 00845451, 

DIČ: CZ00845451 

zastoupen: Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta 

(dále jen „právnická osoba“) 

(dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 

a 

 

2. DROMOS Construction s.r.o. 

se sídlem na adrese: Terezy Novákové 830/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 09258591 

DIČ: CZ09258591 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 

82574 

zastoupen: Petr Zábrodský, jednatel společnosti 

(dále jen „zhotovitel“)  

(dále společně jen „ smluvní strany“)  

 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07829-2022-4502-S-0592/02-UV-023-SU0478 ze dne 31. 3. 2022 

(dále jen „Dodatek“).  

 

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se z důvodu významné změny okolností – podstatného nárůstu cen materiálu 

a z důvodu změny předmětu plnění Smlouvy dohodly na změnách Smlouvy ve smyslu 

dokumentu označeného jako „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě-Radvanicích, 

Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 18. 1. 



2023, evidovaného Ministerstvem financí pod č.j: MF-18254/2021/4502-16, který obsahuje 

specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).  

 

II. 

V návaznosti na změnu uvedenou v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně 

v článku II. a III. Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

2.1  Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, 

aktualizovaného ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za 

rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení 

ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 33 226 132,81Kč (slovy: třicet tři milionů dvě 

stě dvacet šest tisíc sto třicet dva korun českých a osmdesát jedna haléřů). 

   K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí: 

 Cena bez DPH 

0000 Ostatní a vedlejší náklady  692 000,00 

SO01 - Návrh hřiště v dně bývalého koupaliště 

59210401A Stavební úpravy 

 

20 325 494,27 

SO01 - Návrh hřiště v dně bývalého koupaliště 

59210401B Herní prvky zabudované - uznatelné náklady 

 

475 838,00 

SO02 - Rekonstrukce chodníků 502 107,96 

SO03 - Rekonstrukce příjezdové komunikace  643 162,93 

SO04 - Rozvod vody v dně 525 079,36 

SO05 - Rozvod dešťové kanalizace v dně 188 212,02 

SO06 - Návrh  zeleně 2 812 478,71 

SO07 - Rozvod elektro v dně 144 150,38 

SO08 - Sanitární kontejner + jímka pro splaškové vody 1 323 386,18 

Celkem  27 631 909,81 

 

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby: 

 Cena bez DPH 

SO01 - Návrh hřiště v dně bývalého koupaliště 

59210401C Herní prvky - neuznatelné náklady 

 

5 131 723,00 

SO08 - Sanitární kontejner + jímka pro splaškové vody 

59210408A2 Sanitární kontejner - neuznatelné náklady 

 

462 500,00 

Celkem  5 594 223,00 

 

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 27 631 909,81Kč (slovy: 

dvacet sedm milionů šest set třicet jedna tisíc devět set devět korun českých a osmdesát 

jedna haléřů) a právnická osoba částku 5 594 223,00 Kč (slovy: pět milionů pět set 

devadesát čtyři tisíc dvě stě dvacet tři korun českých). 

Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat právnické osobě daňové doklady 

bez DPH, přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 



v platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu. 

Právnická osoba je plátcem DPH. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

 

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla Ministerstva financí mění výše 

bankovní záruky ve prospěch Ministerstva financí na částku 1 382 000,-Kč (slovy: jeden-

milion-tři-sta-osmdesát-dva-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí Ministerstvu financí 

navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.  

 

 

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.3 „K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových 

zpráv dojde nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 07829-2023-

4502-D-0592/02-UV-023-SU0478-01. O předání stavby a jeho převzetí právnickou 

osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, 

způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných 

vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa 

plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. 

Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden 

soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 

občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom 

zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní 

Ministerstvo financí nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. 

Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

O uzavření Dodatku této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 

usnesením č. 194/11/23 ze dne 12. dubna 2023. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku 

a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva 

financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost 

vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

V Praze dne 19.4.2023 

 

V Ostravě dne 19.4.2023 

Česká republika – Ministerstvo financí Za DROMOS Construction s.r.o. 

 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

V Ostravě dne 19.4.2023 

 

Statutární město Ostrava – městský obvod 

Radvanice a Bartovice 

 

 

 

__________________________ 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

starosta 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Petr Zábrodský  

jednatel společnosti 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 

 


