Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1138/2022/5P-2022/X 

uzavřený podle § 2586 násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů na realizaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení v suterénu pavilonu A2 v areálu Hotelové školy 

a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“
I. SMLUVNÍ STRANY                                              
1. Objednatel:  

Hotelová škola a Gymnázium Radlická

    
se sídlem:          

Radlická 591/115, 
                         

158 00 Praha 5 - Jinonice
                           

Zastoupený:       


ředitelem Ing. Milanem Novotným                        
IČO:                 


60446242                     



Bankovní  spojení: 


         
Tel.: 




 
dále jen „objednatel“
a

2. Zhotovitel :      

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem:              

K Austisu 680,

                              

154 00 Praha 5 – Slivenec 

zastoupený:           

Ing. Petrem Alexanderem 

 

IČO:                     

28184343




DIČ:                    

CZ28184343


          

Bankovní spojení: 

 

Tel.:                       



Email:                    


dále jen „zhotovitel“
Na základě žádosti Zhotovitele smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
I.
1. Text čl. II Předmět smlouvy a místo plnění se doplňuje o vícepráce, které jsou uvedeny
 a popsány v příloze č. 1- Výkaz výměr - vícepráce , č. 2 – Žádost zhotovitele – vícepráce, č. 3 – Vyjádření TDS objednavatele vícepráce: 

2. Stávající znění č. IV. Cena díla: 
IV. CENA  DÍLA
1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 14. 11. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
základní cena  bez DPH                                                                              1 833 076,-Kč
DPH 21 %                                                                                                     384 946,- Kč  

Celková cena včetně DPH
                                                                      2 218 022,-Kč  

2.
Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě. 

se ruší a nahrazuje následujícím novým zněním č. IV. Cena díla: 
IV. CENA  DÍLA
Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy činí: 
Původní cena dle smlouvy: 

základní cena  bez DPH                                                                       1 833 076,-Kč
DPH 21 %                                                                                  384 946,- Kč  



Celková cena včetně DPH
                                                                     2 218 022,-Kč  


Vícepráce: 



cena bez DPH












      
    +227 302,-Kč




DPH 21 %












  
  +47 733,50 Kč


cena včetně DPH  










  
 +275 035,50 Kč
     Nová cena (po přičtení víceprací): 

základní cena  bez DPH                                                 
  
     2 060 378,- Kč
DPH 21 %                                                                   

      432 679,50Kč  



  Celková cena včetně DPH
                                      


    2 493 057,50Kč  

2.
Dohodnutá nová celková cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních 
hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, 
provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, správní a výrobní režii, 
dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel 
v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. 
Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě 
písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě. 
3. Stávající znění odstavce 2. čl. V. Financování a platební podmínky:
2. Fakturace nebude prováděna dílčími fakturami, ale jednou konečnou fakturou po 
provedení a předání předmětu díla. 
se ruší a nahrazuje následujícím novým zněním odstavce 2. čl. V. Financování  a  platební podmínky:

2.  Fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací,  

jejichž soupis bude přílohou daňového dokladu. Dílčí práce budou předány na základě předávacího protokolu, kterým však nezačíná běžet záruční lhůta. Ta začne běžet, až po předání celého díla. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli na základě dílčích faktur do maximální výše 90 % ceny díla.  Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Nebude-li mít objednatel schválené finanční prostředky od zřizovatele na vícepráce, může být zbývající část 10% (vícepráce) proplacena, až škola získá schválení od zřizovatele na čerpání finančních prostředků na vícepráce. Tímto nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení z pozdní úhrady daňového dokladu. Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu), obsahující náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, činí 30 dní od doručení objednateli. Dnem zaplacení finančních částek se rozumí datum odeslání této částky z účtu objednatele na účet zhotovitele
II.
1. Platnost Dodatku nastává okamžikem podpisu Dodatku č. 1 smluvními stranami.

2. Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a jsou nadále platná a účinná.

3. Dodatek se vyhotovuje ve třech autorizovaných stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Obě smluvní strany připojují své podpisy jako důkaz své svobodné vůle a prohlašují, že tak činí bez jakéhokoliv donucení a nátlaku.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, že Hotelová škola a Gymnázium Radlická může o předmětné smlouvě vč. všech dodatků poskytovat informace v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v plném znění.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle  zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru ( zákon o registru) zajistí Hotelová škola 
a Gymnázium Radlická.
   Příloha č. 1 – Výkaz výměr - vícepráce

    č. 2 – Žádost zhotovitele - vícepráce

    č. 3 – Vyjádření TDS objednavatele vícepráce
V Praze dne: 20. 3. 2023


 
V Praze dne:20. 3. 2023


   ………………………...          
               

……..……………………             

              objednatel





             zhotovitel
   Ing. Milan Novotný                                                            Ing. Petr Alexander
ředitel Hotelové školy a Gymnázia Radlická

   AUSTIS stavební s.r.o.
         .………………….
správce rozpočtu objednatele
         Kateřina Markupová
1

