
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

 

Číslo smlouvy Objednatele 110/00066001/2017 

Číslo smlouvy Poskytovatele 7118/MP 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  

č. smlouvy: 110/00066001/2017 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem:  I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 

IČO:  45271895 

DIČ:  CZ45271895 

bankovní spojení: xxxxxxxxx 

číslo účtu:   xxxxxxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva 

   Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva 

  č. smlouvy: 7118/MP 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen 

„Dodatek“). 

 

 
I. Preambule 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na 

plnění veřejné zakázky s názvem „II/174 Tochovice, most ev. č. 174-003 (dále jen „Zakázka“). 

 

2. S ohledem na skutečnost, že se nepodařilo projednat společné územní a stavební řízení, které se 

předpokládalo v uzavřené SoD v souladu s body  body 5.1.3. a 5.1.6., dohodly se Smluvní strany na 

sjednání změny Smlouvy formou  tohoto Dodatku č.1. 

 

 

 



II. Předmět dodatku 

Článek 5 Smlouvy se upravuje následovně: 

 

Termíny plnění 
 
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept 

 Nejpozději do 31.8.2017 

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis 

 Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace 

k územnímu rozhodnutí od Objednatele 

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

 Nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR 

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept 

 Nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí 

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis 

 Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro 

stavební povolení od Objednatele 

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení 

 Nejpozději 3 měsíce od schválení čistopisu DSP 

5.1.7 Dokumentace pro provedení stavby 

 Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení 

5.1.8 Výkon autorského dozoru 

 Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby  

 

5.1.9 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku 

 Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 



3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy 

a Poskytovatel dva (2) stejnopisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

V Říčanech dne 31.5.2017 V Praze dne  

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Bc. Zdeněk Dvořák 

METROPROJEKT Praha a.s. 

Ing. David Krása 

předseda představenstva 

 

 

______________________________ 

METROPROJEKT Praha a.s. 

Ing. Vladimír Seidl 

místopředseda představenstva 

 

 


