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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0317/OR 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

č. smlouvy objednatele: 2018-0317/OR 
 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 002 61 238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

Zhotovitel (TDS): AZ Consult, spol. s r.o. 

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 

Statutární zástupce: 

IČO: 445 67 430 

DIČ: CZ44567430 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem 

Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“. 

 

I. Předmět dodatku 

1. Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2018-0317/OR ze dne 26.04.2018 zajišťuje pro objednatele činnost 
technického dozoru stavebníka na investiční akci „Odkanalizování části města Děčín – Horní 
Oldřichov I. a II. Etapa“.  

2. Dle Smlouvy o dílo č. 2018-0317/OR dle čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost technického 
dozoru stavebníka v období realizace stavby na částku ve výši 273 000,00 Kč bez DPH. Ke 
stanovení uvedené ceny byla použita předpokládaná hodnota investičních nákladů stavby 
22 000 000,00 Kč bez DPH a podíl byl stanoven na 124,00 Kč bez DPH za každých 10 000,00 Kč, 
které zhotovitel stavby oprávněně vyfakturuje objednateli.  

3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce 
na realizaci stavby s cenovým navýšením o částku 7 313 903,74 Kč bez DPH (oproti předpokládané 
hodnotě investičních nákladů stavby 22 000 000,00 Kč bez DPH) dojde k navýšení ceny díla za 
zajištění funkce technického dozoru stavebníka v období realizace stavby o částku 
90 692,36 Kč bez DPH.  

 

  Cena bez DPH 

A Cena díla za činnost TDS před zahájením realizace dle SOD 15 000,00 

B Cena díla za činnost TDS v období realizace dle SOD 273 000,00 

 Dodatek č. 1 – navýšení ceny v období realizace 90 692,36 

C Cena díla za činnost TDS po dokončení stavby 35 000,00 

   

Celkem (A,B,C) včetně dodatku č. 1 bez DPH 
413 692,36 

DPH 
86 875,40 

Celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH 
500 567,76 
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II. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk 
zhotovitel.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

 

 

 

 
 
 
V Děčíně dne 27.03.2023     V Ústí nad Labem dne ……………. 

 
 
 
 
 
 

.....................................                      ........................................... 
za objednatele       za zhotovitele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města  


