
DODATEK C. 2 
ke smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002964 ev. č.: 262/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0009.18711) 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21.0360.223Z96

Název související veřejné zakázky:

D35 Opatovec -  Staré Město, doplňkový GTP
mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „objednatel”)

2. SG Geotechnika a.s.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

reauei správy rardubice, na základě 

lis, vedoucí oddělení veřejných zakázek

í. oddělení výstavby

a

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní fonna: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
41192168 
CZ41192168 
akciová společnost

členem představenstva a 
, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK KE SMLOUVĚ C. 2

Uzavření dodatku č. 2 reaguje na změny, které vyvstaly v průběhu realizace a to jak technického rázu -  
optimalizace a doplnění prací o některé výkony, tak změny v souvislosti s úpravami pozemku a požadavky



majitelů pozemků, které mají celkově vliv na dobu provádění prací a tenníny. Hlavním důvodem jsou nepříznivé 
geologické podmínky, které nebylo možné předvídat a v reakci na to úprava projektu a způsobu hloubem 
hlubokých HG vrtů a vystrojení, který lépe zajišťuje izolaci kolektorů (Pokyn č. 1 -  ke změně technologie 
provedení hlubokých hydrogeologických vrtů a dále schválené změny vystrojení vrtů vč. obsypu a cementace 
postupným způsobem a prodloužením doby cementačního klidu pro co nej kvalitnější izolaci zvodnělých 
kolektorů). Tato úprava byla projednána na společném jednám a schválena. Návazné práce jako karotáže, čerpací 
zkoušky, ustálení hladin po čerpám a monitoring mají také vliv na dobu realizace. Na základě dohody obou stran 
byly práce přerušeny s ohledem na požadavky vlastníků pozemků a nástup čerpací techniky od 1.3.2023 
s předpokladem zahájení v dubnu 2023.

Jedná se o změnu nepodstatnou -  změna z nepředvídaných důvodů podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
Zákona o zadávám veřejných zakázek.

Článek III. „Doba a místo plnění“ se v odstavci 1 mění následujícím způsobem:

1. Současné znění odstavce 1:
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: od účinnosti Smlouvy

- koncept závěrečné zprávy: do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy

- čistopis závěrečné zprávy: do 5 týdnů od projednám připomínek ke konceptu

- předpokládaný termín dokončení prací: 12/2022

Nové znění odstavce 1:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: od účinnosti Smlouvy

- koncept závěrečné zprávy: do 30.8.2023

- čistopis závěrečné zprávy: do 5 týdnů od projednám připomínek ke konceptu

- předpokládaný tennín dokončení prací: 10/2023

Závěrečná ustanovení

1. Všeclma ostatní ujednám Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v
registra smluv.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

■ Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.18 
09:08:18+02W

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:
Datum: 24.04.2023 10:50:51 +02:00

Datum: 2023.04.18 
09:27:05 +02'00'


