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Krajský úřad  

 
 
Číslo objednatele: 21/SML3773/03/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:      

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:   708 92 156  

DIČ:   CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  

číslo účtu:              4508282/0800  

 

Zástupce pro věcná jednání:  

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro technická jednání:  

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

Ing. Luděk Rudl, pracovník odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje 

e-mail/telefon: ludekrudl@gmail.com / 739 503 153 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název:     ABC Chomutov spol. s r. o. 

Sídlo: Škroupova 1059, 430 01 Chomutov 

Zastoupený:        Janem Vaňkem, jednatelem společnosti 

IČ:               44566760 

DIČ: CZ44566760 

Bank. spojení: Komerční banka a.s, 

                            číslo účtu:  541844441/0100              

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jan Vaněk, jednatel 

E-mail/telefon:     vanek@abcchomutov.cz; / 474 624 387, 608 950 461  

  

Kontaktní osoba ve věcech technických: Luboš Pešek 

E-mail/telefon: l.pesek@northstav.cz /602 142 250 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  vložka 

2041 pod sp. zn. C 2041 od 24. 3. 1992. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK Č. 3  

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.21/SML3773/SOD/INV uzavřené dne 21. 

12. 2021 na akci: „Konzervatoř Teplice – stavební úpravy na objektu Diplomat“ (dále jen 

„smlouva“) takto: 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

 

Doplňuje se odstavec 3 tímto textem: 

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby, které bylo nutno realizovat pro řádné dokončení díla a které 

chybí částečně nebo úplně v soupisu prací. Jedná se především o doplnění světelných ramp 

a v PD chybějících osvětlovacích těles v historické části 1. NP a prostoru kuželny v 1. PP, 

doplnění chybějících montážních položek u slaboproudých instalací a upřesnění rozsahu 

nových keramických obkladů dle skutečných výměr.  Dále se jedná o úpravu projektem 

navržených dveří s akustickými opatřeními do učeben konzervatoře, doplnění potřebných 

úprav v prostorách určených pro nahrávací studio a zkušebny, provedení SDK podhledů ve 

vytipovaných místnostech s velkým množstvím rozvodů VZT, ÚT a ZTI pod stropem a změnu 

rozsahu dodávek a montáží SLP s ohledem na budoucí využití objektu pro školu, domov 

mládeže a jídelnu pro žáky více škol. Předmětem dalšího plnění tohoto změnového listu jsou 

dodatečné stavební práce, vyvolané změnami PD, ke kterým došlo v průběhu realizace 

stavby v důsledku okolností, které nebylo možno v době přípravy předvídat. Sem patří 

zejména změna způsobu opláštění krovu, kde dochází po částečném doplnění nosných 

prvků krovu k výměně původního, technicky dožitého opláštění a zvětralé omítky, za nové, 

vhodnější sádrokartonové konstrukce a kompletní výměna části skladby podlahové 

konstrukce ve 3. NP včetně vyztužení nosných trámů příložkami, výškového vyrovnání a 

doplnění akustických opatření. Dále jsou sem zahrnuty výměna a doplnění replik 

poškozených historických obkladů ve 2. NP a větší rozsah restaurování kachlů v historické 

části 1. NP. Součástí této části změnového listu je také změna provedení hydroizolace v části 

spodní stavby, úprava způsobu založení opěrné stěny pro oplocení a doplnění výztuže v části 

stropu v 1. PP.  

Veškeré změny a doplnění PD a soupisu prací jsou uvedeny v celkové rekapitulaci přípočtů a 

odpočtů, včetně položkových rozpočtů a komentářů ke vzniklým změnám. Tato rekapitulace 

je součástí odsouhlaseného změnového listu č. 3. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 3. mění o cenu víceprací v rozsahu 

položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu 

s příslibem číslo 23/RP150008:   

 

 Původní cena díla včetně dodatku č. 2 byla sjednána ve výši: 

 97 166 039,67 Kč bez DPH 

 117 570 908,00 Kč s  21 % DPH 

 

Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 3 činí: 

 5 471 477,51 Kč bez DPH 

 6 620 487,79 Kč s 21 % DPH 

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 

 102 637 517,18 Kč bez DPH 

 124 191 395,79 Kč s 21 % DPH 
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Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle KUUK/073208/2021/INV/VZ-

INV/0065/SP-43.18 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 30. 9. 2021 a úpravě dle dodatků č. 

1 až 3. 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

nahrazuje se odst. 25 novým textem: 

  

Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 

této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na 

základě dodatků) Ing. Luděk Rudl, Ing. Žaneta Veselá, pracovníci investičního odboru 

Krajského úřadu. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky 

sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 

nedochází na základě dodatků) stavbyvedoucí dle článku VII. odst. 23 smlouvy.  

 

IX. 

Závěrečná ustanovení  

 

Doplňuje se odst. 1 tímto textem: 

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 

Ústeckého kraje č. 164/30R/2021 ze dne 10. 11. 2021 a o uzavření tohoto dodatku č. 3 

rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením 211/67R/2023 ze dne 5. 4. 2023.         

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 

dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 

třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 

které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v 

registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 

dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID vpkm3fs /na e-mail: 

sekretariat@abcchomutov.cz 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 20.04.2023                               V Chomutově dne 18.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

           Ústecký kraj      

        Ing. Jan Schiller                                                             

 Hejtman Ústeckého kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

       ABC Chomutov spol. s r. o. 

                    Jan Vaněk  

               Jednatel společnosti 

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 

mailto:sekretariat@abcchomutov.cz


NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

Konzervatoř Teplice – stavební úpravy na objektu Diplomat 
Číslo změny: 3 
 
 SOD č. 21/SML3773/SOD/INV Datum:  22.2.2023 
 

Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které nemohl GP v průběhu zpracování PD 
předvídat a dále ocenění navazuje na změny PD vniklé v průběhu realizace stavby, které bylo nutno realizovat pro řádné 
splnění díla. Byly uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.  

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací a jsou podloženy těmito rozpočtovými náklady: 

Soupis přípočtů celkem bez DPH:                                                                                                      6 662 923,68 Kč 
Přípočty dle odstavce 1, § 100 ZVZ                                                                                                                          409 140,89 Kč                                                
VP 1   Venkovní úpravy – změna rozsahu zemních prací                                                                                       409 140,89 Kč 
Přípočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ:                                                                                                                      3 811 873,98 Kč 
VP 2.1 Slaboproud – změna rozsahu dodávek a montáží                                                                                      811 724,43 Kč 
VP 3    Slaboproud – doplnění chybějících montáží                                                                                                479 259,00 Kč 
VP 4.1 SDK podhledy – změna rozsahu                                                                                                                     176 256,87 Kč 
VP 5    Vnitřní vodovod a kanalizace – doplnění rozvodů                                                                                      389 787,67 Kč 
VP 6.1 Silnoproud – doplnění osvětlení                                                                                                                    990 947,87 Kč 
VP 7.1 Úprava místností č. 1.08a, 1.08b, 1.08c                                                                                                       190 671,77 Kč  
VP 8.1 Změna rozsahu truhlářských prací                                                                                                                542 700,00 Kč 
VP 9    Doplnění keramických obkladů a dlažeb                                                                                                      230 526,37 Kč 
Přípočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ:                                                                                                                      2 441 908,81 Kč 
VP 10.1 Změna opláštění krovu ve 3.NP                                                                                                                   610 318,65 Kč 
VP 11.1 Hydroizolace spodní stavby – změna provedení                                                                                       385 113,89 Kč 
VP 12.1 Změna skladby podlah ve 3.NP                                                                                                                    722 803,83 Kč 
VP 13    Stavební úpravy dveřních otvorů                                                                                                                   57 035,32 Kč 
VP 14    Doplnění výztuže stropu místností č. 01.06, 01.07                                                                                     36 632,70 Kč 
VP 15    Venkovní úpravy a změna založení opěrné stěny                                                                                     234 448,69 Kč 
VP 16   Výměna a doplnění historických keramických obkladů                                                                            307 555,73 Kč  
VP 17   Restaurování stávajících keramických kachlů                                                                                               88 000,00 Kč 
Soupis odpočtů celkem bez DPH:                                                                                                     - 1 191 446,17 Kč 
Odpočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ:                                                                                                                       - 687 350,82 Kč 
MP 2.2 Slaboproud – změna rozsahu dodávek a montáží                                                                                  - 200 725,72 Kč 
MP 4.2 SDK podhledy – změna rozsahu                                                                                                                    -24 044,80 Kč   
MP 6.2 Silnoproud – doplnění osvětlení                                                                                                                     - 3 581,94 Kč 
MP 7.2 Úprava místností č. 1.08a, 1.08b, 1.08c                                                                                                       -61 946,40 Kč   
MP 8.2 Změna rozsahu truhlářských prací                                                                                                             - 397 051,96 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Odpočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ:                                                                                                                       - 504 095,35 Kč 
MP 10.2 Změna opláštění krovu ve 3.NP                                                                                                                   -90 992,30 Kč 
MP 11.2 Hydroizolace spodní stavby – změna provedení                                                                                      - 71 472,44 Kč 
MP 12.2 Změna skladby podlah ve 3.NP                                                                                                                 - 341 630,61 Kč 

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                       5 471 477,51 Kč 
Počet připojených listů: 34                                                                                           Počet připojených výkresů : 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o 5 471 477,51 Kč    

snížení ceny o -------------- 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o --------------- 

zkrácení lhůty o --------------                     

Za zhotovitele:  
Ing. Ivan Soukup – hlavní stavbyvedoucí 

 

Za objednatele:  
Vladislav Kašper - TDS 

   



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 
 
Identifikace stavby:  

Konzervatoř Teplice – stavební úpravy na objektu Diplomat 
Číslo změny:  3 
 
 

SOD č. 21/SML3773/SOD/INV   Datum:  2.3.2023 

Určeno pro projektanta         TDS                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou             poslem           faxem             osobně            

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené projektantem z důvodu požadavků vzniklých 
v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů bez DPH:                                                                               6 662 923,68 Kč       
- Změnový list č. 3 

 
Soupis odsouhlasených odpočtů bez DPH:                                                                              -1 191 446,17 Kč       

- Změnový list č. 3 
 
                    
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                               5 471 477,51 Kč 
  
Počet připojených listů: 35 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla dle SOD včetně Dodatku č. 1 a č. 2:  

                                             97 166 039,67 Kč bez DPH 
 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
 

zvýšení ceny o              5 471 477,51 Kč bez DPH prodloužení lhůty o ------- 

snížení ceny o                           ----------  
              

zkrácení lhůty o ------- 

celková cena  
po změně 

         

         102 637 517,18 Kč bez DPH 
celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení:       

                               ------- 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   
IDP spol. s r.o.        
Vladislav Kašper - TDS 
 
 
2.3.2023 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
ABC Chomutov spol. s r.o.         
Jan Vaněk    
 
 
2.3.2023  

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 
Ústecký kraj 
Vitalij Černecký – investiční odbor KÚ 
 
 
 
 
2.3.2023  

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
IDP spol. s r.o.        
Vladislav Kašper - AD 
 
 
 
 
2.3.2023  

                                                                                                                                   



Změnový list č.3
ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

Vícepráce celkem dle odstavce 1, § 100 409 140,89 Kč 409 140,89 Kč 85 919,59 Kč 495 060,48 Kč
Vícepráce celkem dle odstavce 4, § 222 3 811 873,98 Kč 3 811 873,98 Kč 800 493,53 Kč 4 612 367,51 Kč
Vícepráce celkem dle odstavce 6, § 222 2 441 908,81 Kč 2 441 908,81 Kč 512 800,85 Kč 2 954 709,66 Kč
Vícepráce celkem 6 662 923,68 Kč 6 662 923,68 Kč 1 399 213,97 Kč 8 062 137,65 Kč
Méněpráce celkem dle odstavce 4, § 222 687 350,82 Kč 687 350,82 Kč 144 343,67 Kč 831 694,49 Kč
Méněpráce celkem dle odstavce 6, § 222 504 095,35 Kč 504 095,35 Kč 105 860,02 Kč 609 955,37 Kč
Méněpráce celkem  1 191 446,17 Kč 1 191 446,17 Kč 250 203,69 Kč 1 441 649,86 Kč

Změnový list č.3 celkem 5 471 477,51 Kč 5 471 477,51 Kč 1 149 010,28 Kč 6 620 487,79 Kč

Cena dle SoD včetně Dodatků č. 1 a 2 97 166 039,67 Kč 97 166 039,67 Kč 20 404 868,33 Kč 117 570 908,00 Kč
ZL č.3 5 471 477,51 Kč 5 471 477,51 Kč 1 149 010,28 Kč 6 620 487,79 Kč

Cena dle SoD a ZL č.3 102 637 517,18 Kč 102 637 517,18 Kč 21 553 878,61 Kč 124 191 395,79 Kč

Datum: 22.2.2023

Zhotovitel: ABC Chomutov spol.s r.o. TDS: IDP spol. s r.o. 
Ing. Soukup Ivan Kašper Vladislav 

STAVBA: KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT 

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST č.3



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.3 - PŘÍPOČTY - dle odst. 1, § 100
ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 1 Venkovní úpravy - změna rozsahu zemních prací 409 140,89 Kč 409 140,89 Kč 85 919,59 Kč 495 060,48 Kč

Celkem 409 140,89 Kč 409 140,89 Kč 85 919,59 Kč 495 060,48 Kč

Datum: 22.2.2023

Zhotovitel: ABC Chomutov spol.s r.o. TDS: IDP spol. s r.o. 
Ing. Soukup Ivan Kašper Vladislav 

STAVBA: KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT 

REKAPITULACE  ZL č.3  - Přípočty - vyhrazená změna dle ostavce 1, § 100

Přípočty



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.3 - PŘÍPOČTY - dle odst. 4, § 222
ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 2.1 Slaboproud – změna rozsahu dodávek a montáží 811 724,43 Kč 811 724,43 Kč 170 462,13 Kč 982 186,56 Kč
VP 3 Slaboproud – doplnění chybějících montáží                                                                                                          479 259,00 Kč 479 259,00 Kč 100 644,39 Kč 579 903,39 Kč
VP 4.1 SDK podhledy – změna rozsahu                                                                                                                  176 256,87 Kč 176 256,87 Kč 37 013,94 Kč 213 270,81 Kč
VP 5 Vnitřní vodovod a kanalizace – doplnění rozvodů 389 787,67 Kč 389 787,67 Kč 81 855,41 Kč 471 643,08 Kč
VP 6.1 Silnoproud – doplnění osvětlení                                                                                                                         990 947,87 Kč 990 947,87 Kč 208 099,05 Kč 1 199 046,92 Kč
VP 7.1 Úprava místností č. 1.08a, 1.08b, 1.08c                                                                                                                190 671,77 Kč 190 671,77 Kč 40 041,07 Kč 230 712,84 Kč
VP 8.1 Změna rozsahu truhlářských prací                                                                                                                      542 700,00 Kč 542 700,00 Kč 113 967,00 Kč 656 667,00 Kč
VP 9 Doplnění keramických obkladů a dlažeb 230 526,37 Kč 230 526,37 Kč 48 410,54 Kč 278 936,91 Kč

Celkem 3 811 873,98 Kč 3 811 873,98 Kč 800 493,53 Kč 4 612 367,51 Kč

Datum: 22.2.2023

Zhotovitel: ABC Chomutov spol.s r.o. TDS: IDP spol. s r.o. 
Ing. Soukup Ivan Kašper Vladislav 

STAVBA: KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT 

REKAPITULACE  ZL č.3  - Přípočty - Přípočty dle odstavce 4, § 222

Přípočty



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.3 - PŘÍPOČTY - dle odst. 6, § 222
ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 10.1 Změna opláštění krovu ve 3.NP                                                                                                                               610 318,65 Kč 610 318,65 Kč 128 166,92 Kč 738 485,57 Kč
VP 11.1 Hydroizolace spodní stavby – změna provedení                                                                                                          385 113,89 Kč 385 113,89 Kč 80 873,92 Kč 465 987,81 Kč
VP 12.1 Změna skladby podlah ve 3.NP                                                                                                                               722 803,83 Kč 722 803,83 Kč 151 788,80 Kč 874 592,63 Kč
VP 13 Stavební úpravy dveřních otvorů               57 035,32 Kč 57 035,32 Kč 11 977,42 Kč 69 012,74 Kč
VP 14 Doplnění výztuže stropu místností č. 01.06, 01.07                                                                                               36 632,70 Kč 36 632,70 Kč 7 692,87 Kč 44 325,57 Kč
VP 15 Venkovní úpravy a změna založení opěrné stěny 234 448,69 Kč 234 448,69 Kč 49 234,22 Kč 283 682,91 Kč
VP 16 Výměna a doplnění historických keramických obkladů 307 555,73 Kč 307 555,73 Kč 64 586,70 Kč 372 142,43 Kč
VP 17 Restaurování stávajících keramických kachlů 88 000,00 Kč 88 000,00 Kč 18 480,00 Kč 106 480,00 Kč

Celkem 2 441 908,81 Kč 2 441 908,81 Kč 512 800,85 Kč 2 954 709,66 Kč

Datum: 22.2.2023

Zhotovitel: ABC Chomutov spol.s r.o. TDS: IDP spol. s r.o. 
Ing. Soukup Ivan Kašper Vladislav 

STAVBA: KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT 

REKAPITULACE  ZL č.3  - Přípočty - Přípočty dle odstavce 6, § 222

Přípočty



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.3 - ODPOČTY - dle odst. 4, § 222

ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%
MP 2.2 Slaboproud – změna rozsahu dodávek a montáží                                                                                                                          200 725,72 Kč 200 725,72 Kč 42 152,40 Kč 242 878,12 Kč
MP 4.2 SDK podhledy – změna rozsahu                                                  24 044,80 Kč 24 044,80 Kč 5 049,41 Kč 29 094,21 Kč
MP 6.2 Silnoproud – doplnění osvětlení   3 581,94 Kč 3 581,94 Kč 752,21 Kč 4 334,15 Kč
MP 7.2 Úprava místností č. 1.08a, 1.08b, 1.08c                         61 946,40 Kč 61 946,40 Kč 13 008,74 Kč 74 955,14 Kč
MP 8.2 Změna rozsahu truhlářských prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        397 051,96 Kč 397 051,96 Kč 83 380,91 Kč 480 432,87 Kč

Celkem 687 350,82 Kč 687 350,82 Kč 144 343,67 Kč 831 694,49 Kč

Datum: 22.2.2023

Zhotovitel: ABC Chomutov spol.s r.o. TDS: IDP spol. s r.o. 
Ing. Soukup Ivan Kašper Vladislav 

STAVBA: KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT 

REKAPITULACE  ZL č.3  - Odpočty - Odpočty dle odstavce 4, § 222

Odpočty



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.3 - ODPOČTY - dle odst. 6, § 222
ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 10.2 Změna opláštění krovu ve 3.NP              90 992,30 Kč 90 992,30 Kč 19 108,38 Kč 110 100,68 Kč

MP 11.2 Hydroizolace spodní stavby – změna provedení 71 472,44 Kč 71 472,44 Kč 15 009,21 Kč 86 481,65 Kč
MP 12.2 Změna skladby podlah ve 3.NP                                                                                                                            341 630,61 Kč 341 630,61 Kč 71 742,43 Kč 413 373,04 Kč

Celkem 504 095,35 Kč 504 095,35 Kč 105 860,02 Kč 609 955,37 Kč

Datum: 22.2.2023

Zhotovitel: ABC Chomutov spol.s r.o. TDS: IDP spol. s r.o. 
Ing. Soukup Ivan Kašper Vladislav 

STAVBA: KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT 

REKAPITULACE  ZL č.3  - Odpočty - Odpočty dle odstavce 6, § 222

Odpočty
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Komentář k ZL č. 3 
Stavba: „KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT“ 
 
 

VÍCEPRÁCE dle odst. 1 § 100 ZVZ:  
 
VP 1 Venkovní úpravy – změna rozsahu zemních prací                                                                                                                                                 
Při provádění venkovních zemních prací kolem objektu ve spodní části pozemku bylo zjištěno, že se 
zde nachází staré betonové konstrukce a původní kanalizace z vedlejšího pozemku, které musí být 
odstraněny. Tím dochází i k zvětšení objemu výkopových prací, odvozů suti a uložení na skládku. 
Rozsah navýšení zemních prací oproti původnímu soupisu prací je projednán a odsouhlasen s TDS a 
vzniklé rozdíly oproti soupisu prací jsou předmětem tohoto změnového listu.  
 

VÍCEPRÁCE dle odst. 4 § 222 ZVZ:  
 
VP 2.1 Slaboproud – změna rozsahu dodávek a montáží   
Při realizaci rozvodů slaboproudé elektroinstalace se ukázalo, že pro zajištění kompletního provozu 
školy, jídelny i domova mládeže, bude nutné provést úpravu typu, rozsahu a umístění koncových 
prvků a kabelových rozvodů v souladu s požadavky uživatele a zástupců památkové péče. Nové 
položky jsou doplněny do soupisu prací.  
                                                              
VP 3 Slaboproud – doplnění chybějících montáží       
Při zahájení realizace slaboproudých rozvodů byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a 
soupisem prací. Výkaz neobsahoval položky montáže jednotlivých SLP prvků. Doplnění chybějícího 
rozsahu montáží slaboproudých rozvodů a koncových prvků je předmětem této části změnového 
listu.                                                                                           
 
VP 4.1 SDK podhledy – změna rozsahu             
Při provádění rozvodů VZT, ÚT a elektroinstalací bylo zjištěno, že projektem navržená oprava stropů 
mezi rozvody je prakticky neproveditelná a v konečném efektu nedostatečná. Po projednání s TDS a 
projektantem budou štukové opravy stropů ve vytipovaných místnostech v 1. PP, 2. PP a 1. NP 
nahrazeny sádrokartonovými podhledy. Původně navržená oprava stropů v těchto místnostech 
štukovou omítkou je ze soupisu prací odečtena.   
                                                                                                
VP 5 Vnitřní vodovod a kanalizace – doplnění rozvodů          
Při realizaci rozvodů vodovodu a kanalizace bylo zjištěno, že je nutno upravit trasy těchto rozvodů, 
zejména v 1. NP tak, aby nedošlo k poškození historického zdobení stěn a stropů. Z tohoto důvodu 
dochází k navýšení výkazu výměr u ZTI a souvisejících bouracích prací a úprav povrchů. Chybějící i 
nově vzniklé položky se doplňují do soupisu prací.  
                                                                                          
VP 6.1 Silnoproud – doplnění osvětlení 
Při zahájení realizace rozvodů elektroinstalace bylo zjištěno, že projekt nezahrnuje výměnu 
dodatečně instalovaných svítidel v historické části budovy. Vzhledem k tomu, že tato svítidla jsou 
nevyhovující a naprosto nevhodná s ohledem na historický charakter předmětných místností, navrhl 
projektant, po konzultaci s architektem, investorem a památkáři, nová vhodnější svítidla umístěná na 
osvětlovacích rampách, a to v 1., tedy historickém podlaží a v prostoru kuželny, kde část svítidel v PD 
chybí. Nové položky jsou do soupisu prací doplněny.  
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VP 7.1 Úprava místností č. 1.08a, 1.08b, 1.08c             
Na základě projednání detailních požadavků uživatele byla provedena projekční úprava v místnostech 
č. 1.08a, 1.08b a 1.08c, pro prostory nahrávacího studia a zkušebny. Oceněné položky zohledňují nový 
návrh podlah, realizace dělící příčky, úpravy stěn (akustická a protiotřesová opatření), dělícího okna a 
související elektroinstalace.        
                                                                                      
VP 8.1 Změna rozsahu truhlářských prací  
Projektová dokumentace uvažovala do učeben konzervatoře ve 2. NP, z důvodu zajištění odhlučnění, 
s osazením nových hladkých dveří. Navržené dveře nebyly do těchto prostor typově nejvhodnější, 
proto projektant po konzultaci s restaurátory a památkáři navrhl náhradu těchto dveřních křídel. 
Nově navržená křídla se přizpůsobují historickému rázu budovy a zaručují splnění požadovaných 
akustických parametrů. Původně navržená křídla jsou odečtena.  
                                                                                                                
VP 9 Doplnění keramických obkladů a dlažeb          
Na základě návrhu projektanta, po projednání s NPÚ a zjištění skutečných výměr, byl upraven rozsah 
nově prováděných keramických obkladů. Současně došlo ke stanovení spárořezu a doplnění 
detailních prvků (listel) s ohledem na historický charakter objektu a předložené vzorky.                                                                                              
 

MÉNĚPRÁCE dle odst. 4 §222 ZVZ:  
 
MP 2.2 Slaboproud – změna rozsahu, doplnění dodávek a montáží              
S ohledem na provedenou změnu a doplnění dodávek a montáží slaboproudých rozvodů a prvků se 
původně navržené koncové prvky (komponenty) obsažené v soupisu prací odečítají.  
                                                  
MP 4.2 SDK podhledy – změna rozsahu        
Na základě navržené změny realizací sádrokartonových podhledů se původně dotčené položky 
provedení štukových omítek stropů odečítají. 
                                                                                               
MP 6.2 Silnoproud – doplnění osvětlení   
Při realizaci rozvodů elektroinstalace bylo zjištěno, že bude nutné provést doplnění nebo záměnu 
původně navržených svítidel a ramp v 1. NP a 1. PP (kuželna), s ohledem na historický charakter 
předmětných místností. Původně navržená svítidla, která jsou nahrazena, se odečítají. 
                                                                                                                 
MP 7.2 Úprava místností č. 1.08a, 1.08b, 1.08c         
Na základě provedení projekční úpravy místností č. 1.08a, 1.08b a 1.08c, pro potřeby nahrávacího 
studia a zkušebny, se odečítají původní položky soupisu prací pro navržené podlahové konstrukce.                                                
                                                                                                                                            
MP 8.2 Změna rozsahu truhlářských prací       
Z důvodu záměny původně navržených hladkých dveří za repliky historických dveřních s akustickými 
parametry jsou původně navržená křídla odečtena.  

                                                                                                        
VÍCEPRÁCE dle odst. 6 § 222 ZVZ:  
 
VP 10.1 Změna opláštění krovu ve 3.NP 
Po provedené demontáži původních dřevěných předstěn ve 3.NP a po vyhodnocení stavu stávajících 
tesařských konstrukcí a omítek bylo navrženo, že vhodnějším řešením bude po částečném doplnění 
konstrukcí krovu, provedení nové předsazené stěny ze sádrokartonových desek na ocelových 
profilech a provedení nových sádrokartonových podhledů z důvodu špatného stavu původních 
rákosových omítek stropů v těchto prostorech. Náklady na tyto práce se doplňují do soupisu prací.                       
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VP 11.1 Hydroizolace spodní stavby – změna provedení      
Po dokončení bouracích prací a po osekání omítek ve 2. PP a 1. PP bylo při provádění hydroizolací 
spodní stavby zjištěno, že původní návrh provedení vodorovných a svislých hydroizolací bude nutné 
doplnit o další dodatečné izolace zdiva pomocí injektáží a dále provedení provětrávaných předstěn 
včetně provedení souvisejících úprav vnitřních povrchů. Položky nutné pro provedení těchto úprav, 
které nebyly známé v době zpracování projektové dokumentace, jsou předmětem této části 
změnového listu.  
                                                                                                  
VP 12.1 Změna skladby podlah ve 3.NP    
Na základě posouzení stávajících podlahových konstrukcí, provedeného po jejich odkrytí, kdy byla 
zjištěna jiná skladba původních podlah ve 3.NP, než předpokládala PD, je s ohledem na výškové 
uspořádání a akustické požadavky stropu nad 2.NP, navržena nová materiálová a výšková skladba 
podlahy. Položky nové skladby podlah jsou doplněny do soupisu prací.   
                                                                                                                 
VP 13 Stavební úpravy dveřních otvorů      
Po dokončení bouracích prací, odstranění omítek a demontáží vestavných skříní je nutné, s ohledem 
na dispoziční uspořádání stavebně upravit některé dveřní otvory. Tyto úpravy spočívají v jejich 
částečném posunutí, z čehož vyplývá nutnost doplnění ocelových nosníků nade dveřmi a provedení 
s tím souvisejících dozdívek ostění pro uložení těchto překladů tak, aby tyto dveřní otvory byly 
staticky zabezpečeny.   
 
VP 14 Doplnění výztuže stropu místností č. 01.06, 01.07  
Při provádění bouracích prací v 1. PP bylo zjištěno, že stropní konstrukce místností č. 01.06 a 01.07 je 
v havarijním stavu. Na základě posouzení statika rozhodl projektant, že je nutné doplnění výztuže a 
provedení nové monolitické stropní konstrukce.   
                                                                                    
VP 15 Venkovní úpravy a změna založení opěrné stěny 
Při provádění zemních prací pro stavbu nové dělící stěny mezi pozemkem investora a sousedním 
pozemkem pana Jaroše bylo zjištěno, že bude nutné vybourat objevené betonové konstrukce a 
provést úpravu a doplnění založení opěrné stěny. Položky nově navržených a doplněných prací jsou 
zahrnuty do soupisu prací.   
                                                                                  
VP 16 Výměna a doplnění historických keramických obkladů     
Po dokončení bouracích prací, demontáži původních otopných těles a provedení nových rozvodů ÚT 
byl zjištěn velký stupeň poškození stávajících historických obkladů v nikách ve 2.NP a okenních ostění 
v zimní zahradě historického podlaží. Velká část těchto obkladů musela být sejmuta a na základě 
projednání AD s investorem a zástupci památkové péče byla, s ohledem na historický charakter 
budovy, navržena jejich náhrada novými replikami původních obkladů. Vzhledem k nákladnosti 
výroby replik rozhodli investor a TDS o náhradě původních keramických obkladů pouze v některých 
částech budovy. Náklady na tuto výměnu a doplnění jsou předmětem této části změnového listu.   
                                                                          
VP 17 Restaurování stávajících keramických kachlů                 
Součástí projektové dokumentace je také restaurování stávajících keramických kachlů v historickém 
podlaží (1. NP) a prostoru kuželny (1. PP). Provedenou prohlídkou před zahájením restaurátorských 
prací se ukázala větší míra dílčího poškození původních kachlů, než předpokládal projekt. Zvýšené 
náklady na jejich restaurování je doplněno do soupisu prací.  
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MÉNĚPRÁCE dle odst. 6 § 222:  
 
MP 10.2 Změna opláštění krovu ve 3.NP            
Po vyhodnocení stavu tesařských konstrukcí a omítek v půdním prostoru byla navržena úprava 
způsobu provedení předsazených stěn. Odečteny jsou položky původně navržených obkladů stěn 
z dřevoštěpkových desek OSB včetně dřevěné konstrukce.                                                
                                                                                                                                                                                                                          
MP 11.2 Hydroizolace spodní stavby – změna provedení 
Na základě změny provedení části hydroizolace spodní stavby v 1. PP a 2. PP, jsou odečteny původně 
navržené stěny předsazené ze sádrokartonových desek.  
 
MP 12.2 Změna skladby podlah ve 3.NP   
Po odkrytí podlahových konstrukcí ve 3. NP bylo zjištěno, že původně navrženou skladbu bude nutné 
upravit s ohledem na výškovou a materiálovou skladbu podlah. Položky původně navrženého 
souvrství se v soupisu prací odčítají.  
                                         
 
Dne 23. 2. 2023 v Teplicích.    
 
 
Za TDS – IDP spol. s r.o. – Kašper Vladislav   
 
 
Za zhotovitele: ABC Chomutov spol. s r.o. – ing. Soukup Ivan – stavbyvedoucí  
 
 


