
Wetland s.r.o. 

Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov 

IČ: 27725839, DIČ: CZ27725839 

tel.:  e-mail:  

                      

Harmonogram prací 

„Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka“, část 1: Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně 

3.10.2022 předání a převzetí staveniště 

SO-05: Kácení dřevin - říjen 2022 – únor 2023 

SO-06: Likvidace pařezů - říjen 2022 – únor 2023, odvoz – do 15.5. 2023 

SO-07: Úprava vykácených ploch - říjen 2022 – květen 2023 a založení lučních porostů - květen 2023 – červen 2023 

SO-01-1: Úprava vodního režimu – revitalizace toku - říjen 2022 – březen 2023, dokončovací práce – květen 2023 

SO-01-2: Úprava vodního režimu – založení mokřadů - říjen 2022 – květen 2023 

SO-01-3: Úprava vodního režimu – zrušení melioračního systému - říjen 2022 – červen 2023 

SO-02-1: Návštěvnická infrastruktura – pozorovatelna - květen 2023 – červen 2023 

SO-02-2a: Návštěvnická infrastruktura – povalový chodník - květen 2023 – červen 2023 

SO-02-2b: Návštěvnická infrastruktura – lávky - květen 2023 

SO-03-1: Drobné technické úpravy pro podporu některých zvláště chráněných druhů živočichů - březen 2022 – 

květen 2023 

SO-04-1: Odstranění nepřírodních prvků – náhrada povrchu zpevněné plochy z PH-ŠD - březen 2022 – květen 2023 

SO-04-2: Odstranění nepřírodních prvků – odstranění zbytků drobných staveb a stavebních úprav - říjen 2022 – 

květen 2023 

SO-05: Výsadby a ořez stromů – březen 2022 – květen 2023 

Do 30.6.2023 ukončení prací. 

Do 15.7.2023 administrativní práce na projektu, předání a převzetí dokončeného díla. 

 

 

 

   Mgr. Abraham Hofhanzl 

    jednatel Wetland s.r.o. 




