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         Smlouva č. NPU-420/33078/2023/WAM2016H1220003-1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

bankovní spojení: XXXXX
zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze
správce objektu: XXXXX
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: XXXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
(dále jen „objednatel“)
a
TEXGEO s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299970
IČO: 07384629, DIČ: CZ07384629
se sídlem: Ve Vejtrži 118, 267 18 Hlásná Třebáň
bankovní spojení: XXXXX
zastoupený: Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
(dále jen „zhotovitel“) 
Preambule
Dodatek č. 1 mění následující ustanovení smlouvy o dílo „SZ Duchcov – zpracování dvoustupňové projektové dokumentace obnovy Knížecí zahrady a lipové aleje“, č. NPU - 420/75267/2022/WAM2016H1220003 ze dne 15. 9. 2022.

III. Doba plnění
1. Mění se termín plnění části díla specifikovaného v odst. 1.7. a 1.9., čl. III., výše uvedené smlouvy o dílo, a to z důvodu:
Plněním jsou také dotčeny pozemky v majetku Města Duchcov (par. č. 91, 99, 2900/1, k.ú. Duchcov), které jsou zároveň součástí kulturní památky zámek Duchcov a městské památkové zóny Duchcov. Objednatel jedná s vlastníkem o udělení souhlasu k záměru provést stavbu na uvedených pozemcích dle zpracované dokumentace pro vydání společného povolení „SZ Duchcov – obnova Knížecí zahrady a aleje před konírnou“, Texgeo s.r.o., 11/2022. Z důvodu časové náročnosti se prozatím objednateli nepodařilo získat potřebný souhlas. Ten je nutným podkladem pro dosažení vydání závazných stanovisek, vyjádření a povolení některých orgánů veřejné moci či příslušných institucí. V rámci vydaných správních rozhodnutí mohou být stanoveny podmínky, které musí zhotovitel zapracovat do dokumentace pro provádění stavby (dále též jako „DPS“). Správní rozhodnutí nelze zajistit v dostatečném předstihu pro možnost zpracování a předání DPS ve smluvně stanoveném termínu.
2. Na základě odst. 1 tohoto čl. se mění znění odst. smlouvy:
1.7.
Zpracování DPS – do 1 měsíce od data vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení).
1.9.
Vypracování soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu k DPS – do 17 dnů od odsouhlasení předané DPS.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí objednatel. 

4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
	     V Praze dne 
objednatel
……………………………………………………

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel
	V                                      dne 
zhotovitel

……………………………………………………

Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
jednatel


2

[image: image1.jpg]