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Změnový list č. 1 ze dne 12.04.2023
Oprava střešní plochy podchodu u provozovny Městské policie MostNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 381/01/2023

Název části stavby (PS, SO):
Zhotovitel:
ZPS Stavební s.r.o. 
Dolní Jiřetín čp. 13 
434 01 Most 
IČO: 08012202

Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční I 
434 01 Most 
IČO: 00266094

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu smluvního vztahu. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na 
jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Původní řešení je zpracováno v zadávacích podmínkách.

Nové řešení:
Vyplývá s porovnáním skutečného stavu se zadávacími podmínkami a dohodnutých změn.

Zdůvodnění změny:
Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným 
provedením stavby a dohodnutých změn.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 
realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 236 942,21 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 24 069,97 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 261 012,18 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

/n .vDatum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Am.ioioDatum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmenO:

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

Příloha změnového listu: Rozpočet
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REKAPITULACE STAVBY

; Kód:
Stavba:

436
Oprava střešní plochy podchodu u provozovny MP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum; 17. 2. 2023Most

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
DIČ:
IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

215 712,55Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
215 712,55

Výše daně
45 299,64DPH základní 

snížená 0,00 0,00

CZK 261 012,19Cena s DPH v j

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podp]^ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 436

Stavba: Oprava střešní plochy podchodu u provozovny MP

Místo: Most 17. 2. 2023Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 215 712,55 261 012,19

436 Oprava střešní plochy podchodu u provozovny MP 
VCP 1 - úprava spodní částí stény MěP

195 820,01 236 942,21
436-1 19 892,54 24 069,97
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava střešní plochy podchodu u provozovny MP

MostMísto:

Projektant:
Zpracovatel;

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 195 820,01

D HSV Práce a dodávky HSV 142 954,45

D 2 Zakládání ______________
Zřízení vrstvy z geotextílie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š přes 3 do 6 m _____________
geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 500g/m2 ____
geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 ________

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za
přehlazeni povrchu _____________
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

8 369,20
1 K 213141112 2 989,00m2 59,780 50,00

2 M 69311082 m2 35,868 85,00 3 048,78

3 M 69311068 m2 35,868 65,00 2 331,42

D 6 42 185,00

K ,6313111154 m3 3,490 6 000,00 20 940,00

5 K 631319011 m3 3,490 500,00 1 745,00

6 K 631362021 0,300t 65 000,00 19 500,00

D 9 Ostatní koristt^kce a práce, bourání___________
Bourání mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl
do 1 m2_____________ ____________________
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1

31 370,50
7 K 965041421 m3 5,980 2 000,00 11 960,00

8 K 965042121 m3 2,980 2 000,00 5 960,00
m2
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl
do 50 mm pl přes 4 m2_________ _____
Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2___________

Přesun sutě___ _____________________________

VnítrostaveništnI doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením______
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

_ZKD 1 km přes 1 km __________ _______
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpsdu 17 
01 01

9 K .965045113 m2 29,890 250,00 7 472,50
I10 K 965081213 m2 29,890 200,00 5 978,00
i 1

D 997 56 486,25
11 K 997013151 t 19,950 1 500,00 29 925,00

i

500,00 i12 K .997013501 19,950t 9 975,00I
13 K 997013509 t 19,950 35,00 698,25

K 99701386114 19,860 800,00 15 888,00t

D 998 Přesun hmot ____
Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m

4 543,50
15 K 998012021 9,087t 500,00 4 543,50

D PSV Práce a dodávky PSV 52 865,56
40416,86D 712 Povlakové krytiny ________________________

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu Tl tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu Tl tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu Tl tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m 
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky
kotvená tl 1,5mm __ _____
Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené 
profily rš do 200 mm do betonu___________________

16 K 712363352 200,0022,420 4 484,00m

17 K 712363354 22,420 200,00 4 484,00m

18 K 712363404 300,00;m2 21,303 6 390,90

19 K 712363405 m2 7,300 350,00 2 555,00

20 K 712363406 m2 4,650 350,00 1 627,50

21 M 28329020 m2 38,753 220,00 I 8 525,66

22 K 712363673 200,00!22,420 4 484,00m
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Pč Typ Kód Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Provedeni povlakové krytiny mechanicky kotvené
prostupy do betonu ___ ____
Provedeni drenážní vrstvy vegetační střechy z
kameniva tl dqj 00 mm sklon do 5^ ______
kamenivo dekorační (kačlrek) frakce 16/32 
Přesun hmot tonážni tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do6m

MJ

K 171236368123 kus 1,000 500,00 500,00
i.

24 K 712771201 m2 29,890 100,00 2 989,00, 
2 152,00

1

M 5833740325 800,00t 2,690

26 K 998712101 2,781 2 224,80l 800,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace __
Potrubí z PVC kráceni trub DN 110 
Demontáž vpustí střešních DN 100 
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostaínf

5 501,50 
500,00 
500,00

27 K 721170974 kus 1,000 500,00

K 72121082228 kus 1,000 500,00

29 K 721239114 1,000 1 000,00 1 000,00typ

vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci
plochých střech DN 75 __
Kontrola stávajícího kanalizačního potrubí v dřevěném 
podhledu DN do 125 _
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

M 56231111V30 2 500,00kus 1,000 2 500,00

31 K 721290111V 1,000 1 000,00 1 000,00m

32 K 998721101 0,003 500,00t 1,50

D 771 Podlahy z dl^dic ___
Demontáž soklíkú z dlaždic keramických lepených 
rovných ___ _______

Dokončovac[práce - nátěry _____
Tmelení klempířských konstrukci polyuretanovým 
tmelem____  ____ ___

3 360,00 
3 360,0033 K 771473810 22,400 150,00m

D 783 3 587,20

34 K 783442101 44,840 80,001 3 587,20m
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava střešní plochy podchodu u provozovny MP
Objekt:

436-1 - VCP 1 - úprava spodní části stěny MěP
Místo: Most

Projektant:
Zpracovatel: 

Datum: 17. 2. 2023(
Zadavatel:
Zhotovitel:

Statutární město Most 
ZPS Stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 892,54

D HSV Práce a dodávky HSV 13 301,14

13 301,14Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek stěn___________ ___________
Montáž profilů kontaktního zatepleni lepených 
profil začišťovací s okapnicl PVC s výztužnou tkaninou
pro nadpraží ETICS______ _____________
Tenkovrstvá silikátová zatfraná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn

D 6

1 K 622151011 30,000m2 45,00 1 350,00

2 K 622252002 22,000 1 394,80'63,40m

3 M 59051510 23.100 41,40 956,34m
4 K 622521022 m2 30,000 320,00 9 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 591,40

Izolace proti vodě, vlhkosti a pjynům 
Provedení izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační
stěrkou vodorvné na zdlvu, 2 vrstvy ____
Stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě 
Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo
styčné spáry podlaha - stěna_________
páska pružná těsnicí hydroizolační š do 85mm

D 711 3 624,10
5 K 711191202 m2 4,500 295,00 1 327,50

6 M 58581003 kg 22,500 47,10 1 059,75
7 K 711199101 659,309,500 69,40m
8 t^28355020 9,975 57,90 577,55m

D 762 j<onstrukce tesařské________________
Montáž bedněni střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na pero a drážku

2 650,50

9 K 762341275 m2 4,500 148,00 666,00
t

deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm -10 ! M 60722219 m2 4,950 344,00 1 702,80P+D
11 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 4,500 62,60 281,70

D 781 Dokončovací práce - obklady_ _ _ _ _
Demontáž obkladů z obkíadaček keramických 
kladených do malty ____________________

316,80

12 K 781471810 m2 2,400 132,00 316,80
I

i
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