
032/23/DBLG/4-MAJ

Dodatek Č. 1 
ke Smlouvě o dílo

ě. 059/22/DILO/4-MAJ ze dne 23.1.2023

r

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb., občanský- zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále také i jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Městská část Praha 4
Se sídlem Antala Staška 2059/80L, 140 46 Praha 4 
IČO: 00063584 
DIČ: CZ00063584
zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí 
společnosti:

4 - Majetková a.s.
Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha4-Nusle 
IČO: 28477456 
DIČ: CZ28477456
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovič, člen 
představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768 
(dále jen „objednatel44 na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Stavby Sírobach s.r.o.
Sídlo: Na Strži 1702/65, 140 00 Pmha4 
IČO: 28061004 
DIČ: CZ28061004
bankovní spojení:  
zastoupená: Marek Strobach, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 127614 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

L
Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 23.1.2023 Smlouvu o dílo č. 059/22/DILO/4-MAJ, jejímž 
předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava bytu č. 3 a 6 Na Jezerce 1197/3, 
bytu č. 2 a 9 Podolská 208/31“ (dále jen „Smlouva44). Staveniště (místo plnění) bylo předáno zhotoviteli 
dne 6.2.2023.

2) Tento Dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutností 
provést některé vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, 
které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací zakázky předem předvídat.



n.
Předmět dodatku

]) Článek II. Smlouvy - Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
tyto vícepráce provést.

2) Cena za dílo dle či. V. odst. 5.1. Smlouvy činí:

1 167 121,50 Kč bez DPH (celkem za byt č, 3 Na Jezerce 1197/3)
413 915,00 Kč bez DPH (celkem za byt č, 6 Na Jezerce 1197/3)
808 830,70 Kč bez DPH (celkem za byt č. 2 Podolská 208/3 1)
687 789,10 Kč bez DPH (celkem za byt č. 9 Podolská 208/3 1)

3 077 656,30 Kč bez DPH celkem za všechny byty'
461 648,20 Kč (15% DPH)

3 539 304,50 Kč vč. DPH

Celková cena sjednaných víceprací - byt č. 3, Na Jezerce 1197/3 činí: 129 126,30 Kč bez DPH

III.
Změny Smlouvy

1) V článku V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší text odst. 5.1a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla Činí:
1 296 247,80 Kč bez DPH (celkem za byt č. 3 Na Jezerce 1197/3)
413 915,00 Kč bez DPH (celkem za byt č. 6 Na Jezerce 1197/3)
808 830,70 Kč bez DPH (celkem za byt č. 2 Podolská 208/31)
687 789,10 Kč bez DPH (celkem za byt č. 9 Podolská 208/31)

3 206 782,60 Kč bez DPH celkem za všechny byty
481 017,39 Kč (15 % DPH)

3 687 799,99 Kč vč. DPH“

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním
v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.; o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších přepisu, které zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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Příloha č. 1 Soupis víceprací

Vícepráce:

ó Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství
Rozměry

o4 Stěny a příčky
r1 347013109R00 Předstěna SDK pro stupačku m2 2,80
?5 347081243R00 Obezdění stupaček m 20,40

^0 Omítky ze suchých směsí
í3 602012112RC0 Omítka jádrová ručně m2 10,00
% 602011191R00 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 10,00
r5 602011152R00 Stuk na stěnách ručně m2 10,00
k r61 Úprava povrchů vnitřní

612481211RT3 Montáž výztužné sítě(periinky)do stěrky-vmt.stěny m2 10,00
611403399RT2 Hrubá výplň stropní konstrukce ks 4,00

*8 611403382R00 Hrubá výplň rýh m 20,40
*721 Vnitřní kanalizace

r& 721110906R00 Oprava potrubí kus 1,00
**722 Vnitřní vodovod • *•' * :'y\. ? %

r10 72211081TR00 Demontáž potrubí olověných m 20,40
rn 722171213R00 Nové vodovodní potrubí m 20,40

*762 Konstrukce tesařské
r12 762441112RT1 Montáž ,OSB desky, 1 vrst.,šroubováním m2 23,00
r13 762521912R00 Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2 ks 4,00
f14 762523911RT2 Doplnění podlah prkny ks 4,00
Ks 762841210R00 Broušení prkených podlah m2 23,00

r90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
r16 905 R01 Tlakové zkouška potrubí ks 1,00
r17 900 R00 Úklid h 6,00
f18 900 R01 Drobné zednické práce h 5,00

*§6 Bourání konstrukcí
r19 965041341R00 Probourání stropní konstrukce ks 4,00
^20 965081412R00 Bourání stupaček zděných m 20,40

. ? S Přesuny sutí
979094111ROO Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 1,30

22 979091111ROO Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 1,30
23 979091295R00 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci t 1,30
^4 979990110R00 Poplatek za skládku suti t 1,30
=25 979082212R00 Vnitrostaveništní doprava suti ručně t 1,30

A

Příloha č. 1 Soupis víceprací 

Vícepráce:

ó Objekt Kód Zkrácený popis
Rozměry

MJ Množství

o4 Stěny a příčky
r1 347013109R00 Předstěna SDK pro stupačku m2 2,80
■5 347081243R00 Obezdění stupaček m 20,40

^0 Omítky ze suchých směsí
í3 602012112RC0 Omítka jádrová ručně m2 10,00
% 602011191R00 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 10,00
r5 602011152R00 Stuk na stěnách ručně m2 10,00

r61 Úprava povrchů vnitřník
612481211RT3 Montáž výztužné sítě(periinky)do stěrky-vmt.stěny m2 10,00
611403399RT2 Hrubá výplň stropní konstrukce ks 4,00

*8 611403382R00 Hrubá výplň rýh m 20,40
*721 Vnitřní kanalizace

r& 721110906R00 Oprava potrubí kus 1,00
**722 Vnitřní vodovod • *•' * :'y\. ■ %

r10 72211081TR00 Demontáž potrubí olověných m 20,40
rn 722171213R00 Nové vodovodní potrubí m 20,40

*762 Konstrukce tesařské
r12 762441112RT1 Montáž ,OSB desky, 1 vrst.,šroubováním m2 23,00
r13 762521912R00 Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2 ks 4,00
f14 762523911RT2 Doplnění podlah prkny ks 4,00
Ks 762841210R00 Broušení prkených podlah m2 23,00

r90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
r16 905 R01 Tlakové zkouška potrubí ks 1,00
r17 900 R00 Úklid h 6,00
f18 900 R01 Drobné zednické práce h 5,00

*§6 Bourání konstrukcí
r19 965041341R00 Probourání stropní konstrukce ks 4,00
^20 965081412R00 Bourání stupaček zděných m 20,40

. ■ S Přesuny sutí
979094111ROO Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 1,30

22 979091111ROO Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 1,30
23 979091295R00 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci t 1,30
^4 979990110R00 Poplatek za skládku suti t 1,30
=25 979082212R00 Vnitrostaveništní doprava suti ručně t 1,30

A



4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Příloha Č. 1: Soupis víceprací

í ? -n/, ?n?'|V Praze dne:...........

Za objednatele:

Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

vt     
   

          
  

   
................. •*!, "i -š' •    

Mgr. Martin Benkovič
člen představenstva

V Praze dne:?.?..^’.^

Za zhotovitele:
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