DODATEK Č. 1
k příkazní smlouvě pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni


1) 	Příkazce:
[bookmark: bookmark2]Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
se sídlem: Olomouc, Denisova 824/47, 771 11 Olomouc
IČ: 75079950
DIČ: CZ 75079950 (není plátce DPH)
zastoupený: Mgr. Ondřejem Zatloukalem, ředitelem muzea
dále jen „Příkazce“ na straně jedné
	
a

2) 	Příkazník:
DANIEL LUDÍN, Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonín 
se sídlem: Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonín 
IČ: 66186731 
DIČ: CZ6908305316 
Zastoupený: Danielem Ludínem 
dále jen „Příkazník“ na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)
I.
1.	„Smluvní strany“ mezi sebou uzavřely dne 22.11.2021 Příkazní smlouvu pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci: Muzeum umění Olomouc – rekonstrukce bývalého kina Central, ID zakázky: N006/21/V00025590, (dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
2.	Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP je vykonáván v souvislosti se zahájením a prováděním stavební činnosti generálního dodavatele stavby. V souvislosti s prováděnou stavební činností generálního dodavatele vznikla potřeba provedení změn stavby (víceprací a méněprací), vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností, zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Tyto změny stavby májí vliv na termín dokončení díla, který bylo nutné změnit. Tato změna termínu plnění smlouvy generálního dodavatele stavby má vliv na termín plnění a cenu za plnění specifikované Příkazní smlouvou ze dne 22.11.2021. Oproti původně přepokládané době provádění stavby v délce 15 měsíců bude stavba probíhat 19 měsíců. Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny plnění dle Příkazní smlouvy o 4/15 (cca 26,67 %) původně stanovené hodnoty.

II.
1. Předmětem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 22.11.2021 je: 
a. 	Úprava termínu plnění
b. 	Úprava ceny díla

a. 	Úprava termínu plnění
Čl. VI. Termín a místo plnění, odst. 1. se mění a nově zní takto:
Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do splnění posledního ze závazků Smluvních stran, vyplývajících z této Smlouvy. Předpokládané ukončení činnosti Příkazníka je 8/2023.

b.	Úprava ceny díla
Čl. VII. Cena, odst. 1. se mění a nově zní takto:
Za plnění poskytnuté podle této Smlouvy se Příkazce zavazuje uhradit celkovou cenu v max. výši 1 235 000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion dvě stě třicet pět tisíc korun českých bez DPH) tj. 1 494 350,- Kč vč. DPH (slovy jeden milion čtyři sta devadesát čtyři tisíc tři sta padesát korun českých vč. DPH). Cena Vychází ze Zadávací dokumentace Zadavatele (Příkazce) ze dne 30.9.2021 a je v závislosti na předpokládané době realizace stavby. 

III.
1. Ostatní články smlouvy mezi smluvními stranami uzavřené 22. 11. 2021 zůstávají nezměněny v původním znění.
2. Tento dodatek se stává součástí původní smlouvy – Příkazní smlouvy pro výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP ze dne 22. 11. 2021, jako její příloha č. 3.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Veškeré změny a další dodatky smlouvy je možné provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.
5. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

IV.
1. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že tento byl po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  


       
V Olomouci ……………….					V Olomouci ……………….  
	

Daniel Ludín		    	    	                       		Mgr. Ondřej Zatloukal
za Příkazníka							ředitel Muzea umění Olomouc
								za Příkazce
2

