	
Změnový list č.2

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oplocení
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 03/001

	 
	Pořadové číslo ZBV:
2

	 
	
	 
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Fr. Holst (GmbH &  Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace
Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Nabídky Zhotovitele


	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce

Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize



	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	

1
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	

2
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
3

4
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	Změna zahrnuje nezbytné práce na zajištění přístupnosti a pracovního prostoru pro demontáž stávajícího oplocení  a provedení nového oplocení. Jedná se o prořezání stromů a keřů podél plotu.
Změna je vyjádřena novou položkou:
1001/09.01.0020 – Prořezání stromů
Rozsah prořezů byl identifikován v průběhu stavebních prací podle aktuálního stavu dřevin a jejich polohy vůči realizovanému oplocení, která od okamžiku zpracování projektové dokumentace doznala přirozených změn.

							
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v EUR bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 0,00
	304,75 
	304,75
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	Nemá vliv
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
Změna spočívá v rozšíření objemu prací na odstranění porostů, keřů a větví stromů, které zasahují do trasy oplocení navazujícího na vjezdovou bránu do areálu, a to po pravé i levé straně vjezdové brány, tak aby bylo možné provést stavební práce dle projektové dokumentace SO 03 [Oplocení]. Rozsah prořezů byl identifikován v průběhu stavebních prací podle aktuálního stavu dřevin a jejich polohy vůči realizovanému oplocení, která od okamžiku zpracování projektové dokumentace doznala přirozených změn. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele  bube znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli  Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04.

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla.

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit pro skupinu D a C plněn z 0,08%

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                                           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno  XXXXXXXXXXXXXXXX

	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	



Jedná se o nové skutečnosti zjištěné během výstavby, které nebylo možné předvídat při zpracování DSP. 
Provedení prací je nezbytné pro dokončení akce Obnova přístavu Peutehafen.





	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno 
XXXXXXXXXXXXXXXX
	 
                                 datum
 
 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	Jméno
XXXXXXXXXXXXXXXX
	 
	datum
 
 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic.
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022
	předpokládaný výdaj v EUR
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	368,75
vč. DPH
	4/2023
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	Jméno                       Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno 
XXXXXXXXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	Jméno
XXXXXXXXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno
XXXXXXXXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno
Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel 
	Jméno 
XXXXXXXXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 





Stránka 2 z 2

	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.C
	

	Evidenční číslo a název stavby: 
S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS:  SO 03 - Oplocení
	č. 1
	

	Číslo a název rozpočtu:  SO 03 - Oplocení
	Skupina Změn: C
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v                   EUR
	Cena celkem ve Smlouvě v EUR
	Změny záporné v EUR
	Změny kladné v EUR
	Cena celkem ve Změně v EUR
	Rozdíl cen celkem v      EUR
	Rozdíl cen celkem v      %
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	 
	 
	Nové položky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1001
	09.01.0020
	Prořezání stromů
	kpl
	0,000
	1,000
	1,000
	304,75
	0,00
	 
	304,75
	304,75
	304,75
	100,00
	IK: subdodávka + 15%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	304,75
	304,75
	304,75
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Za Zhotovitele:
	
	
	
	
	
	
	Za Objednatele:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum:
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	




BV. Erneuerung der Zufahrtstraße im Peutehafen Hamburg
Projektnummer: 500 555 0001
Nachtragsangebot für Grünschnitt

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
hiermit übersenden wir Ihnen unser Nachtragsangebot für den Rückschnitt von Büschen und Sträuchern im Verlauf des Zaunes. Wie schon vor Ort und per Email besprochen, mussten die Büsche und Sträucher an dem bestehenden Zaun zur ü ckgeschnitten werden, um den Zaun abzubauen und den neuen Zaun zu errichten.

Es schließt ab mit netto
304,756
Zzgl. der zum Abrechnungszeitpunkt gültigen gesetzl. Mwst.
Wir bitten höflich um Prüfung und Beauftragung.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
FR. HOLST (GmbH & Co. KG)

