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Pověřená osoba Objednatele stavby „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ (dále jen „Stavba“), realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 (dále jen „Objednatel“), a společností Fr. Holst (GmbH & Co. KG), se sídlem Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg, IČO: 47/620/00526 (dále jen „Zhotovitel“), tímto v rámci svých pravomocí svěřených Pověřené osobě Objednatele výše uvedenou Smlouvou (Pod-čl. 3.1 ve spojení s Pod-čl. 2.3 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“) reaguje na dopis Zhotovitele ve věci Předložení návrhu Variace ke stavbě „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ ze dne 30.11.2022. 
 
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace (pod-čl. 10.1.OP/ZP) 
 
Zhotovitel svým výše uvedeným dopisem předložil Pověřené osobě Objednatele návrh Variace, která bude spočívat v rozšíření objemu prací obnovy přístupové komunikace přístavu Peutehafen. Součástí Variace budou následující práce: 
• Zhotovitel v rámci SO 03 [Oplocení] zajistí odstranění porostů, keřů a větví stromů, které zasahují do trasy oplocení navazujícího na vjezdovou bránu do areálu, a to po pravé i levé straně vjezdové brány, tak aby bylo možné provést stavební práce dle projektové dokumentace SO 03 [Oplocení]. 
V souvislosti s navrženou Variací Pověřená osoba Objednatele konstatuje, že Variace představuje změnu Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky, přičemž navržená Variace ve smyslu součásti Smlouvy – Postup při variacích zahrnuje změnu množství a kvality plnění. 
Na základě výše popsaných skutečností, po posouzení návrhu a vhodnosti provedení Variace, Pověřená osoba Objednatele předložený návrh Variace schvaluje a v souladu s Pod-čl. 10.1 OP/ZP a součástí Smlouvy – Postup při variacích vydává pokyn k provedení Variace spočívající v rozšíření objemu prací provedených na Díle, jež budou konkrétně spočívat v odstranění porostů, keřů a větví stromů, které zasahují do trasy oplocení navazujícího na vjezdovou bránu do areálu, a to po pravé i levé straně vjezdové brány, tak aby bylo možné provést stavební práce dle projektové dokumentace SO 03 .  
 
 
Pověřená osoba Objednatele podle součásti Smlouvy – Postup při variacích vydává výše uvedený Pokyn před schválením daného Změnového listu (ZL) proto, aby nebyl zásadně narušen postup prací na Stavbě a v důsledku toho nehrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-čl. 10.5 OP/ZP. 
Pověřená osoba dále upozorňuje Zhotovitele, že dle bodu (9) součásti Smlouvy – Postup při variacích platí, že do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 
Pověřená osoba Objednatele zároveň připomíná Zhotoviteli jeho povinnost předložit revidovaný harmonogram splňující náležitosti uvedené v Pod-čl. 7.2 OP/ZP, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele.  
Závěrem Pověřená osoba Objednatele pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu, ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.  
Pověřená osoba Objednatele zároveň výslovně uvádí, že tento dokument sám o sobě nepředstavuje odsouhlasení nacenění Variace dle Pod-čl. 10.2 a 10.5 OP/ZP, jak bylo předloženo Zhotovitelem. 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
Ing. Jan Bukovský, Ph.D. 
Pověřená osoba Objednatele 
ŘVC ČR 
