	
Změnový list č.3

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Přístupová komunikace
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 01/001

	 
	Pořadové číslo ZBV:
3

	 
	
	 
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Fr. Holst (GmbH &  Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace
Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Nabídky Zhotovitele


	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce

Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize



	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	

1
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	

2
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
3

4
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	Změna byla navržena na základě provedené zkoušky, kterou byla zjištěna nedostatečná únosnost podloží příjezdové komunikace. Pro zlepšení stability podloží byly upraveny konstrukční vrstvy. Původně navržená vrstva písku o tloušťce 15 cm byla nahrazena geotextilií, vrstva štěrkového podloží byla navýšena o 10 cm. Tímto způsobem byla zvýšena trvanlivost a únosnost povrchu komunikace. Úprava konstrukčních vrstev vozovky, SO 01 – Přístupová komunikace, s využitím geotextilie je vyhovující a splňuje požadavky i z hlediska zlepšení únosnosti podloží. Použitím geotextilie na zhutněném podkladu nedochází ke ztrátě jemných částic z nadložních vrstev vyplavením. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli  Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04
							
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v EUR bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 -6 973,59 
	0,00
	-6 973,59
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	Nemá vliv
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
Změna byla navržena na základě provedené zkoušky, kterou byla zjištěna nedostatečná únosnost podloží příjezdové komunikace. Pro zlepšení stability podloží byly upraveny konstrukční vrstvy. Původně navržená vrstva písku o tloušťce 15 cm byla nahrazena geotextilií, vrstva štěrkového podloží byla navýšena o 10 cm. Tímto způsobem byla zvýšena trvanlivost a únosnost povrchu komunikace. Úprava konstrukčních vrstev vozovky, SO 01 – Přístupová komunikace, s využitím geotextilie je vyhovující a splňuje požadavky i z hlediska zlepšení únosnosti podloží. Použitím geotextilie na zhutněném podkladu nedochází ke ztrátě jemných částic z nadložních vrstev vyplavením. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli  Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04.

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů


	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů


	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 


	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                                           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno XXXXXXXXX

	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření: 
	



Jedná se o nové skutečnosti zjištěné během výstavby, které nebylo možné předvídat při zpracování DSP. 
Provedení prací je nezbytné pro dokončení akce Obnova přístavu Peutehafen.





	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno 
XXXXXXXXX
	 
                                 datum
 
 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	Jméno
XXXXXXXXX
	 
	datum
 
 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic.
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022
	předpokládaný výdaj v EUR
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	
vč. DPH
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	Jméno
Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno 
XXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	Jméno

	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno
XXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno
Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel 
	Jméno 
XXXXXXXXX t
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 






BV. Erneuerung der Zufahrtstraße im Peutehafen Hamburg
Projektnummer: 500 555 0001

Straßenaufbau Änderung der Mengenermittlung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr XXXXXXX,
als Nachtrag zu unserem Schreiben vom., erhalten Sie hiermit noch unseren Vorschlag für die preisliche Veränderung für die Ausführung der Straße vor und hinter dem Haus gemäß dem übersendeten Aufbau. 
Zu dem Straßenaufbau vor dem Haus:
Geotextil+15cm Sand+30cm Tragschicht+4cm Steinsplitt+8cm Pflaster.

Hierf ür schlagen wir vor, dass dies gemäß Vertrag abgerechnet wird. Also für Sie kostenneutral. Es werden keine Zusatzkosten entstehen. Außerdem werden die Positionen im Vergleich zur Mengenermittlung günstiger, da die Straße nur noch eine Breite von kleiner 5,00m hat.
Zu dem Straßenaufbau hinter dem Haus:
Geotextil+ 34cm Tragschicht+ 4 cm Steinplitt+ 8cm Pflaster.

Da hier kein Sand eingebaut wurde entfällt hier in der Position 17 K 561121111 circa 110m2, dies entspricht 50,82 xl 10m2= 5.590.
In der Position 18 M 58331201 R entfallen hier durch:
110m2x0.15mx2,2t/m3= 36,3t -> 36.3t x 38,11 = 1383 €

Für die größere Tragschicht w ird Ihnen nichts berechnet, diese wird gemäß Vertrag und Ihren Plänen abgerechnet. Ihnen entstehen somit auch hier keine zusätzlichen Kosten.
Sie sparen circa 6.970 €

Zu einer Veränderung des Zeitplans kommt es nicht.
Mit freundlichen Grüßen
FR. HOLST (GmbH & Co. KG)
Stránka 2 z 2

	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01.B
	

	Evidenční číslo a název stavby: 
S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS:  PS 04 - Pohon vrat
	č. 1
	

	Číslo a název rozpočtu:   PS 04 - Pohon vrat
	Skupina Změn: B
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v                   EUR
	Cena celkem ve Smlouvě v EUR
	Změny záporné v EUR
	Změny kladné v 
EUR
	Cena celkem ve Změně v EUR
	Rozdíl cen celkem v      EUR
	Rozdíl cen celkem v      %
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	17
	997R08
	Likvidace včetně odvozu a uložení - kovový odpad
	t
	0,400
	0,000
	-0,400
	
	
	
	
	
	
	
	Odečet za neprovedené práce

	2
	997R
	Kompenzace za odevzdání kovového odpadu
	kg
	-400,000
	0,000
	400,000
	
	
	
	
	
	
	
	Odečet za neprovedené práce

	3
	767R01
	Odstranění a demontáž stávajícího pohonu vrat
	kg
	400,000
	0,000
	-400,000
	
	
	
	
	
	
	
	Odečet za neprovedené práce

	4
	767R02
	Nový pohon vrat - montáž a dodávka
	kus
	1,000
	0,000
	-1,000
	
	
	
	
	
	
	
	Odečet za neprovedené práce

	5
	 
	Výšková úprava vedení kolejnice pojezdu brány o max. + 50 mm
	kpt
	1,000
	0,000
	-1,000
	
	
	
	
	
	
	
	Odečet za neprovedené práce

	6
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,400
	0,000
	-0,400
	
	
	
	
	
	
	
	Odečet za neprovedené práce

	 
	 
	Nové položky
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	09.01.0010
	Nová vjezdová brána
	kus
	0,000
	1,000
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	IK: subdodávka + 15%

	1002
	09.01.0040
	Demolice staré brány
	kus
	0,000
	1,000
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	IK: subdodávka + 15%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	





	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03.B
	

	Evidenční číslo a název stavby: 
S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 01 - Přístupová komunikace
	č. 1
	

	Číslo a název rozpočtu:   SO 01 - Přístupová komunikace
	Skupina Změn: B
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v                   EUR
	Cena celkem ve Smlouvě v EUR
	Změny záporné v EUR
	Změny kladné v 
EUR
	Cena celkem ve Změně v EUR
	Rozdíl cen celkem v      EUR
	Rozdíl cen celkem v      %
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	17
	561121111
	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150mm
	m2
	554,500
	444,500
	-110,000
	
	
	
	
	
	
	
	Odečet za neprovedené práce

	18
	58331201R
	drcené kamenivo - stabilizační zemina
	t
	182,985
	146,685
	-36,300
	
	
	
	
	
	
	
	Odečet za neprovedené práce

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	



