	
Změnový list č.6

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Schodiště
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 03/001

	 
	Pořadové číslo ZBV:
6

	 
	
	 
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.1.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Fr. Holst (GmbH &  Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace
Vyjádření AD
Nabídky Zhotovitele

	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce

Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize



	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	

1
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	

2
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
3

4
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	Změna spočívá v rozšíření objemu prací obnovy a modernizace přístavu Peutehafen a zahrnuje následující práce:

Práce, které se týkají řádného zakotvení nového schodiště do břehového opevnění odolávající vlivům dmutí, kdy tato nutnost prováděných prací byla identifikovaná po demolici původního schodiště a odkrytí stávajícího opevnění. Dále dochází k odtěžení násypu, aby nedoléhal na nábřežní kameny. Úpravy násypu byly nutné pro dokončení instalace lávky.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v EUR bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 0,00
	27 507,45
	27 507,45
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	Nemá vliv
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	-B-
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
Práce, které se týkají řádného zakotvení nového schodiště do břehového opevnění odolávající vlivům dmutí, kdy tato nutnost prováděných prací byla identifikovaná po demolici původního schodiště a odkrytí stávajícího opevnění. Dále dochází k odtěžení násypu, aby nedoléhal na nábřežní kameny. Úpravy násypu byly nutné pro dokončení instalace lávky.
Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele bude znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. 
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla.
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit 50 % pro skupinu D a C na hodnotě 6,99%

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                                           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno XXXXXXXXXX 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Větší množství provedených prací a zvolený postup realizace schodiště nebylo s AD projednáváno. Stavební úpravy jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení z roku 2017 v rozsahu odpovídajícím běžné výměně stávajícího schodiště za nové. Provedení prací je nezbytné pro dokončení akce Obnova přístavu Peutehafen.
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno 
XXXXXXXXXX
	 
                                 datum
 
 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	Jméno
XXXXXXXXXX
	 
	datum
 
 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic.
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v EUR
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	27 507,45
Bez DPH
	03/2023
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	Jméno                       Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno 
XXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	Jméno
XXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno
XXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno
Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel 
	Jméno 
XXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 





BV. Anlegestelle für Wasserfahrzeuge — Sanierung und Modernisierung im Peutehafen
Hamburg
Vergabe-Nr.: N006/21/V00019696
Begründung Mehrmengen in diversen Positionen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr XXXXXXXX,
Sehr geehrter Herr XXXXXXXX,

Wie heute besprochen sende ich Ihnen unsere Begründung für die noch ausstehenden Mehrmengen. Dies betrifft die Positionen:
05.01.0010 Herstellung, Lieferung, Montage von Stahlkonstruktion in kg
05.01.0020 Oberflächenschutz von Stahl (Strahlen, Lackieren)
06.01.0030 Stahlkonstruktion Dalben in kg
06.03.0010 Verschiebung von Material für Piloten in t
06.04.0010 Oberflächenschutz von Stahl in m2
07.01.0010 Abbruch von Steinen und Steinschichten in m3
07.01.0020 Abtrag und Durchstich nicht verbaut im Gestein in m3
07.02.0010 Fundamentblöcke aus Beton in m3
07.03.0010 Verstärkung von Stahlbetonkonstruktionen in t
07.03.0030 Verstärkung von Stahlbetonkonstruktionen in t
07.06.0010 Entsorgung einschl. Abfuhr Beton in t
07.08.0010 Geländer – Herstellung
Zu der Position 05.01.0010 Herstellung, Lieferung, Montage von Stahlkonstruktion in kg:
Mehrmenge: 419,2 Kg
Die größere Menge ergibt sich aus der erstellten Dokumentation sowie den Nachforderungen des Prüfers. Hier war beispielsweise gefordert, dass die Treppe zusätzlich mit Blechen auszusteifen ist. Und unsere Dokumentation wurde auf Grundlage Ihrer Statik und in Anlehnung an die Entwurfspläne erstellt. Außerdem waren in der Statik und in dem Entwurf keine Verbindungen zwischen den Bauteilen nachgewiesen. Mengenmehrungen können demnach auch hieraus entspringen.
Für die Dalben wurde angegeben, dass die Beschichtung nur bis zum Boden erfolgen soll. Dies wurde hier aber nicht geschrieben, daher wurden die Rohre komplett beschichtet. Auch in der LV Position, gibt es keine Hinweise darüber, dass eine Beschichtung der Rohre nur bis zum Boden erfolgen soll. Dies ist nun die exakte Gesamtmenge für Beschichtung an Rohren und Steg.
Das im Vertrag angegebene Gewicht fiir die Rohre stimmt so, es wurde aber nicht beachtet, dass die Dalben noch mit den Festmacherketten, den dazugehörigen Blechen und mit Deckeln auszustatten sind, so entstehen in dieser Position die Mehrmengen.
Zu der Position 06.03.0010 Verschiebung von Material für Piloten in t
Mehrmenge: 1,20 t
Das im Vertrag angegebene Gewicht für die Rohre stimmt so, es wurde aber nicht beachtet, dass die Dalben noch mit den Festmacherketten, den dazugehörigen Blechen und mit Deckeln auszustatten sind, so entstehen in dieser Position die Mehrmengen.
Zu der Position 06.04.0010 Oberflächenschlitz von Stahl in m2
Mehrmenge: 20,795m2
Hier ist eine Beschichtung des Rohres bis zur Bodengrenze gefordert, was der ausgeschriebenen Fläche von circa 35m2 pro Dalben entspricht.
OBERFLÄCHENSCHUTZ – BESCHICHTUNGEN
Alle Stahlkonstruktionen oberhalb der Bodenebene (des Stegs, der Dalben) werden gründlich gereinigt (in der Werkstatt gestrahlt oder mechanisch von Hand auf der Baustelle gereinigt) bis Sa 2.5 oder St3, und dann wird ein geeignetes Epoxidharzbeschlchlungssystem angewendet. Die Gesamtdicke der einzelnen Schichten der Schutzschicht muss mindestens 300 pm betragen.
Abbildung 1: Auszug aus Dl.2.1 Technischer Bericht
Üblicherweise werden die Dalbenrohre, auch bei Arbeiten für die HPA, bis 2,00m unterhalb der Bodengrenze beschichtet. Das hat den Hintergrund, dass so der Korrosionsschutz auch bei möglichen Auskolkungen an den Rohren gewährleitet wird. Somit soll der Korrosionsschutz auch bei möglichen Bodenveränderungen aufrechtgehalten werden. 
Zu der Position 07.01.0010 Abbruch von Steinen und Steinschichten in m3
Mehrmenge: 27,55m3
Da die Unterkonstruktion des Steges weit nach unten reicht, musste die Böschung ausgekoffert werden, damit der nicht auf den Böschungssteinen aufliegt. Dies wurde weder bei der Planung durch den Entwurf noch bei der Erstellung des Entwurfes beachtet. Die Steine mussten entfernt werden und anschließend wurde ein Loch ausgehoben. Zur Widerherstellung der Böschung wurde die Steinschüttung erneuert.
Ohne Anpassung der Böschung hätte der Steg nicht eingebaut werden können.
Zu der Position 07.01.0020 Abtrag und Durchstich nicht verbaut im Gestein in m3
Mehrmenge: 50,05m3
Grund für die Mehrmenge war, dass die alte Treppe viel tiefer als angenommen in den Boden reichte. Das Fundament ging bis zu 2 Meter in den Boden. Da auf beiden Seite der Baugrube Bäume stehen musste die Baugrube so vergrößert werden, dass der Bagger in die Grube fahren kann, um auch die Bereiche der alten Treppe abzubrechen, welchen am Wasser/in der Böschung lagen. Der Einsatz eines größeren Gerätes war nicht möglich, da die Baustelle durch das Gebäude nicht zu erreichen ist. Somit musste die Grube so angepasst werden, dass der kleinere Bagger alles erreichen kann.
Zu der Position 07.02.0010 Fundamentblöcke aus Beton in m3
Mehrmenge: 0,552m3
Mehrmenge ergibt sich aus den zusammengerechneten Abmessungen des Fundamentes aus der Dokumentation. Diese Maße wurden von Ihnen geprüft und freigegeben. Daher waren diese Arbeiten so nötig um den Plan/die Dokumentation wie von uns geplant umzusetzen.
Zu der Position 07.03.0010 Verstärkung von Stahlbetonkonstruktionen in t
Mehrmenge: 0,058 t
Die Überschreitung der Menge ergibt sich aus der Berechnung der statischen Notwendigkeit. Diese Menge wurde errechnet und mit in der Dokumentation angegeben, bestellt und eingebaut. Dieser Wert entspricht somit der Dokumentation. Die Dokumentation wurde vorab von Ihnen geprüft und freigegeben. Somit wurde diese Menge so von Ihnen bestellt.
Zu der Position 07.03.0030 Verstärkung von Stahlbetonkonstruktionen in t 
Mehrmenge: 0,01 t
Die Überschreitung der Menge ergibt sich aus der Berechnung der statischen Notwendigkeit. Diese Menge wurde errechnet und mit in der Dokumentation angegeben, bestellt und eingebaut. Dieser Wert entspricht somit der Dokumentation. Die Dokumentation wurde vorab von Ihnen geprüft und freigegeben. Somit wurde diese Menge so von Ihnen bestellt.
Zu der Position 07.06.0010 Entsorgung einschl. Abfuhr Beton in t
Mehrmenge: 1,75 t
Wenn 3,50m3 Stahlbeton ausgebaut werden sollen und Stahlbeton eine Dichte von 2,50 t/m3 hat muss die Summe des zu entsorgenden Stahlbeton auch mindestens bei 8,75 t liegen. Im Vertrag sind aber nur 7,00 t vorgesehen. Summe ist daher ein wenig zu niedrig angesetzt worden. Wäre nur die Menge entsorgt worden die im LV steht, hätten wir Betonreste da lassen müssen.
Zu der Position 07.08.0010 Geländer – Herstellung
Mehrmenge: 27 Kg
Die Überschreitung der Menge ergibt sich aus der Berechnung der statischen Notwendigkeit. Diese Menge wurde errechnet und mit in der Dokumentation angegeben, bestellt und eingebaut. Dieser Wert entspricht somit der Dokumentation. Die Dokumentation wurde vorab von Ihnen geprüft und freigegeben. Somit wurde diese Menge so von Ihnen bestellt. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung





	
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06.C
	

	Evidenční číslo a název stavby: 
S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021 - Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS:  SO 03 - Schodiště
	č. 1
	

	Číslo a název rozpočtu:   SO 03 - Schodiště
	Skupina Změn: C
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v                   EUR
	Cena celkem ve Smlouvě v EUR
	Změny záporné v EUR
	Změny kladné v EUR
	Cena celkem ve Změně v EUR
	Rozdíl cen celkem v      EUR
	Rozdíl cen celkem v      %
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Popis a odůvodnění změny

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	 
	 
	Položky SoD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	114203104
	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho
	m3
	0,500
	28,050
	27,550
	
	
	 
	
	
	
	
	Dopracování do stupně realizační dokumentace/výrobně technické dokumentace. Doplnění zemních prací, které v předchozím stupni PD nebyly obsaženy (rozebrání nábřežních kamenů  vč. podkladního násypu)

	2
	122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m
	2,400
	52,450
	50,050
	
	
	 
	
	
	
	
	Dopracování do stupně realizační dokumentace/výrobně technické dokumentace. Doplnění zemních prací, které v předchozím stupni PD nebyly obsaženy (rozebrání nábřežních kamenů  vč. podkladního násypu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Za Zhotovitele:
	
	
	
	
	
	
	Za Objednatele:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum:
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	




