Dodatek č. 1 SMLOUVY
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby
I.
Smluvní strany

1. Domov NaNovo, příspěvková organizace
Se sídlem:	Poštovní 912, 742 13 Studénka
Zastoupen:	Mgr. et Mgr. Lukášem Spurným, MBA, ředitelem
IČO:	488 04 860 	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA, ředitel, tel.: anonymizováno, 
e-mail: anonymizováno.
(dále jen „objednatel“)
2. STAV MORAVIA spol. s r.o.
se sídlem:	Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz	
zastoupena:	Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti
IČO:	47977655	
DIČ:	CZ47977655	
bankovní spojení:	anonymizováno	
číslo účtu:	anonymizováno	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 5699/KSOS

Osoba oprávněná jednat ve věcech zakázky:
Ing. Adam Feikus, ředitel projekce, tel.: anonymizováno
email: anonymizováno
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 02.08.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přípravě stavby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ (dále jen „stavba“) včetně souvisejících činností.
2. Smluvní strany se za účelem urychlení procesu vydání a nabytí právní moci příslušných rozhodnutí, na základě kterých bude možné zahájit provádění stavby, a s ohledem na sdělení stavebního úřadu pod č. j. 12961/2022/Sim, dle kterého je možné využít tzv. společné řízení, v němž se spojuje územní a stavební řízení, se smluvní strany dohodly, že plnění dle smlouvy bude provedeno tak, aby byla podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve smyslu ust. § 94j a násl. zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III.
Změna smlouvy
Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. Zhotovitel zpracuje místo dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III odst. 3 bodu 2.2 smlouvy a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle čl. III odst. 3 bodu 2.4 smlouvy dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
2. Čl. III odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:
1. ČÁST DÍLA
2.1. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)
Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
2.2. [bookmark: _Hlk71100869]Dokumentace bouracích prací (dále jen „DBP“)
Dokumentace bouracích prací bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. tak, aby v souladu se stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy, a to zejména vyhláškou č. 503/2006 Sb., mohlo být vydáno povolení odstranění staveb u demolovaných stávajících objektů v řešeném území.

2. ČÁST DÍLA
2.3. Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále také jako „DUSP“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy tak, aby v souladu se stavebním zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp. všech stavebních a inženýrských objektů) povoleno.
Jedno vyhotovení DUSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a také oceněný soupis prací a dodávek vnitřního vybavení, který bude vyhotoven způsobem uvedeným v bodě 2.4 tohoto článku smlouvy.
Předmětem plnění zhotovitele není zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace kraje, IČO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen „MEC“). Tato část projektové dokumentace bude zpracována a zhotoviteli předána objednatelem v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy. Zhotovitel je povinen výsledky a závěry PENB zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, která je předmětem plnění dle této smlouvy. 
Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového harmonogramu stavby.


3. ČÁST DÍLA
2.4.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury. 
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace. 
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. 
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž v elektronické podobě. 
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby. 


2.5. 	Dokumentace vnitřního vybavení 
Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči a dalším nezbytným vybavením pro budoucí provoz projektované stavby. Návrh a uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu projektované stavby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele a provozovatele, kterým bude Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, 742 13 Studénka, IČO: 488 04 860. 
Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně zapracován do DUSP a DPS. 
Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli. 
Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení s výkazem výměr. Jedno vyhotovení bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení, který bude zpracován zhotovitelem na základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, popř. průzkumem trhu.
3. Čl. III odst. 4 bod první, druhý a třetí se mění a nově zní takto:
· oznámení dle odst. 3 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno v 2 listinných vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad) a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,
· dokumentace dle odst. 3 bodu 2.2 a 2.3 (DBP a DUSP) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 
• 	dokumentace dle odst. 3 bodu 2.4 a 2.5 (DPS a vnitřní vybavení) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v případě DPS v 1 listinném vyhotovení a 1 x na CD, v případě dokumentace vnitřního vybavení v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, 
4. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) oznámení, DBP a DUSP dle čl. III odst. 3 bod 2.1 – 2.3 této smlouvy (1. a 2.část díla) do 210 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
b) DPS dle čl. III odst. 3 bod 2.4 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 3 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení.
5. [bookmark: _Hlk114124719]Čl. IV odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto:
Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB zpracovaný MEC bude zhotoviteli předán objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem stanoveným v odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy. Pokud nebude PENB zhotoviteli předán v uvedeném termínu, prodlužuje se doba plnění pro předání 1. a 2. části díla o dobu prodlení s předáním PENB. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Doba plnění však nebude prodloužena v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v následujícím odstavci nebo v čl. VI odst. 1 písm. i) a j) smlouvy. 
6. Čl. IV odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:
Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a předat kompletní podklady potřebné pro zpracování PENB nejpozději 20 pracovních dnů před termínem stanoveným pro předání 1. a 2. části díla dle odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy, úplnost a správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování PENB bude zástupcem MEC potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a v kopii objednateli. 
7. Čl. VI odst. 1 písm. l) věta druhá smlouvy se mění a nově zní takto:
Informativní schůzka se bude konat dle potřeby zhotovitele a objednatele, nejméně však 2x v průběhu zpracování DUSP a DPS.
8. Čl. VII odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	[bookmark: _Hlk42251452]Části díla
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Oznámení
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	50 000
	10 500
	60 500

	
	
	
	
	

	
	Dokumentace bouracích prací (DBP)
(čl. III odst. 2 bod 3 smlouvy)
	70 000
	14 700
	84 700

	
	1. část celkem
	120 000
	25 200
	145 200

	2. část
	Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále také jako „DUSP“) (čl. III odst. 2 bod 2.3 dodatku smlouvy)
	565 000
	118 650
	683 650

	3. část
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)
	500.000
	105 000
	605 000

	
	Dokumentace vnitřního vybavení
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
	50.000
	10 500
	60 500

	
	3. část celkem
	550 000
	115 500
	665 500

	Cena celkem
	1 235 000
	259 350
	1 494 350


9. Čl. VIII odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena za dílo bude uhrazena takto:
· po předání a převzetí oznámení a DBP dle čl. III odst. 3 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
· po předání a převzetí DUSP dle čl. III odst. 3 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
· po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 3 bod 2.4 a 2.5. této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.
10. Čl. VIII odst. 6 smlouvy se mění a nově zní takto:
Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
a) o uvolnění pozastávky za 1. a 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání pravomocného společného povolení,
b) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat uplynutím této lhůty. 
11. Čl. XI odst. 2 písm. h) smlouvy se mění a nově zní takto:
účast na jednáních a další úkony v rámci společného řízení.
12. Čl. XII odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:
· žádost o vydání společného povolení stavby a žádost o vydání povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení do 9 týdnů od převzetí 1. části a 2.části díla objednatelem.
13. Čl. XIII odst. 1 písm. a) smlouvy se mění a nově zní takto:
odměna za inženýrskou činnost:

	Části plnění v rámci IČ
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část IČ
	Výkon IČ k žádosti o vydání povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
	5 000
	1 050
	6 050

	
	Výkon IČ k podání oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
	10 000
	2 100
	12 100

	
	1. část celkem
	25.000
	5 250
	30 250

	2. část IČ
	Výkon IČ k žádosti o vydání společného povolení
	50.000
	10 500
	60 500

	Cena celkem
	65 000
	13 650
	78 650



14. Čl. XIV odst. 2 písm. a) smlouvy se mění a nově zní takto:
po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude povoleno odstranění staveb, terénních úprav a zařízení a předání veškerých příslušných dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této smlouvy, bude příkazníkovi uhrazena odměna za 1. část inženýrské činnosti ve výši dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy,

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu s tímto zákonem provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	Ve Studénce dne 17. 10. 2022
	
	V Ostravě dne 24. 10. 2022

	anonymizováno
	
	anonymizováno

	za objednatele
Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA

	
	za zhotovitele
Ing. Tomáš Feikus, jednatel
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