Dodatek č. 2 SMLOUVY
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby
I.
Smluvní strany

1. Domov NaNovo, příspěvková organizace
Se sídlem:	Poštovní 912, 742 13 Studénka
Zastoupen:	Mgr. et Mgr. Lukášem Spurným, MBA, ředitelem
IČO:	488 04 860 	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA, ředitel, tel.: anonymizováno
e-mail: anonymizováno
(dále jen „objednatel“)


2. STAV MORAVIA spol. s r.o.
se sídlem:	Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz	
zastoupena:	Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti
IČO:	47977655	
DIČ:	CZ47977655	
bankovní spojení:	anonymizováno
číslo účtu:	anonymizováno	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 5699/KSOS

Osoba oprávněná jednat ve věcech zakázky:
Ing. Adam Feikus, ředitel projekce, tel.: anonymizováno
email: anonymizováno

(dále jen „zhotovitel“)


II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne …………… 02.08.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přípravě stavby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je   zzpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ (dále jen „stavba“) včetně souvisejících činností.

III.
Změna smlouvy
Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. [bookmark: _Hlk123647590]Zhotovitel na stávajícím objektu parc. č. 578 bude nově řešit zpracování vlhkostního průzkumu suterénu vč. návrhu sanace a výkazu výměr dle rozsahu cenové nabídky ze dne 4. listopadu 2022, která je přílohou tohoto dodatku. Čl. III odst. 2.5 smlouvy se mění a nově zní takto:


3. ČÁST DÍLA
     2.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. 
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž v elektronické podobě. 
[bookmark: _Hlk42167130]Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby.
Zhotovitel na stávajícím objektu parc. č. 578 bude nově řešit zpracování vlhkostního průzkumu suterénu vč. návrhu sanace a výkazu výměr.

2. Čl. VII odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	[bookmark: _Hlk42251452]Části díla
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Oznámení
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	50 000
	10 500
	60 500

	
	
	
	
	

	
	Dokumentace bouracích prací (DBP)
(čl. III odst. 2 bod 3 smlouvy)
	70 000
	14 700
	84 700

	
	1. část celkem
	120 000
	25 200
	145 200

	2. část
	Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále také jako „DUSP“) (čl. III odst. 2 bod 2.3 dodatku smlouvy)
	565 000
	118 650
	683 650

	3. část
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)
	547.000
	114 870
	661 870

	
	Dokumentace vnitřního vybavení
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
	50.000
	10 500
	60 500

	
	3. část celkem
	597 000
	125 370
	722 370

	Cena celkem
	1 282 000
	269 220
	1 551 220



3. Čl. VIII odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena za dílo bude uhrazena takto:
· po předání a převzetí oznámení a DBP dle čl. III odst. 3 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
· po předání a převzetí DUSP dle čl. III odst. 3 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
· po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 3 bod 2.4 a 2.5. této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Čl. VIII odst. 6 smlouvy se mění a nově zní takto:
Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
a) o uvolnění pozastávky za 1. a 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání pravomocného společného povolení,
b) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat uplynutím této lhůty. 	Comment by Chlopčíková Eva: Uvolnění pozastávky za 3. část původně ve smlouvě nebylo řešeno. Doplnila jsem.
5. Čl. XI odst. 2 písm. h) smlouvy se mění a nově zní takto:
účast na jednáních a další úkony v rámci společného řízení.
6. Čl. XII odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:
· žádost o vydání společného povolení stavby a žádost o vydání povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení do 9 týdnů od převzetí 1. části a 2.části díla objednatelem.
7. Čl. XIII odst. 1 písm. a) smlouvy se mění a nově zní takto:
odměna za inženýrskou činnost:

	Části plnění v rámci IČ
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část IČ
	Výkon IČ k žádosti o vydání povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
	5 000
	1 050
	6 050

	
	Výkon IČ k podání oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
	10 000
	2 100
	12 100

	
	1. část celkem
	25.000
	5 250
	30 250

	2. část IČ
	Výkon IČ k žádosti o vydání společného povolení
	50.000
	10 500
	60 500

	Cena celkem
	65 000
	13 650
	78 650



8. Čl. XIV odst. 2 písm. a) smlouvy se mění a nově zní takto:
po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude povoleno odstranění staveb, terénních úprav a zařízení a předání veškerých příslušných dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této smlouvy, bude příkazníkovi uhrazena odměna za 1. část inženýrské činnosti ve výši dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy,

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu s tímto zákonem provede objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	Ve Studénce dne ………………10. 1. 2023
	
	V Ostravě dne ………………5. 1. 2023

	anonymizováno
	
	anonymizováno

	za objednatele
Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA

	
	za zhotovitele
Ing. Tomáš Feikus, jednatel




[bookmark: _Hlk105586073]PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby u akce „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“.


23Klasifikace informací: Neveřejné
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