
Protokol o zmene dila Zmenovy list c. 1

Predmet dila:

Objekt:
Objednatel:

Cejl 35-pristavba vytahu

Bytovy dum Cejl 35, Brno, p.o. 754, k.u. Zabrdovice
Statutarni medto Brno, mestska cast Brno-stred, Dominikanska nam. 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: VYTAHY BRNO s.r.o., Starobrnenska 334/3, Brno-mesto, 602 00 Brno
TDI:

Projektant:

Popis zmeny:

Pri vykopovych pracech pro vybudovani zakladu vytahu bylo zjisteno, ze v prostoru budoucich zakladu vytahove sachty vede
odpadni potrubi. Toto odpadni potrubije nutne prelozit tak, aby bylo mozne budouci vytahovou sachtu radne zalozit. Zaroveh
bude reseno odvodneni dvoru BD tak, aby dest'ova voda nevtekala do vytahove sachty.
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Zmenu vyvolal: Zhotovitel

Jedna se o zmenu:

(zaskrtnout)
rozsireni predmetu dila, kterou se zvysuje cena dila

iuprava predmetu dila s vlivem na cenu dila

|§222odst.4ZZVZ-deminimis

x

Zpusob projekcniho reseni zmeny:
(zaskrtnout) zapis do SD (deniku zmen) x

dodatek k PD

dokumentace skut.provedeni
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oceneni zmeny predlozil: Zhotovitel Cenovy narust za dodatek c.1 bez DPH
naklady na zmenu bez DPH 61 200,28 Kc 2,68%
Vyse DPH sazba: 1 15% 9180,04 Kc
naklady na zmenu vc. DPH

Cena dila bez DPH (die SOD)
Cena dila die dodatku c. 1 bez DPH

Cena dila die dodatku c. 1 vc. DPH

70 380,32 Kc

2 286 937,00 Kc

2 348137,28 Kc

2 700 357,87 Kc
s y
II
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rsj co,

Meneprace celkem bez DPH
Viceprace celkem bez DPH

Hodnota zmeny celkem za dodatek c. 1

0,00 Kc 0,00%
61 200,28 Kc 2,68%
61 200,28 Kc 2,68%

f Termin realizace zmeny:

Vliv zmeny na termin dokonceni dila:
03/2023

posun terminu dokonceni dila

f
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Zmenu odsouhlasil: datum podpis
Zhotovitel (stavbyvedouci):
Zhotovitel (statutarni zastupce):
TDI:

Projektant:

Objednatel (statutarni zastupce):

prilohy
Prilohy:
Rozpocet Re Zmenovemu listu c.1



REKAPITULACE STAVBY
Kod: VB01_2023
Stavba: Pristavba vytahu Cejl 35 - prelozka kanalizace

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Cejl 23, Brno

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

V^tahy Brno s.r.o.

Poznamka:

cc-cz:
Datum:

1C:
Dl6:

1C:
Dl6:

1C:
Dl6:

1C:
DlC:

2. 3. 2023

25585819
CZ25585819

Cena bez DPH 61 200,28

DPH zakladni
snizena

Sazba dane
21,00%
15,00%

Zaklad dane
0,00

61 200,28

Vyse dane
0,00

9 180,04

Cena s DPH v CZK 70380,321

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

^ibjednavateT

Razitko Datum a podpis^^ Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY A SOUPISO PRACl
K6d: VB01 2023

Stavba: Pnstavba vytahu Cejl 35 - prelozka kanalizace

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cejl 23, Brno Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

2.3.2023

Vytahy Brno s.r.o.

K6d Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

VB01_202
3 Pristavba vytahu Cejl 35 - prelozka kanalizace

61 200,28

61 200,28

70 380,32

70 380,32
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KRYCI LIST SOUPISU PRACl
Stavba:

Pfistavba vytahu Cejl 35 - prelozka kanalizace

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Ceil 23, Brno

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
V^tahy Brno s.r.o.

Poznamka:

cc-cz:
Datum:

1C:
DlC:

1C:
DIG:

1C:
DlC:

1C:
DlC:

2.3.2023

25585819
CZ25585819

Cena bez DPH

DPH zdkladni
snizena

r

Zaklad dane
0,00

61 200,28

61 200,28

Sazba dane

21,00%
15,00%

Vyse dane
0,00

9 180,04

ICenasDPH v CZK 70 380,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Prfstavba vytahu Cejl 35 - prelozka kanalizace
Misto: Ceil 23, Brno

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu pracf

HSV - Prace a dodavky HSV

Datum: 2.3.2023

Projektant:

Zpracovatel: Vytahy Brno s.r.o.

Cena celkem [CZK]

61 200,28

37 782,24
1 - Zemnf prdce 18507,93

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 13041,00
998 - Presun hmot 6 233,31

PSV - Prace a dodavky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitrni kanalizace

23418,04

23418,04
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Pristavba vytahu Cejl 35 - prelozka kanalizace
Misto: Cejl 23, Brno

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 2.3.2023

Projektant:
Zpracovatel: Vytahy Brno s.r.o.

PC Typ Kod Popis MJ Mno2stvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

D HSV Prace a dodavky HSV

Zemni praceD 1

61 200,28

37 782,24

18507,93
1 K |139601102ROO Rucni v^kop jam, r^h a Sachet v hornine tr. 3 m3 2,750 1 327,50 3 650,63 RTS 23/1

2 | K I139001101ROO Priplatek za ztizene hloubeni v blizkosti vedenl m3 1,000 491,40 491,40 RTS 23/1
3 | K I161101501ROO

4 | K I162201201ROO

Svisl6 premlsteni vykopku z hor. 1-4 rucnl

Vodorovne premlst. vykopku nosenim hor.1-4, do 10m | m3

m3 2,750

2,750

1 475,10

336,15

4 056,53

924,41

RTS 23/1

RTS 23/1

5 | K |162201209ROO Priplatek za dalsich 10 m noseni vykopku z hor.1-4 m3 8,250 306,45 2 528,21 RTS 23/1

6 | K |162701105ROO

7 K 162701109ROO

Vodorovne premisteni vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,750 266,85 733,84 RTS 23/1

Priplatek k vod. premisteni hor.1-4 za dalsi 1 km m3

8 | K I199000002ROO Poplatek za skladku hominy 1- 4, c. die katal. odpadu
170504 m3

2,750

2,750

21,51 59,15 RTS 23/1

461,70

9 | K I175111101ROO
1 269,68 RTS 23/1

Obsyp potrubl bez prohozenl sypaniny m3 2,750 614,70 1 690,43 RTS 23/1
10 | M \583320231R Kamenivo tezen6 0/2 t 5,500 564,30 3 103,65 RTS 23/1

D 9 Ostatnf konstrukce a prace, bourdni 13041,00
11 I K |597101020RAO |Zlab odvodnovaci polymerbeton, zatizeni B125 kN m 7,000 1 863,001 13041,00 RTS 23/1

D 998 Presun hmot 6 233,31
12| K |999281145ROO Presun hmot pro opravy a udrzbu do v. 6 m, nosenim t 7,222 863,10 6 233,31 RTS 23/1

D PSV Prdce a dodavky PSV
D 721 Zdravotechnika-vnitrni kanalizace

13| K I721176224ROO Potrubi KG svodn6 (lezate) vzemi, D 160 x 4,0 mm m 14,000 947,70

23418,04

23418,04

13267,80 RTS 23/1
14| K I877353121ROO Montaz tvarovek odboi. plast. gum. krouzek DN 200

15\ M \28656130R Pfechodka plast/kamenina kanalizaSnl PPKGUSM
DN160

kus

kus

2,000 157,50 315,00 RTS 23/1

1,015 237,60 241,16

16 | M \28651862AR Pfechod lltina-PVC kanalizaenl KGUG DN 160 PVC kus 1,015 254,25 258,06

RTS 23/1

RTS 23/1

17

18

19

K 877353121 RTX

K 1230230005ROO

K I998721201ROO

Montaz tvarovek odboc. plast. gum. krouzek ON 200,
vCetnS dodavky odbocky nebo kolena
Predbezna tlakova zkouSka vodou, DN 150

Presun hmot pro vnitrni kanalizaci, vysky do 6 m

kus 8,000

m

%

14,000

132,678

157,50 1 260,00 RTS 23/1

559,80

1,80

7 837,20

238,82

RTS 23/1

RTS 23/1
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