		Dodatek č. 2 k SOD 390/2022
		
Dodatek č.2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele: H22-007
č. smlouvy objednatele: 390/2022


Chřibská Kamenice v Dolní Chřibské u č. p. 150 – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
		
IČO:	27221253 
DIČ: 	CZ 27221253 
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu probíhajících jednání se stavbou dotčeným vlastníkem nad jeho požadavky a řešení přístaveb vlastníka v těsné blízkosti opevnění toku. Jednání probíhají v režii objednatele a jejich výsledek má vliv na technické řešení stavby.  


Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ


Původní znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání technického řešení (elektronicky) bez dokladové části a soupisu prací:					   		    nejpozději do 31.03.2023 
 
c) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:       							   nejpozději do 31.03.2023

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:
[bookmark: _GoBack]
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání technického řešení (elektronicky) bez dokladové části a soupisu prací:					   		    nejpozději do 31.03.2023 
 
c) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:       			          nejpozději do dvou měsíců od výzvy objednatele

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  





V Chomutově dne					V Úvalech dne 






……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o. 
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)
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