		Dodatek č. 2 k SOD 456/2022
		
Dodatek č.2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	H22-018
č. smlouvy objednatele: 456/2022


Chřibská Kamenice v Dolní Chřibské u č. p. 102 – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:		HG partner s.r.o. 
sídlo:		Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
	
		
IČO:		27221253 
DIČ: 		CZ 27221253 
bankovní spojení:		 
číslo účtu:		 
zápis v obchodním rejstříku:	u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510 
tel.: 246082015 		e-mail: hgp@hgpartner.cz 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nesouhlasného stanoviska vlastníka dotčeného stavbou. Bez souhlasu vlastníka nelze stavbu legislativně projednat a realizovat. Termínový posun zajišťuje prostor pro další jednání s vlastníkem. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání technického řešení (elektronicky) bez dokladové části a soupisu prací 					  	   	    nejpozději do 31.03.2023

c) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:       							   nejpozději do 31.03.2023

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

Termín provedení díla:
e) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

f) první dílčí termín – předání technického řešení (elektronicky) bez dokladové části a soupisu prací 					   		    nejpozději do 31.03.2023

g) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:       							   nejpozději do 30.06.2023

h) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  





V Chomutově dne					V Úvalech dne 






……………………………………			…………………………………….
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