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Dodatek č.11 k SoD 1225/2020


Dodatek č. 11
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 	1225/2020

Název díla: 

Areál závodu CV - hospodaření s dešťovou vodou, úprava zeleně 
– projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	

Zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ing. Michal Jeřábek - INDORS
	Kaštanová 558, 412 01, Litoměřice – Pokratice
Kontaktní adresa (provozovna):	
IČO:	42474248
DIČ:	CZ6302160524
zastoupený:	
mobil:	
e-mail:	
bankovní spojení:                                  		
číslo účtu:	
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Držitel ŽL vydaného Městským úřadem Litoměřice.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Dodatek se uzavírá z důvodu nutného přepracování části PD. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění


[bookmark: _Hlk115438240]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ  
Původní znění:

Termín provedení díla:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:
           bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b)     	dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 28.02.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.


Nové znění:

Termín provedení díla:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:
           bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b)     	dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 28.04.2023

c)         předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 11


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:					v Litoměřicích dne: 






……………………………………			…………………………………….
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