
  Číslo Smlouvy Objednatele: 199-2021-514101 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele : 68/2021  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně 
 

 
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3 

 
Smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 KoPÚ v katastrálním území 
v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva") 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1)      Česká republika - Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec 
Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín 
   Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín 

Kontaktní údaje: 
Tel.: (+420) 721 945 298 E-mail:jicin.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 {není plátce DPH) 

(„Objednatel") 
 
a 
 

(2)      Sdružení firem 

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka 
Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873 

Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 74f75k9 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libáň, Zliv u Libáně 
 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10  
Číslo účtu: 51-3715620207/0100  
DIČ: CZ26695103 
 
a 
 
Účastník sdružení: GEOS Litoměřice s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka 
Mráze 1425/1, Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 06035159 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940 

Zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jan Nedoma 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: 9vjhm85 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 115-4380790267/0100  
DIČ: CZ06035159 
 
(„Zhotovitel") 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní 
strana") 

 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-
514101, č. zhotovitele: 68/2021 ze dne 8.3.2021, resp. příloh k této smlouvě, týkající se KoPÚ 
v katastrálním území Libáň a v katastrálním území Zliv u Libáně. 
 
 
Změna termínů plnění: 

 
V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libáň se posouvá:  
 
Termín ukončení fakturačního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap 
souvisejících (PSZ) ze dne 20.6.2023 na den 25.9.2023, 
termín ukončení fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze dne 
31.1.2024 na den 5.5.2024. 
 
 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libáň, Zliv u Libáně 
 

 
V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zliv u Libáně se 
posouvá:  

Termín ukončení fakturačního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap 
souvisejících (PSZ) ze dne 20.8.2023 na den 10.11.2023, 
termín ukončení fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze dne 
31.1.2024 na den 5.5.2024. 
 

Důvodem posunu výše uvedeného termínu je nutnost vyhotovení IGP, jehož výsledky budou závazným 
podkladem pro návrh PSZ. V souladu s článkem 6.3. písm. d) smlouvy o dílo mohou být posunuty 
termíny o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu. Tato změna termínů 
představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst.1 ZZVZ. 
Zhotovitel využil této možnosti a navrhuje objednavateli prodloužení termínů příslušných dílčích částí 
u obou KoPÚ o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko – geologického průzkumu (dále jen IGP). 
  
Podnět k provedení IGP od zpracovatele obdržel zhotovitel dne 23. 2. 2023, plánovaný termín 
dokončení IGP je dle příslušné SOD domluven na 30.5.2023. Je tedy možné posunout termíny 
dokončení uvedených dílčích částí o 3 měsíce a 5 dní.  
 
 

Čl. II. 
Závěrečné ujednání 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčená tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv.  

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
KPÚ pro Královéhradecký kraj s.r.o. 
Místo: Hradec Králové Místo: Praha 
Datum: 26.04.2023 Datum: 26.04.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Zbyněk Řezník 
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj, Funkce: jednatel Geodetické kanceláře 
              Státní pozemkový úřad               Nedoma & Řezník, s.r.o. 
 
 
Přílohy: 
1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Libáň – ve znění Dodatku č. 3 
1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Zliv u Libáně – ve znění Dodatku č. 3 



Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy Libáň (dodatek č.3)

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín

6.2

Revize stávajícího bodového pole  bod 46 450,00 20 700,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 1 200,00 9 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 510 830,00 423 300,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 70 980,00 68 600,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 294 2 600,00 764 400,00 15.6.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona

 100 bm 3 3 600,00 10 800,00 31.1.2024

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 573 190,00 108 870,00 15.7.2022

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 573 235,00 134 655,00 15.9.2022

1 540 925,00 30.9.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 573 380,00 217 740,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 
erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 
výstavba a realizace společných zařízení

ha 150 800,00 120 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100 bm

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 
poldry)

ks 3 25 000,00 75 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 5 500 5 500,00
do 2 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 573 310 177 630,00 5.5.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 5 5 500,00 27 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení LV 1 5 000 5 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

698 370,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 573 350,00 200 550,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

200 550,00

60 000,00

25.9.2023

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

800,006.3.1 i) b) 75

              Hlavní celek 1 – Přípravné práce

20.1.20226.2.1

6.2.2 20.2.2022

6.2.3



1 540 925,00 xxxxx

698 370,00 xxxxx

200 550,00 xxxxx

2 439 845,00 xxxxx

512 367,45 xxxxx

2 952 212,45 xxxxx

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Česká republika – Státní pozemkový úřad,                                                                            
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

________________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 26.04.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Místo: Hradec Králové

Datum: 26.04.2023

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč



Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně (dodatek č.3)

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín

6.2

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 450,00 9 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 1 200,00 7 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 248 1 050,00 260 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 20 1 200,00 24 000,00

6.2.3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 114 2 800,00 319 200,00 20.6.2022

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 265 250,00 66 250,00 20.7.2022

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 265 310,00 82 150,00 20.9.2022

768 200,00 30.9.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 265 520,00 137 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 
erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 
výstavba a realizace společných zařízení

ha 70 950,00 66 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100 bm

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 
poldry)

ks 6 25 000,00 150 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 5 500 5 500,00
do 2 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 265 330 87 450,00 5.5.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 5 5 500,00 27 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení LV 1 5 000 5 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

582 850,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 265 480,00 127 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

127 200,00

93 100,00

10.11.2023

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

980,006.3.1 i) b) 95

              Hlavní celek 1 – Přípravné práce

25.1.20226.2.1

6.2.2 25.2.2022



768 200,00 xxxxx

582 850,00 xxxxx

127 200,00 xxxxx

1 478 250,00 xxxxx

310 432,50 xxxxx

1 788 682,50 xxxxx

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Česká republika – Státní pozemkový úřad,                                                                            
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

________________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 26.04.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Místo: Hradec Králové

Datum: 26.04.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


