
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

001
č.92 - Oprava chodníku a schodů k trafostanici Těchlovice

54 538,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
54 538,64 11 453,1121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 65 991,75
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 001

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

65 991,7554 538,64001 č.92 - Oprava chodníku a schodů k trafostanici 
Těchlovice

54 538,64 65 991,75

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

č.92 - Oprava chodníku a schodů k trafostanici Těchlovice

18. 4. 2023
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3585192

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e644025-753a-42ea-9653-7d27b5a0ccdb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.04.2023 08:02:00
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