
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

íslo dodatku objednatele: 1517/2022/2023/01/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1517/2022!OIIVZ

Smluvní strany
 

 

 

Statutární město Ostrava PSG Construction a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

zastoupeno Mgr. Zuzanou Baj garovou zastoupena Peterem Surovičem

náměstkyní primátora předsedou představenstva

IČO: 00845451 IČO: 05042020

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZOSO42020 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, as. Peněžní ústav: Československá obchodní

okresní pobočka Ostrava banka, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 117756653/0300

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1517/2022/OI/VZ, která

nabyla účinnosti dne 18.05.2022, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 20.02.2023 (dále

jen „smlouva“) na realizaci stavby „Vícepodlažní parkování u ZOO“ z důvodu vzniklých

meněprací a víceprací v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je

nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 12 330 269,99 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 se

jedná o vícepráce ve výši 8 855 634,20 Kč bez DPH, tj. 6,47 % původní ceny díla, dle § 222 odst. 6

se jedná o vícepráce ve výši 3 474 635,79 Kč bez DPH, tj. 2,54 % původní ceny díla) a snižuje

o cenu meněprací ve výši 12 242 487,22 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 se jedná o meněpráce ve

výši 7 798 008,32 Kč bez DPH, tj. 5,69 % původní ceny díla, dle § 222 odst. 6 se jedná o

meněpráce ve výši 4 444 478,90 Kč bez DPH, tj. 3,25 % původní ceny díla).

čl. II.

Změny smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1. se doplňuje na konec současného znění text následujícího

znění:

„Smluvní strany se dohodly nereali:ovat méněpráce a realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy

č. 6 této smlouvy. “

2. V článku IV. Cena plnění se text odst. 1. nahrazuje textem:
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„ Cena za provedené plnění je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH v DPH v Kč Cena vc. DPH v

Predmet plnem Kč Kč

 

a) Realizace stavby (bez následné

pětileté péče o vysazené vegetační 137 506 149,15 28 876 291,32 166 382 440,47

prvky dle čl. II. odst. 17)

b) Následná pětiletá péče o vysazené

vegetační prvky dle čl. II. odst.

 

 

      
17, V položkove'm rozpočtu SO. 14 168 136’00 35 308’56 203 444’56

Vegetační upravy, díl NP

CENA CELKEM 137 674 285,15 28 911 599,88 166 585 885,03

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění :danitelného

plnění. “

3. V článku V. Termíny plnění se text odst. 3. nahrazuje textem:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 46 týdnů od

protokolárního předání a přev:etí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací

řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy. “

4. Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří

přílohu č. 1 tohoto dodatku.

5. Příloha č. 2 ke smlouvě Časový harmonogram realizace díla se nahrazuje novou přílohou a tato

příloha tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

6. Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá Příloha č. 6 - Evidenční list změny stavby č. 06, 07, 08, 09, 10,

11, 12 a 13, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

čl. |||.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 01317/RM2226/26 ze dne 25.04.2023.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále

V platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Dodatek č. 2 je vyhotoven V elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Išalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 — Casový harmonogram realizace díla, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy
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Příloha č. 3 — Evidenční list změny stavby č. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová Peter Surovič

náměstkyně primátora předseda představenstva

na základě plné moci

 
  

Dodatek č.2 ke smlouvě
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Příloha č.1 k dodatku č. 2 č. 1517/2022/2023/01/2

Počet stran: 2

Kalkulace nákladů

Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

, Cena bez DPH dle Cena bezDPH dle Cena Bez DPH dle Cena celkem dle

Číslo Název SOD D1 D2 DPH dle D2 D2

Stavební objekt

BP Bourací práce 928 437,81 928 437,81 928 437,81 194 971,94 1 123 409,75

01 Bourací práce 928 437,81 928 437,81 928 437,81 194 971,94 1 123 409,75

so.o1 Parkovací dům 84 109 338,20 84 109 338,20 83 682 524,29 17 573 330,10 101 255 854,39

01 ASŘ 74 015 307,38 74 015 307,38 73 021 846,33 15 334 587,73 88 356 434,06

D.1.4.1 ZTI 1 565 093,81 1 565 093,81 1 565 093,81 328 669,70 1 893 763,51

D_1_4_2 Vytápění 28 736,00 28 736,00 28 736,00 6 034,56 34 770,56

D.1.4.3 Vzduchotechnika 527 697,00 527 697,00 527 697,00 110 816,37 638 513,37

D.1.4.4.01 Instalace 2 351 809,80 2 351 809,80 2 918 456,94 612 875,96 3 531 332,90

D.1.4.4.02 Rozváděč 154 370,00 154 370,00 154 370,00 32 417,70 186 787,70

D.1.4.4.03 Uzemnění 127 299,21 127 299,21 127 299,21 26 732,83 154 032,04

D.1.4.5 Slaboproudé instalace 3 179 393,00 3 179 393,00 3 179 393,00 667 672,53 3 847 065,53

D.1.4.6 MAR 913 890,00 913 890,00 913 890,00 191 916,90 1 105 806,90

D.1.4.7 EPS 1 245 742,00 1 245 742,00 1 245 742,00 261 605,82 1 507 347,82

$0.02 „T,"a'e pale,” Vyk°pf"’,° 26 913 099,73 27 821 054,81 27 877 464,43 5 854 267,53 33 731 731,96
jamy a nove svahovam

01 Rozpočet 26 913 099,73 27 821 054,81 27 877 464,43 5 854 267,53 33 731 731,96

$0.03, somso'03 5"981“ kanahzace 130 205,00 130 205,00 130 205,00 27 343,05 157 548,05
na arealovy rozvod, 80.04

01 Přípojka kanalizace a VOdOVOdU 130 205,00 130 205,00 130 205,00 27 343,05 157 548,05

$0.05 :52]? 9'9“” a arealovy 378 225,26 378 225,26 378 225,26 79 427,30 457 652,56

01 Rozpočet 378 225,26 378 225,26 378 225,26 79 427,30 457 652,56

so.06 P"",°’ka, s'ab°p'°”d" "8 97 964,20 97 964,20 97 964,20 20 572,48 118 536,68
arealovy rozvod

D.1.4.5 Slaboproud 97 964,20 97 964,20 97 964,20 20 572,48 118 536,68

60.07 5133le s “Stavo“ 4 347 990,98 4 347 990,98 4 333 444,48 910 023,34 5 243 467,82

01 Nakládání S dešťovou vodou 4 347 990,98 4 347 990,98 4 333 444,48 910 023,34 5 243 467,82

$0.08 ”5"“? Parkw'fle 52 6 818 459,03 7 381 447,22 7 691 634,13 1 615 243,17 9 306 877,30
vcetne Vjezdu na strechu,

Úprava parkoviště P2 včetně

01 , . 6818459,03 7381447,22 7691634,13 1 615 243,17 9306 877,30

vjezdu na strechu, upravy
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$0.09 ŠŠŠ komunikace _ are“ 1 805 050,74 1 805 050,74 1 805 050,74 379 060,66 2 184 111,40

O1 Pěší komunikace * areálZOO 1 805 050,74 1 805 050,74 1 805 050,74 379 060,66 2 184 111,40

so.10 Komunikace 943 523,64 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Komunikace ZOO 643 523,64 0,00 0,00 0,00 0,00

VN,0N \Z/šílejší a OStatní náklady 50-10 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

$0.12 :3?” S°h°di§té a Opěrné 5 939 758,89 6 091 054,21 6 091 054,21 1 279 121,38 7 370 175,59

01 Terénní schodiště a opěrné stěny 5 939 758,89 6 091 054,21 6 091 054,21 1 279 121,38 7 370175,59

$0.13 Areálové osvětlení 768 000,00 726 842,40 726 842,40 152 636,90 879 479,30

01 Areálove' osvětlení 768 000,00 726 842,40 726 842,40 152 636,90 879 479,30

so.14 Vegetační úpravy 1 126 799,73 1 126 799,73 1 207 063,13 253 483,26 1 460 546,39

O1 Vegetační Úpravy 1 126 799,73 1 126 799,73 1 207 063,13 253 483,26 1 460 546,39

$0.15 Veřejné osvětlení 226 091,82 226 091,82 308 375,07 64 758,76 373 133,83

01 Rozpočet V0 226 091,82 226 091,82 308 375,07 64 758,76 373 133,83

VN, ON Vedlejší a ostatní náklady 2 416 000,00 2 416 000,00 2 416 000,00 507 360,00 2 923 360,00

VRN VN, ON 2 416 000,00 2 416 000,00 2 416 000,00 507 360,00 2 923 360,00

Celkem za stavbu 136 946 945,03 137 586 502,38 137 674 285,15 28 911 599,88 166 585 885,03  

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“
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Dodatek č. 2

Počet stran: 1
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Příloha č.3 k dodatku č. 2 č. 1517/2022/2023/01/2

Počet stran: 40

Evidenční list změny stavby č. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

, . Číslo SO/PS /

Vlcepodlazní parkovani u ZOO. ORG 3193 lčlslo énySO/PS

zm :

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Z L 0 6

S O O 7 I 1
SO 07 Nakladam s ríestovou vodou

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby1 uzavřené dne 185_2022, číslo smlouvy objednatele: 1517/202ZIOINZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedeíská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020

 

Gon.projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o.. se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice. 602 00 Brno. IČO: 29201691

Technický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 80/9. 702 00 Ostrava Přívoz. IČO: 286 44 344

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Výkres dokumentace
1 )( Objednatel

2) Vyjádření AD a TDS
1 x TDS

3) Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací
1 x Zhotovitel

4) Změnové rozpočty pro posouzení VCP/MNP
1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

1. Uprava opevnění výústního objektu a stávacíclho dna strZe — stávající stav strže neodpovídá PD Z důvodu co nejmenšího zásahu do stávající strie a s

ohledem na ochranu stromů dojde k úpravě kamenné rovnaniny tak, aby se co nejvíce přizpůsobila stávajícímu okolí a zároveň plnila ochrannou funkci před

erozi svahu

2. Kácení < úprava opevnění strie si vyžádá pokácení 1ks stromu.

 

 

 

 

 

časový vliv na plnění SOD: WW I NEMÁ VLIV

Udaje v Kč bez DPH:

. . . Procentuální podíl , , Procentuální podíl . , .
Cena navrhovanych MénepraCI Ménéprací ZL k celkové Cena navrhovanych V|cepracl Víoeprací ZL k celkové Cena Meněprací a Vlcepracr

řešeneho ZL reseneho ZL . řešeného ZL
cené stavby cene stavby

96 129,30 0,07% 81 582,80 0,06% -14 546,50 
    

   

       

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím I

  

   
datum fŠŘ-[Cl'\ p

 

   

dohled): Laplan s.r.o. wouhlaelm jméno

TDS: Flagro a.sr souhlas’lml jméno datum AA tj . "Lg LS podpi

Zhotovitel; PSG souhlasím! . . . ,

Construction as, ' jméno datum 4% L. , 20; 7 POdPIS

 

     
 

souhlaSIml/ jméno datum fl? (. ()a—" ? podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, Nadfinou součástí Evidenčniho listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: '(

 

  

Objednatel; SMO

 

   
 

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“

 



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

 

 

 
 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: ZL 06

Stavba“ Vícepodlažní parkování u 200

' SO 07 Nakládání s dešťovou vodou

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -14 546,50 -17 601,27

ZL 06.1 Úprava opevnění výústního objektu a stávacícího dna strže VCP 70 975,40 85 880,23

- , , , , , . , , , _ -96129,30 -116 316,45

Uprava opevnenl vyustnlho objektu a stavacICIho dna strze MNP

ZL 06.2 Kácení VCP 10 607,40 12 834,95   
 

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum

 



Statutární město Ostrava

magistrát

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCPIMNP

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 06.1 - Úprava opevnění výústního objektu a stávacícího dna strže

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Éiži
Kód E

Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava

PSG Construction a.s.

Popis

Datum:

Projektant:

14. 3. 2023

LAPLAN s.r.o.

Zpracovatel: _

ME NhoistvE J.cena[CZlĚ Cena celkem [CZlĚ CenovásoustavaE

Dodatek č. 2

 

 

 

 

 

Naklady soupisu celkem -25 153,90

D 1 Zemní práce 29 367,96

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 položka č.1_objekt
1 K 122201102R00 přes 100 do1 000 m3 m3 43,680 78,00 3407,04 8007

vv viz TZ, situační výkresy, výkresova a textová čast 0.1.07 :

"odstraneni zeminy u stiže pro vrstvu romaniny tl. 70 cm :" 7

W (33+95)*0,7*1,3 '117'390

vv "dle přepracované PD" 31*0,7*1,3 73,710

w Součet 43,630

Hloubení ry'h šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v položka č.3_objekt
2 K 132201212R00 hornině 3‘ hloubení strojně m3 21,645 240,00 5 194,80 8007

" původni SD17VO" 7

w ((1,3*3,0‘4,7)+(1,3*1,9‘5,1)+(1,3‘1,8*1,9)+(1,3*1,6*3,1)+(1,3* 45,915

1,5*1,5)+(1,3*0,3*2,5))

" dle skutečnosti S01rv0"

vv ((1,3*3,0‘4,7)+(1,3*1,9‘5,1)+(1,3‘1,8*1,9)+(1,3*1,6*3,1)+(1,3* 57,561

1,5*1,5)+(1,3*1,2*14,5))

w Součet 21,645

3 K 132201219R00 Hloubení ry'h šířky přes 60 do 200 cm příplatek za m3 10,823 40,00 432,92 položka č.4_objekt

lepivost, v hornině 3, 8007

" původni SD17VO" 7

w ((1,3*3,0‘4,7)+(1,3*1,9‘5,1)+(1,3‘1,8*1,9)+(1,3*1,6*3,1)+(1,3* 722,955

1,5*1,5)+(1,3*0,3*2,5))*0,5

" dle skutečnosti S01rv0"

vv ((1,3*3,0‘4,7)+(1,3*1,9‘5,1)+(1,3‘1,8*1,9)+(1,3*1,6*3,1)+(1,3* 33,731

1,5*1,5)+(1,3*1,2*14,5))*0,5

w Součet 10,823

Svislé přem ístění výkopku z horniny 1 až 4, při položka č.20_objekt

4 K 161101102R00 hloubce výkopu přes 2‘5 do4 m m3 11,905 110,00 1 309,55 8007

W 55 % objemu rýh :

vv "Odkaz na mn. položky pořadí 1" 45,916*0,55 25254

W "Odkaz na mn. položky pořadí 1" 67,561*0,55 37,159

w Součet 11,905

5 K 175101101R00 Obsyp potrubi bez prohození sypaniny, bez dodávky m3 9,360 13,00 1 244,88 položka č.16_objekt

obsypového materiálu 8007

vv viz TZ, situační výkresy, výkresova a textová čast 0.1.07 :

vv "původni potmbi stoka D" 531,305 53040

W "nova oeika potrubí stoka D" 80*1,3*0,6 52,400

w Součet 9,360

kamenivo přírodní drcené mechanicky zpevněné položka č.17_objekt

6 K 58344020R kamenivo; frakce 0,0 až 32,0 mm t 18,533 450,00 8 339,85 8007

vv 1,8l/m3 :

vv "Původní potrubí stoka D " 7(68*1,3*0,6)‘1,8 95472

W "Koenčient ztratne 10 %:" 0,1*795,472 79,547

w "Původní potrubí stoka D " (80*1,3*0,6)*1,B 112,320

w "Koenčient ztratne 10 %:" 0,1*112,320 11,232

w Součet 18,533

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo položka č.18_objekt
7 K 174101101 R00 kolem objektů v těchto vykopávkách m3 9,360 95,00 889,20 8007

vv ZÁSYP RÝH :

"Původní ŠD1ÍVO" 7

w ((1,3*2,0*4,7)+(1,3*1,0*5,1)+(1,3*1,0*1,9)+(1,3*0,7*3,1)+(1,3* 725,339

0,5*1,5))

"skutečnost ŠD1ÍVO"

vv (1,3*2,0*4,7)+<1,3*1,0*5,1)+(1,3*1,0*1,9>+(1,3*0,7*3,1)+(1,3* 34,749

0,6*13,6)

vv Součet 9,360 .

s K 583419023.x Kamenivo drcené frakce 0/63 t 18,533 450,00 8 339,85 23327“ Č*19—0b'e'd

vv viz TZ, situační výkresy, výkresova a textová čast 0.1.07 :

vv 1,8 T/M3 :

vv ZÁSYP RÝH :

"původní trasa SD17VO" 7

W 1,8*((1,3‘2,0*4,7)+(1,3‘1,0*5,1)+(1,3*1,0‘1,9)+(1,3*0,7‘3,1)+( 45,700

1,3*0,6‘1,6))

w "Koenčient ztratne 10 %:" 70,1*45,7 4,570

"skutečna trasa SD1fv0"

vv 1,8*((1,3*2,0*4,7)+(1,3*1,0*5,1)+(1,3*1,0*1,9)+(1,3*0,7*3,1)+( 52,545

1,3*0,5*13,5))

w "Koenčient ztratne 10 %:" 0,1*62,548 6,255

, w Součet 18,533 ,

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na položka č.21_objekt
9 K 162701105R00 vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 23,810 67,00 1 595,27 8007

W koef. nakypření 1,1 :

vv _ "výkop ryh"21,645‘1,1 23,810 _

' Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za ' oložka č 22 ob'ekt

10 K 162701109R00 každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m m3 357,150 4,00 1 428,60 2007 * _ l

z horniny 1 až 4

W + 15 km :

vv 23,81‘15 357,150

w Součet 357,150

...,... ...o... ...... _
D°datek 0-2 ke 5m'0UVe mmm-mmm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mil wm *"

 

m

dummémausoum
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V , 1 V 1

1 1 K 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z t 47,620 84,00 4 000,08 položka c.23_objekt

Katalogu odpadu 8007

W 2,0 tlm3 :

w 23,81'2 47,620

W Součet 47,620

V

D 4 Vodorovné konstrukce —84 226,36

' Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový

záhozový kámen, objem přes 3 m3, hmotnost _ _ položka c.28_objekt

12 K 463212300R00 jednotlivých kamenů do 200 kg, urovnání líce a m3 17‘000 1 920‘00 32 640’00 $007

vyklínování spár úlomky kamene

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

w "Dle SOD" —61 -61,000

W "skutečnos dle přepracované PD"44 44,000

W Součet -17,000

' Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový '

tříděný kámen, objem přes 3 m3, hmotnost _ _ položka c.29_objekt

13 K 463212100R00 jednotlivých kamenů do 80 kg, urovnání Ilce a m3 13‘100 1 920‘00 25 152’00 $007

vyklínování spár úlomky kamene

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

w "Dle SoD"-45,8 -45,800

W "Dle přepracované PD" 32,7 32,700

W Součet -13,100

' Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva hrubé ' .

14 K 464531112R00 drcené kamenivo frakce 63-125 mm, , pohoz 2 m3 -13,100 1 130,00 -14 803,00 $%“ c.30_ob1ek1

terénu.

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

w "Dle SoD"-45,8 -45,800

W "dle přepracované PD" 32,7 32,700

W Součet -13,100

V . V 1

15 K 463212191R00 Rovnanina z lomového kamene , příplatek za_ m2 -62,400 150,00 _9 360,00 položka c.31_objekt

vypracování líce rovnaniny z lomového kameniva SOO7

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

W "Dle SoD tl. 28 cm :" -(33+96)'1,3 -167,700

W "dle přepracované PD" 1053 105,300

W Součet -G2,400
, . . .

16 K 460120082R00 Násyp zeminy, hornina třídy 34 m3 -8,736 260,00 —2 271,36 2312127“ tdi—omen

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

"Dle SoD vyplnéní spar mezi kameny rovnaniny vykopanou

W zeminou :" -0,2‘(33+96)‘1,3'0,7 ‘23’478

W "Dle přepracované SoD" 0,2'81'1,3*0,7 14,742

W Součet -8,736

V

D 5 Komunikace 16 004,40

V . 1

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 položka c.33_objekt

17 K 564661111R00 mm tloušťka po zhutnění200 mm m2 15,600 191,00 2 979,60 8007

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

W "Dle SoD_pod potrubí stoka D :"- 68'1,3 -88,400

w "Skutečnost"80*1,3 104,000

W Součet 15,600 7

V 1 1 , 1

18 K 50001 .x D+M Geotextilie pod potrubl- VIZ vzorové uloženl m2 41,400 32,00 1 324,80 položka c.34_objekt

potrubí 8007

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

W "Dle SoD_pod potrubí stoka D" -68*(2'1,3+2'0,2) -204,000

W "Koeficient přesahy 15 %"-0,15‘204 -30,600

W "Dle SoD_pod potrubí stoka D" 80'(2'1,3+2*0,2) 240,000

W "Koeficient přesahy 15 %"015'240 36,000

W Součet 41,400

V V

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřenlm a zhutněnlm položka c.35_objekt

19 K 554831111RT2 frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm "‘2 15500 "5'00 1 794,00 s007

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

W "stoka D :" -68"1,3 -88,400

W "stoka D :" 80'1,3 104,000

W Součet 15,600

7 V

Podkladové vrstva z makadamu penetračního tl.20 položka c.38_objekt

20 K 460650014RT1 cm, makadam hrubý, rozprostření a zhutnénl m2 15‘600 635‘00 9 906’00 8007

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

W "stoka D :" -68"1,3 -88,400

W "stoka D :" 80'1,3 104,000

W Součet 15,600

V

D 8 Trubni vedení 21 584,00

V V 1

Montáž potrubí z trub z plastů tésnéných gumovým položka c.41_objekt
21 K 871373121R00 kroužkem DN 300 mm m 12,000 180,00 2160,00 SOO7

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

W "původní stoka D :" -68 -68,000

W "skutečná stoka D:" 80 80,000

W Součet 12,000

' trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn ' ol ožka 0 42 ob‘ekt

22 K 28614530R 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 11,90 mm; | = 3000,0 kus 4,000 4856,00 19 424,00 2007 ' _ ]

mm

W viz 'IZ situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.07 :

W +ztratné 5 % :1,05'(68/3)

W "celkem ks :" -24 -24,000

W +ztratné 5 % :1,05'(80/3)

W "celkem ks :" 28 28,000

W Součet 4,000

V

D 99 Staveništni přesun hmot —8 495,90
V , 1

23 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedenlzytrub plastovych nebo t -65,651 129,41 -8 495,90 položka c.66_objekt

sklolaminátovych v otevřeném vykopu $007

w (-83,921+18,227+0,043) -65,651

D M23 Montáže potrubí 612,00
7 r ,

24 K 230170015R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350 m 12,000 51,00 612,00 $%“ Č'67—Ob'em

w “dle SOD" -68 -68,000

W "skutečnost" 80 80,000

W Součet 12,000

. _„ , uuu

Dodatek C2 ke smlouve mmm-mmm
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ZMENOW ROZPOCET PRO POSOUZENI VCP

StaVoa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 06.2 - Kácení

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Em Kód E Popis E M13 NhožstvE J.cena [CHE Cena celkem [CHE Cenová soustavaE

Naklady souplsu celkem
10 607,40

D 1 Zemní práce 10 607,40

. „ polozka o. |u_uu1ekt

Pokácenl stromu listnaté, pruměr přes 500 do 600

1 K 112101115R00 mm, v rovině nebo na svahu do 15 kus 1,000 3 580,00 3 580,00 SSJÍVegetačnl

, , .
2 K 111252.x Oi‘ez větví stromu, strom o pruměru kmene do 100 kus 1,000 1 320,00 1 320,00 položka č.17_objekt

cm V SO 14 Vegetační

, „ položka č.33_objekt
Odstranění pařezu ve ztlženych podmínkách prumer

3 K 112203216R00 přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na svahu do 15 kus 1,000 920,00 920,00 ÉgaaVegetačnl

Vodorovné přemístění větvi, kmenů, nebo pařezů ' položka č.21_objekt

4 K 162301413R00 kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do kus 1,000 145,00 145,00 SO 14 Vegetační

700 mm, na vzdálenost do 5 000 m úpravy

Vodorovné přemístění větvi, kmenů, nebo pařezů ' položka č.38_objekt

5 K 162301423R00 pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na kus 1,000 145,00 145,00 SO 14 Vegetační

vzdálenost do 5 000 m úpravy

r

Vodorovné přemístění větvi, kmenů, nebo pařezů .

, _ , položka č.27_objekt

6 K 162301913R00 pflp'atek k cenam za may?“ da'š'řh. ' “Wham“ 5 kus 4,000 200,00 800,00 80 14 Vegetační
000 m přes 5 000 m kmenu stromu listnatych, úpravy

průměru kmene přes 500 do 700 mm

V

Vodorovné přemístění větvi, kmenů, nebo pařezů .

, . , položka č.43_objekt

7 K 162301923R00 pflp'atek k cenam za ”my?“ dř'š'Ch 'ZapOČaÍVCh 5 kus 4,000 100,00 400,00 80 14 Vegetační
000 m přes 5 000 m pařezu, prumeru kmene přes úpravy

500 do 700 mm

, . r puIOZKa c. Iu_uvjeKI
Drceni ořezanych větvi stromě, s odvozem dřevní drtě

8 K 111251115.x do 25 km a se složením m3 2,900 950,00 2 755,00 řgn1ÍVegetačnl

W kmen :

vv "60 : "1*2900*0,001 2,900

W Součet 2,900

9 K 162702292.x Poplatek za skládku pařezů t 0,432 200,00 86,40 ”Mk" “54—093“ so
14 Vegetační upravy

W 0,9 t/m3 :

vv "pařezy :" 0,9*(1*0,43) 0,432

W Součet 0,432

7

10 K 162702292R00 Poplatek za skládku větví a kulatin t 4,560 100,00 456,00 po'OŽka “55—093“ so
14 Vegetační upravy

vv 71,56 4560

mm m m M . _., v “

Dodatek 0-2 ke smlouve mmm-mmm
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magistrát Dodatek č. 2

 
Evidenční list změny stavby

 
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

, . Čislo SO/PS/
Vicepodlazni parkovani u ZOO. ORG 3193 .. _

/ cislo zmeny SO/PS:

Na'zev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Z L0 7

SO 03 oprava parkovtste PZ věetne vjezdu na strechu. uprava parkowste P3 vcetne 50 08 / 3

vjezdu do 1.NP

  
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5.2022, číslo smlouvy objednatele: 1517/2022/OWZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020

 Gen.projektant (autorský dohledj: Laplan s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691

Technický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344

 Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Výkres dokumentace

1 x Objednatel

2) Vyjádření AD a TDS

1 x TDS

3) Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací 1 )( Zhotovitel

4) Změnové rozpočty pro posouzení VCP/MNP
1 )( Projektant (autorský dozor)

  
 
Popis a zdůvodnění změny:

1. Změna skladby živičných vrstev na parkovišti P3 - dle PD se měla doplnit skladba živice ve složení 40 mm ACO 11 + 50 mm ACP 16 (označena jako
skladba V) pouze v části parkoviště, kde nebyl asfaltový povrch nebo kolem nově položených obrubníků. Zbývající plocha se měla sjednotit Emulsivním

kobercem EMK tí.17mm (označena jako skladba IV). Dle dodavatele emulsivnich koberců se tyto nástřiky hodí pouze na rovné úseky silnic a slouží pouze k
prodloužení životností komunikace. K ošetření ploch, kde dochází k častému dobrždovani a otáčení vozidel jako je parkoviště, je nevhodný. Z důvodu zvyšení

životnosti parkovacích ploch je navržena v celé ploše parkoviště kompletní výměna obrusné vrstvy ACO v tl. 50 mm v moditíkovaném asfaltu, který má lepší
vlastnosti a používá se na exponovaná místa Na doplnění vrstev u skladby V se použije jako podkladní vrstva ACP v tl. 70 mm.

2. Příprava podkladu pod živičně plochy — v PD bylo navrženo frézování plochy parkoviště P3 v tl. 40 mm. Z důvodu pokládky nově navržených vtsrev, které
jsou větší tl. než bylo původně uvažováno, je třeba část plochy parkoviště vyfrézovat v tl. 70 mm a část v tl. 50 mm.

3. Záměna malých travnatých ploch za kačírek - v PD bylo navrženo na malých plochách v ostrůvcích a kolem plotu parkoviště P3 založení nového trávníku.
Tyto plochy by byly těžko udržovatelná, proto požaduje budoucí uživatel (ZOO Ostrava), aby byly plochy provedené z kačirku na vrstvě z geotextilie. Jedná se o
cca 117 m2.

4. Změna povrchové úpravy vjezdů » v PD byl navržen na vjezdech a výjezdech z parkovacího domu cementobetonový kryt, který se jinde v prostoru

parkoviště nevyskytuje. Z důvodu sjednocení povrchů požaduje budoucí uživatel (ZOO Ostrava) provedení povrchů z pojízdné zámkové dlažby tl. 80 mm

červené barvy. Jedná se o 64 m2.

5. Doplnění plochy nad revizním kanálem kačirkem - v PD nebyla řešena úprava plochy nad reviznim kanálem, v prostoru mezi parkovacím domem a
monolitickou zldkou. Z důvodu snadné údržby bude tato plolocha opatřena izolací a zasypána kačirkem.

časový vliv na plnění SoD: JAM-9mm I NEMÁ VLIV

 

 

 

 

  
Údaje v Kč bez DPH:

, . . , Procentuální podíl , , . Procentuální podil . . , ,q Cena navrhovanych Menepraci Měněprací ZL k celkové Cena navrhovanych Vicepract Víceprací ZL k celkové Cena Měnepracr a Vicepraci

reseneho ZL . reseneho ZL „ reseneho ZL
cene stavby cene stavby

3 312 562,20 2,42% 3 622 749,11 2,65% „W,—346486791        

 

  
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasim! , é

dohled): Laplan s.r.o. mouhlasím- “" "°

souhlasím /
TDS: Flagro a.s. 1 l jméno datum (8 , (( . b2”) podpis

Zhotovitel: PSG souhlasím! . , d t d .

Construction a.s. nesouhlasím jmeno a um 4‘! R _ 262“ po pls

Objednatel: SMO souhlasim,! jméno datum ([) Lg :D,“ '; podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

  

 

  

 
 Změna stavby (ZBV) - krycí list

Čislo paré: A 
  
  

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“
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magistrát DOdatek č. 2

 

 

 
 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A soumsú PRACÍ

Kód. ZL 07

Vlcepodlazni parkovani u ZOO

Stavba: SO 08 Úprava parkoviště P2 včetně vjezdu na střechu, úprava parkoviště P3 včetně

viezdu do 1_NP

Místo. Zoo Ošrava v k. L'I. Slezská Odrava Datum. 14. 3. 2023

Zadavatei. Statutární město Ostrava Projektant. LAPLAN s.r.o.

Zhotow'tei. PSG Construction a.s. Zpracovatel. _

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 310 186,91 375 326,16

Z. 07.1 Změna skladby živičných vrstev na parkovišti P3 MNP —3 023 343,65 —3 658 245,82

Změna skladby živičných vrstev na parkovišti P3 VCP 3 013 819,45 3 646 721,53

Z. 07.2 Připrava podkladu pod živičné plochy MNP —159 420,66 —192 899,00

Připrava podkladu pod živičné plochy VCP 495 699,99 599 796,99

ZL 07.3 Záměna malých travnatých ploch za kačírek MNP -13 545,94 -16 390,59

Záměna malých travnatých ploch za kačírek VCP 36 597,08 44 282,47

Z. 07.4 Změna povrchové úpravy vjezdů MNP —116 251,95 —140 664,86

Změna povrchové úpravy vjezdů VCP 45 264,72 54 770,31

Z. 07.5 Doplnéni plochy nad reviznim kanálem kačirkem 31 367,87 37 955,12  
 

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum

 



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP/M NP

 

Stama:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 07.1 - Změna skladby živičných vrstev na parkovišti P3

Misto: Zoo Ostrava vk. ú. Slezská Ostrava Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Ostram Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

' — Kód Popis Nhožstvt J.cena [CZ Cena celkem [CZ ' Cenová soustava

E] E] E] “ig E

Naklad'y souplsu celkem _9 524,20

D 5 Komunikace ' -34 827,45
, u

1 K 579201001 .x D+M Emulznl koberec 11. 17 mm m2 : -5 450,000 200,00 -1 090 000,00 Ego“ Č'39—oblek' so

7 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v ' _

2 K 565131211RT2 pruhu šířky přes 3 m, třídy 1 , tloušťka po zhutnění 50 m2 : -3 514,000 293,00 -1 029 602,00 Eglo“ C‘s-W’s" so

mm

vv viz 12_AB, situačnlvýlq'esy, výkresové a textové část D.1.1,

D.1.2 a D.2 :

vv -(120+17+73+111+3150) -3 471,000

VV "překop el. :"- 8 -8,000

VV "zapravenlstojanu : "-4*2"2 -16,000

VV "zapravenl ostrůvku :" -2 -2,000

VV "zapravenl po výkopu drenáže :" -17 -17,000

VV Součet -3 514,000

' Beton asfaltovýs rozprostřenlm a zhutněnlm vpruhu Í ' P I žk 041 b' kt SO

3 K 577132211RT2 slřky přes 3 m, ACO s nebo ACO 11,tloušťky40 mm, m2 _ -3 489,350 259,00 -903 741,65 ° ° 3 ' -° Je
1 08

plochyod 201 do 1000 m2

vv "dle SoD a dodatku č.1 "-(3546-56,65) -3 489,350

r r * ' CS URS 2023

Asfaltový beton vrstva podkladnl ACP 16 (obalované

4 K 565155121 kamenivo OKS) tl 70 mm s přes 3 m

m2 : 3 514,000 362,60 1 27417640 01_vynásobené

koefcientem dle SoD

' Postňk živičný spojovací bez posypu kamenivem z I ' Položka č.42_objekt SO

5 K 573211112R00 asfaltu silničnlho, vmnožstvl 0,2 kg/m2 m2 _ 1 964,350 18,00 35 358,30 08

W "dle SoD a dodatku č.1"-(3546-60,35) -3 485,650

VV "skutečnost" 5450 5 450,000

VV Součet 1 964,350

' ' , _ ' cs URS 2023

6 K 577144141 *“me bem" “Na “brusná ACO " (ABS) "" '" 50 m2 * 5 450,000 308,07 1 678 981,50 01_vynásobené
mm s přes 3 m zmodiňkovaného asfaltu

, koefcientem dle SoD
' 7

D 99 Staveništní přesun hmot 25 303,25
' . . . . ,. . r -

7 K 998225111R00 Přesun nmot komunlkacl a letišť, kryt živrčnyjakékollv ! Z 506,065 50,00 25 303,25 Položka č.117_objekt

délky objektu * SO 08

VV "pol č.1"»32,7 -32,700

VV "pol č.2"»463,426 463,426

VV "pol č.3"»353,855 4353855

VV "pol č.4"648,790 648,790

VV "pol č.5"0,609 0,609

VV "pol č.6"706,647 706,647

VV Součet 506,065   

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum
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m agistrát

ZMENOW ROZPOCET PRO POSOUZENI VCPIMNP

StaVoa:

Vícepodlažní parkovani u ZOO

Objekt:

ZL 07.2 - Příprava podkladu pod živičné plochy

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrata Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Em Kód E Popis E ME NhožstvE J.cena [GEE Cena celkem [CHE Cenová soustavaE

Naklady SOUpISU celkem 336 279,33

0 1 Zemní práce 156 125,10

' Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný,

plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při _ _ Položka č.18_objekt
1 K 113151213R00 provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážekv m2 3 795,730 42,00 159 420,66 SO 08

trase, tloušťky 40 mm

vv “SoD + dodatek č.1“ »(3836—4027) -3 795,730

vv Součet -3 795,730
f

' Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný,

plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při Položka č.19_objekt

2 K 113151214R00 provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překažekv m2 1 654270 48’00 79 404’% $0 08

trase, tloušťky 50 mm

vv "původní d|e SoD+ dodatek“ -(3836-40,27) -3 795,730

W “skutečnost" 5450 5 450,000

w Saute: 1 654,270
,

r .

. . CS URS 2023

3 K 113154324 f'rizfivag 31150152; 53333 32; pgcšžgfjtfšg“ m2 3 514,000 67,20 236 140,80 01_vynásobeně

p p p koefcientem dle SoD

V

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 180 154,23
V . . . , .

4 K 979082111R00 \1/31tr;ostaven|stní doprava suti a vybouranych hmot do t 389,102 198,00 77 042,20 gooloožska č.118_objekt

vv “pol t.1"-334,024 -334,024

vv “pol t.2"181,970 181,970

w "pol t.3"541,156 541,156

w Saute: 389,102

V V -

5 K 979083112R00 Vodorovně přemístění suti přes 100 m do 1000 m t 389,102 65,00 25 291,63 28%? “ 193mm

V V

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 12 .

6 K 979082119R00 vodorovna doprava suti po suchu do 1000 m, pi‘lplatek t 9 727,550 2,00 19 455,10 geolog? č“ (”blew

za dalsích i započatých 1000 m přes 1000 m

W +25 km :

vv 389,102'25 9 727,550

w Saute: 9 727,550

V _ V

Poplatek za skládku obalovaně kamenivo, asfalt, Položka č.123_objekt

7 K 979990112R00 kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z t 389,102 150,00 58 365,30

, SO 08
Katalogu odpadu

““ m m M . _v v M

Dodatek C2 ke smlouve mmm-mmm

o dílo: „Více odlažní arkování u ZOO“ mammmm
p p do w my almanac um
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ZMENOW ROZPOCET PRO POSOUZENI VCPIMNP

Stal/oa:

Vícepodlažní parkovani u ZOO

Objekt:

ZL 07.3 - Záměna malých travnatých ploch za kačírek

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrata Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Em Kód E Popis B ME WhoistvE J.cena [CHE Cena celkem [CHE Cenová soustavaE

Naklady souplsu celkem 23 051,14

D 1 Zemní práce -13 545,94

V V

Rozprostřenl a urovnání ornice v rovině v souvislé Položka č.4_objekt SO

1 K 1813011°3R°° plose do 500 m2, tloušťka vrstvy pres 150 do 200 mm m2 "116'900 52’00 ‘6 078‘s” 08

W viz 'IZ_AB, situační výkresy, výkresové a textová část D.1.1,

D.1.2 a D.2 :

vv z116,9 -116,900

vv Součet -116,900

' , , . r .
2 K 180 4021 1 1R00 Založenítrávníku parkovy trávník, vysevem, v rovme m2 _1 16,900 27,00 _3 156,30 Položka č.5_ob1ekt SO

nebo na svahu do 1:5 03

vv ť116,9 -116,900
, , .

' 3 K 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg —3,858 112,00 432,10 :g'om at>—“ble“ w

W 30 g/m2 :

W "Odkaz na mn. položky pořadí 2 :“» 116,9'0,03 3,507

W “Koeíícient ztratné 10 %:" -0,1“3,507 0351

W Součet {3,858

V y -

4 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha pres 20 m2, m3 -7,o14 120,00 -841,68 :g'om “Lowe“ w

W zalití osetých ploch, 3x, spotřeba 0,02 m3/m2 :

W "Odkaz na mn. položky pořadí 2 : "-116,9'0,06 »7,014

W Součet »7,014

V . . . V .

5 K 185851 1 1 1R00 Dovoz vody pro zállvku rostlln dovoz vody pro zállvku m3 —7,014 43,00 _3 037,06 Položka č.8_objekt SO

rostlln na vzdálenost do 6000 m 08

W "Odkaz na mn. položky pořadí 4 :“ -7,014 »7,014

W Součet »7,014

V

D 2 Základy a zvláštní zakládání 5 108,53
V . . V .

Zřízení vrstvy z geotextllle na upraveném povrchu Položka č.31_objekt

11 , 14, 1 .6 K 289971211R00 sklon do 15, šířka od Odo 3 m m2 6 900 00 636 60 SO 08

V V

geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, .

7 K 69366198R filtrační; plošná hmotnost 300 glm2; zpevněná m2 128,590 27,00 3 471 ,93 28%? č'zs—omekt

oboustranně

vv 116,9‘1,1 128,590

V

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 412,70

V V V '

8 K 637121111 Okapový chodníkz kačírku tl 100 mm s udusáním m2 116,900 260,16 30 412,70 CS URS 2023

01 wnásobené

W Podél ulice Michalkovická - jižní strana PARKOVIŠTĚ

vv 16,5*0,5 8,250

W sever- parkoviště P3

w 5105 28,050

W východní strana patkoviště P3

w 79,5*0,6 47,700

W Mezisoučet 84,000

W nepravidelná plocha u chodniku chodniku SO 09

vv '14,5 14,500

W nepravidelná plocha u \q'ezdu - parkoviště P2

W '1 8,4 18,400

W Mezisoučet 32,900

vv Součet 116,900

V

D 99 Staveništní přesun hmot 1 075,85
V . . . . , . . V .

Přesun hmot komunlkacl a Ietlšt', kryt žlVlčny jakékollv 21 17 1 7 Položka č.117_objekt
9 K 998225111R00 délky objektu t ,5 50,00 0 5,85 SO 08    

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum

 



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek č. 2

 

StaVoa:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCPIMNP

Vícepodlažní parkování u ZOO

ZL 07.4 - Změna povrchové úpravy vjezdů

Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava

PSG Construction a.s.

Datum: 14.03.2023

Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

 

Wm “B

D 5

V

 

Popis E ME NhožstvE J.cena[CZlĚ CenacelkemlCZlĚ Cenová soustav '

Náklady soupisu celkem

'

Komunikace

Cementobetonový kryt (C30/37, XF4) tl. 240 mm,

-70 987,23

-69 935,28

Položka č.47_objekt

 
 

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“

 

mm

mammmm

mommésuausoum

1 K 581142114R.x vyztužený svařovanou sltls oky 100x100x5 m2 -64,000 1 800,00 —115 200,00 SO 08

W viz 'IZ_AB, situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.1,

D.1.2 a D.2 :

vv -(23+41) 64,000

7 W ' Součet -64,000 ' u.: uršo LULO

2 K 596212210 Kladenlzámkové dlažby pozemních komunlkacl ručně m2 64,000 311,01 19 904,64 01_vynásobené

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 ”Mama.” „_ „hn

\/\/ 23+41 64,000

V V V '

3 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x 100x80mm m2 65,920 384, 71 25 360, 08 CS URS 2023

červená 01 wnásobene

W 64'1,03 Přepočtené koelicienlem množství 65,920

V

D 99 Staveništní přesun hmot -1 051,95
V . . . . . . V .

Přesun hmot komunlkacl a letlét', kryt ž|V|čný jakékollv _ _ Položka č.117_objekt
4 K 998225111R00 délky objektu 21,039 50,00 1 051,95 80 08

mm m m M . _M



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

 

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCPIMNP

Stal/oa:

Vícepodlažní parkovani u ZOO

Objekt:

ZL 07.5 - Doplnění plochy nad revizním kanálem kačírkem

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Ostraia Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Em Kód 13 Popis E ME NhožstvE J.cena [GEE Cena celkem [CHE Cenová soustavaE

Náklady soupisu celkem 31 367,87

V

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 725,06

v v
' cs ÚRS 2023

1 K 637121111 Okapový chodnikz kačírku tl 100 mm s udusáním m2 56,600 260,16 14 725,06

01 wnásobene

vv 28,3*2 56,600

V

D 2 Základy a zvláštní zakládání 2 473,42

V . . V .

Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Položka č.31_obiekt
2 K 289971211R00 sklon do 15, šířka od 0 do 3 m m2 56,600 14,00 792,40 SO 08

W dle skutečnosti

vv 28,3*2 56,600

W Součet 56,600

V

' geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, Položka č 25 objekt

3 K 69366198R filtrační; plošná hmotnost 300 glm2; zpevněná m2 62,260 27,00 1 681,02 SO 02 ' _

oboustranně

vv 56,6*1,1 62,260

V

D 99 Staveništní přesun hmot 263,05
V . . . . . . V .

Přesun hmot komunikací a letišť, kryt žlVlčný jakékoliv Položka č.117_objekt

2 ,4 K 998225111R00 délky objektu t 5,261 50,00 63 05 SO 08

V

o 711 Izolace proti vodě 8 625,48
,

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za .

5 K 711111006R23 studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační m2 28,300 28,00 792,40 28%? “E’s-”blew

suspenzi, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

V V

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenlm Položka č.457_objekt

6 K 711141559RT1 vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, m2 28300 12030 3 396‘00 so 01

W “Dle výkresu projektanata"

vv 28,3 28,300

W Součet 28,300

7

' pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný,

7 K 62852265R mechanicky kotveny;_nosná vložka skelná tkanina; m2 321545 131100 4 263,40 Položka č.459_ob1ekt

horní strana jemny minerální posyp, spodní strana PE SO 01

folie; tl. 4,0 mm

vv 28,3*1,15 32,545

V V -

8 K 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,167 1 040,00 173,68 23%? Mes-”blah

V V

o 712 Povlakové krytiny 5 280,86

V ,

' ' cs URS 2023

Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 01_vynásobene

9 K 712771221 plastových nopových folií v nopů do 25 mm do 5° m2 283% 28’15 796’65 koefcientem dle SoD

bod č.9

V V V .

CS URS 2023

folie profilované (nopová) perforované HDPE s

10 M 69334321 hydroakumulačnl a drenážní funkcl do vegetačních m2 31,201 143, 72 4 484,21

střech s výškou nopú 25mm

01_vynásobene

koefcientem dle SoD

bod č.9

 

W 28,3*1,1025 'Přepočtené koelicientem množství 31 ,201   
 

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum

 



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

, , Čislo sorps/

Vicepodlazni parkovani u ZOO. ORG 3193 , _

Íčlslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Z |_ 0 8

SO 01 l 1

SO 01 ParkovaCi dum

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5.2022, číslo smlouvy objednatele: 1517/2022/0INZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020

 

Gen.projektant (autorský dohledj: Laplan s.r.o. se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno. IČO: 29201691

Technický dozor stavebníka (T DS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 8019, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Výkres dokumentace
1 x Objednatel

3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad

1 x TDS

4) Vyjádření AD a TDS _

1 x Zhotowtel

5) Fotodokumentace _

1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace objektů stavby a soupisu praci

7) Změnové rozpočty pro posouzení VCPIMNP

    
 

Popis a zdůvodnění změny:

1. Změna spádové vrstvy ve skladbě pohlahy 3. NP — z technologických důvodů nelze provést spádovou vrstvu z pěnoskla pro jehož pokládku

je nutný rovný podklad, což předpjaté stropní panely spíroll nesplňují. Je zde výškový rozdíl 0-30 mm. Z tohoto důvodu byla navrženy záměna

vrstvy z pěnoskla za vrstvu z polystyrenbetonu, který umí tyto nerovnosti vyplnit Navržený materiál má stejné pevnostní vlastnosti, jako původní

resení.

2. Záměna dilatací — dilatační profily uvedené v PD nejsou voděodolné a z důvodu jejich vyčnívaní nad povrch podlah může vyvolat jejich pojezd

vozidly otřesy a praskání podlah v okolí dilatací. Z tohoto důvodu je navržena záměna původně navržených dilatačních profilů dodatečně vkládané

dilatace s horní hranou nad podlahou za systémové zabudované s hranou v úrovni podlahy. které zaručují vodotěsnost. Zvýší se tak životnost a

zlepší komfort přejezdu vozidel. Tato změna vznikla na základě požadavku budoucího uživatele (ZOO Ostrava).

3. Změna tloušťky betonových podlah — v PD byla navržena tloušťka betonových podlah v 2. NP 75 mm a v 3. NP 80 mm. Z důvodu nerovnosti

předpjaných panelů spiroll by nebylo možné dodržet požadované krytí výztuže v místech přesahu, proto je navrženo zvětšení tloušťky těchto

podlah na 100 mm. Tím bude rovněž eliminováno zkroucení a následné praskání těchto podlah.

4. Doplnění množství výztuže z KARI sítí- v rozpočtu je chybně uvedena výměra u výztuže z KARI sítí. Pň dodržení nonnového překrytí vzniká

větši prořez. než s jakým je v PD uvažováno. Je nutné doplnit množství o dalších cca 4,4 t.

5. Doplnění chybějících položek - PD neobsahuje položku dobetonování prefabrikovaných předpjatých stropních panelů spíroll, separační vrstvu

a obvodovou dilataci proto byly tyto položky doplněny.

6. Změna provedení fabionu - v PD byl navržen fabion z trnele, který není vodotěsný, z důvodu zajištění vodotěsnosti, je ve 3.NP navržen fabion

z hydroizolačního pásu, který bude následně chráněn vůči poškození klempířským prvkem.

časový vliv na plnění SOD: meiienmbywfimem I NEMÁ vuv

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Méněprací Zl. k

celkové ceně stavby

Procentuální podil

Vícepracl ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

 

5 205 162,26 3,80% 4 683 200,40 3,42% 7.521 961,86             

 

 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasim /

dohledj: Laplan s.r.o. Wm

 

datum (3 i( (L?jméno

  

 

 

 

 

TDS: Flagro a.s. souhlaSIm'l jméno

Zhotovitel: PSG souhlasím! . 'n d t od IS

Construction a.s. nesouhlasim me 0 a umi!) ‘1. u 2") p p

souhlasím!   
datum /17* L, *AUJ'ípodpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dno. Nedfinou součástí Evidenčnlho listu změny stavby je

"Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenéni

Zména stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré; lí

  

Objednatel: SMO jméno

 

 

   
 

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“

 



Statutární město Ostrava

 

 

 

  
 

 

v

magistrát Dodatek c. 2

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód ZL 08

_ Vícepodlažní parkování u ZOO

s‘aVba' so 01 Parkovací dům

Misto: 200 Ostrava v k. ú. Slezská owava Datum 31.03.2023

Zadavatel: Statutáml město Ostrava Proyektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -521 961,86 -631 573,85

Z. 08.1 Změna spádové vrstvy ve skladbě podlahy 3.NP VCP 520 634,01 629 967,15

Změna spádové vrstvy ve skladbě podlahy 3.NP MNP -3 637 844,00 -4 401 791,24

Z. 08.2 Záměna dilatací VCP 1 789 875,00 2 165 748,75

Záměna dilatací MNP —885 000,00 -1 070 850,00

Z. 08.3 Změna tlkoušt'ky betonových podlah VCP 1 073 231,87 1 298 610,56

Změna tlkoušt'ky betonových podlah MNP —643 905,60 —779 125,78

Z. 08.4 Doplnění množství výztuže z KARI sití VCP 220 092,49 266 311,91

Z. 08.5 Doplnění chybějíclch položek VCP 705 349,53 853 472,93

Z. 08.6 Změna provedení fabionu VCP 374 017,50 452 561,18

Změna provedení fabionu MNP -38 412,66 -46 479,32

ZM ĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP/M NP

Stal/oa:

Vícepodlažni parkovani u ZOO

Objekt:

Z. 08.1 - Změna spádové vrstvy ve skladbě podlahy 3.NP

Misto: 200 Ostrava vk. ú. Slezská Ostrava Datum: 31.03.2023

Zadavatel: Statutární město Ostram Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Kód E]

 

Popis E]

Náklady soupisu celkem

7

NhoisME] J.cena[CZlĚ] Cena celkem [CZ Cenová soustavaE

-3 117 209,99

 
 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 447 456,47 .

y ' Mazanina tl řes 50 do 80 mm zbetonu lehkého CS URS 2023
1 K 631342112 t Iné—imlgčnlho ol tyrenového 500 k lm3 m3 123,900 4090,35 506 794,37 01_vynásobené

epe p ys g koefcientem dle SoD

vv (1364+701)*0,06 123,900

7

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -59 337,90

7 - r .

2 K 631312711RM1 Mazanlna zbetonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy m3 —21,060 3 400,00 _71 604,00 položka č.367_objekt

C 25/30, SO 01

vv "SS - nahrazenl pěnoskla v nejtenčlm mlstě (20-40 mn)" - -21,060

702*003

VV Součet -21,060

7 - V .

3 K 631319183R00 :]řrirplatekza sklon tloušťka mazaninyod 80 mm do 120 m3 123,900 99,00 12 266,10 ggzžka č.368_objekt

VV "spádová vrstva z polystyrenbetonu" 123,9 123,900

7

D 99 Staveništní přesun hmot 1 573,54
V r .

4 K 998014021R00 Přesun hmot, budovymont.vlcepodl. s pláštěm, 18m t 10,632 148,00 1 573,54 g‘g‘fi‘a č'450—0blek'

VV "odpočty"-53,177 -53,177

vv "přlpočty"63,809 63,809

VV Součet 10,632

V

D 713 Izolace tepelné -3 566 240,00
r . r .

5 K 6348300983.x Spádová Izolacezpěnového skla, pevnostvllaku 900 m3 —114,576 25 000,00 _2 864 400,00 položka č.466_objekt

kPa, 0,045 WImK 1 _

' 6 K 713121512.x D+MAsfaltová oxidováleplclhmota m2 -1 364,000 345,00' 470 580,00 22212:“ “b'—““Je“

r r '

Montažtepelné izolace podlah Montážtepelne izolace

podlah zdesek zpěnového skla lepených asfaltovým _ _ položka č.465_objekt

7 K 713121512RT1 lepidlem, včetně penetrace podkladu a zátěru desek m2 1 364’000 150’00 204 600’00 SO 01

asfaltovym lepidlem, bezdodálkydesek

V . . , y .

8 K 998713102R00 Pgešun hmotpro Izolace tepelné vobjektech vyškydo t 26,660 100090 —26 660,00 položka č.473_objekt

vv "položky č.465,466,467)" »26,66 -26,660

““ mmm. _
v v “

Dodatek C2 ke smlouve mmm-mmm

o dílo: „Vicepodlažní parkování u ZOO“ milu—"m *"

 

m

dummémausoum



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek č. 2

 

  
 

 

  
 

ZM ENOVY ROZPOCET PRO POSOUZENI VCPIM NP

Stal/oa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 08.2 - Záměna dilatací

Misto: 200 Ostrava vk. ú. Slezská Ostrava Datum: 31.03.2023

Zadal/dlel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

FÉ "É Kód E] Popis E] ME] NhoisME] J.cena [021E Cena celkem [CZKĚ] Cenová soustava [:

Naklady souplsu celkem 904 875,00

'

D 767 Konstrukce zámečnické 904 875,00

' 224 D+M Dilatační prom podlahový- systémová lišta

pro zakrytí dilatační spáryš. 30 mm, zvysoce _ položka č.520_objekt

1 K 2243‘ modifikovaného PVC s přesahyz nerez oceli, š. proňlu 205’000 3 000’00 515 000’00 SO 01

215 m m, dle PD

V - v r

2 K Z24.y 224. D+M D'Ía'ačn' prom pcd'ahDW'VAs'HOBO m 205,000 5 985,00 1 226 925,00 nová R položka
pozmkovany, zapuštěnys podlahou

' 225 D+M Dilatační prom podlahový- systémová lišta '

pro zakrytí dilatační spáryš. 30 mm, zvysoce _ _ položka č.521_objekt

3 K 225“ modiňkovaného PVC s přesahyz nerez oceli, celková m 90’000 3 000’00 270 000’00 SO 01

š. profilu 215 mm, dle PD

y . , . r

4 K Z25.y 225. D+M D'Ía'ačn' prom p°d'ah°wr°h°w‘ WWO/30 90,000 6 255,00 562 950,00 nová R položka
_pozinkovanyzapuštéhyspodlahou___

ZM ENOVY ROZPOCET PRO POSOUZENI VCPIM NP

Stal/oa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 08.3 - Změna tlkoušt'ky betonových podlah

Misto: 200 Ostrava vk. ú. Slezská Ostrava Datum: 31.03.2023

Zadal/dlel: Statutární město Ostrawl Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

' — Kód Popis Nhožstvt J.cena [CZ Cena celkem [CZ Cenová soustava

E] E] E] "1‘3 E

Naklady souplsu celkem 429 326,27

7

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 386 811,20
, . . , .

1 K 631312711RM1 Mazanlna zbetonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třldy m3 —189,384 3 400,00 543 905,60 položka č.369_oblekt

C 25/30, SO 01

VV dle rozpočtu z SoD

vv "S3+S4" »2532*0,075 »1 89,900

vv " sloupy " +(12*0,4*0,5+28*0,4'0,4)'0,075 0,516

VV Součet »1 89,384

7 - r .

Mazanlna z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm položka č.367_oblekt
2 K 631313711RM1.n třídyC25/30, m3 303,152 3400,00 1030 716,80 S 01

VV "dle rozpočtu z SoD"

W "35 :" -2532'0,08 »202,560

VV "Dle skutečnosti'

W "35 :" 2532010 253,200

vv "S3+S4" 2532010 253,200

vv " sloupy " -(12*0,4*0,5+28*0,4'0,4)'0,10 -O,688

VV Součet 303,152

7

D 99 Staveništní přesun hmot 42 515,07

V V -

8 K 998014021R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 287,264 148,00 42 515,07 $10213 č'450—0blek'

““ m m M . _., v “

Dodatek 0-2 ke smlouve mmm-mmm

o dílo: „Více odlažní arkování u ZOO“ mammmm
p p do w my almanac um

 



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek č. 2

 

Stama:

Objekt:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

063

Kód E]

Náklady soupisu celkem

7

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

Vícepodlažní parkování u ZOO

ZL 80.4 - Doplnění množství výztuže z KARI siti

Zoo Ostrava vk. ú. Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava

PSG Construction a.s.

Popis

Podlahy a podlahové konstrukce

Datum:

Projektant:

31.03.2023

LAPLAN s.r.o.

Zpracovatel: _

Mhožstvt J.cena [CZ Cena celkem [CZ ' Cenová soustava

E] E] “ig v

220 092,49

219 400,00
 

   
 

r . . „ , „
vyztuž mazanln zbetonu a zlehkych betonu ze .

1 K 631361921RT8 svařovaných sltl průměr drátu 8 mm, velikostoka ! 4,388 50 000,00 219 400,00 2?“ Čao—Objem

100/100 m m

vv viz 12_AB, situačnlvýkresy, výkresové a textové část D.1.1,

D.1.2 a D.1.3 :

VV 7,99 kg/m'z :

VV "S8 " -(6,1'6,5+27,9"7,0)*0,00799 -1,877

VV "S9" -(6,71'8,13)'0,00799 -0,436

VV "S7 " -2*(29,0*6,3)*0,00799 -2,920

VV "S3+S4 :"» (2177-197-10-22)*0,00799 -15,565

VV "- sloupy :" +(12'0,4*0,5+28'0,4*0,4)*0,00799 0,055

VV "S6 :" -16,5'0,00799 -0,132

VV "S5 :"- (2177-23,5-189)*0,00799 -15,696

VV Mezisoučet -36,571

VV "Koeficienl ztratné 8 %: 0,08"-36,571*0,08 -2,926

vv viz 12_AB, situačnlvýkresy, výkresové a textové část D.1.1,

D.1.2 a D.1.3 :

VV Mezisoučet -2,926

VV 7,99 kg/m'z :

VV "S8 " (6,1 *6,5+27,9*7,0)*0,00799 1,877

VV "S9" (6,71 '8, 13)'0,00799 0,436

VV "S7 " 2*(29,0*6,3)'0,00799 2,920

VV "S3+S4 :" (2177-197»10-22)'0,00799 15,565

VV "- sloupy :" -(12'0,4*0,5+28'0,4*0,4)*0,00799 -0,055

VV "S6 :" 16,5'0,00799 0,132

VV "S5 :" (2177-23,5-189)'0,00799 15,696

VV Mezisoučet 36,571

VV "Koeficienl ztratné 20 %: 0,2"36,571*0,2 7,314

vv Mezisoučet 7,314

VV Součet 4,388

7

D 99 Staveništní přesun hmot 692,49

' ' položka č.450_0bjekt
2 K 998014021R00 Přesun hmot, budovymont. vlcepodl. s pláštěm, 18m ! 4,679 148,00 692,49 SO 01

...,... „..., ,.,.... _
Dodatek c.2 ke smlouve WWMVMM

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mil wm *"

 

m

dummémausoum



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

 

Stama:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 08.5 - Doplnění chybějících položek

Misto: Zoo Ostrava vk. ú. Slezská Ostrava Datum: 31.03.2023

Zadavatel: Statutární město Ostram Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

FEE Kód E] Popis E] ME] NhoisME] J.cena[CZlĚ] Cena celkem [CZKĚ] Cenová soustava[z

Náklady soupisu celkem 705 349,53

7

D 3 Svislé a kompletní konstrukce _ 578 547,04

' ' — ' cs ÚRS 2023

01_vynásobené

1 K 389381001 Dobetonovánl prefabrikovaných konstrukci m3 i 62,773 6 316,09 396 479,92 .
_ koefCIentem dle SoD

_ bod č.9

VV 53,5/1,2*44'0,1*0,32 62,773

V V * ' ,

CS URS 2023

2 K 389941023 Montažkovovych doplňkovych konslrukcl pro montáž kg ; 1 368,000 70,09 95 883,12 01_vynásobené

prefabrikovaných dllců koefcientem dle SoD

bod č.9

VV "Ocelový profil uzavřený obdélníkový 250x150x10" (57 kg/m)

vv 4*2,8'57 638,400

vv 4*3,2*57 729,600

VV Součet 1 368,000

V 7

_ I Žk .42 ' k

3 M RMAT0001 Uzavřený pmfil 250x150x10 mm kg , 1 436,400 60,00 86 184,00 200002 a č -°b’e '

VV 1368'1,05 “Přepočtené koeficientem rmožstvl 1 436,400

'

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _ 101 705,24

r r
_ ' CS ÚRS 2023

4 K 632481213 Separačnl vrstva 2 PE folie m2 Í 5 064,000 14,59 73 883,76 m—másobené
_ koefCIentem dle SoD

bod č.9

vv "skladba 83,84,85" 25322 5 064,000

r r , ' cs ÚRS 2023

Obvodová dilatace podlahovým páskem zpěnového — 01_vynásobené

5 K 634112112 PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem V100 mm m * 1 347340 20’“ 27 821’“ koefcientem dle SoD

bod č.9

vv viz 12_AB, situačnlvýkresy, výkresové a textové část D.1.1,

D.1.2 a D.1.3 :

W "1NP' (189-(1,6+1+6+1)+2*(2*28,55+2*0,3))+(11,1-1,0)+(25,8- 392 600

3*1)+(26,1-1,0)+(9,1»1,0)+(15,6»0,9)+(16,5»2'1+0,9+1,6) '

"+na sloupy : "12*(2*0,4+2*o,5)+19*(4*0,4)+9*(3*0,4)-

W (2*0,5+5*0,4) 59‘800

W "2sz "(188-(1+1,6)+(2*28,55+4*0,3)+(11,0»1)+(22,2-2,5- 311 400

2*1)+(26,6-1,6»2'1,65-1-2*1-0,9)+(7,3»0,9)+(9,0-1)+(8,8-1,0)) '

vv "+na sloupy :" 12'(2*0,4+2*0,5)+19*(4*0,4)+7'(3*0,4)- 57,400

(2*0,5+5*0,4)

vv "3NP :" (195,3»6+(2*28,55+4'0,3+6,4)+(20,7»2,5)+(18,4»2'1)) 288,600

VV "ranpy : "4'28,9 115,600

VV Mezisoučet 1 225,400

VV "Koeficienl ztratné 10 %: "1225,4'0,1 122,540

VV Součet 1 347,940

7

D 99 Staveništní přesun hmot 25 097,25
' * V

* | žk .4 ' k

6 K 998014021R00 Přesun hmot, budovymont.vlcepodl. s pláštěm, 18m t _ 169,576 148,00 25 097,25 22313 č 504’” '   

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum

 



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek č. 2

 

ZM ĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP/M NP

 

Stal/oa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 08.6 - Změna provedení fabionu

Misto: Zoo Ostrava vk. ú. Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava

PSG Construction a.s.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 31.03.2023

Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zpracovatel: _

 
 

 

m

dummémausoum

FÉ "É Kód E] Popis E] ME] NhoisME] J.cena [CZIĚ] Cena celkem [CZKĚ] Cenová soustava [:

Naklady souplsu celkem 335 604,84

D PSV Práce a dodávky PSV 335 604,84

7

D 764 Konstrukce klempířské 143 859,00

' D+M Oplechování fabionu ,délka 288600 mm, hornl '

1 K K)0(_1 TiZn plech s šedým nátěrem a RŠ 310 mm, ks 1,000 143 859,00 143 859,00 nová R položka

mechanicky kotveno

'

D 777 Podlahy ze syntetických hmot 191 745,84

' D+M Napojenl podlahy na sokl stěnypomocl '

pozinkované Z lišty, vč. sytěmového podlahového .

2 K 777812222.x fabionu, 1komponentnlho nátěru na bázi akrylátové m —317,460 121,00 —38 412,66 palma baz—Objem

pryskyřice, odolný proti povětrnostnlm vlivům, výška

150 m m

vv viz 12_AB, situačnlvýkresy, výkresové a textové část D.1.1,

D.1.2 a D.1.3 :

vv "3NP :" -(195,3»6+(2*28,55+4*O,3+6,4)+(20,7-2,5)+(18,4»2*1)) 288,600

VV Mezisoučet -288,600

VV "Koeficienl ztratné 10 %:" »288,6*O,1 -28,860

VV Součet »317,460

D+M Napojenl podlahy na sokl stěny pomoci StoSeal

D100 , s. 200 mm včetně lepidla, 1komponentnlho

. 72 2 1 R | žk3 K 777812222 y nátěru na bázi akrylátové pryskyřlce, odolný proti 317,460 5,00 30 58,50 nová po 0 a

povětrnostním vlivům, výška 150 mm

vv viz 12_AB, situačnlvýkresy, výkresové a textové část D.1.1,

D.1.2 a D.1.3 :

vv "3NP :" (195,3»6+(2*28,55+4'0,3+6,4)+(20,7»2,5)+(18,4»2'1)) 288,600

VV Mezisoučet 288,600

VV "Koeficienl ztratné 10 %:" 288,6"0,1 28,860

VV Součet 317,460

mm M M M . _
v v “

Dodatek C2 ke smlouve mmm-mmm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mil wm *"



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek č. 2

 
Evidenční list změny stavby

 Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:, _ , ,
Číslo SO/PS/Vicepodlazní parkovani u ZOO. ORG 3193
lčíslo změny SO/PS-

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL09

SO 02 I 2
SO 02 Trvale pazeni výkopove jamy

  
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5.2022, čislo smlouvy objednatele: 1517/2022/OINZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/3, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelska' 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020

 
Gen.projaktant (autorský dohled): Laplan s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691

Technický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344

 
Přílohy:

Počet paré: Příjemce :

1) Výkres dokumentace

1 x Objednatel

2) Vyjádření AD a TDS

1 x TDS
3) Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

1 x Zhotovitel

4) ZměnOVý rozpočet pro posouzení VCP

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 Popis a zdůvodnění změny:

1. Doplnění monolitické zídky a zábradlí- v PD nebylo dořešeno výškové napojeni výstupu venkovního schodiště na objekt parkovacího domu. Z tohotodůvodu je navržena monolitické zídka a zábradlí k schodišti. Deska nad revizním kanálem, v prostoru mezi monolitickou zídkou a parkovacím domem. budeopatřena izolací a zasypaná kačírkem viz ZL 07, změna č. 5.

 

 časový vliv na plnění 800: WW
I NEMÁ vuv

 

 

        
 

 

 

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpraci MéÍgÍ-ZEĚUZáLlnlŽ nglííclwé Cena navrhovaných Víceprací Viggfšgtgíirkígsgvé
Cena Meneprací a Vícepracireseneho ZL ceně stavby reseneho ZL cen é stavby reseneho Zl.

0,00 0,00% 56 409,62 0,04% 56 409 6

Vyjádření - souhlas se změnou:

„.., W 45L» ea
TDS: Flagro a.s. m jméno

datum '1') b . b 1“ is

„„ W imf,
Objednatel: SMO souhlasím: jméno

datum /9 [, Aňa, J podpis
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehleddokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost měnového listu. včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Číslo paré: If
 
Změna stavby (ZBV) - krycí list 

  
 

 
Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“

 



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek č. 2

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

   
 

Kód: ZL 09

S tavba' Vícepodlažní parkování u 200

' SO 02 Trvalé pažení výkopové jámy

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 56 409,62 68 255,64

ZL 09.1 Doplnéni monolitické zídky a zábradlí VCP 56 409,62 68 255,64

ZMENOW ROZPOCET PRO POSOUZENI VCP

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 09.1 - Doplnění monolitické zídky a zábradlí

Místo: 200 Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

ÉĚ Kód B Popis B ME NhožslvÉ J.cena [CHE Cena celkem [CHE Cenová soustava l:

Naklady souplsu celkem 55 40952

D 2 Základy a zvláštní zakládání 19 693,30

' 1 K 2743215111200 Beton základových pasů železový třídy 0 30/37 m3 0,969 3 200,00' 3 100,80 položka č.31_objekt so 02

W 7,75*0,5*0,25 0,969 V

V , , „ „ „

2 K 274354111R00 B?dné,”' zak'adPWc“ pasu' p'ahu' Véncu' “$""“ m2 7,875 1 200,00 9 450,00 položka č.27_objekt so 02
zřlzenl bedněnl

W (1,75+6)*0,5 3,875

w (2+6)*0,5 4,000

' W Součet 7,875 V

3 K 274354211R00 Bedně“ ZŠk'adoWFh 935‘“ prahu' Véncu' “$""“ m2 7,875 60,00 472,50 položka č.28_objekt so 02
odstraněnl bedneni

r * * , „ , „ . y

4 K 274361721R00 ‘8”sz zak'adm’yc" 935” Z betonářSKé oce" 33‘ 50° t 0,145 46 000,00 6 670,00 položka č.30_objekt so 02

0,969*0,15 0,145

,

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 000,00

' Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do

5 K 953981103R00 betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro kus 80,000 100.00 8 000,00 položka č.52_objekt so 02

chemickou kotvu

W 8*5*2 80,000

7

D 99 Staveništní přesun hmot 146,22

7 V

6 K 998001011R00 Přesun “mm pro "ce'e'Ío" ““M" přesun “mm pro t 2,611 56,00 146,22 položka č.55_objekt so 02
plloty betonované na mlstě

'

D 767 Konstrukce zámečnické 28 570,10

' 203 D+M Zábradlí, sloupky nerez jekl 40x40x2 mm s

PÚ kartáčováním, výplň nerez síť s okem 150 mm, , .
7 K 203.x PÚ brus, koweniz vrchu, délka 3,5 m, výška 0,9 m. ks 1,000 28 570.10 28 570,10 polozka č.39_objekt so 12

vč. kotvení, dle PD

““ m m M . _„ , aulu

D°datek 0-2 ke 5m'0UVe mmm-mmm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mil wm *"

 

m
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, Číslo SOIPS /

Vícepodlažní parkovani u 200. ORG 3193 _, _

/ oislo zmeny SO/PS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL1 0

SO 01 I 2
SO 01 Parkovacn dum Cast 4 elektro

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5.2022, číslo smlouvy objednatele: 1517/2022/OINZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava. se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020

 

Gen.projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, lČO: 29201691

Technický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 8019, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Výkres dokumentace
1 x Objednatel

2) Výpis z nové normy 1 x TDS

3) Vyjádření AD TDI
1 x Zhotovitel

4) Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnové rozpočty pro posouzení VCP/MNP

    
 

Popis a zdůvodnění změny:

1. Doplnění chrániček pro vedení OVANET — z důvodu možného budoucího napojení na kamerový systém městské policie Ostrava, vzešel od investora

požadavek na doplnění stavby 0 chráničky pro budoucí vedení trasy kabeláže.

2. Doplnění uzemnění a hromosvodu - v PD bylo uvažováno pouze s náhodnými jímači blesku. Na základě požadavku budoucího uživatele (ZOO

Ostrava), z důvodu vyšší ochrany osob před zasažením bleskem, byla doplněna jímací soustava o jímače blesku nad kolámou a výstupem z výtahu,

3. Doplnění budovy o UPS — PD neobsahovala záložní zdroje u rolovacích mříží, které zajistí otevření těchto rolet v případě požáru a výpadku proudu

(požadavek PBŘ). Z tohoto důwodu je nutné stavbu doplnit o centrální záložní zdroj, který otevření rolovacích mříží zajistí. Z důvodu dlouhých dodacích lhůt,

nasledne montáže. napojení . zprovoznění a zajištění revizí nutných pro kotaudaci. dojde k prodloužení termínu o 3 týdny.

4. Změna velikosti rozvaděče a zvés‘eni kapacity jištění — z důvodu změny legislativy a zpřísnění normy na ochranu osob před úrazem elektrickým

proudem, která vstoupila v platnost v období mezi schválením PD a samotnou realizací díla, je nutné dodat vetší rozvaděč než s jakým bylo v PD uvažováno a

doplnit jej o jištění a proudové chrániče.

5. Doplnění kabeláže - z důvodu možného budoucího napojení na kamerový systém městské policie Ostrava vzešel od investora požadavek na doplnění

stavby o vedení kabelu UTP.

6. Doplnění rozvaděče RP2 — dle PD měly být vyměněny pouze některé přívody ve stávajícím rozvaděči RP2. Z důvodu změny legislativy a zpřísnění normy

na ochranu osob před ůrazem elektrickým proudem, která vstoupila v platnost v období mezi schválením PD a samotnou realizací díla, je nutné hlavní

rozvaděč doplnit o jištění a proudové chrániče, tyto se však do stávajícího rozvaděče nevejdou, proto je navrženo doplnění o další rozvaděč.

 

L časový vliv na plnění SOD! MÁ VLIV . prodloužení doby plnění o 3 týdny INEMÁ-VHV

 

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

. , Procentuální podíl , , Procentuální podíl , . , , ,

Cena navrhovaných Měněprací Méněprací ZL k celkové Cena navrhovaných Vícepraoi Víceprací ZL k celkové Cena Menepracr a Vicepraci

řešeneho ZL reseneho ZL reseneho ZL

ceně stavby ceně stavby

66 600,00 0,05% 633 247,14 0,46% 566 647,14         

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

   
Projektant (autorský souhlasím / _ .

dohled): Laplan s.r.o. mamas-fru— jmeno

TDS: Flagro a.s. % jméno datum 4 3 14 _ b 2% podpis

Zhotovitel: PSG souhlasim! _ _

Construction a.s. nesouhlasím jméno datum 45 lt (),: pedp's

. ' I „ .

Objednatel: SMO souhlasim, jmeno datum /ť/ 9 ,já; I podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dio. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 4

    
 

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“

 



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

 

 

  

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: ZL10

St vb . Vícepodlažní parkování u 200

a a. SO 01 Parkovaci dům Cást 4 elektro

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 566 647,14 685 643,04

ZL 10.1 Doplnéni chrániček pro vedení OVANET VCP 12 462,60 15 079,75

ZL 10.2 Doplnění uzemnění a hromosvodu VCP 49 486,09 59 878,17

ZL 10.3 Doplnění budovy o UPSS VCP 470 838,86 569 715,02

Doplnění budovy o UPS MNP -25 322,00 ' -30 639,62

ZL 10.4 črnena velikosti rozvadece a zvetseni kapacity 79 831,40 96 595,99

letenl VCP

'

črnena velikosti rozvadece a zvetseni kapaclty _41 278,00 _49 946,38

letenl MNP

ZL 10.5 Doplnění kabeláže VCP 10 277,50 12 435,78

ZL 10.6 Doplnění rozvaděče RP2 VCP 10 350,69 12 524,33    

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum

 



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

 

 

ZMENOW ROZPOC ET PRO POSOUZENI VCP

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 10.1 - Doplnění chrániček pro vedení OVANET

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slaská Ostrava Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

ÉĚ Kód E Popis E M12 NhožslvÉ J.cena [CHE Cena celkem [ODE Cenová soustava l:

Náklady soupisu celkem 12 462,60

D E Elektro 12 462,60

V V , . . , , V

1 K 460791213 "maz ""?ekPCh'an'lyCh platem“ Ohebnyc“ d° m 20,000 57,20 1 144,00 položka č.23 _objekt so 05
90mm ulozenych volne do ryhy

' ' Trubka elektroinstalačni ohebná dvouplášťová '

2 K 34571352 korugovaná (chránička) D52163mm HDPE+LDPE, m 20,000 68,50 1 370,00 položka č.24 _objekt SO 05

červená

V V , . , v v . “V

3 K 460161152 H'°”.be.”'."abe'°‘.”°h W“ "mne s 35 cm h' 60 cm " m 3,000 290,00 870,00 položka č.05 _objekt so 05
hornlne tr Iskuplny 3

V V “'

Zásyp kabelové rýhy strojně včetně zhutněním š.35cm , . .
4 K 460451162 a hI. 600m a urovnání povrchu z horniny tř I, skupiny 3 m 3,000 35,00 105,00 polozka 0.10 _oblekt SO 05

v r , . , '

5 K 460661113 Kabe'íwe "3“ z “5"” t" 10° ""“ "ad kabe" bez m 3,000 125,00 375,00 položka č.16_objekt so 05
zakrytl, do 5. 65 cm

V V '

6 K 460671113 Kryti kabelů výstražnou fólií š. 34 cm m 3,000 13,00 39,00 položka č.17 _objekt SO 05

y „ . , „ V

7 K VR126. D“""Íemface smicmřho ”Md“ “3be "°‘ soubor 1,000 8 559,60 6 559,60 nová R položka
geodetlckeho zamerem   
 

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum

 



Statutární město Ostrava

 

v

maglstrat Dodatek c. 2

ZMENOVY ROZPOCET PRO POSOUZENI VCP

ZL 10.2 - Doplnění uzemnění a hromosvodu

Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava 14.03.2023

Statutární město Ostrava LAPLAN s.r.o.

PSG Construction a.s.

PC Tím Kód Popis M' Množství J.cena [CZK1 Cena celkem [CZK1 Cenová soustava

Naklady souplsu celkem
49 486,09

5 uz UZEMNĚNÍ 20 244,30

' ' Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2

1 K 741410021 , , , , _ m 80,000 57,20 4 576,00 položka č.6_objekl uzemnění

v mestske zastavbe v zeml

' 2 K 35442062 Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm kg 100,000 68,90 ' 6 890,00 položka č.7_objekt uzemnění

V V . .. , , . V

3 K 741420001 "maz “třem 'an" hr°m°sv°dne SV°d°Ve D d" 10 m 15,000 115,70 1 735,50 položka č.1_objekl uzemnění
mm s podperou

' 4 K VU1 drát D 10 mm FeZn kg 10,000 57,90 ' 579,00 položka č.2_objekt uzemnění

' 5 K V741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 14,000 57,20 ' 800,80 položka č.11_objekt uzemnění

' 6 K VU6 Svorka páska - páska SR2 ks 14,000 32,50 ' 455,00 položka č.12_objekt uzemnění

r 7 K 741000R01 Revize kpl 1,000 5 208,00 7 5 208,00 nova R položka

D PSV Práce a dodávky PSV 29 241,79

V

D 741 Jímací soustava 29 241,79

V r V

.. . .. , , cs URS 2023 01 vynásobená
8 K 741430005 Montaz tyc ]ll'naCl delky do 3 m na podstavec kus 8,000 264,58 2 116,64 koeflcientem dle SOD bod 9

V V V ,

„ ., . . CS URS 2023 01 vynásobená
9 M 35442151 tyC/ímacrs rovnym koncem 1m kus 8,000 315,44 2 523,52 koeflcientem dle SOD bod 9

V V . ., , ., , . V ' , ,

podstavec betonovy pro jlmaCl ty!: se zavrtem M16 5 CS URS 2023 01 vynasobena

10 M 35442262 PVC podložkou 25 kg kus 8'000 34271 2 741'68 koeflcientem dle SOD bod 9

V V . .. , , . V

11 K 741420001 "maz “třem 'an" hmmoswdne “wove D do 10 m 80,000 115,70 9 256,00 položka č.1_objekl uzemnění
mm s podperou

V V V

, . cs URS 2023 01 vynásobená
12 M 35441077 dratD 8mm AIMgSI Kg 11,000 139,29 1 532,19 koeficientem dle SOD bod 9

V V V ,

podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky CS URS 2023 01 vynásobená

13 M 35442252 100mm, FeZn, základna 100x 100mm kus 58'000 “'$ 2 629' 14 koeflcientem dle SOD bod 9

'14 K VU2 Podpěra vedení do zdiva ks 16,000 53,20 ' 851,20 položka č.5_objekt uzemnění

'15 K 741420022.1 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby ks 8,000 57,20 ' 457,60 položka č.11_objekt uzemnění

’16 K we Svorka páska - páska SR2 ks 8,000 32,50 ' 260,00 položka č.13_objekt uzemnění

'17 K V741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby ks 16,000 38,90 ' 622,40 položka č.8_objekt uzemnění

’18 K VU3 Svorka univerzální SU ks 6,000 32,50 ' 195,00 položka č.9_objekt uzemnění

'19 K VU4 Svorka zkušební SZ ks 4,000 38,70 ' 154,80 položka č.10_objekt uzemnění

V V „, . ..., . .., V ' , ,

20 M 35431024 svorka uzemnenl FeZn krizova pro vod/c D 6- 10mm kus 8,000 25,28 202,24 CS URS 2023 01 vynasobena

s mezrdeskou koeflClentem dle SOD bod 9

V V V

21 K 741420083 Montáž vedení hromosvodně-štítek k označení svodu ks 4,000 31 ,80 127,20 položka č.14_objekt uzemnění

722 K 35442110 štítek plastový - čísla svodů ks 4,000 35,60 ' 142,40 položka č.15_objekt uzemnění

V V . .. , . , V ' , ,

Montaz vedení hromosvodne-uhelnm nebo trubka s CS URS 2023 01 vynasobena

23 K 741420051 držáky do zdiva kus 4’000 286’69 1 14676 koeflcientem dle SOD bod 9

V V V ,

CS URS 2023 01 ' b '

24 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 4, 000 202,68 810, 72 . “maso ena
koeflClentem dle SOD bod 9

' ' Nátě svodo 'ch vodičů včetně od ěr a svorek '

25 K 741420911 ry , w p p m 0,500 28,60 14,30 položka č.16_objekt uzemnění
hromosvodů

’26 K VU7 Gumoasfaltová suspenze SA IV kg 1,000 98,00 ' 98,00 položka č.17_objekt uzemnění

’27 K 741000R02 Revize kpl 1,000 3 360,00 r 3 360,00 nova R položka 
 

 
Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“

 



Statutární město Ostrava

 

   

v

maglstrat Dodatek c. 2

ZMENOW ROZPOC ET PRO POSOUZENI VCPIMN P

Stavba:

ZL 10.3 - Doplnění budovy o UPS

Místo: 200 Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

ĚÉ Kód E Popis E M13 MhožshÉ J.Céna [CZIĚ Cena celkem [CZIÉ Cenová soustava I:

Naklady souplsu celkem 445 516,86

D HSV SILNOPROUDÉ ROZVODY_UPS 445 516,86

D INST INSTALACE 52 132,50

V V V

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod om ltku _ _ položka č.25 objekt SO 01

1 K 741122031 plný kulatý 5x1 ,5 až 2,5 mm2 (např.cYKY) m 390’000 21‘90 8 541'00 rozpočet D.1.4.4.01

V V .

. , , _ _ _ položka č.26 objekt so 01
'2 K VI12 kabel slIovy s Cujádrem 1 W5x1,5mm2 (CYKY J) m 20,000 26,907 538,00 rozpočet 01-44-01

. , , _ položka č.27 objekt SO 01
' 3 K 3/I13 kabel Sllovy s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 (CYKY-J) m -370,000 43,90 ' 16 243,00 rozpočet D.1.4.4.01

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod om ltku položka č.28 objekt SO 01

4 K 741122016 plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např.CYKY) m 415’000 24’60 10 209’00 rozpočet D.1.4.4.01

' ' kabel silový oheň retardujlcl bezhalogenový s ' .

funkčnosti při požáru 180mm 3 P90—R reakce na CS URS 2023 ponižena dle

5 M 34111633 oheň B2cas1d1a1jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH—V) m 415000 69’ 72 28 93180 SOD

' ' 3x2,5mm2 '

10 K 741112071 Montáž krabice přístrojová plast jednoduchá ks 30,000 38,60 1 158,00 “až“ 6'1 “ble“ SO 01
y r r rozpočet D.1.4.4.01

krabice do požárně dělících příček PP přbtrty'ová CS URS 2023 ponížena dle
6 M 34571474 kruhová D 70mm mělká kus 1,000 259,42 259,42 SaD

V v V ,

Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky CS URS 2023 ponížena dle
11 K 741910611 kabel D do 40 mm kus 1 384,000 11,35 15 708,40 SaD

r r . , y ,

přichytka kovová jednostranná s dírou, požárně CS URS 2023 ponížena dle
7 M 34571743 odolná, průměr vodiče 10mm kus 1 384.000 5,62 7 778,08 SOD

V

' 8 K 741810003.R Reviznl zkoušky a protokoly ks 1,000 2 562,00 2 562,00 nová R položka

' 9 K VI51.R Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 4 867,80 ' 4 867,80 nová R položka

' Dozbrojení rozvaděče RH(dp|néní vývodu pro napajení '
26 K VR UPS) ks 1,000 5 978,00 5 978,00 nová R položka

V

o RH1 ROZVÁDĚČ R__UPS 72 621,86
V V “ V .

, , , , položka č.1 objekt SO 01

12 K 741210201 ”8"“? 23:” 5mm” nebo ”mew” “memy ks 1,000 s 220,00 8 220,00 rozpočet D.1.4.4.02
po e 0 g

Rozvadeč RH

'13 K R UPS Rozvaděč nástěnný, Skříňový E|30,IP44 ks 1,000 37 746,80 r 37 746,80

V V V

položka č.3 objekt SO 01

14 K 741320185 Montáž jistič třípolový nn do 125 Ave skříni ks 1,000 290,00 290,00 rozpočet D.1.4.4.02

Rozvadeč RH

' ' položka č.4 objekt so 01

15 K 741R Hlavnljistič 3pó|ový 40A, 10kA ks 1,000 1 593,32 1 593,32 rozpočet D.1.4.4.02

Rozvadeč RH

v ,
' položka č.23 objekt so 01

16 K 741320382 Montáž jistič-blokovací tlačítko,spoušť ks 1,000 225,00 225,00 rozpočet D.1.4.4.02

Rozvadeč RH

' ' položka č.24 objekt SO 01

17 K VR3 Podpět'ová spoust' hlavniho jističe ks 1,000 681,00 681 ,00 rozpočet D.1.4.4.02

Rozvadeč RH

V V V

položka č.27 objekt SO 01

18 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 Ave skříni ks 6,000 160,00 960,00 rozpočet D.1.4.4.02

Rozvadeč RH

'19 K 7413R chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, B 6A ks 5,000 1 267,20 ' 6 336,00 nová R položka

'20 K 7414R chránič kombinovanýA30mA, dvojpólový, B 16A ks 1,000 1 205,74, 1 205,74 nová R položka

V V . , . V PUIULKH (J.—JI UUjeKl DU U I

Montáž svodlče bleskovych proudu nn typ 1 2

21 K 741322011 třípolových impulzní proud do 35 kA ks 1,000 255,00 55,00 rozpočetPÁ.4.4.02

V V -

. , . _ položka č.32 objekt so 01
22 K VR15 Svodlč bleskovych proudu T1+T2, TN Cl3+0, 25kAlpó| ks 1,000 6 539,00 6 539,00 rozpočet D. 1.4.4.02

' ' ' položka č.54 objekt so 01

23 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici ks 130,000 18,00 2 340,00 rozpočet D.1.4.4.02

Rozvadeč RH

V V V

položka č.56 objekt so 01

24 K 741130023 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici ks 12,000 21,00 252,00 rozpočet D.1.4.4.02

Rozvadeč RH

725 K VR25 Zapojení, kompletace a zprovoznění rozváděče soubor 1,000 5 978,00 ' 5 978,00 nová R položka

V

o UPS.r ZÁLOŽNÍ ZDROJ 320 762,50

'27 K UPSMR1 Montáž a zprovoznění UPS a zaskolení obsluhy soub 1,000 24 375,00 V 24 375,00 nová R položka

V V V

UPS CYGNI, 3F:3F, 20kVAI18kW, bez baterií,

Technologie VFI, 20kVAI18kW, PF=0.9,

3F:3F, řízení mikroprocesorem, RS 232 port,

28 K UPSDR1 USB, slot pro komunikaci, software pro 1 1,000 102 375,00 102 375,00 nová R položka

Windows, automatický by-pass, auto power

OFF, battery test, autorestart, bez bateri

' Značkový bezúdržbový akumulátor pro UPS. '

29 K UPSDR2 Teřhno'og'e AG,” VRLAS WSW” “umo" ks 32,000 893,75 28 600,00 nová R položka
aktlvního matenálu a s vynlkající schopností

obnovy z hlubokého vybití.

'30 K UPSDR3 SNMP karta ks 1,000 7 962,50 ' 7 962,50 nová R položka

V . . V

31 K UPSDR4 ”“99““ $“"“ pm UPS ‘E' 30' bez may ks 1,000 146 250,00 146 250,00 nová R položka
propojovací kabeláže '

'32 K UPS.VR Odbomá instalace na odjišténé rozvody ks 1,000 11 200,00 11 200,00 nová R položka

““ m m M . _., v “

Dodatek 0-2 ke smlouve mmm-mmm

o dílo: Více odlažní arkování u ZOO“ mnu—"mmm
" p p QMWMmlwm

 



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCPIMNP

 

ZL 10.4 - Změna velikosti rozvaděče a zvětšení kapacity jištění

Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava 14.03.2023

Statutární město Ostrava LAPLAN s.r.o.

PSG Construction a.s.

P?“ Tm Kód Popis M' Množství J.cena [CZV1 Cena celkem [CZK' Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 33 553,40

D RH1 ROZVÁDĚČ RH1 38 553,40
V , , , , V .

Rozvaděč oceloplechovy, skříňovy, Vx Š x H = 2000 x položka č.2 _oblekt D

1 K VR1 800 x 400mm, IP44 ks 1’000 21 298'00 21 298’00 1.4.4.02 Rozvaděč

V , , , , V

Rozvaděč oceloplechovy, skříňovy, Vx Š x H = 2000 x
2 K VR1.z 1000 x 400mm, IP44 ks 1,000 49 382,40 49 382,40 Nova R položka

V V , . , . , . , V .

3 K 741321003 Montaž proudovych chraniču dvoupolovych nn do 25 A ks 5,000 223,00 1 115,00 položka č.25_ob1ekt D

ve skříni 1.4.4.02 Rozvaděč

V V

, . . , . , . položka č.28 _objekt D

4 K VR13 chranič kombinovanyA 30mA, dvolpolovy, B 16A ks 5,000 1 467,00 7 335,00 14402 Rozvaděč

V V

. . , , _ _ položka 0.61 _objekt D

5 K VR25 ZapOJení, kompletace a zprovoznění rozvaděče soubor 1,000 19 980,00 19 980,00 14-4-02 Rozvaděč

V V

6 K VR25.z Zapojení, kompletace a zprovoznění rozváděče soubor 1,000 21 999,00 21 999,00 Nova R položka

 

 

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

ZL 10.5 - Doplnění kabeláže

Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava 14.03.2023

Statutární město Ostrava LAPLAN s.r.o.

PSG Construction a.s.

Př Tm Kód Popis M' Množství J.cena [CZ|—'1 Cena celkem [CZK1 Cenová soustava

Naklagy soupisu celkem 10 277,50

D 03 CCTV 10 277,50

V .. . V

1 K Po|_00R WEE)?” kabe' “tp cats W'C'6'U'PEC " GY " Eca m 250,000 41,11 10 277,50 nova R položka

550 250.000   

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“
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magistrát

ZM ENOVY ROZPOCET PRO POSOUZENI VCP

StaVoa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 10.6 - Doplnění rozvaděče RP2

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutámí město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Ty . - ,
É E] Kód E] Popis E] ME] MnozslvE] J.cena [CZĚ] Cena celkem [CZĚ] Cenová sousta

Naklasly soupisu celkem 10 350,69

D 1 Zemní práce 177,00

7 , , „. . . ' V ., ., .

1 K 132201110R00 Hloubenl rýn šlrkydo 60 cm do 50 m3, vhornlne m3 0300: 480,00 144,00 polozka c.2 objekt

3, hloubeni stromě . SO 06

vv 0,3 0,300

vv Součet 0,300

' Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh : ' položka č.5 objekt

2 K 174101101R00 nebo kolem objektů vtěchto vykopávkách "‘3 O'300: “0’00 33'00 so 06

D PSV Práce a dodávky PSV 10 173,69

7

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 173,69

r Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo CS ÚRS 2023 01

3 K 741210101 plastových sestava do 50 kg kus 1'000 751'74 751'74 vynásobené

74 M RMA T0001 Roz vaděč venkovnísloupkový RP3 ks 1,000 9 421,95 ' 9 421,95 nová R položka

mumm- _v v M

Dodatek 0-2 ke 5m'0UVe mmm-mmm

" : Ví lžní rk v'ní Z " .o d o „ cepod a pa 0 a u 00 dam wwwlausowumm

 



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek č. 2

 Evidenční list změny stavby

 

  
 

 

 

  

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:, _ _ _ '
Číslo SO/PS/

[*f ';..<--l

—-,<
,

/číslo změny SO/PS:Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Z L 1 1<

S ÍÍ ' '“ l 1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5.2022, číslo smlouvy objednatele: 1517/2022/OINZ,

Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00645451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552. 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020

Gen.projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o., se sídlem Cejl 504/38. Zábrdovice. 602 00 Brno, IČO: 29201691

TTechnický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 80/9. 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344
Přílohy:

Počet paré: Příjemce :

t) Výkres dokumentace

1 x Objednatel
2) Vyjádření AD a TDS

1 x TDS
3) Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

1 x Zhotovitel
4) Změnový rozpočet pro posouzení VCP

1 x Projektant (autorský dozor)

  
Popis a zdůvodnění změny:

 

položky doplnit.

1. Doplnění položek v rámci překopu — pro napojení osvětlovacího stožáru u vjezdu na parkoviště P3 je nutné provést překop ulice Michálkovická.
Rozpočet tohoto objektu neobsahuje práce spojené s řezáním a odstraněním asfaltových a podkladních vrstev a s následnou zpětnou pokládkou těchto

vrstev. Tyto práce měly být provedeny v rámci realizace objektu SO 10 Komunikace. Tento objekt však nyní bude provádětjiný zhotovitel, proto je nutné tyto

 

časový vliv na plnění SOD: WW
I NEMÁ vuv

 Údaje v Kč bez DPH:

 
Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Víceprací Zl. k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Vícepracl

řešeného ZL
Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL

 0,00 0,00%   
82 283,25

0 %  
Vyjádření - souhlas se změnou:

 Projektant (autorský souhlasím l

 

 

 

  82 283,25  
dohled):Laplan s.r.o. nesouhlasím— jmeno

datum (‘3 "T 7,52 Od
' /TDS: Flagro a.s. souhlaslm'

jméno
datum 1 (( (2021) podpis

W

,Zhotovitel: PSG souhlasím!
,

.. .
Construction a.s. mum jmeno

datum 45 LF 201'? ”(ms.
souhlasím!

,

. , .

Objednatel: SMO
. jmeno

datum ][,7 47,1!“ 5' podpis

 
součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehledpřílohy, které zdůvodňují oprávnenost změnového listu. včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:

 
4

 
 

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO

 



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek č. 2

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

 

PSG Construction a.s.

 

ZL11

. Vícepodlažní parkování u ZOO

Stav ba. SO 15 Ve řejné osvětlení

Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava 14. 3. 2023

Statutární město Ostrava LAPLAN s.r.o.

PSG Construction a.s. _

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 82 283,25 99 562,73

ZL 11.1 Doplnění položek v rámci překopu VCP 82 28325 99 562,73

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

ZL 11.1 - Doplnění položek v rámci překopu

Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava 14. 3. 2023

Statutární město Ostrava LAPLAN s.r.o.

  

P?“ Tm Kód Popis M' Množství J.cena[CZl<'1 Cena celkem [CZK' Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 233,25

D 91 Doplňující práce na komunikaci 9 090,00

V V

1 K 460030081 R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 30,000 129,00 3 870,00 €303? “Bo—Obie“

"komunikace Michálkovická" 9‘2 18.000

"\dezd na P3" 6'2 12.000

Součet 30.000

V V

Vytvoření komůrky prořezání spáry před zalitím položka č.81_objekt

2 K 91°01 “X asfaltovou zálivkou, komůrka 10/25 hloubky 30 mm m 30'000 “'00 2 52°90 so 08

V V

3 K 91002.x Těsnění spár asfaltovovu zálivkou za horka m 30,000 9000 2 700,00 $3031: “BZ—Oblak!

D HSV Práce a dodávky HSV 73 193,25

V

D 1 Zemní práce 14 747,40

V V V ,

CS URS 2023

4 K 113107023 Odstraneni podkladu z kameniva drceneho tl pres 200 m2 151000 725121 10 878,15 01_vvnasobene

do 300 mm pri prekopech rucne koefcrentem dle SoD

bod č.9

"\4'ezd na parkow'ště P3" 6*1 6.000

"\4'ezd na parkow'ště P3" 9*1 9.000

Součet 15.000

V V V

cs ÚRS 2023

5 K 113107042 Odstranenr podkladu zrvrcnych tl pres 50 do 100 mm m2 151000 257195 3 869,25 01_vvnasobene

pr| prekopech rucne koefcrentem dle SoD

bod č.9

V V

D 5 Komunikace pozemní 57 917,10

V V V

cs ÚRS 2023

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 01_vynásobené

6 K 566901134 plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm m2 15'000 33091 4 963’65 koefcientem dle SoD

bod č.9

V V V .

CS URS 2023

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 01_vynásobené

7 K 572360112 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm m2 15‘000 3 53023 52 953'45 koefcientem dle SoD

bod č.9

V V

D 99 Staveništní přesun hmot 528,75

V „ . , .., _.. .., , . , . V ., ., .

8 K 998225111R00 Presun nmot komunrkacr a letlsť, kryt ZlVlCny jakekoliv t 10575 50,00 528,75 polozka c.117_objekt

delky objektu SO 08

mm M M, m . W —v v child

Dodatek 02 ke smlouve mmvmw

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ Wade—nm

 



Statutární město Ostrava „

magistrát DOdatek C. 2

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/
Více odlažni arkování u ZOO. ORG 3193

p p Í čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Z L1 2

SO 01 l 3
SO 01 Parkování dum

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.52022, číslo smlouvy objednatele: 1517/2022/OINZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020

 

Gen.projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691

Technický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s.. se sídlem Špálova 80/9. 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Výkres dokumentace
1 x objednatel

2 za 'szkont l'h dneneb " 'd kl d) pí mm o Ojrny o a 1x TDS

3 V' ' 'AD TDS) yjádrení a

1x Zhotovitel
| , . . .

4 Reka itulaoe ob ektu stavb a sou rsu raci

) p l y p p 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnové rozpočty pro posouzení VCP/MNP

    
 

Popis a zdůvodnění změny:

1. Změna vzhledu fasády - na základě požadavku budoucího uživatele (200 Ostrava), z důvodu celkově změny designu loga, nebude opláštění z tahokovu

dvoubarevné v imitaci zebry, ale bude provedeno pouze v antracitová barvě. Z důvodu zvýšení životnosti je navržena záměna materiálu tahokovu z pozinku

za hliník,

2. Doplnění rolovacích mříží 0 GSM moduly » v PD bylo navrženo ovládání rolovacích mříží pouze pomocí dálkového ovladače 5 omezeným dosahem nebo

klíčem. Na základě požadavku budoucího uživatele (ZOO Ostrava) na zlepšení uživatelského komfortu při provozu vzešel požadavek na doplnění rolovacích

mříží o možnost ovládání těchto mříží odkudkoli pomocí mobilního telefonu. Z tohoto důvodu je navrženo doplněni mříží 0 GSM moduly.

3. Snížení rozsahu vnitřních omítek - v PD bylo navrženo omítnutl prefabrikovaných konstrukcí v prostorech schodišť a chodeb. Z důvodu vysoké kvality

povrchu prefabrikátů není nutné tyto omítky provádět. Tento prostor tak esteticky naváže na interiér garáži. Omítky budou provedeny pouze na zděných

konstrukcích.

4. Záměna typu hydroizolace na střechách kolovny, schodišťového prostoru a zastřešení rampy » v PD byla navržena hydroizolace v podobě PVC folie.

Na základě požadavku zhotovitele, z důvodu dokonalejšího a systémového řešení detailu v návaznosti na klempířské prvky, je navržena záměna za

hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu

5. Doplnění klempířských prvků - v PD bylo uvažováno s odvodem dešťových vod ze střechy kolovny a schodišťového prostoru volně na plochu podlahy 3,

NP. Aby nedocházelo ke stékání děšťových vod po svislých konstrukcích. je na základě požadavku budoucího uživatele (ZOO Ostrava) navrženo doplnění

klempířských prvků o žlab a svodné potrubí.

6. Úprava místnosti č. 102 - v PD bylo navrženo umístění dveří mezi prostorem schodiště a garáží přímo v místě výškového rozhraní podlah těchto místností

(12 cm). Z důvodu bezpečnosti a snadnějšího úniku osob je navrženo vytvoření předsíně a posunutí dveří blíže ke schodišti.

7. Doplnění ochranných úhelníků — v rozpočtu je chybně uvedena výměra u ochranných úhelníků. Z důvodu ochrany všech rohů sloupů v parkovacím domě

je nutné doplnit výměru o dalších 104 metrů.

8. Doplnění SDK podhledů — na základě požadavku AD je navržena v místnostech se zvýšeným požadavkem na bezprašnost změna povrchu stropů z

původních omítek na SDK podhledy.

 

 

 

  [ časový vliv na plnění SoD: MAM-WSW I NEMÁ VLIV

Udaje v Kč bez DPH:

. , . , Procentuální podíl , , , Procentuální podíl . . , . .
Cena navrhovaných MenepraCI Méněprací ZL k celkové Cena navrhovanych Vícepram Víceprací ZL k celkové Cena Meneprací a Vicepraci

reseneho ZL reseneho ZL „ reseneho ZL

ceně stavby cene stavby

3 562 033,46 2,60% 3 090 534,27 2,26" —-471 499,19      

   

 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / _ é

dohled): Laplan s.r.o. nesouhlasím 1m no

_ souhlasím! . ,

TDS. Flagro a.s. W jmeno

Zhotovitel: PSG souhlasím I , ,

Construction a.s. nesouhlasím-' jmeno

 

souhlasím! . ,

. jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o di; Nedfinou součásti Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 1

Objednatel: SMO datum //f7 i, ’n _ ' \
ALL-

    
 

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“
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magistrát DOdatek č. 2

 

 

  

REKAPITU LACE OBJ EKTÚ STAVBY A SOU PISÚ PRACÍ

Kód: ZL 12

_ Vícepodlažní parkování u ZOO

Stama“ so 01 Parkovací dům

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -471 499,19 -570 514,02

ZL 12.1 Změna vzhledu fasády VCP 2 765 018,31 3 345 672,16

Změna vzhledu fasády MNP -2 775 779,28' —3 358 692,93

ZL 12.2 Doplnění rolovacích mříží 0 GSM modul VCP 34 790,00 42 095,90

ZL 12.3 Změna v rozsahu vnitřních omítek a maleb MNP -580 373,86 -702 252,37

ZL 12.4 Zéme'f‘ Typ," hydmizo'ace "3 5."?chfé‘c" k°'°""y' 117 573,09 142 263,44
schodlst oveho prostoru a zastresem rampy VCP

. v . v . 7

Zamena typu hydrorzolace na strechach kolovny, -162 410,52 -196 516,73

schodlst oveho prostoru a zastresem rampy MNP

ZL 12.5 Doplnění klempířských prvků VCP 42 474,45 51 394,08

ZL 12.6 Úprava místnosti č.102 VCP 22 339,69 27 031,02

ZL 12.7 Doplnění ochranných úhelníků VCP 62 400,00 75 504,00

ZL 12.8 Doplnění SDK podhledů VCP 45 938,73 55 585,86

Doplnění SDK podhledů MNP -43 469,80 -52598   

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum

 



Statutární město Ostrava
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magistrát Dodatek c. 2

ZMENOW ROZPOCET PRO POSOUZENI VCPIMNP

StaVoa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 12.1 - Změna vzhledu fasády

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Em Kód E Popis E M13 NhožstvE J.cena [CHE Cena celkem [CHE Cenová soustavaE

Náklady soupisu celkem -10 760,97

D 767 Konstrukce zámečnické -10 760,97
V . r .

Z15 D+M Rám fasády lekl 80x80x2 mm, žárově _ _ položka č.509_objekt

1 K Z15J'X zinkovaný, vč. kotvení, dle PD m 87’120 858’00 74 “8’96 SO 01

' Z15 D+M Rám fasády ze systémových hliníkových '

2 K Z15J.y profilů MFT S28 TT 80x100x2, kotveno na m 87,120 2 056,52 179 164,02 nová R položka

systémovou kotvu MSF -SZS U095 L

V . r .

Z16 D+M Rám fasády lekl 80x80x2 mm, žárově _ _ položka č.510_objekt

3 K Z16“ zinkovaný, vč. kotvení do betonové kce, dle PD '“ 398360 85830 342 22138 80 01

' Z16 D+M Rám fasády ze systémových hliníkových r

4 K Z16J.y profilů MFT S28 TT 80x100x2, kotveno na m 398,860 2 056,52 820 263,57 nová R položka

systémovou kotvu MSF -SZS U095 L

V . V .

_ Z17-18 D+M Rám fasády lekl 60x60x2 mm, žárové _ _ položka č.511_objekt
5 K Z17 18J.x zinkovaný, vč. kotvení, dle PD m 60,280 858,00 51 720,24 SO 01

' Z17-18 D+M Rám fasády ze systémových hliníkových

6 K Z17-18J.y profilů MFT S28 TT 80x100x2, kotveno na m 60,280 2 056,52 123 967,03 nová R položka

systémovou kotvu MSF -SZS U095 L

V V

7 K Z15-18_J30.x Z15-18 D+M Rám fasády jekl 30x20x2 mm m -1 602,040 780,00 -1 249 591,20 ŠŠŠ? ČSÚ—Objekt

V V

Z15-18 D+M Fasáda z tahokovu s kosočtvercovým

_ okem TR 43/13x3, průdusnost min. 75 %, ocel DC01- _ _ položka č.513_objekt

8 K Z15 18T.x DC05, PÚ žárový zinek a oboustranná prášková barva m2 529'650 1 980’00 1 048 707’00 SO 01

dle RAL, kotveno do kce z jeklů, dle PD

V V

Z15-18 D+M AL Fasáda z tahokovu s kosočtvercovým

okem TR 43/13x3 a tloušťky 3 mm, průdušnost min.

9 K Z15-18T.y 75 %, opatřen povrchovou úpravou v RAL 7016, m2 529,650 3 099,45 1 641 623,69 nová R položka

kotveno do systémové AL konstrukce samořeznými

šrouby v RAL 7016

r r .

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce položka č.524_objekt
_ 1 , — 7 ,10 K 998767102R00 v objektech výšky do 12 m t 8,790 000 00 8 90 00 SO 01

W "odpočty původního řešení"-18,746 48,746

W "připočel nového řešeni'9,956 9,956

W Součet 8790

mm mill Odra aval .

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“
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magistrát DOdatek č. 2

 

 

 

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

StaVoa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 12.2 - Doplnění rolovacích mříží 0 GSM modul

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Em Kód E Popis El Ě NhožstvE J.cena [CHE Cena celkem [GAE Cenová sousta

Náklady soupisu celkem 34 790,00

V

D 767 Konstrukce zámečnické 34 790,00

' 201.202.203.204. MFD GSM modul k roletovým mřižim '

1 K 205x 201,202.203204205 pro vzdálené ovládaní ks 5900 6 958’00 34 790’00 "m'a R ”mm“   

Dodatek č.2 ke smlouvě
mm

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum

 



Statutární město Ostrava
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magistrát Dodatek c. 2

ZMENOW ROZPOCET PRO POSOUZENI MNP

Stat/oa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 12.3 - Snížení rozsahu vnitřních omítek

Místo: 200 Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

ÉĚ Kód E Popis E ME NhožstvE J.cena [CHE Cena celkem [CZIÉ Cenová soustaval:

Naklatiy souplsu celkem _530 373,86

5 5 Úpravy povrchu, podlahy -78 032,20
7 , , , o. ,. .

1 K 602015102R00 Omttka stěn z hotovych směsl postrlk, báze, m2 -780,322 100,00 -78 032,20 polozka č.353_ob|ekt

cementová, , , SO 01

vv "dle 3th 579,25700 579,257

vv "dle SOD" 52,70000 52,700

vv "Skutečnost"161,635 151,535

vv Součet -750,322
'

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -456 468,04
7

Omitka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, , .

2 K 51247451 1 R00 vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené m2 -717,622 320,00 -229 539,04 303? ($$$—Objekt

cihly a tvarovky, ruční zpracování

vv "dle Son-579257 579,257

vv Skutečnost

vv Mezisoučet —879,257

vv "102"1,95*3,5 5,325

vv 712,05 2,050

vv "103"1,95*3,5 5,325

vv 712,05 2,050

vv "104"(2,45+0,55+2,05)*3,5 13,025

vv 712,05 2,050

vv 70,912,05 71,345

vv "105"(2,25+2,3)*3,5 15,925

vv 712,05 2,050

vv "105"(2+1,55)*3,5 12,775

vv 70,912,05 71,345

vv 1,522 5,400

vv "202"1,95*3,4 5,530

vv 712,05 2,050

vv "203"1,95*3,4 5,530

vv 712,05 2,050

vv "204"(1,45+2,75+4,3+2,5)*3,4 39,440

vv 212,05 4,100

vv 7109205 71,345

vv "205"(2,5+1,25+125r3,4 17,340

vv 70,912,05 71,345

vv "205"(2,2+2,3+2,2)*3,4 22,730

vv 712,05 2,050

vv "207"(2,1+2,3+2,3+2,1)*3,4 29,920

vv 712,05 2,050

vv Mezisoučet 161,635

vv Součet -717,522
7 y „. .

3 K 5124511051200 Omitky vnitrnmo zdiva cementové hrubé nezatřené m2 52,700 220,00 -13 794,00 $0013 “$$—Objekt

vv "dle Son-52,7 52,700 r
V

Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou _ _ položka č.359_objekt

4 K 612481211RT2 s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 780,322 249,00 194 300,18 SO 01

vv "Dle SaD-t 379,25700 7379257

vv "dle SOD" 52,70000 52,700

vv "Skutečnost"161,635 151,535

vv Součet 25032
V , . ., , . , , v, V „. .

0m|tky vnltrnl zdlva ze suchych směsl pnplatek za _ _ polozka č.363_ob|ekt
5 K 612473186R00 zabudované rohovnn<y m 102.000 50,00 5 100,00 SO 01

vv "dle SOD" ,117 7117,000

vv "Skutečnost" 35 15,000

vv Sweet .102,000
V , . ., , . , , v, V „. .

0m|tky vnltrnl zdlva ze suchych směsl pnplatek za _ _ polozka č.364_ob|ekt
6 K 612473185R00 zabudované omitnky v ploše stěn m2 717,622 19,00 13 634,82 01

vv "dle 3th 37925700 7379257

vv "Skutečnost"161,635 151,535

vv Součet -717,522
7

D 99 Staveništni přesun hmot -5 318,08
7 r „. .

7 K 993014021 R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 35,933 148,00 -5 313,03 “cm:“ 645°31’16”

7

D 784 Malby -40 555,54

7 v, V „. .

8 K 784191101R00 Pnprava povrchu Penetrace (napouštěnD podkladu m2 -687,382 16,00 -10 998,11 polozka č.541_ob|ekt

dlsperznl, lednonásobná SO 01

vv "dle Son-405575700 ,1 055,757

W Skutečnost

vv "Omitky"161,635 151,535

vv "SDK podhledy"(172,875+63,865) 235,740

vv Součet 557,352 r
V ,., , , . , ,. .

9 K 784195112R00 Malloyz mallrskych smě5| hllnkovych, , bělost 77 %, m2 -687,382 43,00 _29 557,43 polozka č.542_oblekt

dvolnásobné SO 01

vv r537,332 7537,332

v v M

D°datek 0-2 ke 5m'0UVe mmm-mmm

o dílo: „Více odlažní arkování u ZOO“ milu—"mmm
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Statutární město Ostrava
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ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCPIMNP

Sta/oa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 12.4 - Záměna typu hydroizolace na střechách kolovny, schodišťového prostoru a zastřešení ram py

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

 

ÉĚ Kód E Popis E M12 NhožstvE J.cena[CZlĚ Cenacelkem[CZlĚ Cenová soustav

 

 

  

 

Naklady souptsu celkem -44 337,43

D 711 Izolace proti vodé 117 353,61

7 r

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za .

1 K 711111006RZ3 studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační m2 289,502 28,00 8 106,06 ŠŠŠ? č'451—0bjekt

suspenzi, včetně dodávky emulze 0,3 kglm2

W "ss“ (6,1*6,5+27,9'7,0) 234,950

W "se“ (6,718,13) 54,552

W Součet 289,502

V V

Provedení izolace proti zemnl vlhkosti pásy přitavenlm položka č.457_objekt

2 K 711141559RT1 vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, m2 289502 120’00 34 74024 SO 01

W "ss“ (6,1*6,5+27,9'7,0) 234,950

W "se“ (6,718,13) 54,552

W Součet 289,502

V V ,

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5, 0mm ' CS URS 2023

3 M 62855002 s vložkou z polyesterové rohože a spa/Itelnou PE fóI/I m 2 347.402 214 47 74 507,31 01_vy_nésobené

Hebe/emnozrnnym minerálním posypem na horním koefctentem dle SOD

povrchu bod č.9

W "ss“ (6,1*6,5+27,9'7,0) 234,950

W "se“ (6,718,13) 54,552

W Mezisoučet 289,502

W "zlrátné, přesahy"289,502'0,2 57,900

W 7 Součel 347,402

D 712 Povlakové krytiny -162 410,52

V V

D+M Povlaková střešní krytina z fólie na bázi PVC, UV .

4 K 712371801 .x stabilní, vyztužená PES tkaninou, tl. 1,5 mm, vč. m2 —318,452 510,00 —162 410,52 2303346431334

systémových prvků koncových prvků, dle PD

W viz 'IZ_AB, situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.1,

D.1.2 a D.1.3 :

W "ss“ »(6,1“6,5+27,9'7,0) -234,950

W "se“ »(6,71*8,13) -54,552

W Mezisoučet -289,502

W "Koeficiem ztralné 1o %" -(0,1'289,502) -28,950

W Součet -318,452

'

D 99 Staveništní přesun hmot 219,48

7 V -

5 K 998014021R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 1,483 148,00 219,48 ŠŠŠ? Čao—Objekt

W 2,438—0,955 1,483

 

Dodatek č.2 ke smlouvě
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o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“ mammmm

dammemausoum
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magistrát

ZMENOW ROZPOCET PRO POSOUZENI VCP

StaVoa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 12.5 - Doplnění klempířských prvků

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

Em Kód E Popis E M13 NhožstvE J.cena [CHE Cena celkem [CHE Cenová soustavaE

Náklady soupisu celkem 42 474,45

D PSV Práce a dodávky PSV 42 474,45
7

D 764 Konstrukce klempířské 42 474,45

V V

D+M krycí lišta, TiZn Pz plech , RŠ 350 mm, délka 25

1 K 764242304 m, barva šedá, mechanicky kotveno ks 1,000 21 240,00 21 240,00 Nová R položka

V V '

cs ÚRS 2023

Žlab podokapni půlkruhový z TiZn předzvětralého 01_vynásobené

2 K 764541405 plechu rš 330 mm m 14’200 825’“ 11 ”1’25 koefcientem dle SoD

bod č.9

vv "kolovna"6,1 6,100

vv "schodiště a výlah"8,1 8,100

W Součet 14,200

r r
' CS URS 2023

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z TiZn 01_vynásobené

3 K 764541446 předzvětralého plechu 330/100 mm kus 2000 54036 1 08132 koefcientem dle SoD

bod č.9
7 V '

cs ÚRS 2023

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 01_vynásobené

4 K 764548423 předzvětralého plechu průměru 100 mm m 8’000 1 053’91 8 43128 koefcientem dle SoD

bod č.9

vv 'š 8,000

............,...,,...... —., v M

Dodatek 0-2 ke 5m'0UVe mmm-mmm

o dílo: „Více odlažní arkování u ZOO“ mnu—"mmm
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ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENi VCP

 

 

  
 

  

 

StaVoa:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 12.6 - Uprava místnosti č.102

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

ÉĚ Kód E Popis E 601E WhoistvE J.cena [C2113 Cena celkem [CZIĚ Cenová soustava1:

Naklady souplsu celkem
22 339,69

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 12 918,16

V r

Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých .

1 K 311271175R00 tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku tk = m2 6,309 1 400,00 8 832,60 ŠŠŠ? Čao—Objekt

2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K

vv (1,2+1,35)*3,38 8,619

vv "dveře" -1,1*2,1 2,310

W Součet 6,309

V , V .

Překlady pórobetonově nosné délky 1490 mm, vysky položka č.303_objekt
2 K 317121044R00 249 mm, šířky 250 mm kus 1,000 1 600,00 1 600,00 SO 01

V r

překlad nosný pórobetonový; plný; |= 150,0 cm; s = .

3 K 59321877R 20,0 cm; h = 24,9 cm; max. světlost 1 100 mm; qd = kus 1,000 1 600,00 1 600,00 ”bike Č'304—0bjem
SO 01

21,000 kN/m

V V

D+M Ukotvení pórobetonových příček k beton.kclm položka č.302_objekt

4 K 342948112R00.x kotvlcimi příložkami a kotevní kolejničkou m 6’760 131’00 885’56 SO 01

W 3,38‘2 6,760
V

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 486,91
V V

Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilni síťovinou položka č.359_objekt

5 K 612481211RT2 s dodávkou síťoviny a stěrkověho tmelu m2 12728 24930 3 16927 SO 01

W "mějši strana"

vv 1'1,35*3,38 4,563

vv -1,1*2,05 2,255

W "with-Ii strana"

vv (1,2+1,35+1,2)*3,33 12,675

vv -1,1*2,05 2,255

W Součet 12,728

V - - v V .

6 K 612473186R00 Omítky vnltřni zdiva ze suchych směsí příplatek za m 16,900 50,00 845,00 položka č.363_objekt

zabudované rohovníky SO 01

vv 3,38‘5 16,900
V . . V .

Omítky vnltřni zdiva ze suchých směsí příplatek za položka č.364_objekt

7 K 612473185R00 zabudované omítniky v ploše stěn m2 12,728 19,00 241,83 SO 01

r , , . „ , . r _
8 K 610991111R00 Zakryvánl vyplní vnitřních otvoru, předmětu apod. fólií m2 4,510 35,00 157,85 položka č.365_objekt

Pe 0,05-0,2 mm 01

112052 4,510

V V

Omítka vnitřní stěn ze suchě směsi třívrstvá, .

9 K 61247461 1 R00 vápenocementove jadro, vápenný stuk, na pálené m2 12,728 320,00 4 072,96 ”bike č'357—0bjekt
. SO 01

01th a tvarovky, ruční zpracování

V V

D 99 Staveništní přesun hmot 183,67
r r -

10 K 998014021R00 Přesun hmot, budovy mont. vicepodl. s pláštěm, 18m t 1,241 148,00 183,67 ŠŠŠ? Čao—Objekt

V V

D 784 Malby 750,95

V V .

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu položka č.541_objekt
11 K 784191101R00 disperzni, jednonasobná m2 12,728 16,00 203,65 SO 01

|12,728 12,728

. . . „ .
Malby z malířskych směsi hllnkovych, , bělost 77 A, m2 12,728 43,00 547,30 položka č.542_objekt

12 K 784195112R00 dvojnásobné
SO 01    

Dodatek č.2 ke smlouvě
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek č. 2

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

Stal/oa:

Vlcepodlažní parkování u ZOO

 

 

 

Objekt:

ZL 12.7 - Doplnění ochranných úhelníků

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Eb Kód E Popis El Ě MložstvE J.cena [CHE Cena celkem [CHE Cenová sousta

Náklady soupisu celkem 62 400,00

V

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 62 400,00
V V

D+M Ocelové úhelníky pro ochranu rohů 50x50x5 položka č.306_objekt

1 K 30001'X mm, vč. kotvení, nátěru (1x základ + 2x email) 104’000 60000 62 400’00 SO 01

W viz 'IZ_AB, situační výkresy, Výkresová a íextma' část D.1.1,

D.1.2 a D.1.3 :

vv "Původní množství " 400 400,000

W " nové množství"

W 2502 500,000
W 4.1

4,000

vv Součet 104,000

 

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCPIMNP

Stal/oa:

Vlcepodlažní parkování u ZOO

 

 

 

Objekt:

ZL 12.8 - Doplnění SDK podhledů

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

ÉĚ Kód E Popis E M12 NhožstvE J.cena [GEE Cena celkem [CHE Cenová soustav

Náklady SOUpISU celkem 2 468,93

0 6 Úpravy povrchu, podlahy -7 420,00
r ., a , - r .

1 K 601015102R00 Omítka stropu a podhledu z hotovych směsi postřik, m2 -37,100 200,00 _7 420,00 položka č.354_oblekt

báze, cementová, , , SO 01

W "Odkaz na mn. položky pořadí 360" -37,10000 -37,100

vv Součel -37,100

'

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -35 949,90
V V

Omltka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, .

2 K 61 147461 1 R00 vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a m2 -37,100 700,00 -25 970,00 ŠŠŠ? Č'360—Objekt

tvarovky

W viz 'IZ_AB, situační výkresy, Výkresová a textová část D.1.1,

D.1.2 a D.1.3 :

vv "102,202 "-11,6 -11,600

vv "103 " »7,0
100°

W "106" -11,5 -11,500

vv "203 " »7,0 »7,000

W Součel -37,100

V V

Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou _ _ položka č.362_objekt

3 K 611481211RT2 s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 37’100 269’00 9 979’90 SO 01

W "Odkaz na mn. položky pořadí 360" -37,10000 -37,100

vv Součel -37,100

'

D 99 Staveništní přesun hmot -99,90

V V _

4 K 998014021R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t —0,675 148,00 439,90 ŠŠŠ? Čao—Objekt

D PSV Práce a dodávky PSV 45 938,73

V

D 763 Konstrukce suché výstavby 45 938,73

7 r
' cs ÚRS 2023

SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 01_vynásobené

5 K 763131471 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 63’865 “931 45 938'73 koefcientem dle SoD

bod č.9

W "záměna za stropni omítky" 37,1 37,100

W "požadavek projektanla slalby, podhled v kolovně" 5,05'5,3 26,765

W Součel 63,865   
 

Dodatek č.2 ke smlouvě
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Statutární město Ostrava „

magistrát DOdatek C. 2

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

, „ , , Číslo SO/PS/
Vlcepodlaznl parkovani u 200. ORG 3193 ,

/ čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL1 3

50 14 l 1
801-1 Vegetační upravy

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5,2022, číslo smlouvy objednatele: 15171202210lNZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava. se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelska' 1552, 765 02 Otrokovice, lČO: 05042020

 

Gen.projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o.. se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691

Technický dozor stavebníka (T DS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 8019, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vyjádření AD a TDS 1 x Objednatel

2) Rekapitulace objektů stavby a soupisu praci 1 x TDS

3) Změnový rozpočet pro posouzení VCP 1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

1. Doplnění substrátu - v PD bylo uvažováno pouze zpětné použití odtěžené ornice, množství potřebné k terénním úpravám je však větši. proto je třeba doplnit

cca 61 m3 substrátu.

 

 

časový vliv na plnění SoD: “Macadam / NEMÁ vuv

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podil

Procentuální podil Cena Méně raci a Více raci
Méněprací ZL k celkové p p

Cena navrhovaných Vlceprací , , .

Vlcepract ZL k oelkove řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

   

 

   

 

  

řešeného ZL cené stavby řešeného ZL ceně stavby

0,00 0,00% 80 263,40       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím /

dohled): Laplan s.r.o. nesuanra'sW jméno datum 43- k— či 2’8   

  

 

souhlasim /

 

   

TDS: Flagro a.s. . jmeno datum 43 R _ 1243

Zhotovitel: PSG souhlasím I . , . .

Construction a.s. nesouhlaslfn jméno datum 4 L- - ÚLŠ podpls

. souhlasím! . , . =. .
Objednatel: SMO . jmeno datum j//ťž $ _Iu.. ] podpis

   
 
_

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evídenčnlho listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré: 4   
 

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“

 



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek č. 2

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kod ZL 13

Vícepodlažní parkování u Z00

 

 

 

 

5‘" ba‘ 3014 Vegetační úpravy

Misto: 200 Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum 14. 3. 2023

Zadawatel: Statutární město Ostrava Projektant LAPLAN s.r.o.

Zhotowtel PSG Construction a.s. Zpracovatel

Kód Popis cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 80 263,40 97 118,71

ZL 13.1 Doplnění zahradního substrátu VCP 80 263,40 97 118,71

ZMENOW ROZPOCET PRO POSOUZENI VCP

StaVoa:

Vlcepodlažnl parkování u ZOO

Objekt:

ZL 13.1 - Doplnění zahradního substrátu

Místo: 200 Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: _

 

Em Kód E Popis B ME WhoistvE J.cena[CZiĚ Cenacelkem[CZiĚ Cenová soustav '

 

 

     
   
 

Dodatek č.2 ke smlouvě

o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“

 

mm

mammmm

mommésuausoum

Naklatšy soupisu celkem 80 263,40

D 1 Zemní práce 76 150,76
7

os ÚRS 2023

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 01_vynásobene

1 K 182303111 plochách tl do 50 mm rovina v rovinné a svahu do 1:5 m2 1 200’000 ”’22 17 064’00 koefcientem dle SoD

bod č.9

V r r .

CS URS 2023

01_vynásobené

2 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 61,200 965.47 59 086,76 koefcientem dle So D

bod č.9

W 1200*0,051 'Přepočtené koeficientem množství 61,200

7

D 99 Staveništní přesun hmot 4 1 12,64

V r

Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy P I ž 72 .

3 K 998231311R00 přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do t 12,852 320,00 4 112,64 33°11“ c. ”we”

5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

““ m m M . _
M


