
Dodatek č. 2 
K OBJEDNÁVCE

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003382
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:
I/27 Žatec, Plzeňská -  realizace provedení VDZ -  STANOVENÍ,

(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​.......​...........​.............​.............​............​................
.......​.......​...........​.............​.............​............​................
.......​.........​....... ​...............​.............​...................​.........
.............................​.........​.......​.......​......
...........​..............​................​................
......................................​.........​.......​.......​......

a

Credo Litoměřice VDZ spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
254 93 043
CZ25493043
C 20790 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
společnost s ručením omezeným
.............................
.......​...............​................​............
.......​...............​................​............
...................................​.........​.......​.......​......
......​......
...................................​.........​.......​.......​......

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé
(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)
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Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 08PU-003382 ze dne 

16. 12. 2022. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Doby plnění, následovně:

I.

Původní termín Doby plnění dle Objednávky:
Do dvou měsíců od akceptace Objednávky, dle klimatických podmínek.

Původní termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:
Do 30. 04. 2023.

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 2:
Do 30.06.2023

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu neprovedeného čištění komunikace po zimní údržbě
a nevyhovujících klimatických podmínek pro provádění Díla.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, 
zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

.....

............

.............

Digitálně podepsal 
​......​............. 
​.............
Datum: 2023.04.27 
07:58:06+02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: .......​.......​......... 
Datum: 27.04.2023 9:29:05 +02:00
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